
DODATOK č. 2
ZMLUVA O DIELO
č. 145/0/931/2011

Objednávateľ:


obchodné meno Mesto Stará Ľubovňa
Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 00 330 167
DIČ: 2020698812
Bankové spojenie: VÚB , pobočka Stará Ľubovňa
číslo účtu: 202894756/0200
Konajúc: PaedDr. Michal Biganič , primátor mesta

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **Metrostav SK a.s.**
sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO: 35 721 278
DIČ: 2020250243
IČ DPH: SK2020250243
zápis: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 1439/B
Konajúc: Ing. Miroslav Zobaník, MBA, člen predstavenstva
Ing. Robert Pátek, Ph.D., člen predstavenstva

uzatvorili na základe dohody tento dodatok č.2 k Zmluve
o dielo č.145/0/931/2011 zo dňa 14.09.2011:



1. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 14.09.2011 Zmluvu o dielo č.145/0/931/2011 v znení dodatku č. 1 z 23.6.2012 (v texte aj **Zmluva**) v ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo: „**Prístavba a prestavba MŠH Stará Ľubovňa**“ (v texte aj **Dielo**). Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 k Zmluve , a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.

2. Predmet Dodatku

- 2.1 Strany sa dohodli , že Zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

- 2.1.1 V článku 1 Zmluvy (Predmet plnenia zákazky) sa do ods. 1 dopĺňa nový bod 1.1. s nasledovným znením:

„1.1. *Rozsah Diela sa mení tak, že sa rozširuje o naviacpráce podľa rekapitulácie naviacprac a požiadaviek Objednávateľa.*“

- 2.1.2 V článku 3 Zmluvy (Cena) sa pôvodné znenie bodu 2. v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„ 2. *Cena za zhotovenie celého diela činí:*

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky : 861 667,98 €

Hodnota DPH 20% : 172 333,60 €

Cena celkom vrátane DPH : 1 034 001,58 €

Zvýšenie DPH sa nepovažuje za zmenu dohodnutej ceny za dielo a objednávateľ sa zaväzuje zvýšenú DPH zhotoviteľovi zaplatiť spolu s cenou za dielo.“

3. Osobitné ustanovenia

- 3.1 Suma, o ktorú bola zvýšená Cena za dielo podľa bodu 2.1.2. tohto Dodatku predstavuje zvýšenie Ceny za dielo o 24 220,84 eur bez DPH za rozšírenie rozsahu časti Diela podľa bodu 2.1.1. tohto Dodatku, a to nasledovne:

Cena diela podľa Zmluvy v znení dodatku 1	837 447,14 EUR bez DPH
Zmena Ceny diela podľa tohto Dodatku	24 220,84 EUR bez DPH
Nová výška Ceny diela podľa Zmluvy	861 667,98 EUR bez DPH

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy v zmysle čl.10 ods. 2 Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti bezo zmien..
- 4.2 Tento Dodatok je platný podpísaním Stranami a od toho momentu je pre Strany právne záväzný. V zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Tento Dodatok v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení Objednávateľ zverejní v Centrálnom registri zmlúv. Ak Dodatok nie je zverejnený do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia, môže účastník Dodatku podať návrh na zverejnenie Dodatku v Obchodnom vestníku.
- 4.3 Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch , z ktorých každá Strana obdrží po dve vyhotovenia.

4.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je:

Príloha 1: Rozpočty naviacprác Zhotoviteľa s položkovitým rozpisom ceny za dielo s jednotkovými cenami

V Bratislave dňa

Za Objednávateľa:

12.9.2012
[Redacted signature]
.....
PaedDr. Michal Biganič
primátor mesta



Za Zhotoviteľa:

[Redacted signature]
.....
Ing. Miroslav Zobaník, MBA
člen predstavenstva

[Redacted signature]
.....
Ing. Robert Pátek, Ph.D.
člen predstavenstva