

**Ministerstvo životného prostredia SR**  
**Sekcia environmentálnych programov a projektov**  
**Odbor riadenia implementácie projektov**  
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

---

**Rozhodnutie o zmene projektu**  
č. Z154/4.2/2011

**SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU**  
**Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,**  
**PRIORITNÁ OS – 4. Odpadové hospodárstvo**  
**OPERAČNÝ CIEĽ - 4.2 Podpora aktivít v oblasti zhodnocovania odpadov**

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

**s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m**

žiadosť o zmenu projektu č.: **03**  
Názov projektu: **Kompostáreň Stará Ľubovňa**  
Kód projektu: **24140110046**  
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **012/4.2MP/2009**  
Prijímateľ: **Mesto Stará Ľubovňa**

V Bratislave, dňa 13.12.2011

Prílohy: predmet podpory



.....  
Ing. Peter Viglaš  
riaditeľ odboru

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Mesto Stará Ľubovňa	
Kód ITMS	24140110046	
Operačný program	Operačný program životné prostredie	
Spolu financovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT44 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov (Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom)	100 %	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov (Činnosti súvisiace so životným prostredím)	100 %	01 Mestské

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský samosprávny kraj
Okres	Stará Ľubovňa
Obec	Stará Ľubovňa
Ulica	Obchodná
Číslo	1

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, t. j. plnenie legislatívnych opatrení v zmysle zák. 223/2001 Z. z.
Špecifický cieľ projektu 1	Predprojektová príprava
Špecifický cieľ projektu 2	Výstavba zariadenia - kompostárne
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečenie príslušenstva pre prevádzku ZZ BRO
Špecifický cieľ projektu 4	Technická realizácia projektu
Špecifický cieľ projektu 5	Publicita a propagácia projektu

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie BRO	ks	0	2008	1	2012
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania BRKO	ks	0	2008	5	2012
Dopad	Množstvo zhodnotených BRO	t/rok	0	2008	2 000	2017

	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania BRKO	počet	0	2008	16 239	2017

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie BRO	ks	0	2008	1	2012
Dopad	Množstvo zhodnotených BRO – t/rok	t/rok	0	2008	1667	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (ktoré budú využívať aj rómski obyvatelia)	počet	0	2008	1	2012
Dopad	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov (1521 rómskych obyvateľov á 22 kg/obyvateľ)	t/rok	0	2008	33	2017
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu (pracovné miesto manažérky)	počet	0	2008	1	2012
Dopad	Počet žien využívajúcich výsledky projektu (manažérka)	počet	0	2008	1	2017

#### 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Nákup pozemkov a verejnú obstarávanie	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie BRO	súbor 1
2	Výstavba kompostárne	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie BRO	súbor 1
3	Zabezpečenie potrebnej techniky a technológií a ich inštalácia	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie BRO	súbor 1
4	Stavebný dozor a autorský dozor	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie BRO	súbor 1
5	Hydrogeologický prieskum na odber podzemnej vody	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie BRO	súbor 1
6	Porealizačné zameranie stavby	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie BRO	súbor 1

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Nákup pozemkov a verejné obstarávanie	07/2009	06/2012
Výstavba kompostárne	07/2009	06/2012
Zabezpečenie potrebnej techniky a technológií a ich inštalácia	07/2009	06/2012
Stavebný dozor a autorský dozor	07/2009	06/2012
Hydrogeologický prieskum na odber podzemnej vody	07/2009	06/2012
Porealizačné zameranie stavby	07/2009	06/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2009	06/2012
Publicita a informovanosť	07/2009	06/2012

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711 001 Nákup pozemkov	<b>53 900,45</b> 53 900,45	<b>0,00</b> 0,00	<b>53 900,45</b> 53 900,45	A1 Nákup pozemkov a verejného obstarávania
716 Prípravná a projektová dokumentácia	<b>29 147,05</b> 28 214,83 0,00 932,22	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>29 147,05</b> 28 214,83 0,00 932,22	A2 Výstavba kompostárne A4 Stavebný a autorský dozor A6 Porealizačné zamerania stavby
717 001 Realizácia nových stavieb	<b>1 277 771,36</b> 1 256 914,96 20 856,40	<b>5451,11</b> 0,00 5451,11	<b>1 283 222,47</b> 1 256 914,96 26 307,51	A2 Výstavba kompostárne A4 Stavebný a autorský dozor
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	<b>1 057 472,74</b> 1 057 472,74	<b>0,00</b> 0,00	<b>1 057 472,74</b> 1 057 472,74	A3 Zabezpečenie potrebnej techniky a technológií a ich inštalácia
633 006 Všeobecný materiál	<b>1 599,95</b> 1 599,95	<b>0,00</b> 0,00	<b>1 599,95</b> 1 599,95	A3 Zabezpečenie potrebnej techniky a technológií a ich inštalácia
633 004 Materiál prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	<b>829,86</b> 829,86	<b>0,00</b> 0,00	<b>829,86</b> 829,86	A3 Zabezpečenie potrebnej techniky a technológií a ich inštalácia
610 620 Osobné náklady	<b>16 156,14</b> 16 156,14	<b>0,00</b> 0,00	<b>16 156,14</b> 16 156,14	Riadenie projektu
637 005 Špeciálne služby	<b>5775,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5775,74</b>	

	1161,79	0,00	1161,79	A5 Hydrogeologický prieskum na odber podzemnej vody
	4 613,95	0,00	4613,95	A2 Výstavba kompostárne
637 004 Všeobecné služby	<b>12 560,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 560,81</b>	
	12 560,81	0,00	12 560,81	Publicita a informovanosť
CELKOVO	2 455 214,10	5451,11		

#### 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 Nákup pozemkov a verejné obstarávanie	53 900,45	0,00	53 900,45
2	A2 Výstavba kompostárne	1 289 743,74	0,00	1 289 743,74
3	A3 Zabezpečenie potrebnej techniky a technológií a ich inštalácia	1 059 902,55	0,00	1 059 902,55
4	A4 Stavebný dozor a autorský dozor	20 856,40	5451,11	26 307,51
5	A5 Hydrogeologický prieskum na odber podzemnej vody	1161,79	0,00	1161,79
6	A6 Porealizačné zameranie stavby	932,22	0,00	932,22
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	16 156,14	0,00	16 156,14
	Publicita a informovanosť	12 560,81	0,00	12 560,81
CELKOVO		2 455 214,10	5451,11	2 460 665,21