

LV 200 z. 14/2011

**Dodatok č. 1 z zmluve o dielo č.
(ďalej len zmluva)**

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Zhotoviteľ:

Múzeum v Kežmarku
Hradné nám. 42
060 01 Kežmarok
Štatutárny zástupca: Mgr. Erika Cintulová
riaditeľka múzea
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s.
expozitúra Starý Smokovec
č. účtu: 8523408300
IČO: 37781227
DIČ: 2021452323
(v ďalšom len zhotoviteľ)

Zhotoviteľ nie je platcom DPH

Pracovník poverený rokovaním s objednávateľom:

- vo veciach zmluvných: Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea
- vo veciach technických a realizačných: Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea

2. Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa
Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca: PaedDr. Michal Biganič
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Stará Ľubovňa
č. účtu: 122256002/0200
IČO: 00 330 167
DIČ: 2020698812
(v ďalšom len objednávateľ)

Osoba oprávnená na jednanie

- vo veciach zmluvy:
- vo veciach technických: Ing. Jozef Grezinger – vedúci oddelenia regionálneho rozvoja, podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu MsÚ

II.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. uzatvorenej dňa 01.02.2011 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl. II. Predmet zmluvy sa bod 1 mení nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: záchranný archeologický výskum na území stavby „Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne Mesta Stará Ľubovňa“. Záchranný výskum sa uskutoční počas stavebných prác v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov č. PO-09/1771-02/5060/Se zo dňa 12.06.2009 a následnými rozhodnutiami č. PO-12/1432-2/3927/UI zo dňa 15.05.2012 a č. PO-12/1432-04/4177/UI z dňa 22.05.2012, ktoré určujú ďalší postup prác, v štyroch etapách:

1.etapa - sledovanie výkopových prác počas stavebných prác

2. etapa - odkrytie a začistenie zistených základových konštrukcií zaniknutých stavieb a ich dokumentácia
3. etapa - sondážny výskum – minimálne tri ručne hĺbené sondy v trase budúcich spevnených plôch na severnej, východnej a južnej strane kostola sv. Mikuláša
4. etapa - spracovanie výsledkov výskumu v 1. až 3. etape vo výskumnej správe v rozsahu určenom príslušným zákonom a vyhláškami

Čl. V. Dojednaná doba na zhotovenie diela sa bod 1 mení nasledovne:

1. Vzhľadom na zmeny v projekte uskutočnené v priebehu realizácie diela, poskytnie objednávateľ poskytnie zhotoviteľovi bezplatne nevyhnutnú aktuálnu projektovú dokumentáciu -mapové, resp. iné grafické podklady - bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II zmluvy. Dodatkom č. 1 sa mení doba na zhotovenie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje že predmet zmluvy Čl. II. a Čl. III. tejto zmluvy uskutoční :

Termín začatia terénnych prác: 01.03.2011

Termín ukončenia terénnych prác : 31.05.2012

Termíny realizovaných prác môžu byť upravené dodatkom k tejto zmluve z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok pri realizovaní výskumných prác.

Čl. VI. Cena diela a platobné podmienky sa bod 2 mení nasledovne:

2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II a III je stanovená dohodou zmluvných strán a je doložená položkovitou kalkuláciou ceny diela. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Počet jednotiek, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodať objednávateľovi je v rozsahu

Odborný pracovník: 80 hod.

Technik: 20 hod.

Cena práce je pri dodržaní počtu jednotiek 1140,00 Eur.

Celková cena diela je 1140,00 Eur (slovom: Tisícstoštyridsať)

Zhotoviteľ nie je platcom DPH

Čl. VII Základné podmienky zhotovenia diela sa bod 2 mení nasledovne:

2. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady

- a) robotníkov na kopáčske práce počas realizácie archeologického výskumu na území stavby
- b) geodetické zameranie archeologickej sondy a situácií v 2. až 3. etape výskumu.

III.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.


Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č. 1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.


V Starej Ľubovni dňa 29.5.2022

V Starej Ľubovni dňa

Za objednávateľa

A redacted signature consisting of a thick black horizontal bar and a large black 'X' is placed over a pink circular official stamp. The stamp features a central figure and the text 'MESTO STARÁ ĽUBOVŇA' around the perimeter.

Za zhotoviteľa

A redacted signature consisting of a thick black horizontal bar and a large black 'X' is placed over the signature area.