

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Realizácia stavby	10/2010	06/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2010	06/2012
Publicita a informovanosť	05/2010	06/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	3 000,00	0,00	3 000,00	
	3 000,00	0,00	3 000,00	Riadenie projektu
637004 Všeobecné služby	2 000,00	0,00	2 000,00	
	2 000,00	0,00	2 000,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	3 000,00	0,00	3 000,00	
	3 000,00	0,00	3 000,00	Riadenie projektu
717001 Realizácia nových stavieb	259 139,33	0,00	259 139,33	
	259 139,33	0,00	259 139,33	Realizácia stavby
CELKOVO	267 139,33	0,00	267 139,33	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Realizácia stavby	259 139,33	0,00	259 139,33
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	6 000,00	0,00	6 000,00
Publicita a informovanosť	2 000,00	0,00	2 000,00
CELKOVO		0,00	267 139,33

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, Stará Ľubovňa	
Kód ITMS	24110110075	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Opatrenie	-	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Spracovanie vody (odpadová voda)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zber, čistenie a rozvod vody	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Stará Ľubovňa
Obec	Stará Ľubovňa
Ulica	časť Podsadek
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie počtu obyvateľov Starej Ľubovne pripojených na verejnú kanalizáciu a ČOV a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu komunálnych odpadových vôd
Špecifický cieľ projektu 1	Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v meste Stará Ľubovňa
Špecifický cieľ projektu 2	
Špecifický cieľ projektu n	

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0,000	2009	0,748	2012
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0,000	2011	1 648	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Realizácia stavby	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0,748

**Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava**

**Rozhodnutie o zmene projektu
č. 022/1.2/2011**


**SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 1 INTEGROVANA OCHRANA A RACIONÁLNE
VYUŽÍVANIE VÔD
OPERAČNÝ CIEĽ – 1.2 ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH
ODPADOVÝCH VÔD V ZMYSLE ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ**

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m

žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, Stará Ľubovňa**
Kód projektu: **24110110075**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **068/1.2 MP/2010**
Prijímateľ: **Mesto Stará Ľubovňa**

V Bratislave, dňa 13. 06. 2011


.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru