

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO č.09/2009

**Názov stavby: „Úprava časti MK Ul. Vansovej od Ul.okružnej,
Stará Ľubovňa“**

ktorú v zmysle § 536 a nasl.Obchodného zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej strany

A. Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Stará Ľubovňa
Sídlo: 064 01 Stará Ľubovňa, Obchodná 1

Zastúpený: PaedDr.. Biganič Michal, primátor mesta
.....
VUB Stará Ľubovňa

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 12225-602/0200
IČO: 00330167

DIČ:
Osoby poverené jednať:
vo veciach zmluvných: Mgr. Matej Zamkovský – vedúci právneho oddelenia
vo veciach technických: Ing.arch.František Benko

a z druhej strany

B. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ing. Milan Štupák-IVS
Sídlo: Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa
Registrácia: Živ.reg.St.Ľ. Žo ČZ 710-1239

Zastúpený: Ing. Milan Štupák, majiteľ firmy

Bankové spojenie: VUB pob. Stará Ľubovňa
Číslo účtu: 5308-602/0200
IČO: 10769676
DIČ: SK1020762644

Osoby poverené jednať:
vo veciach zmluvných: Ing. Milan Štupák, majiteľ firmy
vo veciach technických: p. Šedlár Milan

ktorým sa zmluvné strany dohodli na doplnení Zmluvy o dielo č. 09/2009 následovne:

Predmet a čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli že na základe finančných možností objednávateľa bude pre rok 2011 postup prác na diele nasledovný:

	CELKOM	ČERPANIE ROK 2009	ČERPANIE ROK 2011	ZOSTATOK
CENA ZA DIELO BEZ DPH	132.723,52	19.486,64	29.103,71	84.133,17
DPH	19% 25.217,47	19% 3.702,46	20% 5.820,74	20% 16.826,63
CENA ZA DIELO CELKOM	157.940,99	23.189,10	34.924,45	100.959,80

Vecný rozsah prác je stanovený na základe rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

Čas plnenia pre rok 2011:

- začiatok prác na diele: **06/2011**
- ukončenie prác na diele: **09/2011**

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnky tohto Dodatku sú možné len formou písomného dodatku ktorý je podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy o dielo a je vyhotovený v 4-roch exemplároch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.

Ostatné dojednania Zmluvy o dielo č. 09/2009 ostávajú v platnosti bez zmeny.

V Starej Ľubovni, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Predmet a čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli že na základe finančných možností objednávateľa bude pre rok 2011 postup prác na diele nasledovný:

	CELKOM	ČERPANIE ROK 2009	ČERPANIE ROK 2011	ZOSTATOK
CENA ZA DIELO BEZ DPH	132.723,52	19.486,64	29.103,71	84.133,17
DPH	19% 25.217,47	19% 3.702,46	20% 5.820,74	20% 16.826,63
CENA ZA DIELO CELKOM	157.940,99	23.189,10	34.924,45	100.959,80

Vecný rozsah prác je stanovený na základe rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

Čas plnenia pre rok 2011:

- začiatok prác na diele: **06/2011**
- ukončenie prác na diele: **09/2011**

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnky tohto Dodatku sú možné len formou písomného dodatku ktorý je podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy o dielo a je vyhotovený v 4-roch exemplároch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.

Ostatné dojednania Zmluvy o dielo č. 09/2009 ostávajú v platnosti bez zmeny.

V Starej Ľubovni, dňa 24. 5. 2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: