ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zikonov

1. Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ,,objednavatel*)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len ,,zhotovitel*)

v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi Stranami:

Mesto Stara Luboviia

Obchodna 1, 064 01 Stara Cubovna
PhDr. Cubo$ Tomko, primator mesta
00 330 167

2020698812

VUB, a.s.

SK71 0200 0000 0019 4031 5859

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany“)

CL1
Uvodné ustanovenie

1.1. Zmluvné strany na zaklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraju tito zmluvu o dielo na

realiziciu stavebnych prac na predmet zakazky: ,,Stavebné upravy hasi¢skej zbrojnice v Starej

Lubovni “ (d’alej iba ,,dielo®) realizovanej v ramci projektov ,, Stavebné vpravy hasicskej zbrojnice v

.6

Starej Lubovni‘ a ,, Pristavba k hasic¢skej zbrojnici v Starej Lubovni“, financovanych z dotacii

poskytnutych zo Statneho rozpoctu prostrednictvom rozpoctu Ministerstva vnutra Slovenskej

republiky, ktoré sa zhotovitel’ zavdzuje zhotovit pre objednavatela.



1.2. Objednavatel’ sa zavédzuje zhotovitelovi pri vykondvani diela poskytnit sucinnost, riadne
a vCas vykonané dielo prevziat’ spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za vykonanie
diela, to vSetko podl'a niz§ie uvedenych podmienok.

1.3.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ vSetky Cinnosti a dostatok odbornych
sktsenosti a prostriedkov najmd finanénych, personalnych a materidlnych, aby zhotovil pre
objednavatel’a dielo podl'a Cl. 3 tejto zmluvy, podla dohodnutych podmienok a zaroveii riadne a véas.
Zhotovitel' je povinny takéto oprdvnenie spristupnit’ objednévatelovi k nahliadnutiu, pripadne na
poziadanie objednavatel’a predlozit’ objednavatel'ovi overené fotokdpie tohto opravnenia.

ClL.2
Zmluvné podklady
2.1.  Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzt'ahu su:
. kompletna dokumentacia z verejného obstardvania — zakazka s nizkou hodnotou

na uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,,Stavebné upravy
hasi¢skej zbrojnice v Starej Cubovni®, vratane vyzvy na predkladanie ponuk, sutaznych
podkladov, ktorymi st najmid vykaz vymer a cenova ponuka predloZzend zhotovitel'om,
ktora bola vypracovana v zmysle sut'aznych podmienok,

. projektova dokumentacia stavby, ktora bola sucast'ou sut’aznych podkladov.

CL3
Predmet zmluvy

3L Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit' dielo a zavdzok objednavatela
v dojednanom c¢ase prevziat’ a zaplatit’ cenu za riadne a v¢as vykonané dielo.

32. Predmetom plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy st stavebné/rekonstrukéné prace v rozsahu
projektovej dokumentacie podla bodu 2.1., vratane dodavky materialu na stavbu v rozsahu cenovej
ponuky predlozenej zhotovitelom, ktora bola vypracovana v zmysle sutaznych podmienok, vykazu
vymer stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poziadaviek objednavaterl’a.

33. Predmetom plnenia zhotovitel'a tejto zmluvy su stavebné prace v rozsahu podla projektovej
dokumentacie tvoriacej prilohu sutaznych podkladov verejného obstaravania, za uc¢elom stavebnych
uprav a rekonstrukcie hasiéskej zbrojnice v Starej Cubovni.

3.4. Miesto plnenia: Stara LCubovna, sup. ¢. 540/11 Ul. 17 novembra 11 - budova technickej
vybavenosti sidla, LV. ¢. 7101 v k.4. Stara DCubovnia parc. ¢. 1122/6 druh pozemku zastavana plocha a
nadvorie , LV. ¢. 3696 v k.u. Stara Cubovna par. ¢. 1122/5 druh pozemku ostatna plocha.

34. Zhotovitel’ sa zaviazuje dielo vykonavat’ podl'a predlozeného harmonogramu prac, ktory dolozi
najneskor ku diiu podpisania zmluvy. PredloZzeny harmonogram vykonanych prac musi byt
odsuhlaseny oboma zmluvnymi partnermi. Vzhl'adom na charakter predmetu diela sa tieZ zhotovitel
zavazuje dielo realizovat tak, aby v maximalnej moznej miere predchadzal vzniku Skody na majetku
objednavatela.



35. Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materidlov budd v pripade potreby zriadené,
odstranené v zmysle platnych predpisov. Zariadenie staveniska zhotovitel'a bude na ploche, ktort urci
objednavatel’. Odber elektrickej energie, vody, socialne objekty zariadenia staveniska (Satne, WC) si
zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady.

36. Pri vykonédvani diela sa zhotovitel zavizuje postupovat’ samostatne, zhotovit' dielo vo
vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a nebezpecenstvo v stilade s touto zmluvou a spésobom
dohodnutym v tejto zmluve za sucinnosti objednavatel’a. Zaroven sa zavizuje dodrzat’ technologie
vystavby a pouzitia materialov podl'a projektovej dokumentacie, bez poZadovania zmien projektu

3.7. Objednavatel ako verejny obstaravatel’ v stilade s § 34 ods. 1 pism. 1) zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
pozaduje od zhotovitel'a uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktory ma zhotovitel v umysle
zabezpecit' subdodavatel'om. Objednavatel’ pripusta plnenie predmetu diela subdodavate'mi v sulade
so zakonom o verejnom obstaravani.

38. Zhotovitel mdze po predchadzajicom pisomnom odsthlaseni objednavatelom zabezpecit
realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodavatelov. Zhotovitel' pritom
zodpoveda objednavatel'ovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

39. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy je zhotovitel’ povinny najneskor v den,

ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodéavatel'a nastat’, oznamit’” objednavatel'ovi zmenu

subdodavatel’a a v tomto ozndmeni uviest minimalne nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat subdodavatel'om, navrhovanych subdodavatelov
a predmety subdodavok,

b) opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢fiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

310.  V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajtcich sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
ma objednavatel’ pravo odstupit’ od tejto zmluvy a ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 5 % z ceny
diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vy$sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
311 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na postdenie a schvalenie zmeny subdodavatel’a.
ClL4
Termin plnenia

4.1. Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat' vykonavat' dielo v lehote do 5 pracovnych dni odo diia
odovzdania staveniska.

4.2. Terminom zacatia plnenia sa rozumie defi, v ktorom objednavatel' protokolarne odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko.

43.  Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo v termine do dvoch mesiacov od protokolarneho
odovzdania staveniska.



4.4.  Zhotovitel’ nie je v omeSkani, ak dojde k omeskaniu v dosledku :
a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatela,
b) okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrZania prac, ktoré vykonava iny dodavatel
objednavatel’a a tieto sposobia zdrzanie prac zhotovitel’a,
C) okolnosti, za ktoré nie je mozné povazovat zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, napr. neoCakavané prirodné a iné javy, ktorych stupen je podstatne vyssi, ako je
obvykly v danom roénom obdobi a v danom mieste.

CL5
Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena diela v rozsahu plnenia podl'a Cl. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky
zhotovitel'a, ktora bola vypracovana podla pokynov uvedenych v sttaznych podkladoch a je
dojednana v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF
SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov takto:

Cena diela bez DPH :

sadzba DPH 20 % :

Cena diela celkom, vratane DPH:

(SIOVOIMI .. BUF et centov)

5.2. Cena dicla je pevna, konecna, zavdzna a zahiia vSetky vykony a naklady k zhotoveniu diela
v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych stuvisiacich ndkladov zhotovitel'a ako najmi obchodné
a dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu vsetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.

53. DPH bude G¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.

54, Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).

55. Prace, ktoré zhotovitel' vykond bez povolenia objednavatela alebo ich vykona odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predos§lého suhlasu objednavatel’a, objednavatel’ neuhradi.

56. Cena diela sa uhradi jednorazovo po prevzati diela zastupcom verejného obstaravatela.

5.1. Zhotovitel' predlozi objednavatelovi na overenie spravnosti supis vykonanych prac
a dodavok v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ potvrdi tento stpis v lehote do 5 pracovnych dni
po jeho obdfZani svojim podpisom.

58. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry objednavatel’ovi.

59. V pripade omesSkania objednavatel'a so splnenim penazného zavizku ma zhotovitel' pravo
pozadovat’ urok z omeSkania vo vyske urCenej nariadenim vlady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa

vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

510.  Faktura bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto tidaje:
e  (islo faktury,



e  den odoslania a den splatnosti faktury ,

e oznacenie penazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,,

e  rozpis uz fakturovanych a zostavajucich ciastok,

e oznadenie diela,

e peciatka a podpis opravnenej 0soby,

e  supis fakturovanych prac a dodavok, odsthlasenych opravnenou osobou objednavatel’a.

Prilohou faktary bude:
e  supis vykonanych prac,
e v pripade vyziadania zistovaci protokol potvrdeny zhotovitelom a opravnenou osobou
objednavatela
o fotografie dokumentujtce priebeh realizacie fakturovanej Casti diela

511,V pripade, ze faktira nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v bode 5.10 tohto clanku,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju do 5 pracovnych dni odo diia jej dorucenia zhotovitelovi na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynit’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

5.12. Objednavatel je opravneny v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov, nezaplatit’ zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny za
dielo, a to do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela.

5.13. Suma podla bodu 5.12. bude uhradend nasledne po odstraneni vad a nedostatkov/nedorobkov,
a to do 30 dni odo dna odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

514,V pripade oddvodnenych a nepredvidanych naviacprac musia byt tieto najprv prerokované
a odsuhlasené objednavatel'om. Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi vykaz vymer — rozpocet za prace
naviac, pricom pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové ceny, na zaklade ktorych kalkuloval
cenu diela. Po prerokovani a odstihlaseni ceny za prace nad ramec zmluvy objednavatelom uzatvoria
zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.

515, Pripadné nutné zmeny materialov alebo konstrukcii oproti vykazu vymer predlozeného
v sutazi, ktoré budid mat vplyv na cenu diela, musia byt vyvolané pisomnou poziadavkou
objednavatela s oddévodnenim. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel povinny neodkladne pisomne
vopred odstihlasit’ s poverenym zastupcom objednavatel’a a potom zapisat’ do stavebného dennika.

516.  Penazny zavdzok bude splneny pripisanim prislusnej ¢iastky na ucet banky zhotovitela.

CL6
Vykonavanie diela

6.1 Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade vyzvy objednavatel’a k odovzdaniu staveniska
zaslanej zhotovitel'ovi po nadobudnuti ucinnosti zmluvy. Odovzdanie staveniska sa uskutocni
v termine stanovenom objednavatel'om.



6.2. V suvislosti s odovzdanim a prevzatim staveniska su zmluvné strany povinné vyhotovit
a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom musi byt uvedené, Ze stavenisko je
v stave umoziiujicom zacatie realizacie diela v stlade so zmluvou. Zhotovitel’ je zaroven povinny
odovzdat' objednavatelovi original alebo overentl fotokopiu listiny preukazujucej skutoCnost, ze
zhotovitel splnil povinnost’ uvedenti v CI. 11 bod 11.10. tejto zmluvy.

6.3. Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko v takom stave, aby nedoslo k naruSovaniu prace
zhotovitela z hl'adiska vecného a ¢asového plnenia diela.

6.4 Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa
vyhotovujii minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdii zmluvni stranu. Denné
zdznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela, priCom obsahom zaznamu su aj poveternostné
pomery na stavbe.

6.5. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k zapisom.
6.6. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sltizia ako podklad pre

vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade zo zakonom o verejnom obstardvani.

6.7. SkutoCnost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruéené riadne splnenie predmetu diela.

6.8. Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci a pripadné
poplatky za ne znaSa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavdzuje zabraté verejné
priestranstva ako aj rozkopavky upravit’ do pévodného stavu.

6.9. Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie
materialov a konstrukcii, za ochranu zivotného prostredia pocas realizacie diela a zaviazuje sa na svoj
naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti.

6.10.  Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢&. 147/2013 Z. z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakona ¢. 124/2006 Z. z.

o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poziarnej ochrane a interné predpisy
objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia pracoviska na
bezpeény vykon prace za uc¢elom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vS§eobecne pravnych predpisov,
ako aj technickych noriem pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpovedd v plnom rozsahu
a vyluéne zhotovitel’.

6.11.  Veduci na stavbe urceny zhotovitel'om bude k dispozicii objednavatelovi vzdy minimalne na
zvolanom kontrolnom dni.

6.12.  Veduci na stavbe uréeny zhotovitel'om zaroven nesie plni zodpovednost’ za vSetky vykonané
prace a ulohy v stlade s projektovou dokumentaciou



6.13.  Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikov
kontrolného diia. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stant pokynom
pre zhotovitel’a na vykonanie prav, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

6.14.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat’ pocas celej doby realizacie diela vedicu
ulohu (vediceho na stavbe) pracovnik..........cccceveveieeiicin s (d’alej aj ,,zastupca zhotovitel'a®),
tel, KONAKE: ..vveeeieeiee e S BMNAILL e ———————

6.15. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat pocas celej doby realizacie diela
technicky dozor: Ing. Jana Smrekova (dalej aj ,zastupca objedndvatela®), tel.  kontakt:
052/4315212, e-mail: jana.smrekova@staralubovna.sk.

6.16. Objednavatel’ alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat’ vystavbu diela
v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v zneni neskor$ich predpisov a ostatnych prislusnych predpisov a noriem. Ak opravnené osoby zistia
pocas kontroly vady, odchylky alebo zmeny, a to bez predchadzajuceho odsuhlasenia zmien alebo Ze
zhotovitel, resp. a jeho subdodévatelia nevykonali dielo nalezite a odborne, je zhotovitel' na zaklade
pisomného upozornenia objednavatel’a povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje naklady.
Tieto skuto¢nosti musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami, resp. ich
zodpovednymi zastupcami.

6.17.  Zhotovitel' vyzve zastupcu objednavatel'a na stavbe na preverovanie — kontrolu prac, ktoré
budi v priebehu d’alSej realizacie prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to 3 pracovné dni
vopred zdpisom v stavebnom denniku. Vyzvu objednavatel’ potvrdi svojim podpisom v stavebnom
denniku. Ak sa objednavatel bezdovodne nedostavi na preverenie — kontrolu, na ktora bol riadne
vyzvany, je zhotovitel' opravneny vo vykonavani diela pokracovat’. Pripadné naklady dodato¢ného
odkrytia takychto prac znasa objednavatel. Ak sa preukaze, ze zakryvané prace boli vykonané vadne,
naklady odkrytia znasa zhotovitel'. O kontrole prac, ktoré budi d’alsim priebehom prac zakryté, spisu
a podpiSu zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

CL7
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela.

7.2. Objednavatel sa stava vlastnikom stavby po jej prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitel'om,
podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby.

7.3. K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel povinny pisomne vyzvat’ objednavatel'a najmenej
5 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia zapisom do stavebného dennika
a sucasne odovzdat’ objednavatel'ovi navrh Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Na zaklade navrhu
zhotovitel'a objednavatel’ zvola preberacie konanie.

7.4.  Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle vyhlasky
¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona
¢. 260/2007 Z. z. predovsetkym:


mailto:jana.smrekova@staralubovna.sk

a) oznacenie objednavatela a zhotovitel'a vratane mien a podpisov poverenych zastupcov,

b) nazov diela, nazov projektu - ,,Rekonstrukcia futbalovych satni Stara Cubovina“

c) datum prevzatia a odovzdania diela,

d) prehlasenie o Gplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych vad, nedorobkov a zjavnych
vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania prevadzke diela v mieste vykonania
diela, ako aj sposoby ich urychleného odstranenia zhotovitel'om.

7.5.  Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela su:
a) kompletne zhotovené dielo riadne a v¢as,
b) spesné vykonanie vSetkych skuSok v sulade s prislusnymi osobitnymi predpismi, zaviznymi
normami a projektovou dokumentaciou.

7.6. Z odovzdavacieho a preberaciecho konania je zhotovitel povinny na vlastné naklady
zabezpeCit' a objednavatelovi odovzdat dokumentaciu s nazvom ,Elaborat kvality”, ktory bude
obsahovat’ tieto doklady:
a) projektovi dokumentaciu so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu,
b) osvedCenia o akosti pouzitych materidlov, zaru¢né listy materidlov, atesty, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii, revizne spravy, vytyCovacie nacrty,
C) stavebny dennik,
d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zakona ¢&.79/2015
Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov — tzv.
,vazne listky* overené opravnenou organizaciou na likvidaciu stavebného odpadu;
e) CD nosi¢, prip. USB kl'a¢, s fotodokumentaciou zrealizacie diela, hlavne zo
zakrytych/zakryvanych Casti stavby.

7.7.  Neodovzdanie, neuplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, ze dielo sa povazuje za neodovzdané. Objednavatel
moéze pozdrzat 10 % z poslednej vystavenej faktiry zhotovitela az do odstranenia uvedenych
nedostatkov. Objednavatel’ nebude v uvedenom pripade v omeskani so splatnost'ou faktuary.

7.8. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté s pripadnymi vadami
a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho funkcnosti a plneniu ucelu za splnenia dohodnutych podmienok.
V preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré
samostatne ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné
vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. V pripade vyskytu vad, ktoré brania bezpecnej prevadzke
v mieste vykonania diela, si objednavatel vyhradzuje pravo prebratie diela odmietnut’ az do
odstranenia tychto vad na naklady zhotovitela.

7.9. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi
technickymi normami a predpismi.

7.10. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

7.11. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mdéze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.



7.12. 'V pripade, ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne (t.j. bez vad diela)
a v€as zhotovené dielo ani v lehote 10 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitel'a na jeho
prevzatie, povaZuje sa zaviazok vykonat’ dielo za splneny, ibaze objednavatel preukaze opak. V takom
pripade sa podpis objednavatel’a na protokole nevyzaduje.

7.13. Za objednavatel'a je povereny dielo prevziat zamestnanec Mesta z oddelenia vystavby,
izemného rozvoja a Zivotného prostredia MsU: Ing. Jana Smrekova

7.14. Za zhotovitel'a je povereny dielo 0dovzdat ..........cccoviiiiiiieniii e

CL8
Zodpovednost’ za vady

8.1. Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruéni dobu v trvani 5 rokov (60 kalendarnych
mesiacov), tato doba sa nevztahuje na vyrobky a materidly zabudované do diela, kde je podla
zaruénych podmienok vyrobcu stanovend ind zarucnd doba. Zaru¢na doba zacina plynut dinom
odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

8.2.  Zhotovitel prebera zaruku, ze pocas zarucnej doby :
e dielo bude presne v sulade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
e dielo bude najvyssej kvality a bez zavad v spracovani a materiali,
o  diclo bude bezpecné a vhodné na objednavatel'om zamysl'ané ucely.

8.3. Zodpovednost’ zhotovitel'a za vady diela nie je dotknuta tym, Ze objednavatel’ neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednavatel’ teda moze reklamovat’ vady diela
bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby. Pripadné reklamacie je objednavatel’ povinny uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne do 14 pracovnych dni odo dia, ked’ vadu zistil, najneskor vsak pocas trvania
zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi objednavatel
uskuto¢nit’ pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat’ struény opis vady
alebo toho, ako sa vada prejavuje.

8.4. V pripade vyskytu vad na diele poCas zaru¢nej doby ma objednavatel’ prava vyplyvajice
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny et odstranit’ v primeranej lehote,
najneskor v8ak do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnii pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povazovat za
neodstranitel'nt, pricom objednavatel'ovi vznika pravo opravit’ alebo zabezpecit’ opravu vady diela na
naklady zhotovitela.

CLo9
Zmluvné sankcie

9.1. V pripade, Ze sa zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat’ dielo podl'a
Cl. 4 bod 4.3 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo



vyske 100,-- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do vysky 50 % z celkovej ceny diela; to
neplati ak sa zhotovitel dostane do omeskania zo splnenim zaviazku vykonat’ dielo z dovodu vylucne
na strane objednavatel’a, resp. z dovodu vzniku okolnosti zapric¢inenych vysSou mocou. To isté plati aj
v pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s odstrafiovanim vad diela. Nedotykajiic sa
uvedeného vyssie, je objedndvatel’ v takomto pripade opravneny poskytnut’ zhotovitel'ovi primerant
lehotu na dokoncenie diela.

9.2. Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 50,-
- Eur za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v Cl. 6 bod 6.4. az 6.12. tejto zmluvy. V
pripade porusenia ¢l. 6.9. mdéze objednavatel na naklady zhotovitela odstranit’ odpad, pricom
objednavatel za tito Cinnost’ vystavi zhotovitel'ovi faktaru.

9.3. Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku st splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotovitel'ovi, pricom takato lehota nesmie
byt kratSia ako 5 pracovnych dni.

9.4. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; zaroven plati, Ze nahrada skody moéze byt
objednavatel'om uplatiiovana voci zhotovitel'ovi v plnej, t.j. skutocnej vyske.

9.5. V pripade omeskania objednavatel’a so splnenim penazného zavédzku zhotovitel ma narok
pozadovat’ trok z omeskania vo vyske 0,5 % z dlZznej Ciastky za kazdy deil omeSkania.

9.6. OmesSkanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznikd pravo na ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

9.7. Zmluvné sankcie musia byt zmluvnymi stranami vyuctované pisomne, inak su neplatné.

9.8.  Odstupenim zhotovitel'a od zmluvy nezaniké narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, Grokov
z omeskania a ndhradu skody v zmysle § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

9.9. Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnu ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pricin a zvySenia prevencie pre zamedzenie
ich opakovania.

Cl. 10
Zanik zmluvy

10.1. Zmluva zanika :
a) splnenim,
b) dohodou,
€) okamZitym odstapenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy ktorakol'vek
zmluvna strana je opravnena okamzite odstipit’ od zmluvy. Doru¢enim odstipenia od zmluvy
zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, tym nie su dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran v zmysle C1. 9 bod 9.8. tejto zmluvy.

10.2.  Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najmé ak :



a) zhotovitel neakceptuje pisomnil vyzvu objednavatela k prevzatiu staveniska v zmysle

Cl. 6 bod 6.1. tejto zmluvy,

b) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena
lehota na plnenie,

c) zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zavédzok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a plnit
zmluvny zavizok sa povazuje:

e nespdsobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykondvat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organiza¢nej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatelne
a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktort mu k tomuto Gcelu objednavatel’ poskytol.

10.3. Zhotovitel’ mdéze odstipit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’
a) neposkytuje spolupracu ani na opakovani vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne
narokované a dojednané,
b) je v omeskani s uhradou faktry zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

10.4. 'V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajicich z tejto zmluvy
ma druhd strana pravo odstlpit’ od zmluvy v sulade s § 344 a nasl.. Obchodného zdkonnika, ktorému
musi predchddzat’ pisomné upozornenie na moznost' odstupenia a rovnaky zdznam v stavebnom
denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Uginky odstupenia
nastani diiom dorudenia pisomného oznamenia o odstiipeni. Uinky odstipenia nastant aj diiom,
ktorym ho adresat odmietol prevziat alebo dnom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie o odstipeni
vratené ako neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel. Doru¢enim odstipenia od zmluvy zanikaji
vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, a to s u¢inkami ex nunc, to sa nedotyka
Cl. 9 bod 9.8. tejto zmluvy.

10.5. Ak dojde k zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o0 dielo, zhotovitel’ zaSle objednavatelovi faktiru v Styroch vyhotoveniach doporu¢enym listom v
lehote do 30 kalendarnych dni odo diia odstupenia od zmluvy. Zhotovitel'ovi patri tthrada za skuto¢ne
vykonané prace ku dniu odstupenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a nahrady Skody.

10.6. Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstipeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpeCenia diela, aby nedoSlo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej §kode a zabezpecit’ vykonanie prac, ktoré neznesu odklad a mohli
by poskodit’ zaujmy objednavatela.

10.7. 'V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovanu a zaplatent ¢ast’ diela prechadzaju na objednavatel’a.



ClL 11
Ostatné zmluvné dojednania

111, Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

112, Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracované¢ho diela na pravidelnych
kontrolnych poradach stavby, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby s ucastou
objednavatela.

113, Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné skody na zhotovovanom diele, budove,
hnute'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb, pokial’ vznikli v stvislosti s jeho
pracami pocas realizacie predmetu diela, a to az do odovzdania diela objednavatel’ovi.

114, Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi $kodu, ktord mu sposobil svojim konanim
(vratane nedbanlivosti), a to v skuto¢nom rozsahu. Narok na nahradu Skody nevylucuje pravo
objednavatel’a uplatnit’ zmluvna pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

115, Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poruSenie predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porusenia budii mat za
nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla
prislu§nych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel’ objednavatel’a v celej vySke zaplatenej pokuty.

116. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia a majetku tretich osob a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel
odskodni objednavatel’a za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

11.7. Objednavatel mdze uplatnit svoje prava na ndhradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitel'a o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatel'ovi. Objednévatel’ umozni zhotovitelovi,
ak o to poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujliice k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na
nich zugastiioval.

118.  Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ alebo zastavit’ vykon dojednanych prac. V pripade
prerusenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne odsuhlasia rozpracovanost’
a vykonaju finanéné vyrovnanie podl'a preukazanych nakladov. Zmluvné strany potom dohodni nové
terminy realizacie diela.

119.  Zmluvné strany sa zaroven zavézuju oznamovat si navzajom akékol'vek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a s potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najmé vSetky zmeny tykajice sa
uzavretej tejto zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, zmenu Statutarneho
organu, miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reStrukturalizacie
alebo likvidacie ktorejkol'vek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana nesplni tuto povinnost,
nebude opravnena namietat’, Ze neobdrzala akikol'vek ozndmenie, a zaroven zodpoveda za akikol'vek
takto sposobenu Skodu.



1110, Zmluvné strany sa zavdzujl, ze pristipia na zmenu zaviazku formou dodatkov v pripade, ak sa
po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujtice pre uzavretie tejto zmluvy, ak
vzniknu nové poziadavky objednavatel’a s preukdzatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia a ak
to bude pozadovat’ poskytovatel’ dotacie Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky.

1111, Zhotovitelovi sa odporuca zabezpeCit na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni
zodpovednosti za Skodu, ktora spdsobi, pripadne za Skody spdsobené vySSou mocou: na
zhotovovanom diele, budove alebo hnutelnom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osob,
a to od prevzatia staveniska az do odovzdania diela objednavatel'ovi vo vyske ceny diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel’ bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo skodu, za
ktortt zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek Cinnosti pocas realizacie diela. Pri poistnej
udalosti, ktord nebude akceptovand poistoviiou zhotovitela, vSetky Skody spOsobené na stavbe
objednavatela znasa zhotovitel' v plnej vyske. Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSSiu moc povazuju
pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemo6zu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia,
zivelné pohromy. Ak zhotovitel si nezabezpe¢i krytie poistnou zmluvou, vSetky udalosti bude kryt
z vlastnych nakladov.

1112, Vsetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecCované listami doru¢enymi doporucene postou na adresy uvedené v tejto zmluve.
Pisomnost’ sa povazuje za dorucentl dilom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo
na treti pracovny denn odo dna podania na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na adresu podla
predchadzajucej vety vratila spat’ odosielatel'ovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

1113, Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného sthlasu objednavatela previest svoje prava
a zavazky podla tejto zmluvy na inti 0sobu.

11.14.  V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy, sa buda
zmluvné strany snazit' tento spor vyrie$it' hlavne mimosudnou cestou a predlozia rozpor na rieSenie
Statutarnym zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o fom rozhodni do 5 pracovnych dni od
predloZenia.

Cl 12
Opravneni kontrolni zamestnanci

12.1. Opréavneni kontrolni zamestnanci objednavatela budi moct’ uplatiiovat voc¢i zhotovitel'ovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto zmluvy.

12.2. Zhotovitel sa zavédzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania savisiaceho s
dodavatel'skymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy o poskytnuti finanéného



prispevku, v rdmci ktorej bude poskytovana sluzba resp. dodané dielo financované, a to opravnenymi
osobami v zmysle zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku zo Statneho rozpoc¢tu Ministerstva vnitra
Slovenskej republiky ucelovo viazanej na realizaciu projektu "Stavebné upravy hasi¢skej zbrojnice
v Starej Lubovni “, a poskytnut’ im potrebnu sucinnost’.

Cl 13
Zaverecné ustanovenia

13.1.  Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

13.2.  Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmluvné strany vykonat' v sulade s § 18 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odstthlaseného a podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

13.3. Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmu:

a) menit podstatnym spésobom povodny predmet zmluvy,

b) dopiiat’ alebo menit podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ucast’ inych zaujemcov alebo uchddzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako pévodne prijata ponuku,

c) menit ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a spésobom, s ktorym povodna
zmluva nepocitala,

d) zvySovat’ cenu plnenia alebo jeho ¢asti; okrem pripadu, Ze objednavatel’ ur¢i, Ze po uzatvoreni
zmluvy nastala takd zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktort
nebolo mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v sulade zo zidkonom
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

13.4. Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.5. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.6. 'V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov je spracuvanie osobnych tdajov zdkonné, ak spracuvanie osobnych
udajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknuta osoba. Stihlas zmluvne;j
strany so spracovanim osobnych udajov plati pocas celej doby trvania zmluvného vzt'ahu upraveného
touto zmluvou.

13.7.  Zhotovitel berie na vedomie skutoCnost’, Ze objednavatel’ ako povinné osoba v zmysle zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov podlieha povinnosti zverejiiovania faktar
a objednavok a berie na vedomie pravne ucinky vyplyvajuce z povinného zverejiiovania zmluv podl'a
§ 47a Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruji svoj sthlas so zverejnenim svojich
identifika¢nych udajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne zverejnuje.



13.8.  Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, Styri vyhotovenia pre objednavatela a jedno
vyhotovenie pre zhotovitela.

13.9. Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tdto zmluva bola vyhotovena na
zaklade pravdivych udajov, nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, ¢o osvedéuju svojim podpisom.

V Starej Cubovni, dia ................ Vo ,dia...eenn.

Objednavatel Zhotovitel



