




a) schválené - v technickej realizácii
Ochrana a podpora zdravia obyvateľov rómskej komunity 
na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni

Mesto
Šomská        
Majerníček 

Úrad vlády SR

21 152 14 000

NP Spolu pre komunity - aktivita komunitné centrá Mesto
Varcholová 
Raššová

IMPLEA

283 601 01/2029

NP Spolu pre komunity - aktivita terénna sociálna práca Mesto
Varcholová 
Raššová

IMPLEA

476 977 01/2029

Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. Mesto Varcholová Environmentálny fond

0 0 0 22 261 0 0 12/2023

Debarierizácia Kultúrneho domu v Starej Ľubovni Mesto
Šomská 
Majerníček

MK SR

0 18 665 0 14 932 3 733 0 12/2023

30. Ľubovniansky jarmok - Krájanie jablka alebo žijeme tu 
spolu...

Mesto
Varcholová 
Kollárová

Výzva predsedu PSK

0 6 000 0 3 000 600 0 11/2023

Alej Za vodou Mesto
Šomská
Pristáš

Rezerva predsedu vlády SR

0 5 780 0 5 780 0 0 12/2023

Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará 
Ľubovňa

Mesto
Varcholová 
Majerníček 

MIRRI/IROP

700 023 725 685 671 465 689 401 55 36 284 10/2023

Predmetom projektu je vytvorenie novej aleje pozdĺž novovybudovanej cyklotrasy Za vodu. Alej bude vysadená z 25 kusov 
jelše lepkavej pyramídovej (Alnus glutinosa pyramidalis) s min. výškou 3,0 - 3,5 m a obvodom kmeňa (vo výške 1,3 m) 12-
14 cm. Práce súvisiace s výsadbou a úpravou terénu zabezpečí Mesto na vlastné náklady. ŽoD bola podaná dňa 28.02.2023. 
Dňa 22.03.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení dotácie  vo výške 5 780 €. Zmluva o poskytnutí dotácie bola 
podpísaná dňa 18.04.2023. V príprave Zmluva o dielo medzi Mestom Stará Ľubovňa a sociálnym podnikom VPS Stará 
Ľubovňa, s.r.o.

zodpovedný 
pracovník mesta 

Predmetom projektu je príprava 30. ročníka novodobého Ľubovnianskeho jarmoku - najväčšieho a najznámejšieho 
podujatia v regióne Stará Ľubovňa. Z poskytnutej dotácie budú refundované náklady na vystúpenie headlinera piatkového 
alebo sobotného programu. ŽoD bola podaná dňa 20.03.2023. Dňa 30.06.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o 
schválení dotácie  vo výške 3 000 € a 07.07.2023 bola odoslaná na PSK parafovaná Zmluva o poskytnutí dotácie. Bola 
zastrešená publicita projektu a zrealizovaný výber headlinera sobotňajšieho programu jarmoku – Lukáša Adamca s 
kapelou. Vystúpenie sa uskutočnilo 23.09.2023. Prebieha fakturácia.

Predmetom projektu je vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu kultúrneho domu v Starej Ľubovni 
prostredníctvom inštalácie externej zdvíhacej plošiny. Zdvíhacia plošina bude umiestnená pri bočnom vstupe do kultúrneho 
domu, nakoľko je toto miesto najvhodnejšie pre inštaláciu dvojkrídlovej zdvíhacej plošiny s rozmerom min. 1 100 x 1 435 
mm. Nosnosť plošiny musí byť min. 300 kg. Cieľom projektu je sprístupnenie kultúrnych podujatí a priestorov kultúrneho 
domu pre znevýhodnenú skupinu osôb – osoby so zdravotným postihnutím. ŽoD bola podaná 12.12.2022. Dňa 05.05.2023 
bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoD. Doplnenie bolo odoslané dňa 11.05.2023. Dňa 22.06.2023 bola Mestu 
doručená ďalšia Výzva na doplnenie ŽoD. Doplnenie bolo odoslané dňa 04.07.2023. Dňa 20.07.2023 bolo Mestu doručené 
Oznámenie o schválení dotácie  v plnej výške. Zmluva o poskytnutí dotácie bola elektronicky podpísaná dňa 25.07.2023. VO 
spustené dňa 13.9.2023. Dňa 29.9.2023 VO ukončené, doručená iba jedna cenová ponuka od spoločnosti VELCON, ktorá 
nebola kompletná. V príprave Zmluva o dielo medzi Mestom Stará Ľubovňa a sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, 
s.r.o.

mesiac/rok 
ukončenia projektu 

plánovaná finančná 
spoluúčasť Mesta 

neoprávnené 
výdavky

prijímateľ 
dotácie A. Projekty schválené a v realizácii

schválená výška              
dotácie/ NFP 

podľa                 
Zmluvy o dotácii/ 

NFP

Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o 
zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. (za množstvo zhodnoteného 
BRKO z domácností v zariadení na zhodnocovanie BRO za prechádzajúci kalendárny rok) pre jednotlivé obce bude závisieť 
predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok 
bola podaná 08.06.2023. Kompletne spracované doplnenie dolo odoslané 15.08.2023. Na účet Mesta bolo pripísaných 22 
260,87 €. Oznámenie o pridelení príspevku bolo Mestu doručené 25.09.2023.

celkové 
rozpočtované 

náklady na 
realizáciu projektu 

po Vobst. 
(investičné aj 
neinvestičné)

Predmetom projektu je regenerácia vnútrobloku na sídlisku Západ medzi bytovými domami na Tatranskej, Letnej, 
Okružnej a Mierovej ulici (vnútroblok oproti Obchodnému domu Družba) s uplatnením ekologických princípov tvorby a 
ochrany zelene, ktorými sa zabezpečí ekologicky optimálne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovaní 
funkčného využívania územia a zvýšenie diverzifikácie druhovej a vekovej štruktúry drevín, zníženie zraniteľnosti 
vnútrobloku klimatickými rizikami prostredníctvom vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej 
stability daného územia vrátane regenerácie materiálno-technického zázemia danej lokality. Celková plánovaná 

revitalizovaná plocha vnútrobloku je 11 015,33 m 2 . Bolo zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD. Víťazným 
uchádzačom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková ulica 31, Prešov (zmluvná cena PD je 16 200 €). Žiadosť o 
poskytnutie NFP bola podaná dňa 30.03.2022. Dňa 17.10.2022 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s 
výškou NFP maximálne 689 400,50 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 725 684,74 €. Na RO boli 
26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o NFP bola podpísaná a účinnosť nadobudla 
30.12.2022. Bola uzavretá Zmluva o dielo č. 4/2023 so sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s.r.o., Levočská 21, Stará 
Ľubovňa (zmluvná cena diela 645 803,19 € s DPH) ako výsledok zákazky vnútorným obstarávaním. Dňa 24.01.2023 bola 
odoslaná kompletná dokumentácia na výkon štandardnej ex-post kontroly dokumentácie z VO. V poradí 1. výročná 
monitorovacia správa projektu bola odoslaná 24.01.2023 a schválená doručeným Oznámením 28.02.2023. Kompletne 
spracované doplnenie v zmysle výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokladov k VO na stavebné práce bolo odoslané na SORO 
22.03.2023. Správa z kontroly VO na stavebné práce bez zistených nedostatkov s vplyvom na výsledok VO bola Mestu 
doručená elektronicky 05.04.2023. Dňa 14.04.2023 bolo protokolárne odovzdané stavenisko zhotoviteľovi a bol dodaný 
dočasný pútač od dodávateľa EXO Reklamná agentúra s.r.o. (cena tovaru 103,44 € s DPH). 

Predmetom projektu je zabezpečenie prevádzky KC na Továrenskej ulici v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych 
službách v platnom znení (financovanie aktivít KC 66 mesiacov – do 01/2029) prostredníctvom 3 pracovníkov KC: odborný 
manažér, komunitný pracovník, pracovník KC. Nakoľko sa Mesto zapojilo do 1. hodnotiaceho kola výzvy, môže si 
nárokovať refundáciu miezd pracovníkov na predchádzajúcom NP, resp. poskytovanie služby pred dátumom zverejnenia 
tejto výzvy. Mesto plánuje kontinuálne preklopiť zamestnancov z NP Komunitné služby v mestách a obciach s 
prítomnosťou MRK - II. Fáza. Žiadosť o zapojenie sa do NP bola podaná dňa 24.07.2023. Doplnenie žiadosti bolo 
odoslané na RO 14.08.2023. Mestu boli doručené 29.09.2023 na podpis Zmluvy o spolupráci . 

Predmetom projektu je zabezpečenie terénnych sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa (financovanie aktivít 66 
mesiacov - do 01/2029) prostredníctvom 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Mesto plánuje 
kontinuálne preklopiť zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II. Aktuálne zastrešujú predmetnú 
službu v meste 2 TSP a 3 TP, nakoľko pred 2 mesiacmi rozviazala pracovný pomer 1 TSP.  V zmysle podmienok nového 
NP je možné žiadať maximálne toľko pozícií TSP a TP, koľko zamestnancov na týchto pozíciách bolo vo výkone k 
30.06.2023. Do budúcna sa počíta s prehodnotením počtu, čo by v prípade Mesta Stará Ľubovňa znamenalo navýšenie o 1 
TSP. Žiadosť o zapojenie sa do NP bola podaná dňa 19.07.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané na RO 08.08.2023. 
Mestu boli doručené 02.10.2023 na podpis Zmluvy o spolupráci . 

18.10.2023stav k:Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa

rámec podpory NFP

rozpočtové  
náklady do 

podanej ŽoNFP 
(investičné aj 
neinvestičné)

náklady iba na 
stavebnú časť v 

zmysle schváleného 
RPM

Predmetom projektu je zriadenie kontajnerového hygienického centra v komunite na Továrenskej ulici s pripojením na 
vodu a kanalizáciu. Vybudovanie kanalizácie, vodovodnej prípojky a zriadenie hygienického centra zvýši kvalitu života 
obyvateľov marginalizovanej skupiny a prispeje k ochrane a podpore ich zdravia. Zároveň rozšíri možnosti budúcich 
aktivít, edukácie a osvety na tému hygieny priamo v komunite. ŽoPD bola podaná 21.08.2023. Dňa 11.10.2023 bolo Mestu 
oznámené schválenie dotácie  vo výške 14 000 €. 



zodpovedný 
pracovník mesta 

mesiac/rok 
ukončenia projektu 

plánovaná finančná 
spoluúčasť Mesta 

neoprávnené 
výdavky

prijímateľ 
dotácie A. Projekty schválené a v realizácii

schválená výška              
dotácie/ NFP 

podľa                 
Zmluvy o dotácii/ 

NFP

celkové 
rozpočtované 

náklady na 
realizáciu projektu 

po Vobst. 
(investičné aj 
neinvestičné)

18.10.2023stav k:Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa

rámec podpory NFP

rozpočtové  
náklady do 

podanej ŽoNFP 
(investičné aj 
neinvestičné)

náklady iba na 
stavebnú časť v 

zmysle schváleného 
RPM

Projektová dokumentácia Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa Mesto
Tomko
Vrbjarová

PSK

0 33 588 0 23 512 10 077 0 12/2023

Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II Mesto
Vrbjarová
Raššová

MPSVR SR

0 212 160 0 212 160 0 0 11/2023

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre 
obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa

Mesto
Varcholová     
Majerníček

MV SR

589 087 588 663 670 765 551 179 29 009 8 475 12/2023

Predmetom projektu je zabezpečenie pokračovania opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa. V rámci 
projektu bude opatrovateľskú službu zabezpečovať 13 opatrovateliek/opatrovateľov na plný pracovný úväzok. 
Harmonogram projektu je v rámci ŽoNFP naplánovaný na 24 mesiacov so začiatkom v novembri 2021, čím by došlo ku 
kontinuálnemu pokračovaniu opatrovateľskej služby po ukončení aktivít  aktuálne realizovaného projektu v októbri 2021. 
Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.08.2021. Dňa 18.08.2021 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne 
spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Dňa 12.10.2021 bolo Mestu doručené  Rozhodnutie o schválení 
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 212 160 €. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 
elektronicky dňa 23.11.2021. Realizácia hlavnej aktivity projektu začala dňa 01.12.2021. Dňa 15.12.2021 bolo odoslané 
Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Projekt je v realizácii.

Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prípravu projektového zámeru - výstavby cyklotrasy 
Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa. Ide o vybudovanie úseku 500 m na ľavobrežnej hrádzi s vybudovanou cyklotrasou Nová 
Ľubovňa – Ľubovnianske Kúpele. Návrh trasy rešpektuje koncepčno-strategický dokument hlavnej siete cyklistických 
komunikácií – Kostrová sieť cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji. Plánovaná cyklotrasa je taktiež v trasovaní 
medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11. Žiadosť o dotáciu bola podaná 31.03.2022. Dňa 20.04.2022 bola Mestu doručená 
Výzva na prepracovanie ŽoD. Doplnenie bolo odoslané dňa 26.04.2022. Dotácia bola schválená  dňa 13.06.2022 a 
Zastupiteľstvo PSK rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 23 511,60 €. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 
08.08.2022. Dňa 03.01.2023 bolo odoslané Oznámenie zmeny termínu realizácie podporovanej činnosti z pôvodného 
termínu 1.5.2022 – 31.3.2023 na 1.5.2022 – 31.12.2023. Dôvodom zmeny je časová a procesná náročnosť uzatvorenia 
zmluvy o nájme pozemkov so Slovenským vodohospodárskym podnikom na pozemky nevyhnutné k výstavbe cyklotrasy. 
Dňa 18.01.2023 bol Mestu doručený Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie, ktorým bola požadovaná zmena 
termínu realizácie schválená. Dodatok bol obratom podpísaný a odoslaný na podpis PSK. Projekt je v realizácii.

Dňa 18.04.2023 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Bolo zrealizované VO na stavebný dozor. 
Víťazným uchádzačom sa stal Ing. Jozef Arendáč - AREKO, 065 11 Nová Ľubovňa 541 (celková cena 8 500 €). Dňa 
19.04.2023 boli predložené na SORO pre IROP na výkon štandardnej ex post kontroly kompletné dokumentácie z VO na 
stavebný dozor a dočasný pútač. Dňa 15.05.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO - stavebný dozor bez zistených 
nedostatkov. Dňa 08.06.2023 bol odoslaný na RO podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP (aktualizácia rozpočtu projektu 
po VO). Dňa 07.07.2023 bola odoslaná 1. ŽoP – poskytnutie predfinancovania (COV 74 812,13 €). Dňa 20.07.2023 bolo 
odoslané doplnenie dokumentácie z VO - dočasný pútač a 27.07.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez 
zistených nedostatkov. 1. FA vo výške 74 812,13 € bola uhradená 04.08.2023. V poradí 2. ŽoP – zúčtovanie 
predfinancovania bola odoslaná na SORO 14.08.2023. Dňa 16.08.2023 bola odoslaná 3. ŽoP - poskytnutie 
predfinancovania (COV 157 078,93 €). Bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z dôvodu naviac a menej práce na 
stavbe v sume 20 490,39 € s DPH, ktorý nadobudol účinnosť 25.08.2023. Toho istého dňa bol odoslaný na výkon 
štandardnej ex post kontroly vrátane sprievodnej dokumentácie. 2. FA vo výške 157 078,93 € bola uhradená 31.08.2023. 
Dňa 06.09.2023 bola odoslaná 4. ŽoP – zúčtovanie predfinancovania (COV 157 078,93 €). Dňa 06.10.2023 bola odoslaná 1. 
Žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa zmien v rámci Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve 
o dielo z dôvodu zámeny pôvodne navrhovaných parkových lavičiek, ktorý nadobudol účinnosť 03.10.2023. Dodatok č. 2 
bol odoslaný 09.10.2023 na výkon štandardnej ex post kontroly vrátane sprievodnej dokumentácie. Dňa 17.10.2023 bola 
odoslaná 5. ŽoP - poskytnutie predfinancovania (COV 267 573,31 €). Pripravuje sa spracovanie Dodatku č. 3 k Zmluve o 
dielo.

Predmetom projektu je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov separovaných rómskych 
osídlení v meste Stará Ľubovňa. Vyhovujúci stavebno-technický stav základnej infraštruktúry v prostredí MRK prinesie 
výsledky v podobe zlepšenia kvality bývania, a teda samotného zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskeho etnika, 
ich sociálnej situácie, vzdelanostnej úrovne, spoločenského začlenenia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci projektu 
vybudujeme nové chodníky na Mýtnej ul. a Ul. SNP pri potoku Jakubianka a zrekonštruujeme chodníky na 
Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a Ul. SNP. Taktiež zrekonštruujeme cesty na Továrenskej ul., v rómskej osade 
Podsadek a na Hviezdoslavovej ul. Súčasťou projektu je aj výstavba novej pozemnej komunikácie - cesty funkčnej triedy C3 
trasovanej po hrádzi pozdĺž Jakubianky v MRK na Ul. SNP. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Ľuboš 
Mašlej. ŽoNFP bola podaná dňa 16.09.2019. Dňa 30.04.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne 
spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponížená výška COV). Dňa 25.11.2020 bolo Mestu doručené 
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP  s výškou NFP maximálne 551 178,93 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo 
výške 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami, zverejnená, s účinnosťou od 03.02.2021. Dňa 25.03.2021 bolo na RO zaslané Oznámenie k 
Upozorneniu na dodržiavanie Zmluvy o NFP vzhľadom k spusteniu procesu VO, v rámci ktorého sme požiadali o 
predĺženie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca apríl 2021 a následne do konca mesiaca máj 2021. Proces verejného 
obstarávania na stavebné práce bol spustený 28.05.2021 a aktuálne prebieha vyhodnocovanie ponúk. Dňa 02.07.2021 bola 
na RO zaslaná Žiadosť č. 1 o zmenu projektu, keďže Mestu Stará Ľubovňa boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných 
podkladov, pričom v rámci niektorých boli vydané stanoviská/vysvetlenia v rozsahu zmeny výkresovej časti projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer. Kompletné doplnenie žiadosti bolo odoslané 22.07.2021 a žiadosť bola schválená 
doručeným oznámením 27.07.2021. Zároveň bola podaná Žiadosť č. 2 o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít 
projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2021 – 05/2022 na 09/2021 – 08/2022, ktorej 
schvaľovanie bolo pozastavené do doby preukázania skutočného začiatku realizácie hlavnej aktivity. 
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NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z 
marginalizovaných rómskych komunít II.

Mesto
Varcholová 
Bukovičová

MV SR - ÚSVRK

0 0 0 110 707 0 0 08/2023

0 0 0 112 881 0 0 08/2023

Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými 
úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Mesto
Varcholová 
Hrebíková

MPaRV SR/IROP

Dňa 10.12.2021 bola odoslaná kompletná dokumentácia z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly, RO zistil pochybenia 
s možným vplyvom na výsledok VO, preto Mesto požiadalo 23.02.2022 o späťvzatie dokumentácie k VO. Mestu bol následne 
28.02.2022 doručený Záznam o zastavení kontroly. Dňa 14.01.2022 bola odoslaná výročná MS č. 1, ktorá bola schválená 
02.03.2022. Boli aktualizované rozpočty jednotlivých stavebných objektov a 17.05.2022 spustené v poradí 2. VO. Mesto 
konzultovalo prípadne vypustenie 2 vetiev v rámci SO 102 Rekonštrukcia Továrenskej ulice vzhľadom na 
zastavené/rozšírené obydlia v trasovaní plánovanej cesty. Víťazným uchádzačom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto 
Stará Ľubovňa odstúpilo od Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom z dôvodu doručenej cenovej ponuky v sume vyššej o 
cca 20 000 € nad stanovenú PHZ. Bola zmenená výkresová časť PD (zámena asfaltového povrchu za zámkovú dlažbu na 
SO 101 Chodník na ulici Mýtnej a SO 103 Chodník na ulici Garbiarskej a SNP – Vetva C a Vetva D, vypustenie realizácie 
železobetónových schodov, vypustenie realizácie Vetvy B a Vetvy C na SO 102 Rekonštrukcia Továrenskej ulice), úprava 
PHZ vo vzťahu k predmetným zmenám PD a zohľadnenie miery inflácie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stará Ľubovňa 
uzavrelo dňa 28.09.2022 Zmluvu o dielo č. 403/2022 so sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s. r. o. (zmluvná cena 
diela 670 765,17 € s DPH). Dňa 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odoslaná na výkon štandardnej ex-post kontroly. Zároveň 
bola odoslaná Žiadosť č. 3 o zmenu projektu z dôvodu vyššie uvedených úprav v rámci PD a z dôvodu zmeny 
harmonogramu aktivít projektu z 09/2021 – 08/2022 na 11/2022 – 10/2023. Z dôvodu náročnosti a veľkého rozsahu zmien 
v PD, boli na základe výzvy zaslané na RO dožiadania (prepočty benchmarkov, fin. limitov, dĺžky trás, vyznačenie zmien 
všetkých položiek v rozpočte s popisom zmeny, vyznačením navýšenia/poníženia položiek atď.) dňa 26.10.2022, 21.11.2022 
a 24.11.2022. Nakoľko ku koncu januára 2023 neboli Mestu schválené požadované zmeny, zaslalo na RO Žiadosť č. 4 o 
zmenu projektu týkajúcu sa len zmeny časového harmonogramu projektu z 09/2021 – 08/2022 na 03/2023 – 12/2023 pre 
otvorenie termínu monitorovacie správy v systéme ITMS2014+ za rok 2022. 

MŠ Tatranská: Kontinuálne preklopenie NP PRIM I. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpísaná Zmluva o 
spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ a realizácie podporných opatrení zameraných na zlepšenie 
spolupráce s rodinou pre zvýšenie počtu detí z MRK, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie. Zmluva je uzavretá na 
dobu určitú, a to do 30.11.2022. Mestu/škole budú refundované mzdy na 3 pracovníkov (pedagogický asistent/Mgr. Soňa 
Lompartová, odborný zamestnanec/Mgr. Mária Starinská, rodičovský asistent/nová pozícia v rámci projektu) a odmena pre 
koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riaditeľka MŠ. Dňa 03.11.2020 bolo vyhlásené VK na obsadenie pozície 
rodičovského asistenta, na pozíciu sa prihlásila len 1 uchádzačka, ktorá pri oboznámení sa s pracovnou náplňou, 
nenastúpila do zamestnania. Dňa 26.11.2020 bolo vyhlásene 2. VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, ktoré bolo 
17.12.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie na SVK predĺžené. Úspešnou uchádzačkou o pozíciu rodičovského asistenta sa 
stala Agnesa Pompová. Žiadosť o schválenie výberu uchádzača bola na RO zaslaná dňa 20.01.2021 a schválená 
doručeným oznámením zo dňa 10.02.2021. V roku 2020 podalo Mesto žiadosť o navýšenie počtu pedagogických asistentov 
na 2, dňa 09.08.2021 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci, ktorým sa navyšuje počet pedagogických 
asistentov na 2, parafované exempláre boli odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť 26.08.2021 
zverejnením v CRZ. Dňa 06.09.2021 bola odoslaná na ÚV SR Žiadosť o schválenie výberu uchádzača na pracovné miesto 
pedagogického asistenta č. 2. Ku dňu 15.03.2022 bola uzavretá Dohoda o ukončení pracovného pomeru s Agnesou 
Pompovou. Na miesto rodičovského asistenta (RA) bolo vyhlásené VK, dňa 01.04.2022 nastúpila na danú pracovnú pozíciu 
Monika Korčkovská. Dňa 05.04.2022 schválil ÚV SR výber RA. Mestu bol doručený list o predĺžení hlavnej aktivity 
projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpísaná a zaslaná Zmluva o spolupráci č. 685/2022. Dňa 12.12.2022 boli 
odoslané na ÚV SR Žiadosti o schválenie výberu uchádzačov na pracovné miesta pedagogického asistenta č. 1, odborného 
zamestnanca a rodičovského asistenta (preobsadenie pozícií), nakoľko od 01.12.2022 nastúpila na pozíciu PA č. 1 Mgr. 
Svetlana Gerčáková, OZ Mgr. Kamila Čurejová a RA Iveta Pompová. Dňa 15.12.2022 schválil ÚV SR výber zamestnancov. 
Dňa 03.05.2023 bol predĺžený výkon NP do 31.08.2023 (a predĺžené pracovné zmluvy so zamestnancami). Na mesačnej 
báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátorky 
inkluzívneho vzdelávania. Pre zastrešenie kontinuálneho pokračovania projektu sa aktivity preklopili do Národného 
projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3. 

V poradí 2. výročná MS projektu bola odoslaná 26.01.2023 a schválená doručeným Oznámením 14.03.2023. Zmena 
časového harmonogramu projektu však nebola oficiálne odsúhlasená. Doplnenie ku kontrole Zmluvy o dielo na stavebné 
práce, resp. 3. VO bolo odoslané v zmysle výzvy 15.02., 24.02.2023 a 08.06.2023. Dňa 08.06.2023 bola Mestu doručená 
Správa zo štandardnej ex-post kontroly. Výkonom kontroly neboli identifikované nedostatky. Dňa 15.06.2023 bolo Mestu 
doručené Oznámenie o schválení Žiadostí č. 3 a č. 4 o zmenu projektu. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané 
vysúťaženému zhotoviteľovi 21.06.2023. Dňa 23.06.2023 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Dňa 
28.06.2023 bol odoslaný Formulár príkladov dobrej praxe. Dňa 05.09.2023 bol odoslaný záväzný plán ŽoP. Vysúťaženým 
subdodávateľom prác súvisiacich s rekonštrukciou ciest a výstavbou cesty pri rieke Jakubianka je COLAS Slovakia, a.s., 
Trnava. Dňa 18.10.2023 bol odoslaný na výkon štandardnej ex post kontroly Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (zmena 
špecifikácie dlažby). Pripravuje sa zmenového konania. Projekt je v realizácii.   

MŠ Vsetínska: Dňa 19.07.2021 bola odoslaná Žiadosť o zapojenie ďalšej MŠ do NP. Predmetom projektu je vytvorenie a 
refundácia miezd 4 pracovníkov MŠ Vsetínskej (2 asistenti učiteľa/pedagogickí asistenti, 1 odborný zamestnanec, 1 
rodičovský asistent) a refundácia odmeny pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riaditeľku MŠ. Bola podpísaná 
Zmluva o spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ Vsetínskej, zverejnená v CRZ 30.08.2021. Dňa 
01.09.2021 bola podpísaná Dohoda o pracovnej činnosti s koordinátorkou inkluzívneho vzdelávania (KIV), Mgr. Zuzanou 
Vyšňovskou (10 € brutto/10 osobohodín/mesiac). Uskutočnili sa výberové konania. Dňa 06.09.2021 boli na ÚV SR zaslané 
Žiadosti o schválenie výberu uchádzačov na pracovné pozície: 2 pedagogických asistentov (PA1 a PA2), 1 odborného 
zamestnanca (OZ1) a 1 rodičovského asistenta (RA1). ÚV SR/ÚSVRK neschválil 1 víťazku VK na pozíciu PA2, a preto bolo 
08.09.2021 vypísané na danú pracovnú pozíciu nové VK. Na pracovnú pozíciu PA1 nastúpila Ing. Dominika Šoltisíková, 
PA2 Iveta Oračková, OZ1 Mgr. Mária Čabalová, RA1 Zuzana Porčogošová. Mesto zaslalo 12.10.2021 na RO kompletnú 
dokumentáciu k zúčtovaniu mzdových výdavkov pri prvom poskytnutí transferu a kompletnú dokumentáciu k mesačnému 
zúčtovaniu výdavkov. Dňa 13.10.2021 bola na RO zaslaná žiadosť o zmenu zmluvy týkajúca sa zmeny bankového účtu na 
poukazovanie transferu, ktorá bola akceptovaná zaslaním Dodatku č. 1. Parafované exempláre Dodatku č. 1 boli odoslané 
na RO 26.10.2021. Dňa 21.07.2022 bola odoslaná Žiadosť o navýšenie počtu rodičovských asistentov z 1 na 2 z dôvodu 
navýšenia počtu detí v MŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom roku 2022/2023 (z 34 na 51, pričom počet 
detí sa bude k 1. septembru ešte navyšovať). Dodatok č. 2 bol zaslaný na podpis na ÚV SR dňa 01.08.2022 a účinnosť 
nadobudol 31.08.2022. Na pracovnú pozíciu RA2 nastúpila Adela Pompová a pracovná pozícia RA1 bola preobsadená z 
dôvodu absencie Zuzany Porčogošovej. Na pracovnú pozíciu RA1 nastúpila Eva Porčogošová. Dňa 01.12.2022 bolo 
vyhlásené VK na preobsadenie pozície OZ1, vzhľadom na dlhodobú PN Mgr. Čabalovej. Mestu bol doručený list o 
predĺžení hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpísaná a zaslaná Zmluva o spolupráci č. 
686/2022. Dňa 14.12.2022 bola odoslaná na ÚV SR Žiadosť o schválenie výberu uchádzača na pracovné miesto odborného 
zamestnanca (preobsadenie pozície). Od 01.12.2022 nastúpila na pozíciu OZ Mgr. Lenka Bialončíková. Dňa 16.12.2022 
schválil ÚV SR výber zamestnanca. Dňa 03.05.2023 bol predĺžený výkon NP do 31.08.2023 (a predĺžené pracovné zmluvy 
so zamestnancami). Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov 
zamestnancov a koordinátorky inkluzívneho vzdelávania. Pre zastrešenie kontinuálneho pokračovania projektu sa aktivity 
preklopili do Národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.
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1 598 848 1 659 114 1 719 323 1 501 226 79 012 119 860 12/2022

Bol aktualizovaný stavebný rozpočet (aktualizácia cien tovarov a služieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorých 
položkách s výkresovou časťou v rámci PD a identifikované chyby v Prílohe č. 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na 
základe uvedeného bola 05.05.2021 zaslaná na SO pre IROP žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie 
NFP, resp. zmena harmonogramu aktivít projektu z 02/2021 - 12/2021 na 10/2021 - 08/2022 a Prílohy č. 3 Zmluvy o NFP - 
Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet v zmysle aktualizovaného stavebného rozpočtu a nesprávne uvedených 
údajov v kumulatívnom rozpočte zo strany SO pre IROP. Kompletné doplnenie žiadosti o povolenie vykonania zmeny v 
zmysle výzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schválené doručeným návrhom na uzavretie dodatku k zmluve o 
poskytnutí NFP dňa 09.07.2021. Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP nadobudol účinnosť 16.07.2021. Proces verejného 
obstarávania na stavebné práce bol spustený 05.08.2021, pričom otváranie ponúk sa uskutočnilo 25.08.2021. Víťazným 
uchádzačom sa stala firma SLOVDACH, s.r.o. (celková cena 1 557 863,18 s DPH). Dňa 16.9.2021 bola na SORO pre 
IROP predložená kompletná dokumentácia z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovaný prieskum trhu na 
stavebný dozor. Víťazným uchádzačom sa stal Ing. Vladimír Gladiš, Budovateľská 502/37, Stará Ľubovňa (celková cena 18 
996 s DPH). Dňa 01.10.2021 bola na SORO pre IROP predložená kompletná dokumentácia z VO - stavebný dozor na 
výkon štandardnej ex-post kontroly. Dňa 01.12.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez zistených nedostatkov. 
Bol vyhotovený dočasný pútač euroformátu 2,4 x 5,1 m (EXO Reklamná agentúra s.r.o., celková cena 550,80 € s DPH), 
ktorý bol umiestnený v mieste realizácie projektu. Mesto obdržalo dňa 26.10.2021 Žiadosť o vysvetlenie predloženej 
dokumentácie z VO na stavebné práce, kompletne spracované doplnenie bolo elektronicky odoslané 28.10.2021. Mestu bol 
následne doručený Návrh Správy z kontroly, SO pre IROP pozastavil AFK kvôli identifikovaniu neoprávnených výdavkov 
vo výške 17 107,56 € s DPH (ide o výdavky/práce naviac, ktoré boli zapracované do rozpočtu projektu v rámci zmenového 
konania zo dňa 05.05.2021). Akceptačné stanovisko k výške neoprávnených výdavkov bolo odoslané 08.11.2021 a 
23.11.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez identifikovaných nedostatkov. Dňa 29.11.2021 sa uskutočnilo 
odovzdanie staveniska zhotoviteľovi. Dňa 30.11.2021 bolo zaslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. 

Predmetom projektu je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia 
sociálnych služieb s dôrazom na rešpektovanie individuálnych potrieb klientov. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity 
projektu – výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa vybudujeme nízkokapacitné zariadenie pre 
seniorov s celoročnou pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s 
poskytovaním sociálneho poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti a vybudujeme jedáleň pre osobný odber obedov 
a obedárov vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchyňa dimenzovaná do 300 podávaných hlavných 
jedál denne). Realizáciou zmeny dokončenej stavby navrhovanými stavebnými úpravami docielime zmenu klasifikácie 
stavby, t. č. zapísanej na LV ako CO sklady, situovanej v areáli Ľubovnianskej nemocnice, z nebytovej budovy na 
klasifikáciu - ostatné budovy na bývanie. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Vladislav Slosarčik. 
Žiadosť sa v zmysle výzvy podáva v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný dňa 29.06.2018. Dňa 27.08.2018 bola Mestu 
doručená výzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola doručená 
pozitívna hodnotiaca správa , avšak RO nás zaviazal k čiastočnej úprave dispozičného riešenia ubytovacej časti zariadenia 
(vytvorenie spoločenskej miestnosti v každej bytovej jednotke, odstránenie recepcie, ekonomatu, izolačnej miestnosti, 
dekontaminačnej miestnosti). Identifikované skutočnosti boli dopracované do výkresovej časti PD pre stavebné povolenie. 
ŽoNFP bola podaná dňa 29.05.2019. V rámci administratívnej kontroly bolo zaslané doplnenie ŽoNFP dňa 19.11.2019. 
Dňa 09.04.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP  s výškou NFP maximálne 1 563 715,39 € a 
celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 1 646 016,21 €. Výška žiadaného finančného príspevku bola znížená o 
64 789,53 €, jedná sa o výdavky na zariadenie kuchyne. Zmluva o NFP bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, 
zverejnená, s nadobudnutím účinnosti dňa 11.03.2021.

Dňa 23.09.2022 bola odoslaná 2. ŽoP - priebežná na sumu 59 646,43 €, ktorá bola schválená doručenou Správou z 
kontroly dňa 14.10.2022. Bola vystavená v poradí 5. FA na sumu 228 338,26 €, ktorá bola spracovaná do 3. ŽoP – 
poskytnutie predfinancovania a odoslaná na RO 07.10.2022. 5. FA bola uhradená a dňa 26.10.2022 bola odoslaná 4. ŽoP – 
zúčtovanie predfinancovania uvedenej FA, ktorá bola odsúhlasená doručenou Správou z kontroly 31.10.2022. Dňa 
24.10.2022 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z dôvodu vyvolaných zmien na stavbe, prác naviac a menej prác 
vrátane predĺženia lehoty realizácie stavebných prác do 21.12.2022. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo bol odoslaný na výkon ex-
post kontroly 02.11.2022. Bola predložená na úhradu 3. FA za stavebný dozor vo výške 4 296 €. Z dôvodu predĺženia 
termínu realizácie stavebných prác bol dňa 24.10.2022 podpísaný Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 442/2021 na výkon 
činnosti stavebného dozoru (navýšenie o 3.900 € s DPH). Dodatok č. 1 bol dňa 14.11.2022 zaslaný na výkon ex-post 
kontroly na SORO a 15.12.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez zistených nedostatkov. Dňa 15.11.2022 bola 
odoslaná 5. ŽoP - poskytnutie predfinancovania v sume 220 655,81 €, doplnenie ŽoP bolo doručené 23.11.2022 (6. FA v 
sume 239 500,26 € ponížená o sumu 18 844,45 € - rozpočtová položka bude nárokovaná v ďalšej ŽoP). 5 ŽoP bola 
schválená doručenou Správou z kontroly 28.11.2022, následne bola uhradená 6. FA v plnej sume a dňa 05.12.2022 
odoslaná 6. ŽoP – zúčtovanie predfinancovania. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo bol odsúhlasený Správou z kontroly zo dňa 
21.12.2022. Následne bola na RO 21.12.2022 odoslaná Žiadosť o zmenu č. 3 vo vzťahu ku všetkým naviac a menej prácam 
zahrnutým v Dodatku č. 2 a posunu ukončenia realizácie stavebných prác z 29.10.2022 na 21.12.2022. 

Dňa 22.12.2022 bolo začaté preberacie konanie. Dňa 17.01.2023 bolo odoslané na RO doplnenie Žiadosti o zmenu č. 3, 
ktorá bola doplnená v zmysle výzvy 10.01. a 24.01.2023. Pri preklápaní naviac a menej prác do položkového rozpočtu 
projektu, povinnej prílohy Zmluvy o NFP, bola identifikovaná chyba v Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ síce 
predložil nový rozpočet k SO 04 STL Pripojovací plynovod v sume 3 313,29 € bez DPH, ktorý bol započítaný k prácam 
naviac, ale nepredložil rozpočet na práce menej SO 04 v sume 1 223,88 € bez DPH, čím došlo k chybnému poníženiu menej 
prác a tým pádom k celkovej chybnej kalkulácii ceny v Dodatku č. 2. Bolo nutné obratom uzavrieť nový dodatok, opraviť v 
ňom kalkuláciu menej prác, celkovú cenu dodatku po menej a naviac prácach a celkovú cenu diela a priložiť opravenú 
rekapituláciu objektov stavby a pôvodný rozpočet SO 04 STL Pripojovací plynovod (na menej práce). Dodatok č. 2.1 k 
Zmluve o dielo bol podpísaný 24.02.2023 a bol odoslaný na výkon kontroly 01.03.2023, dňa 03.04.2023 bola Mestu 
doručená Správa z kontroly bez zistených nedostatkov. Dňa 31.01.2023 bola uhradená 4. FA za stavebný dozor v sume 10 
050 € a 5. FA v sume 3 900 €. Dňa 21.12.2022 bol uzatvorený Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (navýšenie o 144 185,72 € s 
DPH), ktorý nadobudol účinnosť dňa 21.03.2023, dodatok bol uzatvorený z dôvodu naviac prác a navýšenia cien 
materiálov. Dodatok č. 3 bol odoslaný na výkon kontroly dňa 31.03.2023. Správa z kontroly Dodatku č. 3 bez zistených 
nedostatkov bola Mestu doručená 11.05.2023. 

Dňa 18.01.2022 bola odoslaná Výročná MS č. 1, ktorá bola schválená doručeným Oznámením 24.01.2022. Bol uzatvorený 
Dodatok č. 1 z dôvodu naviac prác (počas stavebných prác bolo zistené málo únosné podložie základov a podlahy, musí byť 
realizovaná dodatočná geodoska) a ohlásenia nových subdodávateľov zákazky. Dodatok č. 1 bol odoslaný na výkon 
štandardnej ex-post kontroly dodatku dňa 08.03.2022, 24.05.2022 bolo odoslané doplnenie v zmysle výzvy a 30.05.2022 bola 
Mestu doručená Správa z kontroly, v ktorej SO kvalifikuje výdavky z dodatku ako oprávnené vo výške 100 % z hodnoty 
zmluvy o NFP a neoprávnené výdavky/práce naviac v dôsledku málo únosného podložia vo výške 41 279,63 € s DPH. Bola 
doručená na úhradu 1. FA na stavebné práce vo výške 226 774,90 € a 1. FA na stavebný dozor vo výške 2 760 €. Dňa 
09.06.2022 bola odoslaná Žiadosť o zmenu č. 2 vo vzťahu k aktualizácii zmluvného rozpočtu projektu v zmysle 
vysúťažených cien, zmenám v PD v rámci realizácie stavby v zmysle Dodatku č. 1 a zmene časového harmonogramu v 
zmysle platnej Zmluvy o dielo, 14.06.2022 bolo odoslané doplnenie žiadosti. Bola predložená na úhradu 2. FA na stavebné 
práce vo výške 170 059,86 €. Bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP, ktorý nadobudol účinnosť 09.07.2022. Bola 
predložená na úhradu 3. FA na stavebné práce vo výške 80 422,74 € a 2. FA stavebný dozor vo výške 1 890 €. Dňa 
05.08.2022 bola odoslaná 1. ŽoP - priebežná na sumu 441 178,67 €, ktorá bola schválená doručením Správy z kontroly 
30.08.2022 a finančné prostriedky boli pripísané na účet Mesta 21.09.2022. Bola uhradená 4. FA za stavebné práce vo 
výške 59.646,43. Dňa 14.09.2022 bola podaná Žiadosť o prehodnotenie kritérií pre aplikovanie dodatočného príspevku z 
MIRRI na realizáciu hlavnej aktivity projektu vo vzťahu k navýšeniu cien stavebných materiálov. 
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Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - ZŠ 
Podsadek

Mesto pre ZŠ 
Podsadek

Varcholová 
Kičurová

MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-
pedagogické centrum (garant programu) 

0 37 200 0 37 200 0 0 08/2024

2 887 958 3 286 855 3 061 553 4 044 817 122 486 164 619

Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity) Mesto
Šlacer 
Kollárová 
Karaš

FPU

0 359 875 0 200 000 56 733 0 12/2022

Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Stará Ľubovňa Mesto
Tomko
Vrbjarová

MV SR, OÚ SL

361 619 361 619 343 538 343 538 18 081 0 12/2023

Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. Mesto Varcholová Environmentálny fond

0 0 0 27 018 0 0 12/2023

Skatepark Stará Ľubovňa Mesto
Vrbjarová    
Šomská
Smreková

MV SR/OÚ SL a Prešovský samosprávny 
kraj

Predmetom projektu je podporiť územie udržateľného mestského rozvoja formou rekonštrukcie a opravy miestnych 
komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa, čím sa zlepší ich technický stav a zvýši sa dopravná vybavenosť 
samotného mesta. V rámci realizácie projektu je naplánované odstránenie nedostatočných technických parametrov 
dopravnej infraštruktúry a vytvorenie podmienok pre zvýšenie efektivity a kvality dopravy v najmenej rozvinutom regióne – 

okrese Stará Ľubovňa. Celkovo sa v rámci projektu plánuje zrekonštruovať 10 600 m 2  ciest a 1 010 m 2  chodníkov - 
Budovateľská (jednosmerka), NGŠ od 1. mája a Budovateľskej (jednosmerka), Továrenská od p. Barana po Ferimex len 
poškodenia. Prístupová komunikácia na parkovisko pod MSÚ (Popradská), Zamoyského 1, Zamoyského 2, Podsadek, 
Jarmočná 1 - od I/68 po RD č. 59, Jarmočná - 1 - od SOU po RD č. 59, Štúrova IBV, Levočská 1 - priemyselná časť, 
Prešovská - lávka cez Jakubianku - chodník, Letná ulica, Komenského ulica. ŽoD bola podaná 09.12.2022. ŽoD bola 
schválená. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 22.12.2022. Stavebné práce boli zrealizované. Vyúčtovanie 
bežných výdavkov vo výške 383 984,69 € bolo odoslané dňa 14.04.2023. Vyúčtovanie kapitálových výdavkov vo výške 24 
763,43 € bolo odoslané dňa 07.08.2023.

Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov 
participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, 
navonok, i zvonku. Projekt je pokračovaním tzv. prípravnej fázy Stará Ľubovňa - UZOL kultúry. ŽoD bola podaná dňa 
18.05.2020. Dňa 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie žiadosti o fin. podporu, kompletne 
spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Dňa 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sídle FPU Rozhodnutie riaditeľa 
fondu o pridelení dotácie vo výške 200 000 € . Výška žiadanej podpory bola ponížená o výdavky na realizáciu aktivity 
"Oddýchni si s históriou" (socha). Bola zrealizovaná úprava rozpočtu v zmysle schválenej výšky dotácie. Prebehlo 
zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpísanú zmluvu dňa 02.02.2021. Taktiež bola zaslaná a schválená žiadosť o 
posun termínov ukončenia projektu (na 30.09.2022) a vyúčtovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september 
2021 bolo preto zrealizovaných množstvo aktivít, ktoré sme ešte stihli a mali možnosť vykonať. Oficiálny otvárací 
ceremoniál bol pôvodne naplánovaný na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvôli pandémii posunutý na 02.04.2022, kde sa 
opätovne naštartoval projekt Mesta Kultúry. Všetky zrušené podujatia boli z jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022. 
Projekt bol oficiálne ukončený uzatváracím ceremoniálom 02.09.2022. Finančné a vecné vyúčtovanie projektu bolo 
potrebné spracovať najneskôr do 31.12.2022. Dňa 28.11.2022 bola na RO odoslaná Žiadosť o posun termínu zaslania 
záverečného finančného a vecného vyhodnotenia projektu z dôvodu odchodu projektového manažéra pracujúceho na tomto 
projekte z MsÚ, ktorý disponoval všetkými dôležitými informáciami na včasné zaslanie uvedeného vecného vyúčtovania. 
Žiadosť bola Mestu obratom schválená. Vecné a finančné vyhodnotenie (audítorská správa) boli odoslané 31.3.2023. 
Doplnenie vyúčtovania bolo odoslané na RO 08.06.2023.

b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov

Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci 
celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v 
rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a 
OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa 
použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 
pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóf, 1 školský psychológ. Výška finančných 
prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. 
Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú 
rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od 
poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krúžková činnosť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná 
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 349/2018, resp. siedmych didaktických balíčkov na školu (1. DB - 
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - 
Hygienické a socializačné potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne preklopený do druhej fázy do 
31.08.2023, pričom v rámci nového obdobia realizácie je refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt sa preklopil do 
tretej fázy do 31.08.2024, v rámci ktorej bude financovaná práca inkluzívneho tímu (2 asistentov a 1 špeciálneho 
pedagóga). Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov inkluzívneho 
tímu.

CELKOM schválené a v technickej realizácii 

Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o 
zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude závisieť 
predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok 
bola podaná 20.03.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané 16.05. a 06.06.2023. Na účet Mesta bolo pripísaných 27 018,43 €. 
Oznámenie o pridelení príspevku bolo Mestu doručené 25.07.2023.

Dňa 15.03.2023 bolo na SORO odoslané na kontrolu VO - Zariadenie práčovne a sušiarne a 24.05.2023 bolo odoslané 
kompletne spracované doplnenie VO. Vzhľadom na skutočnosť, že nebolo možné dodržať technické parametre 
obstaraného tovaru (chybný popis jednotlivých výdavkov v špecifikácii zákazky generovaný z programu CENKROSU od 
projektanta/nereálne parametre), požiadalo Mesto 30.05.2023 o späťvzatie dokumentácie z VO a zároveň odoslalo na RO 
oznámenie, že predmetné výdavky budú plne hradené z vlastných zdrojov Mesta. FA za zariadenie práčovne a sušiarne v 
sume 1 990,98 € bola uhradená a nebude nárokovaná na refundáciu z projektu. Mestu bol doručený 08.06.2023 Záznam o 
zastavení AFK. Dňa 18.05.2023 bolo na SORO odoslané Oznámenie o zmene projektu vzhľadom na odsúhlasený Dodatok 
č. 3 k Zmluve o dielo. Podpísaný Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP (so zapracovanými zmenani v zmysle Dodatku č. 3 k 
Zmluve o dielo) bol odoslaný na RO 08.06.2023. Dňa 22.05.2023 boli uhradené 7. FA za stavebné práce vo výške 240 
669,24 € s DPH a 8. FA za stavebné práce vo výške 400 646,88 € s DPH. FA za práce naviac vo výške 146 434,98 € bola 
uhradená zhotoviteľovi 25.07.2023. Mesto zrealizovalo vrátenie zistenej nezrovnalosti na platobnú jednotku (úhrada 
vodomernej šachty, ktorá bola následne predmetom zmenového konania v dôsledku zmeny rozmeru). Zhotoviteľ vystavil 
dobropis k danej nezrovnalosti vo výške – 4 335,96 € a následne opätovne vyfakturoval uvedenú položku. Hlásenie o 
ukončení realizácie aktivít projektu bolo odoslané 21.07.2023. Dňa 02.08.2023 bola odoslaná 7. ŽoP - refundácia s 
príznakom záverečná v sume 581 727,09 €. Dňa 15.08.2023 bola odoslaná záverečná monitorovacia správa projektu. 
Finančná kontrola na mieste sa uskutočnila 13.09.2023. Dňa 28.09.2023 bolo odoslané doplnenie 7. ŽoP. Mestu bol 
09.10.2023 doručený Návrh Správy z kontroly, v rámci ktorej boli vyčíslené neoprávnené výdavky vo výške 4.689,96 € s 
DPH (duplicitné preplatenie položky a neoprávnená/chybná fakturácia položky). Uvedené finančné prostriedky si bude 
Mesto nárokovať od zhotoviteľa diela. Mesto poslalo SORO stanovisko o akceptovaní výšky NV. Správa z kontroly 
záverečnej ŽoP bola doručená 16.10.2023.
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134 531 134 531 0 69 244 32 999 0 09/2023

134 531 134 531 0 32 287 102 244 0 09/2023

Detské ihrisko Stará Ľubovňa – podpora sociálnej inklúzie 
detí

Mesto
Vrbjarová    
Šomská  
Pristáš

MPSVR SR

55 600 55 600 74 052 50 000 14 052 10 000 12/2023

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s 
prítomnosťou MRK - II. Fáza (NP KS II.)

Mesto
Varcholová  
Raššová 

MV SR - ÚSVRK

07/2023

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v 
obciach s prítomnosťou MRK II. (NP TSP a TP II.)

Mesto
Varcholová  
Raššová 

MV SR - ÚSVRK

Predmetom projektu je zaobstaranie a osadenie nového detského ihriska ako prvok podpory sociálnej inklúzie detí. Ihrisko 
bude vybudované ako priestor medzi bytovkami na parcele č. 3470/1 (v lokalite neďaleko mestskej plavárne), na ktorý bude 
otvorený vstup. Žiadosť bola schválená  03.06.2021. Zmluva podpísaná 16.09.2021. Mesto Stará Ľubovňa si z poskytnutého 
katalógu prvkov do sumy 50 000 € vybralo jednotlivé komponenty, MPSVaR urobilo návrh rozloženia a Mesto Stará 
Ľubovňa poskytlo podklady pre architekta ministerstva pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Terénne úpravy a 
dopadové plochy boli neoprávneným výdavkom, ale budú financované zo spolufinancovania, v našom prípade 5 600 €. Zo 
strany mesta boli odovzdané podklady na ministerstvo dňa 07.08.2021, prvotný návrh bol Mestu doručený dňa 13.08.2021, 
na ktorý Mesto reflektovalo zaslaním doplňujúcich podkladov a pripomienok. Dňa 14.10.2021 bola doručená prvá časť PD 
(chýbali niektoré dokumenty). Druhá časť PD (finálna) bola Mestu doručená z MPSVaR dňa 09.11.2021. Dňa 30.01.2023 
bola uzatvorená Zmluva o dielo s dodávateľom Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - "r.s.p.", Levočská 21, 064 
01 Stará Ľubovňa v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ust. § 1 ods. 13 písm. u) bod 1 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. Cena diela je 74 052,00 s DPH. Dňa 11.05.2023 bolo stavenisko 
protokolárne odovzdané zhotoviteľovi. Dňa 08.06.2023 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu - zmena umiestnenia 
hracích prvkov. Dňa 14.06.2023 bola zmena schválená. Stavebné práce na detskom inkluzívnom ihrisku RODINKA 
ukončené, dielo bolo od zhotoviteľa protokolárne prevzaté dňa 18.9.2023. Prebieha proces zápisu do majetku mesta a 
vyúčtovanie projektu. 

Dňa 18.04.2023 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 156/2023 so zhotoviteľom Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, 
s.r.o. - "r.s.p" (sociálny podnik) ako výsledok vnútorného obstarávania. Cena diela je 134 531 € s DPH. Dňa 02.05.2023 
bolo stavenisko protokolárne odovzdané zhotoviteľovi. Stavebné práce ukončené 30.8.2023, preberacie konanie prebehlo 
dňa 31.8.2023. Právoplatne vykonateľné kolaudačné rozhodnutie bolo Mestu Stará Ľubovňa doručené dňa 06.10.2023. 
Prebieha zápis do majetku mesta a vyúčtovanie projektu.  

Kontinuálne preklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre 
zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to 
do 31.12.2021. Mestu budú refundované mzdy 3 pracovníkov KC: odborný pracovník - garant KC, odborný pracovník KC a 
asistent odborného pracovníka KC. Mestu budú zo strany RO poskytované finančné prostriedky vo forme transferu vo 
výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov KC a 
nákladov na stravné, cestovné a kancelárske potreby) + paušálna sadzba na realizáciu aktivít KC. Na pozícii garanta KC 
ostáva Mgr. Alena Krajgerová a odborného pracovníka KC Bc. Mária Pompová. Dňa 14.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové 
konanie na obsadenie pozície asistenta odborného pracovníka KC, ktoré sa uskutočnilo 17.12.2019. Dňa 13.01.2020 
nastúpil na pozíciu AoP Lukáš Pompa. Dňa 06.10.2021 sa uskutočnila zo strany RO kontrola na mieste (fyzická kontrola 
prebiehajúcich aktivít v KC, kontrola účtovných dokladov, publicity projektu). Mestu bola doručená 13.10.2021 Správa z 
kontroly, v ktorej RO konštatuje, že nezistil žiadne nezrovnalosti a kontrolované výdavky spĺňajú  požiadavky na 
oprávnenosť. Dňa 11.10.2021 obdržalo Mesto písomné Oznámenie o predĺžení realizácie hlavnej aktivity projektu o 12 
mesiacov, t. j. z pôvodného termínu 31.12.2021 na nový termín realizácie do 31.12.2022. Dňa 29.10.2021 boli na RO 
odoslané parafované exempláre Zmluvy o spolupráci týkajúce sa predĺženia realizácie projektu. Nová Zmluva o spolupráci 
č. 1110/2021 nadobudla účinnosť 01.01.2022. Mestu bolo doručené oficiálne stanovisko o predĺžení realizácie hlavných 
aktivít projektu o 6 mesiacov, z pôvodného termínu 31.12.2022 na nový termín ukončenia realizácie hlavných aktivít do 
30.06.2023. Dňa 25.10.2022 bol odoslaný na RO podpísaný Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o spolupráci. 

Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - skateparku za účelom podpory amatérskeho športu a 

činnosti mládeže v oblasti športu na území Mesta. Plánovaný skatepark bude mať rozlohu 600 m 2  a bude určený 
predovšetkým pre jazdu na skateboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a bmx bicykloch. Špecifické dráhy 
skateparku zahŕňajú hladký pevný povrch z asfaltu a betónu, pevné prekážky, rampy, schody, rôzne výškové úrovne, 
oceľové zábradlia, terénne vlny a klopené zákruty. Žiadosť bola podaná dňa 31.03.2021. Zastupiteľstvo PSK na jeho 
zasadnutí dňa 21.06.2021 rozhodlo o pridelení dotácie  vo výške 32 287,47 €. Dňa 22.07.2021 bolo Mestu doručené 
Rozhodnutie o pridelení dotácie , na základe ktorého boli v ten istý deň odoslané povinné prílohy ku podpisu Zmluvy o 
poskytnutí dotácie. Zmluva bola zo strany Mesta podpísaná dňa 22.07.2021. Jednou zo zmluvných podmienok bolo 
doručenie povinných príloh podľa podmienok poskytovania dotácií, ktoré prijímateľ nedoručil so ŽoD, do 21.08.2021. V 
prípade Mesta sa jedná o doručenie platného stavebného povolenia a PD. Nakoľko Mesto týmito prílohami nedisponovalo, 
bola dňa 20.08.2021 na Odbor projektového riadenia PSK odoslaná Žiadosť o predĺženie termínu predloženia povinných 
príloh. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 02.05.2022 bola odoslaná povinná príloha - Stavebné povolenie a následne bolo dňa 
05.05.2022 odoslané Oznámenie o zmene termínu realizácie podporovanej činnosti z pôvodného termínu apríl – september 
2022 na apríl – september 2023. Dňa 26.05.2022 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie týkajúci 
sa zmeny termínu realizácie. Dodatok bol podpísaný a odoslaný na Úrad PSK dňa 30.05.2022.

Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - skateparku za účelom podpory amatérskeho športu a 

činnosti mládeže v oblasti športu na území Mesta. Plánovaný skatepark bude mať rozlohu 600 m 2  a bude určený 
predovšetkým pre jazdu na skateboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a bmx bicykloch. Špecifické dráhy 
skateparku zahŕňajú hladký pevný povrch z asfaltu a betónu, pevné prekážky, rampy, schody, rôzne výškové úrovne, 
oceľové zábradlia, terénne vlny a klopené zákruty. Žiadosť bola podaná dňa 12.09.2022. Žiadosť je doplnkovou žiadosťou 
k už schválenej dotácii PSK vo výške 32 287,47 €.  Dňa 07.10.2022 bolo Mestu doručené Oznámenie o poskytnutí  
regionálneho príspevku vo výške 69 244 €. Dňa 24.11.2022 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku. 

Opätovne bola predĺžená realizácia hlavných aktivít projektu z 30.06.2023 do 31.07.2023. Dňa 08.07.2023 bol odoslaný na 
RO podpísaný Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci, ktorý nadobudol účinnosť 27.06.2023. Mestu bola doručená 
žiadosť o spracovanie sumárnej tabuľky prevádzkových nákladov KC vzhľadom na prípravu poskytnutia kompenzácie za 
zvýšené náklady vyplývajúce z rastu cien energií a ďalších položiek súvisiacich so zabezpečením činnosti KC v rokoch 2022 
a 2023. Do výpočtu nákladov uviedlo Mesto len náklady na internet a telekomunikačné výdavky (1 056,17 €), nakoľko KC 
sídli v priestoroch budovy na futbalovom ihrisku v správe MFK SĽ, na ktorej prevádzku prispieva Mesto, avšak náklady na 
KC nie sú osobitne vyčíslované. Mesto predložilo v zmysle žiadosti do 15.07.2023 zoznam všetkých vynaložených výdavkov 
uhradených z paušálnej sadzby od začiatku implementácie projektu (k 30.06.2023 poskytnutých 6 100 €). V rámci NP bol 
poskytnutý mimoriadny príspevok vo výške 5 100 €, za ktorý bolo do KC zakúpené IKT vybavenie do 31.07.2023 
(multifunkčné zariadenie, 2x notebook s OP, reprobox) a aktualizovaný zoznam vynaložených výdavkov odoslaný na RO. 
Na mesačnej báze boli zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov KC. KC je aktuálne plne v 
prevádzke z vlastných finančných prostriedkov Mesta až do schválenia nového NP. Prebieha vyúčtovanie projektu. 
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07/2023Kontinuálne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budú refundované mzdy 3 terénnych 
sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Ku 28.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie 
realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce na území mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a 
to do 31.10.2022. RO bude poskytovať Mestu finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na 
pracovné miesto zamestnanca (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov + ostatných nákladov na poskytovanie TSP a 
TP - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby). Na pozícii TSP ostávajú Mgr. Mária Stanislavová, 
Mgr. Kolcunová Monika a Mgr. Filičková Jana. Na pozícii TP ostávajú Mižigár Ivan a Plavčanová Alena. Dňa 15.11.2019 
vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície TP, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2019 a na pozíciu TP bola vybraná 
Monika Dicová. Od novembra 2021 bola dlhodobo PN Mgr,. Kolcunová, ktorá zároveň nastúpi 16.02.2022 na materskú 
dovolenku. Na jej pozíciu bolo vyhlásené dňa 04.01.2022 výberové konanie. Od 01.02.2022 bola prijatá na pozíciu TSP 
Vasiľová Mária. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci č. 510/2022, ktorej predmetom je predĺženie realizácie výkonu TSP a 
TP do 31.03.2023. Realizácia hlavnej aktivity projektu bola predĺžená doručeným oznámením do 30.06.2023. 
Implementácia výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK bola predlžená o 1 mesiac 
a trvala do 31.07.2023 bez nutnosti uzatvárať dodatok. Dňa 26.07.2023 bola na RO odoslaná Záverečná správa k NP 
(vyhodnotenie pôsobenia TSP a TP). Na mesačnej báze boli zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových 
výdavkov TSP/TP. Výkon TSP a TP je aktuálne v plnej miere zastrešený z vlastných finančných prostriedkov Mesta až do 
schválenia nového NP. Prebieha vyúčtovanie projektu.



Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa Mesto
Varcholová         
Žid M.

Environmentálny fond

0 923 965 923 965 0 0 31.12.2023

Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Okružná, Budovateľská 
a Letná v meste Stará Ľubovňa

Mesto
Varcholová           
Žid M.

PPA/MAS/PRV

65 777 65 777 65 777 0 0 31.08.2023

Obnova budovy ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - hlavná budova Mesto
Vrbjarová
Majerníček

MDaV

2 080 084 2 080 084 0 0 31.07.2023

Obnova budovy ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - jedáleň Mesto
Vrbjarová
Majerníček

MDaV

870 909 870 909 0 0 31.07.2023

Obnova budovy ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - dielne Mesto
Vrbjarová
Majerníček

MDaV

267 995 267 995 0 0 31.07.2023

Projektová podpora na odstránenie dvojzmennej prevádzky v 
ZŠ Podsadek

Mesto

Šomská/       
Vrbjarová          
Kičurová 
Hrebíková

MŠVVaŠ

170 244 170 244 0 0 28.7.2023

Miestna občianska a preventívna služba Stará Ľubovňa Mesto Vrbjarová Úrad vlády SR

0 488 600 488 600 0 0 12.07.2023

Pumptrack Stará Ľubovňa Mesto
Šomská/     
Vrbjarová 
Smreková

MIRRI

261 860 248 767 0 29.6.2023

Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v Starej 
Ľubovni

Mesto Vrbjarová Environmentálny fond

0 78 381 78 381 0 0 17.04.2023

Ochrana klímy v poľsko-slovenskom pohraničí Mesto
Bochenek 
Varcholová

Interreg PL-SK

0 48 938 39 151 0 9 787 31.03.2023

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských 
lesoch Stará Ľubovňa

EKOS, spol. 
s r.o. Stará 
Ľubovňa

Varcholová 
Sivuľka    

PRV/PPA
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Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - Pumptrecku za účelom podpory rozvoja telesnej kultúry, športu a 
turistiky na území Mesta. Pumptrack je vysoko návyková, primárne bicyklová dráha, ktorá je navrhnutá tak  aby bola vhodná pre všetky 
vekové a výkonnostné kategórie jazdcov od odrážadiel až po pretekárov. Začlenenie športoviska do prírodného areálu na brehu rieky 
Poprad, v bezprostrednom kontakte s cyklotrasou a Skateparkom prispeje k rozšíreniu športových možností v danej lokalite.  ŽoD bola 
podaná 29.6.2023. Dňa 18.9.2023 uverejnilo MIRRI zoznam podporených žiadostí. ŽoD Mesta Stará Ľubovňa nebola podporená. 

Predmetom projektu je skvalitnenie a podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, 
prostredníctvom vytvorenia 12-člennej miestnej občianskej a preventívnej služby s pôsobnosťou na celom území mesta Stará Ľubovňa. 
Členovia MOaPS budú aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním a vlastným príkladom pôsobiť v oblasti ochrany 
životného prostredia, ochrany života, zdravia a majetku, ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a pod. ŽoNFP bola podaná dňa 
12.07.2023. Dňa 19.9.2023 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané dňa 29.9.2023.

Predmetom projektu je komplexná výmena existujúcich svietidiel, verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa za účelom zvýšenia 
energetickej efektívnosti predmetnej infraštruktúry. V rámci modernizácie verejného osvetlenia budú inštalované svietidlá kompatibilné s 
ostatnými novými svietidlami v meste. Ku každému svietidlu bude dodaný komunikačný obojsmerný modul umožňujúci diaľkové 
ovládanie a reguláciu osvetlenia. V osvetľovacích stožiaroch bude podľa potreby vymenená elektrovýzbroj a stožiarová svorkovnica. 
Niektoré svietidlá budú osadené na výložníkoch na existujúcich stožiaroch VSD a časť bude vymenená aj s výložníkom. V niektorých 
úsekoch plánujeme aj výmenu káblového vedenia a stožiarov. Realizáciou projektu docielime úsporu elektrickej energie až 69 %. 
Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná na nasledovných uliciach: Mýtna (doplnenie chýbajúceho pouličného 
osvetlenia pri OR HaZZ SĽ), Popradská, Továrenská, Zámocká, Zamoyského, Podsadok, Za vodou, Jarmočná, Janka Kráľa, 
Duklianskych hrdinov, Prešovská a Hviezdoslavova. Žiadosť o poskytnutie podpory formou úveru bola podaná dňa 03.10.2023.

Predmetom projektu je obnova budovy dielní Základnej školy, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa s cieľom predĺženia životnosti budovy 
základnej školy zlepšením jej stavebného stavu a zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy. V rámci projektu sú naplánované 
energetické aktivity -  zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií, okenných a dverných 
otvorov v rámci obvodového plášťa, vykurovací systém, systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla, obnoviteľné zdroje energie 
a iné aktivity - elektroinštalácia, zdravotechnika, zvýšenie mobility a debarierizácia. ŽoPPM bola podaná dňa 31.07.2023.

Predmetom projektu je obnova hlavnej budovy a telocvične Základnej školy, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa s cieľom predĺženia 
životnosti budovy základnej školy zlepšením jej stavebného stavu a zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy. V rámci projektu sú 
naplánované energetické aktivity -  zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií, okenných 
a dverných otvorov v rámci obvodového plášťa, vykurovací systém (výmena hlavíc), systém núteného vetrania so spätným získavaním 
tepla, obnoviteľné zdroje energie a iné aktivity - elektroinštalácia, zdravotechnika, zvýšenie mobility a debarierizácia, prístrešok pre 
bicykle. ŽoPPM bola podaná dňa 31.07.2023.

prijímateľ 
dotácie 

Predmetom projektu je zlepšenie infraštruktúry malých rozmerov prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií pre chodcov na 
uliciach Okružná, Budovateľská a Letná v meste Stará Ľubovňa v súlade s oprávnenými aktivitami MAS v zmysle stratégie CLLD. 
Realizácia hlavnej aktivity projektu zahŕňa komplexnú rekonštrukciu vybraných chodníkov v zlom stavebno-technickom stave a 
vybudovanie osvetleného priechodu pre chodcov na Letnej ulici. Intenzita pomoci je na úrovni 75 % EPFRV + 25 % ŠR. ŽoNFP bola 
podaná 22.08.2023.
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rámec podpory NFPB. Projekty podané 

Predmetom projektu je podpora prispôsobenia sa zmenám klímy a ochrana pred prírodnými katastrofami pri zohľadnení ekosystémového 
prístupu. V rámci cezhraničného PL-SK projektu je Mesto Stará Ľubovňa jedným zo 7 partnerov, pričom vedúcim partnerom projektu je 
Mesto Nowy Sącz. Cieľom projektu je podpora štandardného vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru v Starej Ľubovni so sídlom na 
Levočskej 35. V rámci realizácie projektu je pre DHZ plánovaný nákup zásahovej štvorkolky, prenosnej elektrocentrály, výstroje pre 
hasičov (odev, topánky, prilby, rukavice, kukly) a profesionálnej hasičskej výzbroje (zásahové laná, hadice, čerpadlo atď.). Súčasťou 
rozpočtovaných nákladov projektu sú aj nepriame výdavky ako cestovné a kancelárske výdavky. Žiadosť o finančný príspevok bola podaná 
dňa 31.03.2023.

Predmetom projektu je obstaranie novej techniky pre zber komunálneho odpadu - traktor, čelný nakladač a traktorový náves. Doplnenie 
chýbajúcej infraštruktúry je nevyhnutné pre zefektívnenie triedenia a následnej recyklácie komunálneho odpadu. ŽoD bola podaná dňa 
14.04.2023.

Predmetom projektu je získanie projektovej podpory na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre prípravu a realizáciu stavby Základnej 
školy v Podsadku za účelom vytvorenia nových kapacít a odstránenia súčasnej dvojzmennej prevádzy základnej školy. ŽoPPM bola podaná 
28.7.2023. 

Predmetom projektu je obnova budovy školskej jedálne, ŠKD Základnej školy, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa s cieľom predĺženia 
životnosti budovy základnej školy zlepšením jej stavebného stavu a zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy. V rámci projektu sú 
naplánované energetické aktivity -  zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií, okenných 
a dverných otvorov v rámci obvodového plášťa, vykurovací systém (výmena hlavíc), systém núteného vetrania so spätným získavaním 
tepla, obnoviteľné zdroje energie a iné aktivity - elektroinštalácia, zdravotechnika, zvýšenie mobility a debarierizácia. ŽoPPM bola podaná 
dňa 31.07.2023.
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0 845 911 676 729 0 169 182 28.02.2023

Náučno-turistická infraštruktúra v mestkých lesoch – Stará 
Ľubovňa

EKOS, spol. 
s r.o. Stará 
Ľubovňa

Varcholová 
Sivuľka

PRV/PPA

0 413 236 350 000 63 236 63 236 31.12.2022

Vodozádržné opatrenia ZŠ Levočská Mesto
Vrbjarová
Smreková

MŽP SR

0 292 815 278 174 0 14 641 31.10.2022

65 777 6 808 714 6 538 776 63 236 256 846CELKOM projekty podané

Predmetom projektu je vybudovanie nového produktu náučno-turistického charakteru na lesných pozemkoch mesta Stará Ľubovňa 
prostredníctvom vytvorenia nových spevnených komunikácií prepojených na existujúce komunikácie za účelom zokruhovania trasy 
nového produktu a obnovy pôvodnej siete chodníkov, umiestnenia rôznych náučných a pohybových prvkov pozdĺž trasy, postavenia 
ekoučebne lesnej pedagogiky vrátane príslušného doplnkového mobiliáru a atraktívnej vyhliadky. ŽoNFP bola podaná 07.12.2022.

Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia dopravnej siete lesných ciest trasovaných v lesnom celku „Mestské lesy Stará Ľubovňa“ 
pre zabezpečenie adekvátneho prístupu k lesnej pôde a možnosti jej racionálneho obhospodarovania. Spoločnosť EKOS plánuje 
zrekonštruovať štyri lesné cesty kategórie 1L, a to Lesnú cestu 1 Vabec – Oslí vrch, Lesnú cestu 2 Pasterník – Dlhé role, Lesnú cestu 3 
Podsadok – 3 studne vrátane opravy mosta a Lesnú cestu 4 Obrázky – 3 studne. Plánovaná dĺžka rekonštrukcie existujúcich lesných ciest 
je 10 998,68 m. ŽoNFP bola podaná 27.02.2023. 

Predmetom projektu je vytvorenie vodozádržných opatrení vo forme 2 zelených extenzívnych striech v areáli ZŠ na Levočskej ulici a to na 
hlavnej budove (okrem časti nad telocvičňou) a na budove školskej jedálne . V rámci projektu je naplánovaná prestavba existujúcich 
nepriepustných povrchov chodníkov v areáli školy za priepustnú spevnenú plochu vybudovanú z vegetačných tvárnic. Cieľom projektu je 
zadržiavanie dažďovej vody v mieste, kde spadne, čo má pozitívny dopad nielen na ochladzovanie mikroklímy, ale najmä na ochranu pred 
povodňami na území mesta. ŽoNFP bola podaná 31.10.2022. Dňa 28.04.2023 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP. 
Doplnenie bolo odoslané dňa 15.05.2023. MŽ SR zrušilo dňa 07.09.2023 predmetnú výzvu. 



zverejnenie / 
predpoklad 
zverejnenia

na podanie 
žiadosti

Vybudovanie materskej školy v Podsadku Mesto
Varcholová 
Hrebíková 

MŠVVaŠ SR/Plán obnovy

rok 2024

Posilnenie vtžahov so slovenskou diaspórou Mesto Varcholová Úrad vlády SR

120 000 30.11.2023

Aktivizácia seniorov slovensko-poľskom pohraničí Mesto Šomská Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027

70 000 rok 2023

Kanalizácia Popradská Mesto
Varcholová 
Smreková 

MŽP/OP KŽP

412 481 rok 2023

Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa Mesto
Varcholová 
Žid 

MIRRI/IROP

500 000 rok 2023

Rozšírenie kapacít MŠ Tatranská Mesto
Varcholová 
Hrebíková 

MŠVVaŠ SR/Plán obnovy

rok 2023

Biely dom Mesto
Varcholová 
Hrebíková 

MŽP SR/OP KŽP

07-08/2017

prijímateľ 
dotácie uvažovaný rámec podpory - NFP

Zámerom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia  ako budúci mestský 
úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude  zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane 
vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, 
systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. 
Spolufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 
% "ziskovosti" v objekte, t. j. časť priestorov nesmie byť prenajímaná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné 
obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. 
Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámeru vo vzťahu k príprave projektov zameraných 
na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním 
využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola 
vydodaná. V súčasnosti sa pracuje na súhlase spoluvlastníka budovy k PD pre SP. 

Zámerom projektu je rozšírenie kapacít MŠ Tatranská, elokovaného pracoviska Za vodou 14 o 3 nové triedy prostredníctvom 
rekonštrukcie bloku B budovy ZŠ Za vodou 14. Finalizuje sa spracovanie PD pre stavebné povolenie zodpovedným projektantom Ing. 
Vladislavom Slosarčikom.  

Zámerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Ľubovne do Novej Ľubovne za účelom zvýšenia prepravnej kapacity nemotorovej 
dopravy. PD je v štádiu vyjadrení k územnému konaniu, konanie neukončené z dôvodu majetkového vysporiadania medzi Mestom Stará 
Ľubovňa a SVP.

Realizácia kanalizácie na Popradskej ulici. Bola aktualizovaná PD zodpovedným projektantom Štefanom Petrilákom. PD je v štádiu 
vyjadrení k územnému konaniu. 

Projekt zameraný na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. Hlavní partneri projektu sú Vojvodstvo 
Malopolskie a Prešovský samosprávny kraj. Vedľajší partneri z Poľska - Limanová a Stary Sacz, vedľajší partneri zo Slovenska - 
Spišská Belá a Stará ľubovňa. V súčasnosti sa finalizuje rozpočet. 

Zámerom projektu je podpora podujatí (cca 15) na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra (Srbsko - Padina/Báčský 
Petrovec, Rumunsko - Alesd).

Zámerom projektu je vybudovanie materskej školy v Podsadku. Finalizuje sa spracovanie PD pre územné rozhodnutie zodpovedným 
projektantom Ing. Vladislavom Slosarčikom.  
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