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N á v r h   u z n e s e n i a 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o situácii v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. 

 

 

 

 

 

 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

 Materiál sa predkladá z dôvodu aktuálnej situácie (viď prílohu). 

  

   

   



Odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ Podsadek 

 

Východisková situácia ZŠ Podsadek 

Základná škola Podsadek je plnoorganizovaná škola poskytujúca základné vzdelanie a výchovu 

pre deti a mládež vo veku 6-15 rokov. Areál školy je upravený, oplotený, vysadený zeleňou 

s vybudovanými prístupovými komunikáciami.  

Základná škola pozostáva z dvoch jednoposchodových objektov. Murovaný objekt (objekt č.1, 

parcela č.1733, popisné číslo 140) je v prevádzke od roku 1937 a nachádza sa v ňom 5 teoretických 

učební, kancelária ekonóma, zázemie pre učiteľov, toalety, chodby a šatňa. Najvyšší počet žiakov 

zodpovedajúcich veľkosti vnútorných priestorov je 80. 

 

Objekt č.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dvojpodlažná budova kontajnerového typu (objekt č.2, parcela č.1734/3, popisné číslo 140/A) 

má 4 teoretické učebne na prvom podlaží a 5 teoretických učební na druhom podlaží. V objekte sa 

nachádza plynová kotolňa, chodby, toalety a priestory na odkladanie vrchného odevu žiakov. Kapacita 

budovy je 160 žiakov.  Oba objekty sú vo vlastníctve mesta Stará Ľubovňa uvedené na liste vlastníctva 

č. 9674. 

Objekt č.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola  disponuje aj odbornými učebňami, ktoré sú vzhľadom na nedostatočné priestorové 

kapacity v súčasnosti využívané ako kmeňové triedy Celkovo sa v oboch objektoch nachádza 14 tried 

s celkovou kapacitou 240 žiakov. Ďalších 11 tried má škola vo výpožičke na elokovanom pracovisku 

mimo prímestskej časti Podsadek na Levočskej ulici č. 22. Objekt je v súčasnosti vo vlastníctve štátu 

a správcom je Spojená škola internátna (p.č. 816/1).   Základná škola Podsadek 140, Stará Ľubovňa má 

uzatvorenú zmluvu o výpožičke nehnuteľného majetku štátu so Slovenskou republikou, v zastúpení 

správcu: Spojená škola internátna na dobu určitú do 31.08.2028, ktorej účelom je v priestoroch školy 

nachádzajúcej sa na Levočská 22 zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces. V predmetných 

priestoroch prebieha vyučovací proces žiakov od roku 2019. Mesto v spolupráci so Slovenskou 

republikou realizujú všetky kroky k tomu, aby budova školstva prešla do vlastníctva Mesta, 

zrekonštuovala sa, vytvorili sa vhodné podmienky aj v rámci odborných učební, a týmto sa odstráni 

dvojzmenný vyučovací proces v Základnej škole Podsadek 140. 

V školskom roku 2024/2025 premiestnil zriaďovateľ základnej školy Podsadek druhý stupeň 
základnej školy v počte 159 žiakov ( 5. až 9 ročník) zo Základnej školy Podsadek 140 na elokované  



pracovisko Levočská 22, Stará Ľubovňa, pričom zabezpečuje týmto žiakom prostredníctvom 
pravidelnej autobusovej linky aj dochádzanie do tejto školy 2 autobusmi od 02.09.2024, a to v čase 
o 07.05h a o 7.08h. 

 
Na základe demografických údajov mesta Stará Ľubovňa bol spracovaný prehľad detí 

narodených za posledných 11 rokov s trvalým pobytom v prímestskej časti Podsadek v Starej Ľubovni, 

patriacich do školského obvodu ZŠ Podsadek.  

Z nižšie uvedeného prehľadu  sa dá do určitej miery predpokladať počet žiakov ZŠ Podsadek 

v budúcich školských rokoch. Údaje v tabuľke sú však iba predpokladom, skutočnosť môže ovplyvniť 

množstvo faktorov. Nedá sa odhadnúť koľko detí prepadne, bude  preradených, pribudne či odíde 

počas školského roka a ako sa bude vyvíjať demografia v lokalite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe údajov z rokov 2019 - 2023 vieme, že 89% detí ktoré sa narodili s trvalým pobytom 

v časti Podsadek aj nastúpilo do ZŠ Podsadek. V období september 2017 až august 2023 sa narodilo 

celkom 341 detí s trvalým pobytom v lokalite Podsadek. Predpokladáme, že v najbližších rokoch 89 % 

z nich nastúpi do ZŠ v prímestskej časti, priemerne teda približne 51 prvákov ročne.  

Na základe vyššie uvedených údajov sa dá predpokladať, že počet žiakov ZŠ Podsadek 

v školskom roku 2030/2031 bude okolo 540. Pri určovaní plánovanej kapacity (240 súčasnosť, 360 

budúcnosť, CELKOM 600 žiakov) školy však bolo rátané aj s potrebou odborných učební, ktoré síce 

škola v súčasnosti má, ale využíva ich ako kmeňové triedy. Škola v súčasnosti nemá kryté športovisko 

ani vlastnú školskú jedáleň. Stravovanie žiakov je zabezpečené dočasným poskytovaním suchej stravy. 

Vzhľadom na súčasnú situáciu a dvojzmennú prevádzku nie je možné v škole vytvoriť podmienky na 

krúžkovú činnosť, doučovanie či vytvoriť školský klub detí.  

Vzhľadom na situáciu v ZŠ Podsadek a cieľ štátu odstrániť dvojzmennosť na školách do konca 

roka 2026 sa mesto Stará Ľubovňa zapojilo do výzvy na Projektovú podporu na odstránenie 

dvojzmennej prevádzky základných škôl vypísanej dňa 10.5.2023.  

Pre potreby výstavby novej budovy ZŠ Podsadek mesto Stará Ľubovňa vytipovalo pozemky vo 

vlastníctve súkromných osôb nachádzajúce sa v centre prímestskej časti Podsadek a zvažovalo kúpu 

predmetných pozemkov. Tento zámer bol schválený uznesením č.200 na MsZ dňa 22.6.2023. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na uvedených pozemkoch bolo v pláne vybudovať 3 podlažnú kontajnerovú školu s 18 

triedami, 2 odbornými učebňami, zborovňou, zázemím a  sociálnymi zariadeniami. 

Vzhľadom na to, že ZŠ Podsadek v súčasnosti nemá ani vlastnú jedáleň a stravovanie žiakov je 

zabezpečené dočasným poskytovaním suchej stravy, v rámci tohto projektu bolo plánované aj 

vybudovanie školskej jedálne s výdajňou stravy na parcele č.1728  s existujúcimi budovami (budova 

pekárne). Tento pozemok je vo vlastníctve mesta a zároveň susedí s existujúcou  školou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po vybudovaní novej školy a jedálne s výdajňou stravy by tak  boli všetky objekty blízko seba, situované 

v centre prímestskej časti Podsadek.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na zabezpečenie projektovej dokumentácie 

pre prípravu a realizáciu stavby Základnej školy v Podsadku za účelom vytvorenia nových kapacít a 

odstránenia súčasnej dvojzmennej prevádzky ZŠ Podsadek bola podaná 28.7.2023 v celkovej výške  170 

244,00 € (vrátane DPH). Dňa 18.12.2023 bolo mestu doručené rozhodnutie o nesplnení podmienok 

výzvy, s odôvodnením, že žiadosť neprispieva k naplneniu princípov desegregácie, degetoizácie 

a destigmatizácie.  

V súvislosti s riešením  vzdelávania v mestskej časti Podsadek bola v roku 2017 spracovaná 

projektová dokumentácia na realizáciu stavby – Materská škola Podsadek, Stará Ľubovňa. Mesto 

plánovalo MŠ vybudovať na zelenej lúke oproti osade v Podsadku.   

Návrh alternatív riešenia Dvojzmennej prevádzky MŠVVaM zo dňa 10.7.2024  

Stretnutie na pôde MÚ so zástupcami MŠVVaM (Ábel Ravasz – poradca ministra, Jakub Polanský – 

projektový manažér).   

V súvislosti so zamietnutím ŽoPPM z dôvodu nesplnenia podmienky – súladu projektu s princípom 3D 

boli na stretnutí prezentované 2 alternatívy riešenia situácie na odstránenie dvojzmennej prevádzky 

v ZŠ Podsadek. 

1. Alternatíva: ZŠ v MČ Podsadek ukončí svoju činnosť a obidve budovy ZŠ v MČ Podsadek budú 

rekonštruované a stavebnými úpravami transformované na MŠ s kapacitou pre 120 detí v 6 triedach. 

Zároveň nadobudne mesto budovu EP na Levočskej ulici do vlastníctva a prostredníctvom 

rekonštrukcie a prístavby vytvorí kapacitu pre plnoorganizovanú ZŠ, vrátane špeciálnych tried. 

2. Alternatíva: ZŠ v MČ Podsadek bude poskytovať vzdelávanie výhradne pre žiakov 1. vzdelávacieho 

cyklu a to v existujúcej kontajnerovej budove ZŠ. Murovaná budova ZŠ v MČ Podsadek bude 

rekonštruovaná a stavebnými úpravami transformovaná na MŠ s kapacitou 40 detí v 2 triedach. 

Zároveň nadobudne mesto budovu EP na Levočskej ulici do vlastníctva a prostredníctvom 



rekonštrukcie vytvorí kapacitu pre 2. a 3. cyklus ZŠ, ako aj pre administratívu ZŠ. Ďalším krokom bude 

výkon zmeny v sieti škôl a školských zariadení, prostredníctvom ktorej sa stane pracovisko na Levočskej 

ulici nadriadenou školou a pracovisko v Podsadku bude EP. 

V súvislosti s navrhovanými alternatívami Ministerstva školstva sa dňa 18.7.2024 na pôde MÚ 

uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta a ZŠ Podsadek v zložení  - PhDr. Tomko, Ing. Solár, Ing. 

Hrebíková, Mgr. Šomská, Ing. Kičurová a Mgr. Dicová. Po zhodnotení oboch navrhovaných možností 

a súčasnej situácie sa zúčastnení zhodli, že Alternatíva č. 2 je pre mesto Stará Ľubovňa prijateľnejšia.   

Na základe tohto rozhodnutia bola oslovená spoločnosť JF Con, ktorá v minulosti spracovala projektovú 

dokumentáciu na rekonštrukciu objektu školy na Levočskej ulici. Stretnutie so zástupcom spoločnosti 

sa uskutočnilo 15.8.2024 v areáli školy na Levočskej ulici. 

Projektantovi JFCon Ing. arch. Pavlíkovi boli predstavené základné požiadavky kapacity školy pre obe 

alternatívy navrhované Ministerstvom školstva. Predmetom stretnutia bola rekonštrukcia existujúcej 

budovy školy a murovaná dostavba s požadovaným počtom tried, vrátane kuchyne a jedálne 

Po zhodnotení oboch alternatív Ing. arch. Pavlík predostrel odhadovaný plán prác a termíny realizácie 
PD: 

1. Laserové zameranie skutkového stavu (1 mesiac) 
2. Architektonická štúdia (min. 2 mesiace / max. 10 týždňov) 
3. PD pre DUR (2 mesiace) 
4. PD pre stavebné povolenie (3 mesiace) 
5. Realizácia PD (5 mesiacov) 
6. Inžinierska činnosť 
7. Autorský dozor 

 
Čas na prípravu kompletnej PD odhadol na minimálne 13 mesiacov. 

 
Odhadované náklady: 
1. Štúdia – 30 000 € 
2. Projektová dokumentácia – 200 000 € 

 
Odhad realizácie stavebných prác v požadovanom rozsahu pri ideálnych podmienkach - 12 

mesiacov, znázornené v časovej osi v prílohe. Náklady na samotnú realizáciu rekonštrukcie a dostavby 
neboli vyčíslené. 

 
Na základe získaných informácií a časovú náročnosť realizácie rekonštrukcie školy a murovanej 

dostavby, sa iniciovalo stretnutie so spoločnosťou RAKYSTAV, kde sa ponúkala rýchlejšia možnosť  
výstavby a to prostredníctvom kontajnerových modulov.  

 
Spoločnosť RAKYSTAV na základe viacerých stretnutí navrhlo umiestnenie kontajnerových 

modulov vrátane odhadovaných nákladov (3.9.2024).   
 



 
 
 
 
B. Školský pavilón  - 3 podlažia , 27 tried 9 na každom podlaží, vrátane pridružených priestorov a 

priestorov pre učiteľov. Predpokladaná celková plocha 3x820m2=2460m2 

- Predpokladané náklady na realizáciu 2 460 000 € bez DPH 
C. Modulová školská jedáleň – vrátane zázemia. Predpokladaná celková plocha 730m2 

- Predpokladané náklady 803 000 € bez DPH 
3. Spevnené a prístupové plochy, napojenie na inžinierske siete a riešenia dažďovej vody 
- Predpokladané náklady 150 000 € bez DPH 
 
Celkové predpokladané náklady kontajnerovej stavby  3 413 000 € bez DPH. 
Odhadované náklady na projektové práce sa pohybujú v rozmedzí 2,7%  až 3,7 % z celkových nákladov 
stavby, čo predstavuje sumu 92  124 € (2,7%) – 126 244 € (3,7%) bez DPH.  

 
Odhad prípravy PD – cca 6 mesiacov (bez potrebných vyjadrení). 
 
Návrh kontajnerovej modulovej prístavby (triedy a jedáleň) však neriešil rekonštrukciu pôvodného 
objektu školy na Levočskej ulici.  V prípade kontajnerovej alternatívy je teda potrebné riešiť aj 
rekonštrukciu súčasnej murovanej budovy školy, ktorá v ponuke Rakystavu nie je zahrnutá.   

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkové oprávnené výdavky na projekt - Odstránenie dvojzmennej prevádzky prostredníctvom 
rekonštrukcie či prístavby sú výzvou limitované. Limit na 1 novovytvorenú kapacitu podľa výzvy je 
16 547 €. 
 



Na základe informácií z výzvy 07I02-20-V01 „Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných 
školách“ musí byť k dátumu 30.4.2026 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe 
a odstránená dvojzmenná prevádzka základnej školy. Ministerstvo školstva nepredpokladá , že sa 
termín bude meniť, či posúvať.  
 

Počet žiakov v mestských školách  

 

Počet rómskych žiakov vzdelávaných v mestských školách 
ŠKOLA Počet žiakov 

spolu 

Počet rómskych 

žiakov spolu 

Počet prijatých rómskych 

detí do 1. ročníka v šk. roku 

% podiel rómskych žiakov 

vzdelávaných v ZŠ 

Komenského 2024/25 736 12 4 1,63 % 

Komenského 2023/24 717 6 3 0,80 % 

Komenského 2022/23 690 3 1 0,43 % 

Komenského 2021/22 645 2 0 0,31% 

     

Levočská 2024/25 320 20 1 6,25% 

Levočská 2023/24 321 24 6 7,48% 

Levočská 2022/23 321 22 4 6,85% 

Levočská 2021/22 327 18  3 5,50% 

     

Za vodou 2024/25 181 61 3 33,70% 

Za vodou 2023/24 168 68 10 40,48% 

Za vodou 2022/23 162 65 6 40,12% 

Za vodou 2021/22 156 64 8 41,00% 

     

Podsadek 2024/25 439 439  50 100% 

Podsadek 2023/24 424 424  65 100% 

Podsadek 2022/23  399 399  36 100% 

Podsadek 2021/22  396  396  52 100% 

 



Voľné kapacity v základných mestských školách v predchádzajúcom školskom roku 
 

  ZŠ Podsadek ZŠ Za vodou ZŠ Levočská ZŠ Komenského 

Počet voľných 
kapacít podľa 

ročníkov 

1. ročník 0 4 5 6 

2. ročník 0 10 8 1 

3. ročník 0 7 20 6 

4. ročník 0 7 14 3 

5. ročník 0 7 26 12 

6. ročník 0 12 15 14 

7. ročník 0 9 26 7 

8. ročník 0 14 20 3 

9. ročník 0 8 21 4 

Voľné kapacity 0 78 155 56 

Počet detí , ktoré patria do 
školského obvodu 

391 119 112 504 

Počet detí , ktoré nepatria do 
školského obvodu 

8 45 207 219 

 
Demografia pôrodností v meste Stará Ľubovňa 
 

Rok Počet 
narodení 

Rómovia 
spolu 

Rómovia 
mesto 

Rómovia 
Továrenská 

Rómovia 
Podsadek 

% rómskej 
pôrodnosti  

2017 227 85 12 10 63 37% 

2018 190 57 11 4 42 30% 

2019 203 66 15 7 43 33% 

2020 184 58 15 4 39 32% 

2021 188 74 15 4 55 39% 

2022 202 66 13 6 47 33% 

2023 157 63 12 6 45 40% 

2024  
(30.09.) 

141 39 7 3 29 28% 

 

Projekt ,,Príležitosť pre všetkých“ 
 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, odbor implementácie národného 
projektu  ,,Príležitosť pre všetkých“ kontaktovalo Mesto Stará Ľubovňa v rámci zapojenia sa do 
uvedeného projektu. Mesto prejavilo záujem o tento projekt, ktorého cieľom je pilotne overiť riešenia 
segregácie vo výchove a vzdelávaní, realizovať projekt v spolupráci so samosprávami, kde sa overia 
riešenia na individuálnej, komunitnej, regionálnej ale aj štrukturálnej úrovni.  

 
Mesto týmto projektom by malo získať zlepšenie prostredia pre deti a zamestnancov 

školy,  zlepšenie prístupnosti vzdelávania pre deti a žiakov nielen z MRK ale aj pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, po celý čas projektu súčinnosť dedikovaného manažéra 
desegregácie, rámcový manuál ako praktický návod pre školy a samosprávy pri nastavovaní riešení s 
cieľom dodržiavať zákaz segregácie vo výchove a vzdelávaní, v rámci projektu budú poskytnuté 
finančné prostriedky na posilnenie pedagogického a odborného personálu, realizáciu rôznych iných 



aktivít (školenia, exkurzie, výlety, podujatia a iné služby), podporu pre zamestnancov, vedenie školy, 
aby realizované zmeny prebehli čo najjednoduchšie. 

   
Od zapojenej samosprávy sa očakáva zapojenie zamestnancov škôl, ale aj zamestnancov 

samosprávy do vzdelávania, určenie osoby, ktorá bude zodpovedná za projekt zo strany 
samosprávy, pravidelná komunikácia s manažérom desegregácie a podávanie aktuálnych informácií.  
 


