MESTO STARA CUBOVNA
Mestsky urad, Obchodna ¢. 1, 064 01 Stara Luboviia

Material na rokovanie Mestského zastupitel’stva v Starej Dubovni

Cislo: X1V/2024

Dnia: 11.12.2024

K bodu programu: ¢.9

N#zov materidlu: Rozbor projektovych aktivit

Mesta Stara Cubovia

Material obsahuje: Navrh uznesenia
Dovodova sprava
Rozbor projektovych aktivit k 04.12.2024

Material predklada: PhD# T%ubog Tomko
primator msta

Material vypracovala: Ing. Miriama Varcholova
projektovy referent a SFRB



Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Lubovni po prerokovani predloZzeného materialu
berie na vedomie

Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara ['uboviia v aktualizovanom zneni k 04.12.2024.

Dovodova sprava

Material sa predklada z dovodu informécie o aktuadlnom stave projektovych aktivit Mesta.
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A. Projekty schvalené a v realizécii vydavky ukongenia projektu

ramec podpory NFP

a) schvalené - v technickej realizacii

Zriadenie centra zdiefanych sluzieb Mesto Varcl)olo»{a MV SR/Plan obnovy

Hrebikové
[Predmetom projektu je zmena dokoncenej stavby sup. ¢ 1108 stavebnymi tipravami (2. NP) na centrum zdiel'anych sluZieb 0 0 0 784 860 0 0 04/2025|
(d alej Ien wCZS*“), ktoré pri a funkcne suvisi s vyk agendy CZS (front office - iiprava parkoviska pred MsU,

i ? pre kli y vyt'ah + back office — komplexnd rekonStrukcia kanceldrskych priestorov, socidlnych
zariadeni pre zamestnancov, skladové a archivne priestory, kuchynské zazemie). Hlavnym ciel’om CZS je poskytovanie
sluzieb 7 jedného miesta Speciali: 1ym spésobom za uicelom hospoddrnejSieho, efektivnejSicho a uiCelnejsicho plnenia
1iloh na tisekoch preneseného vykonu Statnej spravy, v oblasti samosprdvnej posobnosti obci a d’al$ich oblastiach, ktoré
vytvdra priestor pre podporu idzania rozvoja inteli; jch rieSeni v danom regwne V CZS bude teda Au_\tredeny vykon
samospravnych sluzieb jednotlivich obci tvoriacich SOU do jedného centra. Spr P'om projek
stavby je Ing. Viadislav Slosarcik. Okrem stavebnych prdac budii 7 rozpoctu projektu financované vjdavky na interiérové

v ie, ndkup nizk isného vozidla, IKT vyb ie, projektovd doki icia, ¢innost’ bného dozoru,
|projektu. Projekt sa realizuje na zdklade priameho vyzvania Ministerstva vniitra SR v ramci Komponentu 16 Plinu obnovy

a odolnosti SR. Pripravuje sa nova centrdlna zmluva o zriadeni spolocného obecného tiradu (ukoncujii sa pévodné zmluvy

s obcami). Pripravuji sa Specifikdcie na jednotlivé verejné obstardvania. Finalizuje sa projektova dok icia stavby.

Boli vypracované vietky povinné prilohy Priameho vyzvania a odoslané s parafovanymi rovnopismi Zmluvy o PPM

25.11.2024.

Poskytnutie prispevku v zmysle zakona ¢. 329/2018 Z.z.  |Mesto | holova | i alny fond

Ziadost’ o poskymutie prispeviku podla § 7 ods. 1 pism. ¢) zdkona & 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloenie odpadov a o 0 0 0 12 697 0 0 12/2024

zmene a doplneni zikona ¢. 587/2004 Z. z. o Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predptwv Vy_\ka prmpevku podla §7 {m'_s 1 pism. ¢) zdkona ¢ 329/2018 Z. z. (za mnoZstvo zhodnoteného
(BRKO 7 doma, { na zhod ie BRO za prechadzajici kalenddrny rak)pre inotlivé obce bude zavisiet’
|predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v danom kalenddrnom roku pod ky na jeho pri: ie. Ziadost’ o prispevok
bola podand 07.06.2024. Na ti¢et Mesta Stard Luboviia bolo 27.09. 2024 pripisanych 12 696,92 € a 14.10.2024 bolo
dorucené pisomné Ozndmenie o poskytnuti prispevku .

Vybudovanie chodnika na Farbiarskej ulici v meste Stara Varcholova

i s Mesto S MF SR

Luboviia Bialoncik

|Predmetom projektu je vybud ie novej j k ikdacie — chodnika na Farbiarskej ulici za ticelom zlepSenia 35412 29215 10 500 18715 0 12/2027
pristupu k obcianskej vybavenosti s dorazom na pozitivny vyvoj kvalitativnych uk Pov kého uzemia. V zmysle

uzatvoreného Memoranda o spoluprdci pri rekonstrukcii miestnej komunikdcie zo diia 09.10.2020 so spoloénost’ou
Slovdach, s. r. o. deklaruje Mesto Stard Luboviia zaujem byt okrem iného investorom a stavebnikom stavby SO.07.02
Chodnik pre peSich ul. Farbiarska - II. ¢ast’ (chodnik na opacnej strane od vjazdu k IBV af po pekdreii a chodnik/vstup k
UPSVAR a KOCKE, vjazdy na sitkromné pozemky nie st predmetom realizdcie projektu). Maximdlna moind vyska
pozadovanej doticie bola 15 000 €. Ziadost’ o doticiu bola podand 31.05.2024. Diia 10.09.2024 bol na webovom sidle MF
SR zverejneny Zoznam schvilenych Ziadosti o doticiu. Mestu Stard Luboviia bola schvilend dotdcia na projekt vo vyske 10
500 €. V ramci vatitorného verejného obstardvania bola 18.09.2024 uzatvorend Zmluva o dielo s firmou Verejnoprospesné
sluzby Stard Luboviia, s. r. o., r.s.p (zmluvnd cena diela 29 214,74 €) Stavba lmla, koldrne odovzdand vysit'az
doddavatel’ovi 20.09.2024. Diia 01.10.2024 boli na MF SR odoslané paraf 6 1 pisy zmlitv o poskytnuti dotdcie (ndvrh
zmluvy doruceny Mestu 27.09.2024). Prebichajit stavebné price.

Zvysenie kapacit MS Tatranska v Starej Lubovni - Varcholova
elokované pracovisko Za vodou 14 Hrebikovéa
|Predmetom projektu je zvySenie kapacit elokovaného pracoviska Za vodou 14 Materskej $koly, Tatranskej 21 v meste Stard 2219212 1738 800 480 412 0 08/2025
[ Luboviia s dérazom na aa'ekvatne priestorové mparuulame a funkcné Clenenie vniitornych priestorov predskolského
zariadenia zabezpeci ho vych a vzdeld deti v predSkolskom veku. Prostrednictvom realizdcie hlavnej a vedl'ajsej
aktivity projektu vybudujeme predskolské zariadenie po.\kytu]uce vychovu a vzdeldavanie v 8 triedach (povodne 4 triedy),
vydajnii Skolskii jeddleii pre 3 rocné deti, zrealizuje X j Skolskej jeddlne a kuchyne pre 4 aZ 6 rocné deti
nav.\tevuju(.e elnknwme praLavam materskej Skoly a zrenovujeme vonkajSie priestory .\kaly Maximdlna vyska

|posk 7 cnych pr iedkov na jednu ytvorentt kapacitu bola i na 17 388 €. Pocet
novovytvorenych kapacit 100 miest, tzn. celkové opravnené vydavky projektu vo vyske 1 738 800 €. Prostrednictvom
vniitorného ob ia bol vybrany doddvatel’ zikazky, Verejnoprospesné sluzby Stard Luboviia, s.r.o., r.s.p. Bola
uzatvorend Zmluva o dielo s vit'aznym uchddzacom s cenou diela 2 219 211,62 € s DPH. Ziadost’ o poskytnutie

| prostriedkov mechanizmu bola podand 30.05.2024. Diia 24.06.2024 bola doruéend vyzva na doplnenie ZoPPM, doplnenie
bolo odoslané 26.06.2024. Diia 22.08.2024 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o \(hvalem 1}r0\tr1e'dkuv mechanizmu v plnej
vySke 1 738 800 €. Mestu bola taktie? dorucend vyzva na predloZenie doklad h k priprave zmluvy o PPM,
ktoré boli odoslané 28.08.2024. Diia 06.11.2024 bol Mestu doruceny ndvrh zmluvy o PPM vrdtane priloh, parafované
exempldare zmluvy boli odoslané na RO 13.11.2024.

Mesto

MSVVaM SR/Plan obnovy

. NPT e EKOS, spol. Varcholové
- v s ro.Stara (.. PPA/Program rozvoja vidieka
mestskych Iesoch S!ara Luboviia 3 M Sivurka
Luboviia
|Predmetom projektu je komplexnd rekonstrukcia dopravnej siete lesnych ciest trasovanych v lesnom celku ,,Mestské lesy 845911 563 941 281970 0 06/2025
Stard Luboviia“ pre zabezpecenie adekvitneho pristupu k lesnej pode a moz i jej raciondlneho obhospodarovania.

[Spolocnost’ EKOS plinuje zrekonstruovat’ Styri lesné cesty kategorie 1L, a to Lesnti cestu 1 Vabec — Osli vrch, Lesnii cestu
2 Pasternik — DIhé role, Lesnii cestu 3 Podsadok — 3 studne vrdtane opravy mosta a Lesnii cestu 4 Obrazky — 3 studne.
Plinovand ditka rekonstrukcie existujiicich lesnych ciest je 10 998,68 m. ZoNFP bola podand 27.02.2023. Diia 25.06.2024

bola dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie bolo odoslané 27.06.2024. Diia 23.08.2024 bolo EKOSu doruéené
Rozhodnutie o schvdleni Ziadosti o NFP vo vyske 563 940,64 € (schvdlend dotdcia v plnej vySke - 80 % z oprdvnenych
vydavkov projektu bez DPH v zmysle vyzvy). Zmluva o posk i NFP bola podpisand 17.09.2024. Diia 07.11.2024 bol

spusteny proces verejného obstardvania podlimitnej zakazky na uskutocnenie stavebnych prac.

Matgorzata
Samosprava pre seniorov Mesto Grenda Interreg Pol'sko - Slovensko 2021 - 2027
Marianéikova
Projekt zamerany na posilnenie spoluprdce medzi in. iami a obyvatel'mi pohranicia. Hlavni partneri projektu st 69 597 0 5568
Vojvod: Malopolskie a PreSovsky spravny kraj. Vedl'ajsi partneri z Pol’ska - Limanovd a Stary Sacz, vedlajsi
\partneri zo Slovenska - Spt_s_\ka Beld a Stard Luboviia. Podklady k spr iu spolocnej Ziadosti boli h Smu partnerovi
loslané 28.08.2023, dopl) diia 13.09.2023. demt’ 0 f finanény prispevok bola vedm.tm partnerom prajektu pndana
diia 29.09.2023. Diia 9. 5 2024 dorucend vyzva na d dkladov k Ziadosti, dopl podklad)
hlavnému partnerovi dria 10.05.2024. Diia 28.6. 2024 bola Me_\tu dorucend informdcia o \Lhmlem projektu. Diia
08.07.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie ndleZitosti k podpisu zmluvy. Dopliiuji doslané podl'a

inStrukcii hlavného partnera diia 08.07.2024, 09.07.2024 a 18.07.2024. Zquva o partnerstve bola Mestom podpisand
elektronicky 19.08.2024. Diia 29.10.2024 boli odoslané dopliiujiice dokumenty k podpisu zmluvy k financovaniu zo
Statneho rozpoctu.

Rekonstrukcia chodnikov na uliciach Okruzna, Varcholova -
|Budovatel’ska' a Letna v meste Stara Luboviia S Bialon¢ik |PPAIMASIProgram VD
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|Predmetom projektu je zlepSenie infrastruktiiry malych rozmerov prostrednictvom rekonstrukcie miestnych komunikdcii 03/2025
|pre chodcov na uliciach OkruZnd, Budovatel’skd a Letnd v meste Stard Luboviia v siilade s opravnenymi aktivitami MAS v
zmyvle stratégie CLLD. Realizdcia hlavnej akttvtty pmjektu zahFiia komplexnii rekonstrukciu vybranych chodnikov v zlom

hick bude 5 hod,

stave a vy os pr pre chodcov na Letne_/ ulici. Intenzita pomoci je na iirovni
75 % EPFRV + 25 % SR. ZoNFP bola podand 22.08.2023. Formalne doplnenie ZoNFP bolo odoslané na MAS 24.10.2023.
(Doplnenie v ramci odborného hodnotenia odoslané na PPA 12.04.2024 a v poradi 2. doplnenie odoslané 23.04.2024. Diia
22.05. 2024 bolo Mevtu elektmmcky dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy§kou NFP maximdlne 65 776,63 € a
lkovymi oprd ydavkami projektu vo vyske 65 776,63 €. Bola uzatvorend Zmluva o poskytnuti NFP, ktord
nadobudla ticinnost’ 07.08.2024. V ramci vniitorného verejného obstardvania bola 06.09.2024 uzatvorend Zmluva o dielo s
firmou Verejnoprospesné cluzby Stam Lulmvmz, S. . 0., 1.s.p (zmluvnd cena diela 65 791,19 €). Diia 17.09.2024 sa

kutocnilo protokoldrne sta Pr hajit bné prdace.
Elektronabijacie stanice v meste Stara Luboviia Mesto 'EoA :EOPSK MH SR
|Predmetom projektu je vytvorenie podmienok na zvySenie podielu ekologickych foriem dopravy a vybudovanie verejne 0 89172 89172 74 400 14772 03/2026|
|pristupnej infrastruktiiry pre alternativne pahany, Cim sa zmzt pradukua celkovych emisii v dnprave a zlepsi kvalita
ovzduSia. V meste Stard Luboviia sa v siucy jit tri nabije body p léh bij AC, ab.
rychlonabijacka typu DC. Pre podporu a rozvoj eIektrnmobiIity je preto Ziadiice vybudovat’ de j pocet p bych
nabijacich stanic AC a minimdlne jednu rjchlonabijaciu stanicu typu DC. Ziadost’ 0 PPM bola odosland 30.06.2023

elektronicky (projekt EKO-Doprava v PSK, pripraveny Energetickou Agentiirou Smart Regionu PSK (EASR PSK). Celkovo
vybuduje PSK v kraji cez projekt 33 nabijacich stanic. Diia 18.10.2023 bola dorucend vyzva na doplnenie podkladov k
Ziadosti, dokumenty boli odoslané 23.10.2023. Diia 07.01.2024 bolo dorucené ozndmenie o splneni PPPM a poskytnuti PM
vo vyake 74 400 €_s vyzvou na doplnenie. Doplnenie bolo odoslané 12.01.2024. Diia 02.02.2024 dorucend vyzva na d’alSie
dopl) poi 6 doklady boli zaslané obratom. Diia 06.02.2024 dorucend vyzva na doplnenie k zmluve o PPM.

Spr ¢ podklady odoslané ilom 09.02.2024. Diia 20.02.2024 dorucend vyzva k d’alSiemu doplneniu k zmluve o
PPM, paa'klady zaslané elektronicky obratom. Diia 21.03.2024 boli mestu na podpis dorucené zmluvy o PPM, odoslané
26.03.2024. Diia 18.04.2024 bola mestu dorucend informdcia o zmene vyzvy a nutnosti podpisu novej zmluvy. Diia
24.06.2024 dorucend informdcia o zmene vyzvy s moznost’ou tipravy Ziadosti o PPM a Ziadost'ou o doplnenie dokumentov
|potrebnych k podpisu zmluvy. PoZad ¢ dok doslané 10.07.2024. Diia 22.08.2024 bola Mestu dorucend zmluva o
|PPM, podpisand zmluva odosland postou 30.08.2024.

Miestna obcianska a preventivna sluzba Stara Lubovitia  [Mesto Vrbj.a ’°.‘fa . |Urad viady SR
Marianéikova
|Predmetom projektu je skvalii ie a podp idlh k ickej integrdcie marginali; ych k it, ako si 0 488 600 488 600 0 0 08/2026|
Rémovia, prostredni vy ia 12-Clennej mic j oblianskej a pre ivnej sluzby s pésobnost’ou na celom iizemi
mesta Stard Lubovita. Clenovia MOaPS budii aktivnou tiéast'ou, asertivnym h im, vyjedndvanim a vie 7

|prikladom pésobit’ v oblasti ochrany Zivotného prostredia, ochrany Zivota, zdravia a majetku, ochrany deti a mlideZe pred
negativnymi javmi a pod ZoNFP bola podand diia 12.07.2023. Diia 19.9.2023 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie

| ZoNFP. Doplnenie ZoNFP bolo odoslané diia 29.9.2023. Diia 16.11.2023 bolo mestu dnruLene rozhotlnutte 4 ne_\chvalem
INFP. Projekt bol presunuty do zdsobnika projektov. Diia 01.12.2023 bolo postou odosl. dvolanie proti rozhod

Diia 29.12.2023 bolo dorucené ozndmenie o otvoreni zisobnika projektov a vyzva na predloZenie dopliiujiicich dok

(RO prehodnotil alokovanii vysku fin. prostriedkov na pred i vyzvu a dodatoCy Isiihlasil povodne neschvilené
Ziadosti v ramci SK. Diia 17.01.2024 bolo dorucené rozhodnutie o zmene rozhodnutia a schvilenie NFP v plnej vyske 488
600 €. Diia 25.01.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie podkladov k priprave nivrhu zmluvy o NFP. Cast’ podkladov
odoslana dna 31 01 2024 postou, druhd Cast’ elektronicky 02.02.2024. Mestu bola 19.02.2024 dorucend zmluva o NFP k

lek k Ipis dosland 23.02.2024. Diia 07.03.2024 bolo odoslané hlisenie o zacati realizdcie aktivit projektu.
Ziadost’ o zalnhovu platbu odosland 08.03.2024, platba schvilend a dorucend mestu 19.03.2024 vo vyske 195 440,30 €.
|Prieskum trhu na oblecenie pre prislusnikov MOPS ukonceny 12.04.2024. Ra i zmluva na dodavku obleceni,

[podpisand s firmou Zeleziarstvo NOJPI diia 29.04.2024. Ziadost’ o ziictovanie zilohovej platby & 1 bola odosland diia
15.05.2024. Diia 31.05.2024 bola doruéend vyzva na doplnenie iadosti o ziiétovanie zdlohovej platby. ZoP & I bola
doplnend a odosland dria 19.06.2024. Diia 09.08.2024 bola Mestu dorucend spriva z AFK bez zistenych nedostatkov. Diia
19.08.2024 bola odosland ZoP & 2. Diia 15.10.2024 bola dorucend vyzva na tipravu ZoP ¢. 2. Doplnend a upravend ZoP ¢.
2 bola odosland 17.10.2024. Prislusnici MOaPS absoly li diia 06.11.2024 v priestoroch spoloénosti EKOS spol. s r.o.
vzdeldvaciu aktivitu zameranti na oblast’ odpadového hospoddrstva a kurz prvej pomoci sprostredkovany Asocidciou

samaritinov SR diia 12.11.2024 v priestoroch MsU . Diia 13.11.2024 bola odosland Ziadost’ o zité ie zdlohovej platby

[ARA

Naucno-turisticka infrastruktira v mestkych lesoch - Stara! 8, SPO,I' Varcholova S

A A s ro.Stara .. PPA/Program rozvoja vidieka

Lubovia 3 M Sivurka

Luboviia

|Predmetom projektu je vybudovanie nového produktu nnucno-mnmckeho charakteru na levnych pozemkoch mesta Stard 413 236 349912 344 364 0 5548 11/2023
[ Luboviia prostrednictvom vytvorenia novych sy jch k ikdcii prepojenych na existujii ikdcie za icelom

zokruhovania trasy nového pmdukm a obnovy pévodnej siete chodnikov, i ia réznych naucnych a pohybovych
|prvkov [mzdlz trasy, | Cebne lesnej ped iky vrdtane prislusného doplnkového mobilidru a atraktivnej

vyhliadky. ZoNFP bola podand 07.12.2022 (max. vyska OV 350 000 € limitovand vyzvou). Diia 08.12.2023 bola dorucend
vyzva na doplnenie ZoNFP, poad ¢ doplnenie bolo odoslané 14.12.2023. Diia 24.01.2024 bolo EKOSu dorucené
Rozhodnutie o schvdleni Ziadosti o NFP vo vySke 344 363,52 € (schvdlend dotdcia v plnej vySke - CV projektu bez DPH).
Diia 18.04.2024 bol spusteny proces verejného obstardvania na stavebné prdce, v ramci ktorého nebola predloZend Ziadna
cenovd ponuka. Elektronicky bola 06.05.2024 podpisand Zmluva o poskytnuti NFP a odosland na RO. V poradi 2. proces
verejného obstardvania bol spusteny 06.06.2024. Vit'aznym uchdadzacom sa stala firma L&M Gold s.r.o, Jenisejskd 454,
040 12 Kosice. Diia 07.08.2024 bola podpisand Zmluva o dielo (zmluvnd cena diela 349 911,86 € s DPH). Dokumentidcia z
verejného obstardvania bola odosland na vykon kontroly 12.08.2024.

Rekonstrukcia verejného osvetlenia v meste Stara
Luboviia

Varcholova
| Mesto |

Bialonik |Enwronmen(alny fond




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara CLubovna

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvélené a v realizacii &b | o

ramec podpory NFP

P TTIN]

|Predmetom projektu je k nd vymena verejného ia v meste Stard Luboviia za iicelom
zvySenia energetickej efektivnosti predmetnej mfmvtmktmy V ramci modernizdcie verejného osvetlenia budii instalované

svietidld kompatibilné s ymi novymi svietidlami v meste. Ku kaZdému svietidlu bude dodany komunikacny obojsmerny
modul Zitujuci dial’kové ovladanie a reguliciu osvetleni Vavvetl’ovacu‘h stoZiaroch bude podl’a potreby vymenend
elektrovyzbroj a stofiarovd svork ica. Niektoré svietidld budi dené na ikoch na existujiicich stoZiaroch VSD a
Cast’ bude i aj s vyloZnik V niektorych iisekoch plinuj aj vymenu kablového vedenia a stoZiarov.

Realizdaciou projektu docielime tisporu elektrickej energle az 69 %. Komplexna rekomtmkcm verejného osvetlenia bude
reali i na ledovnych uliciach: Mytna (d jit licnéh le [Il‘l OR HaZZ SL), Popradskd,
Tovdrenskd, Z kd, Zamoyského, Podsadok, Za vodou, Jarmocnd, Janka Krdl'a, Duklianskych hrdinov, PreSovska a

Hviezdoslavova. Ziadost’ o poskytnutie podpory formou iiveru bola podand diia 03.1 0.2023. Doplnenie prepoctu spotreby
energii v kWh/rok, v zmysle vyzvy na doplnenie, bolo odoslané 23.10.2023. Diia 08.12.2023 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie ministra ZP SR o poskytnuti podpory formou tiveru z EF vo vy§ke 923 964,52 €. V ramci vniitorného
verejného obstardvania bola 06.05.2024 uzatvorend Zmluva o dielo s firmou Verejnoprospesné sluzby Stard Luboviia, s. r.
0., 1.5.p (zmluvnd cena diela 699 879,81 €). Diia 06.06.2024 bola podpisand Zmluva o poskytnuti podpory z EF. Stavenisko
bolo protokoldrne odovzdané vysut'aenému doddvatel’ovi 01.08.2024. Bola vystavend a uhradend FA ¢ 20241009 vo vyske
42 300,56 € s DPH. Bola vystavend FA ¢ 20241108 vo vyske 178 646,73 € s DPH. Diia 22.11.2024 bola na EF odosland 1.
ZoCU — poskytnutie predfinancovania vo vyske 178 646,73 € s DPH. Vy§ka FA & 20241108 bola kvoli chybe v sipise
vykonanych prdc upravend na 154 002,42 € s DPH a spolocne s opr ymi prilohami odosland na EF 03.12.2024. Chyba
v sipise vykonanych prac bola identifikovand uz v prvq vystavenej FA ¢ 20241009 (a preniesla sa do d’alSej FA), a preto
bol vystaveny dobropis k pred j FA na vrdtenia denych fin. prostriedkov na ticet Mesta. Prebiehajit price na
rekonstrukcii osvetlenia.
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06/2025|

Mesto archoles |IMPLEA

NP Spolu pre komunity - aktivita komunitné centra Rassovd

|Predmetom projektu je zabezpecenie previdzky KC na Tovdrenskej ulici v zmysle zdakona ¢ 448/2008 Zb. o socidlnych
sluzbdach v platnom zneni (financovanie aktivit KC 66 mesiacov — do 01/2029) prostrednictvom 3 pracovnikov KC: odborny
manazér, komunitny pracovnik, pracovnik KC. Nakol'’ko sa Mesto zapojilo do 1. hodnotiaceho kola vyzvy, moze si
narokovat’ refunddciu miezd pracovnikov na predchad: NP, resp. posky ie sluzby pred dd oji

tejto vyzvy. Mesto plinuje k ilne preklopit’ vz NP K itné sluzby v mestich a obciach s
|pritomnost'ou MRK - II. Fiza. Ziadost’ o zapojenie sa do NP bola podand diia 24.07.2023. Doplnenie %iadosti bolo
odoslané na RO 14.08.2023. Mestu boli dorucené 29.09.2023 na podpis Zmluvy o spoluprdci. Diia 03.11.2023 bolo
odoslané Vyhlisenie o zacati vykonu KC. Ziadost’ o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15 kalenddrnych dni po ukonceni
mesiaca, za ktory si Mesto uplatiiuje transfer za v. V poradi 1. ZoP, ktord obsahovala aj nirokovanie miezd za
mesiace 08-09/2023, kedy bol vykon KC zastreSovany z viastnych jmancnych prostriedkov Mesta, bola odosland 06.11.2023.
V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovnym zml; v KC a odosland ostatnd
dokumentdcia pre plnohodnotnit previadzku KC 23 11.2023. Diia 29.02.2024 bol dohodou ukonceny pracovny pomer s Mgr.
(Mdriou Pomp Vyberové k ie na poziciu k h ika sa uskutocnilo 19.03.2024, na ktorom bola
vybrand uchadzacka Mgr. Marianna Spmchova K navtupom od 02.04.2024. Na RO bola odosland dokumentdcia z
vyberového k ia za ticelom schvileni ej uchddzacky. VK schvilené doruceny q im 26.03.2024.

[ Zamestnancom KC bolo v zmysle prirucky RO dopl, ¢ pr isk iym SW a HW vybavenim a zakiipené
vybavenie do terénu. Priebeine sa vypractiva lmmna agenda KC a sit odosielané ZoP na refundici dovych vydavkov na
mesacnej bdze.

283 601

01/2029]

NP Spolu pre komunity - aktivita terénna socialna praca  |Mesto Val:c'hol?va IMPLEA
RasSova

|Predmetom projektu je zabezpecenie terénnych socidlnych sluzieb na iizemi mesta Stard Luboviia (financovanie aktivit 66
mesiacov - do 01/2029) prostrednictvom 2 terénnych socidlnych pracovnikov a 3 terénnych pracovnikov. Mesto plinuje
kontinudlne preklopit’ zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s prit ou MRK II. Aktudlne zastreSuji pred
sluzbu v meste 2 TSP a 3 TP, nakol’ko pred 2 mesiacmi rozviazala pracovny pomer 1 TSP. V zmysle podmienok nového NP
je mozné Ziadat’ maximdlne tol’ko pozicii TSP a TP, kol’ko na tychto pozicidch bolo vo vykone k 30.06.2023.
Do budiicna sa pocita s prehodnotenim poétu, co by v pripade Mesta Stard Luboviia znamenalo navySenie o 1 TSP. Ziadost
0 zapojenie sa do NP bola podand diia 19.07.2023. Doplnenie Ziadosti bolo odoslané na RO 08.08.2023. Mestu boli
dorucené 02.10.2023 na podpis Zmluvy o spoluprici. Ziadost' o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15 kalenddrnych dni po
konceni za ktory si Mesto uplatiiuje transfer za V poradi 1. ZoP ktord obsahovala aj ndrokovanie
miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol vykon TSP a TP Sovany z v jch financénych prostriedkov Mesta, bola
odosland 08.11.2023. V zmysle usmernenia RO boli spr ¢ dodatky k pr 1)) luvam TSP a TP a odosland
i doki icia pre plnohod j vykon sluzby 22.11. 2023 TSPa P zame.\tnanwm bolo v zmysle prirucky RO
loplnené pr isko poZad iym SW a HW vyb im a zakip b ie do terénu. Priebeine sa vypraciiva listinnd
la TSP a sti odosielané ZoP na refunddciu mzdovych vydavkov na Cnej bdze.

476 977

01/2029|

Mesto pre Z§|Varcholova  [MPSVaR SR (poskytovater) a Metodicko-

PPodpora poméhajicich profesii 3 -ZS Podsadek Podsadek  |Kicurova pedagogické centrum (garant programu)

|Predmetom projektu je fi i podpora ped. ickych asi: (PA) a ndlmmych zamestnancov (OZ) v ramci
lodenného vych tho systé) idll hodnenych deti v lokalitich s marginali: ymi romskymi k itami v
ho modelu vzdeldvania deti zikladnych §kél. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a
OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpeci sa ich instruktdz a vzdeldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel’a sa
|pouijit vylucne na now)vytvnrene pmcnvne miesta PA a OZ a vylucne na navySenie mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017
pracovali v §kole ledujii i: 2 asis i ucitel’a, 1 Specidalny pedagdf, 1 Skolsky [vacholog Vyska finanénych
prostriedkov mesacne vpnemere 3 100 00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 34C1 - EU - 85 %, 34C2 - SR - 15 %.
[Implementdciu pm_/ekm si zabezp Z8 Podsadek. Mesto ako zriad’ovatel’ Z8 sa zaviazalo vytvorit’ finanénii
rezervu na prekle pripadnéh / ku finanénych prostriedkov (pri predizeni terminu na refunddciu od
poskytovatel’a a pod.). Realizovala sa kriizkovd cinnost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand
(Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢. 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na $kolu (1. DB -
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -
[Hygienické a socializacné potreby, 7. DB Spotrebny tovarovy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny do druhej fizy do
31.08.2023, pricom v ramci nového obdobia r je refi i iba prdca i timu. Projekt sa preklopll do
tretej fazy do 31.08.2024, v ramci ktorej bude fi i praca inkluzivneho timu (2 asi a 1 Specidl)
nedagoga) Projekt bol preklopeny do nového ndarodného projektu POP 3, v ramci ktorého bude jmanwvana pmca 1

idlneho pedagdéga. Na Cnej bdze si zasielané Ziadosti poskytovatela sluZby o refunddcil nich vyde

ST d, Klurivneh

37200

37200

08/2025|

CELKOM schvalené a v technickej realizacii
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31. Lubovniansky jarmok Mesto Varcholova  [Vyzva predsedu PSK
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A. Projekty schvalené a v realizécii vydavky ukongenia projektu

ramec podpory NFP

|Predmetom projektu je priprava 31. ro¢nika novodobého Lubovnianskeho jarmoku - naj ho a najzndamejsieho 10/2024
|podujatia v regione Stard Luboviia. Z poskytnutej dotdcie budi refund. ¢ ndklady na ipenie headlinera piatkovéh
alebo sobotného programu. ZoD bola podand diia 02.02.2024. Diia 06.06.2024 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o
schvalcm ZoD vo vyvke 2 000 €. Zmluva o poskytnuti doticie bola podpisand a odosland na PSK 10.06.2024. Bola

i 7 ita projektu. Dita 25.09.2024 bola uzatvorend Zmluva o umeleckom vykone s Buckingham
Emertamment Group s.r.o., Mileticova 5237/60, Bratislava s cenou umeleckého vykonu 4 000 €s DPH. Diia 28.09.2024 sa
k il ipenie Celeste Buckingh Diia 13.11.2024 bolo odoslané vecné a fii €l 1 ie projektu. Diia

25.11.2024 bolo Mestu e-mailom a 28.11.2024 listinne dorucené Ozndmenie o vykonani AFK. Na zdklade vykonaného
overovania neboli zistené Ziadne ned ky. Vietky podklady boli postiipené na Odbor financii Uradu PSK.

Poskytnutie prispevku v zmysle zékona €. 329/2018 Z. z. |Mesto | holova |" i alny fond

Ziadost’ o poskytutie prispevku podla § 7 ods. 1 pism. b) zdkona & 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloenie odpadov a o 0 0 0 15292 0 0 12/2024
zmene a doplneni zdkona ¢ 587/2004 Z. z. o Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zdakonov v zneni
neskorsich predpisov. Vy$ka prispevku podla § 7 ods. 1 pism. b) zdkona ¢ 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude zavisiet’
| predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v danom kalenddarnom roku podmienky na jeho pri: ie. Ziadost’ o prispevok
bola podand 26.03.2024. Na ticet Mesta Stard Luboviia bolo 28.06.2024 pripisanych 15 291,67 €. Mestu bolo 19.07.2024
dorucené Ozndamenie o schvdleni Ziadosti o poskytnutie prispevku .
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B. Projekty podané dotacie

I?ekonftrukcla chodnika na ulici Podsadek v meste Stara Mesto V.archovlfava PPAIMAS/Program rozvoja vidieka
Luboviia Bjalonéik

|Predmetom projektu je zlepSenie infrastruktiiry malych rozmerov prostrednictvom rekonstrukcie mie j ikdcie pre chodcov na 0 112 101 90 336 0 21765 04.10.2024
ulici Podsadek v meste Stard Luboviia v stilade s oprdvnenymi aktivitami MAS v zmysle stratégie CLLD. Realizdcia hlavnej aktivity
|projektu zahfiia rekonstrukciu chodnika trasovaného od druhej odbocky pozdfi Kostola sv. Jozefa v miestnej Casti Podsadek v zlom
stavebno-technickom stave (SO 02 Pravos 1y chodnik Podsadek). Celkové rozpoctované vydavky projektu sii 112 100,94 €, z toho
moZnd poZadovand doticia 90 335,63 €. Pre zabezpecenie komplexnosti rekonstrukcie predmetného chodnika plinuje Mesto Stard
(Luboviia realizdciu aj Pavej strany chodnika a pripadné useku Pavostranného chodnika z vlastnych fin.
\prostriedkov. Intenzita pomoci je na iirovni 75 % EPFR V+ 25 % SR. ZoNFP bola podand 04.10.2024. Mestu bola 16.10.2024 doruend
vyzva na doplnenie v ramci formdlneho hod doplnenie bolo odoslané 18.10.2024.

dobud, i chvébaiticeh

F acia stavby - Individualna bytova Somska

vystavba na ulici Tovarenskej v Starej Lubovni Hrebikova
|Predmetom projektu je vypracovanie pmjekmvej dokumentdcie pre pripravu a realizdciu projektového zdmeru — Socidalna bytova vystavba 0 59 611 59 611 0 0 12.09.2024
na Tovirenskej ulici v meste Stard Luboviia. Udelom projektovej dokumenticie je zlepsit’ prmup k zakladne] tedmuke] infrastruktire,

bianskei vob

Mesto

Urad vlady SR

i a byvaniu pre obyvatel’ov v osidleni MRK na Tovdrenskej ulici, pros jch
obytnych domov urcenych pre individudlnu bytovii vy rodin vrdtane dopravnej a techmckej mfrastruktury ZoNFP
bola podand diia 12.09.2024.

é lpravy i Somska
chodnikov v meste Stara Luboviia Zid M.
|Predmetom projektu je rekonstrukcia vrstiev vozovky a rekonstrukcia chodnikov vybranych lokalit s osidlenim MRK v meste Stard 0 806 287 806 287 0 [] 12.08.2024
[ Luboviia. V ramci projektu je planovand celkovd rekon Strukcia krytu vozovky a chodnikov na uliciach Jarmocnd, Garbiarska, Farbiarska
a Hvxezdmlavava Realizdciou projektu sa zlepsi technickd vyb. ikdcii, mobilita, kvalita dopravy, bez peawst’, Zivotné

1) ky a celkova dostuj ? sluZieb de h prioritne pre obyvatel'ov MRK v meste Stard Luboviia. ZoNFP bola podand
dria 12.08.2024.

’ il Tab%&ich

Mesto

Urad vlddy SR

Somska
Prista$
Predmemm projektu je jL’ rybud ie 9 k jnerovych stojisk na i ie zbernych nddob, ¢im sa zlepsi technickd infrastruktiira a 0 142782 142 782 0 0 12.08.2024
béie vyb * v oblasti nakladania s ’, imi. Prajekt prispeje k efektivnejSiemu zheru odpadu a zlepsi Standardy hygieny a
byvania domd i na uliciach Tovdrenskd, L Sladkovmova, Bud: I'skd av kej &asti Podsadek. ZoNFP bola podand diia

12 08.2024. Diia 15 10.2024 bola mestu dorucend vyzvy na de ie ZONFP. Doplnenie odoslané diia 28.10.2024.

Mesto

Kontajnerové stojiska pre MRK Urad vlady SR

Somska
Tomko
|Predmetom projektu je nakup 10 kusov vel’koobj yeh k j s obje 7m 3, urcenych na triedeny zber zloZiek komundlneho 0 21340 19 800 0 1540 30.08.2024
odpadu, ktoré nespadajii pod rozSirenit zodpovednost’ vyrobcov. Mesto planuje kontajnery vyuZivat’ predovsetkym pocas sezonnych zberov
biologicky rozloziteného odpadu a vel’koobjemového odpadu. ZoNFP bola podand 30.8.2024.

Nakup verlkoobjemovych kontajnerov Mesto Environmentalny fond

Varcholova
Mesto Grich MIRRI/Program Slovensko
ITACON s.r.0.

|Predmetom projektu je komplexnd realizdcia opatreni (HW + SW) na zabezpeLeme kybernetickej a informacnej bezpecnosti Mesta Stard 0 372 945 343 109! 0 29 836 08.07.2024
| Luboviia prostrednictvom imple icia zakladnych dok a ikladného ramca a procesov riadenia KIB, zrealizovanej
kla_stf kaue a kategnrtzaue a AR/BIA, zavedenia formalizovaného procesu riadenia rizik, vrdtane podpory IKT ndstrojov. TaktieZ bude

ikladnych dok ag ipov v oblasti riadenia kontinuity Cinnosti. Okrem toho projekt zabezpeci nasadenie
potrebn_y(.h bezpecno.\tnych ndstrojov, najmd pre ucely bezpecnostného mnmtarmgu a ochrany pred tinikom citlivych informdcii, ale napr.
aj pre rieSenie zdlohovania, riadenia kapacit, riadenia akttv a rizik, bezpecnéh k tho prihlas ia sa a pod. Pre vypracovanie
odborného projektového zameru ilnych ndleZi Zérskych produktov v zmy.\le Prilohy ¢. 8 Vyzvy, pre kontrolu .\pmwwmeha
technického projektu zo strany interného referenta IT, zverejnenie povinnych ndleZitosti v MetalS a spr i milmme/ asti ZoONFP
obstaralo Mesto externii spolocnost’ ITACON s.r.o., Komindrska 2, 831 04 Bratislava v celkovej cene 5 880 € s DPH. ZoNFP bola podand
05.07.2024. V MetalS boli evidované poZadované eGovernment komponenty a vzt'ahy v zmysle vyhlasky é 401/2023 Z. z., ako aj nahraty
architektonicky model na karte Dokumenty projektu. Projekt bol 08.07.2024 zverejneny na pripomi na web sidle Mesta
Stard Luboviia, neboli dorucené Ziadne pripomienky. V MetalS boli evidované poZadované eGovernment komponenty a vzt'ahy v zmysle
vyhléS'ky & 4012023 Z. z., aka aj nahraty architektonicky model na karte Dokumenty projektu. Diia 16.07.2024 bola dorucend vyzva na
dopli ZoNFP, doplnenie bolo odoslané na RO 18.07.2024. Diia 03.10.2024 bola dorucend 2. vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie
boln odoslané na RO 08 10.2024.

Podpora v oblasti kybernetickej a informacnej bezpecnosti
na regionalnej Grovni — Mesto Stara Luboviia

EKOS, spol. Somské

Rekonstrukcia zberného dvora EKOS s r.0. Stara MZP SR
s = Tomko

Luboviia

|Predmetom projektu je zefekti tr tho zheru ody v meste Stard Luboviia za iicelom zvySenia mnoZstva 0 533 101 490 453 0 42 648 31.05.2024|
vytriedenych opravnenych druhov odpadu prmtrednutvam naplnenia hlavnej aktivity prajektu Rekomtrukua existujiiceho zherného

N I ; 1 7 bud

dvora. Hlavny ciel’ projektu bude i ¥ ) ych aktivit - vy S/ 1ych ploch pre obje j odpad a
vel’koobj ¢ k yjnery. ZoNFP odosland diia 31.05.2024. Diia 14.08.2024 bola dnrul.ena vyzva na dnplnemepadkladav k ZoNFP.

k tjnery na nebezpec odpad novej vstupnej posuvnej brany, cestnej vihy, k ikdcie s obratiskom a vybud ie miesta prvého
s prif na ske siete. V ramci projektu bude obstarand aj technika na zvoz a ipuldaciu s odpadom a nové

[ ZoNFP po doplneni odosland diia 27.08.2024. Diia 25.10.2024 bola doruéend vyzva na d Dopl, i ZoNFP bola odosland diia

29.10.2024.

Somska
Maijerniéek
|Predmetom projektu je vybud ie vodozadrinych op i v Z8 Levoéskd v podobe 2 zelenych ex: ivnych striech
hlavnej budove (okrem Casti nad telocviciiou). Sticast’ou projektu je pld i aj prestavba existujiicich nepr'
chodnikov v aredli $koly vy za priey X; i plochu vybud i 7 Cnych tvdrnic - opii
\projektu z roku 2023, v ramci ktorého Mesto nepristiipilo k podpmu Zmluvy o NFP s SO z dovodu vysut'azenej vywke[ ceny lllela v ramci
pmcevu VO a nedostatku fin. prmtrmrlkov v danom roku. ZoNFP bola podand diia 26.04.2024. Diia 13.06.2024 bola doruéend vyzva na

ie nalezitosti k ZoNFP, doplnenie bolo odoslané na SO 20.06.2024. Diia 08.08.2024 dorucend vyzva na doplnenie naleitosti.
ZoNFP po doplneni ndleZitosti ndnvlana diia 14.08.2024 prostrednictvom ITMS2014+ a 16.08.2024 do elektronickej schranky MZP SR.
Diia 12.11.2024 bolo dorucené Rozhodnutie SO o zastaveni konania o Ziadosti o poskytnutie NFP 7 dévodu nesplnenia podmienky
t9kajiicej sa terminu a spésobu doruéenia doplnenia ZoNFP.

28 Levoéska - vodozadriné op: Mesto

|M2P SRIProgram Slovensko

’

1ych na 0 291 558 291 558 0 0 30.04.2024

jch pavrl.'hav
P snéh

LOVIS plus
FVLZ M$ Vsetinska Stara Luboviia Mesto s.r.o. Environmentalny fond
Varcholova




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna
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B. Projekty podané doticie pripravy ramec podpory NFP o  pripravovanej | Fco | neopravnené | - spoludcast podanie
projektu R [ SSNEP (investiéng vydavky mesta Ziadosti
a )

|Predmetom projektu je r fe ltického lokdlneho zdroja o instal vykone 51,15 kWp (DC)/50 kW (AC) na streche budovy 0 86 392 82072 0 4320 11.12.2023
(MS Vsetinskej. Na strechu budit uloZené fe Itické panely s jednotkovym vyk 550 Wp v pocte 93 ks. Panely budii vzdjomne

|prepojené sériovo do tzv. stringov, ktoré budii zvedené do striedaca. Technologia, t. j. rozvidzaé RDC1, RAC a strieda¢ INVI , budi

uchytené na stene vo vniitri NN rozvodne v budove. Rozpocet projektu tvoria vydavky na realizdciu fotovoltického zdroja 78 468,68 €,
vydavky na PD 3 900 €, na realiziciu verejného obstardvania 3923,43 € a vydavky na oznacenie projektu 100 €. ZoD bola podand
11.12.2023.

CELKOM projekty podané o 246117 2326008

0 100 109!
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Podpora rozvoja opatrovatel'skej sluzby v meste Stara Varcholova

Luboviia Ragsovs  |MToVaRSR

| Mesto oslovilo 1J ELENA so Ziadost'ou o odbornii pomoc pri priprave projektového zameru vo vzt'ahu k priprave projektov 7ameranych
na znienie energetickej ndaroc¢nosti verejnych budov. IJ ELENA spracovala navrh - $tiudiu na rekonstrukciu objektu s akcep

vyuZitia ab]zktu ako ini ivnej lmdovy a ndsledne PD pre bné povolenie na uirovni realizacného projektu. PD bola
dodand. V suce i prebieh ikdcia s OUSWVSR o0 moZnej kiipe prie vo i Statu ( ilny odbor) v
budove bieleho domu a ndsledného prendji de h pri MV SR. V pripade viplného i budovy je jednoduchsic

Ziadat’ o fin. zdroje 7 E U a nasledne reahwvat’ komplexnii rekonstrukciu budovy.

| Zamerom projektu je podpora rozvoja opatrovatel'skej sluzby poskytovanej klxenmm na tizemi mesta Stard Luboviia ako terénna 26 000 12/2024]
idlna sluzba p. i kiipy osobnéh voztdla a hnického vyb ia na vykon odbornych metéd
\prdce v prirodzenom prostredi klienta a )4 1 hnické vyb ie v padﬂbe 2 elektrickych polohovacich
|posteli urcenych pre oS kit i a2i idnych op 'skych kresiel vyrazne podpori opatrovatel'skii sluZbu
|poskytovanii nasim klientom.
Centra zdielanych sluzieb |Mesto |Varchalova |MV SRIPlan obnovy a odolnosti
| Zamerom projektu je fi i dovych vydavk dbornéh h Cemra zdiel'anych sluZieb. Ide o 12/2024]
kamplemenramu vyzvu k vyjzve MV SR ,,Zrmdeme centier zdlel’anych sluzleb “ Do vy ¢ho centra budii ypeni sicasni
i 70 bného tiseku, bného tiseku — drobné stavby, i cho | dia, dopravy, idIneho tiseku, sg ho a
priestupkové tiseku a zdroveii budi p il) ilnené niektoré lenych tisekov vrdtane zabezpecenia pody ¢ho p. il
previdzky CZS. Dika realizdcie projektu je max. 36 mesiacov.
Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Luboviia Mesto ‘é;%':“l'l‘;"a INTERREG PL-SK
| Zamerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Lubovne do Novej Lubovne za uicelom rozSirenic istujiicej ponuky h 2294434 01/2025
ruchu na tizemi mesta. Cyklotrasa bude trasovand pozdi% brehov rieky i so zaciatkom pri juhovychod bch mesta po
oboch strandch rieky aZ ku mostu pri kruhovom objazde v obci Novd Luboviia. h i dizka k je na Pavom
brehu rieky 2 480,90 m a na pravom brehu rieky 2 761,84 m. Bolo ukoncene tizemné konania a vydané tizemné mzhodmme a aktudlne
| prebicha stavebné konanie. Diia 24.07.2024 sa uskutocnile so p i Mesta Nowy Sqcz, na ktorom sa uzavrelo vzdjomné
12 v rdmci énéh pm]ektu. Partner projektu ma v plane dobudovat’ cca 0,5 km cyklotrasy na trase EUROVELO 11
vrdtane dq k
|Podpora udrzaterného cestovného ruchu na izemi mesta |Masto Varcholova
Stara Luboviia Hrebikova
| Zamerom projektu je komplexnd rekonstrukcia Name.ma gen Stefamka za ucelom podpory udrZatel'ného cestovného ruchu pri rok 2025
zohladneni zdujmov 0byvatel 'ov a turistov, respek tho, kultiirneh pmstredta a zaisteni socidlneho a hospadarskeho vyvoja
italizdcia zelene, vybud ie zdzemia pre kultii dujatia, vy i i detskych ist atd’.). Prij ije sa
Specifikdcia predmetu zdkazky na obstaranie PD.
Vybudovanie materskej &koly v Podsadku Mesto  |VarCMOIY | ysyvag SRIPIan obnovy
Hrebikova
Zamerom projektu je i kej Skoly v Podsadku. Finalizuje sa sp ie PD pre uizemné rozhodnutie zodpovednym 3000 000 rok 2025
p Ing. V Slosarcik
.. Varcholova
Kanalizécia Popradska |Meslo | |MZPIOP KZp
Smrek é
Realizdcia kanalizdcie na Popradskej ulici. Bola aktuali: dp proje 3 Petrild . PD je v §tadiu 412 481 rok 2025
vyjadreni k vizemnému konaniu.
Biely dom Mesto Varcholové {175 spiop kzp
Hrebikova
Zamerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na ini; ivnu budovu s p idlom vyuZitia ako budiici mestsky 07-08/2017 rok 2025
urad. Ciel'om projektu pre podame ztadnstz o NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie energetickej efektivnosti objektu vratane
1ych rozvodov vy i g pripravy teplej vody, osvetlenia, vyt'ahov s ciel'om zniZenia spotreby energie,
systémov merania a riadenia vy, ia a pod. Maximdlny povoleny rozpocet oprd ych vydavkov v ramci vyzvy je 2 mil. €.
Spolufinancovanie 0 - 10 % podla toho, akd vysokd uispora energii sa dosiahne, pri¢om sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20
% "'ziskovosti” v objekte, t. j. Cast’ prie nesmie byt’ p ji i na icely h ddrskej Einnosti. Bolo vypisané verejné
ie na dodanie it ickej $tidie s i dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijatd.




rozpoctové celkové schvélend vyska

naklady do rozpoétované dotacie/ NFP planovana .
podanej ZoNFP aklady na podra finanéna neopravnené A
(investiéné aj  realizaciu projektu Zmluvy o dotéciil/ spoluiéast Mesta vydavky ukoncenia projektu
neinvestiéné) po Vobst.

naklady iba na
prijimatefl’ zodpovedny stavebnu cast' v

A. Projekty schvalené a v realizacii dotacie e zmysle schvaleného

a) schvalené - v technickej realizacii

b)




