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Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Cubovni po prerokovani predloZzeného materidlu
berie na vedomie

Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Cuboviia v aktualizovanom zneni k 06.09.2023.

Dovodova sprava

Material sa predklada z ddvodu informécie o aktualnom stave projektovych aktivit Mesta.



Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

A. Projekty schvalené a v realizacii st ramec podpory NFP
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a) schvalené - v technickej realizacii
Debarierizacia Kultirneho domu v Stare] L'ubovni Mesto :!rbj:mmivé:k

MK SR

Predmefom projektu je vybudovanie bezhariérovéhe pristupu do objektu kultiirneho domu v Starej Lubovni
\prostrednictvom instalicie externej zdvihacej plosiny. Zdvihacia plosina bude umie i pri bodi vstupe do kultr
damu, nakol'ke je toto miesta najvhodnejsie pre instaldciu dvojkridlovej zdvihacej plosiny s rogmerem min. 1 100 x 1 435
mim. Nosnost® plosiny musi byt min. 300 kg. Ciel'om prajektu je spristuy ie kultiirnych podujati a priestorov kultiirnehe
domu pre tnevihodnenii skupinu oséb — asoby so zdravotmym postihnutim. ZoD) bola podand 12.12.2022. Diia 05.05.2023
bola Mestu dorudend Vyzva na doplnenie Zol). Doplnenie bolo odoslané diia 11.05.2023. Diia 22.06.2023 bola Mestu
dorucend d'alia Vizva na deplnenie ZoD. Dopinenie bolo odoslané dvia 04.07.2023. Dita 20.07.2023 bole Mestu dorucdené
zndmenie o schvileni doticie v plnej vyske. Zmluva o poskytnuti doticie bola elektronicky podpisand dria 25.07.2023.
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12/2023

Poskytnutie prispevku v zmysle zakona €. 329/2018 Z. z. ’Muio | holova |.. talny fond

Ziudosr’ o poskytnutie prispevku podl'a § 7 ods. 1 pism. b) zikona & 329/2018 Z. 1. o poplatkoch za ulofenie odpadov a o
zmene a doplneni zdkona & 587/2004 Z. 7. 0 Environmentdlnom fonde a o ynene a doplneni niektorych wikonov v tneni
neskorsich predpisev. Vyska prispevku podla § 7 ads. I pism. b) zikona & 329/2018 Z. . pre jednotlivé obee bude zdvisier'

| predovietkym od poétu obcei, ktoré splnia v danom kalendérnom roku podmienky na jeho priznanie. Ziadost’ o prispevok
bola podann' 20.03.2023. Doplnenie fiadosti bole adoeslané 16.05. a 06.06.2023. Na ticet Mesta bolo pripisanych 27 018,43 €.

0. o prideleni f ', ku bolo Mestu dorucené 25.07.2023.
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30. Lubovniansky jarmok - Krajanie jablka alebo Zijeme tu | Varcholova [ 3
spolu... e | ellarova | (EiA redsedU BSK

Predmetom projektu je priprava 30. roénika novodobého Lubovnianskeho jarmoku - najviicsieho a najzndmejsieho
|podujatia v regione Stard Cuboviia. Z poskymutej dotdcie budii refundované ndklady na ipenie headlinera piatkového
alebo sobotnélio progranu. Zol) bola podand diia 20.03.2023. Diia 30.06.2023 bolo Mestu dorucené Ogndmenie o
schvdleni dotdcie vo vyske 3 000 € a 07.07.2023 bola odosland na PSK parafovand Zmluva o peskymuti dotdcie. Bola

zastresend publicita prajektu a zrealizovany vyber headlinera sobotiajsicho programu — Lukdia Adamca s kapelon.
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Riesenie migraénych vyziev v meste Stara Luboviia

Mesto |Vl‘biarwé IMIRRIIIROP

Predmetom projektu je rieSenie migracnych vyziev spojenych s hromadnym pritevom cudzincev na sizemie SR z dovodu
vojrového konfliktu na Ukrajine. ViSka NFP bola pevne stanovend RO na 247 000 € ZoNFP bola podand diia 30.03.2023.
Diia 17.05.2023 bolo Mestu derucené Rozhodnutie o schvileni NFP v plnej vyske. Diia 18.05.2023 bola na RO odosland
dokumenticia potrebnd pre pripravit Zmiluvy o poskytnuti NFP. Dita 01.06.2023 bol Mestu doruéeny ndvrh Zmluvy o NFP,
ktory bol ebratom elek icky podpisany a odoslany. Zmmluva o poskytnuti NFP nadobudla iéinnost’ dita 28.06.2023. Diia

30.06.2023 bolo odoslané Hlisenie o realizicii aktivit projektu. Diia 13.07.2023 bola odosland ZoP. Diia 09.08.2023 bola
| Mestu dorucend Sprava z kontroly ZoP bez identifikovanych ned. kov. ZoP bela schvilend v plnej viske.
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Alej Za vodou Ium l:ﬂ"’z‘:"‘ ]Rawva predsedu viady SR

\Predmetom projektu je vytvorenie novej aleje pozdii novovybudovanej cyklotrasy Za vodu. Alej buide vysadend z 25 kusov
jelie lepkavej pyramidovej (Alnus gluti pyramidalis) s min. viskeu 3,0 - 3,5 m a ebvodom kmeiia (vo viske 1.3 m) 12-
14 cm. Price sivisiace s vysadbou a upravou terénu zaberpeéi Mesto na viasing ndaklady. ZoD bola podand diia 28.02,.2023,
Diia 22,03.2023 bolo Mestu doruéené Ozndmenie o schvdleni dotdacie vo vyske 5 780 € Zmiuva o poskyinuti doticie bola
|podpisand a'mt 18.04.2023.
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Revitalizacia sidliskového vnitrobloku v meste Stara IVamhnlovi

Luboviia Iﬂub Majemnitek IMIRRI-’SRDP

Predmetom projektu je regenerdcia viuitrobloku na sidlisku Zapad medzi bytovymi domami na Tatranskej, Letnej,
Okruinej a Mierovej ulici (vnitroblok oproti Obchodnému domu Druzba) s uplatnenim ekologickych principoy tvorby a
ochrany zelene, ktorymi sa zabezpedi ekologicky optimdlne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovani
funkéného vyuiivania izemia a zvySenie diverzifikdcie druhovej a vekovej Struktiry drevin, tnifenie zranitelnosti
vaiitrobloku klimatickymi rizikami prostrednictvom vybudovania prvkov zelenej infrastruktiiry, posilnenie ekologickej
stability daného tizemia vrdatane regenerdcie materidlno-technického zazemia danej lekality. Cetkovd planovand
revitalizovand plocha vntitrobloku je 11 015,33 m°. Bolo zrealizavané verejné obstardvanie na thotavitel'a PD. Viraznym
uchddgacom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.0., Jarkevd ulica 31, Presov (zmluvnd cena PD je 16 200 €). Ziadost’ o
poskytnutie NFP bola podand dria 30.03.2022. Diia 17.10.2022 bolo Mestu doruéené Rothodnutie o schvileni ZoNFP s
wiskou NFP maximdine 689 400,50 € a celkovymi oprdvnenymi vidavkami projektu vo vyske 725 634 74 € Na RO boli
26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmiuva o NFP bola podpisand a " nadobudi
30.12.2022. Bela uzavretd Zmiuva o dielo & 4/2023 so socidlnym podnikem VPS Stard Luboviia, s.r.o., Levoéskd 21, Stard
Lubm‘nﬂ (anluvnn cena diela 645 803,19 € s DPH) ako vysledok zdkazky vaiitornym obstardvanim. Dita 24.01.2023 bola

Tosl i dok icia na sjkrm Standardnej ex-post kontroly dokumenticie  VO. V poradi 1. virodnd
mommrmmm sprdva projekty bola adasland 24.01.2023 a schvilend dorucenym Ozna im 28.02.2023. Kompletne
spracované doplnenie v zmysle vizvy na doplneniefvysvetlenie dokladov k VO na stavebné price bolo odoslané na SOR0O
22.03.2023. Sprdva z kontroly VO na stavebné prdce bez zistenych nedostatkov s vplyvom na vsledok VO bola Mestu
dorucend elektronicky 05.04.2023. Dfia 14.04.2023 bolo protokolirne odovzdané stavenisko thotovitel'ovi a bol dodany
docasny pitaé od dodivatel'a EXO Reklamnd agentiira s.r.o. (cena tovaru 103,44 € s DPH).
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Diia 18.04.2023 bole edeslané Hldsenie o zatati realizdcie aktivit prajektu. Belo zrealizované VO na stavebny dozor.
Vitaznym uchddzadéom sa stal ing. Jozef Arenddé - AREKQ, 065 11 Novi Luboviia 541 (celkovd cena 8 500 €). Dia
19.04.2023 boli prediofené na SORO pre IROP na vikon standardnej ex post kontroly komplemé dekumentdcie 7 VO na
stavebny dozor a dolasny putaé. Diia 15.05.2023 bola Mestu dorucend Sprdva 7 kontroly VO - stavebny dozor bez zistenych
nedostatkev. Dita 08.06.2023 bol edoslany na RO podpisany Dedatek & 1 k Zmluve ¢ NFP (aktualizdcia rozpoctu prajektu
po V()} Dfia 07 07 202? bola ﬂa‘nslcma 1. ZoP - peskm‘mme predfinancovania (COV 74 812,13 €). Diia 20.07.2023 bolo

1z VO - docasny pittac a 27.07.2023 hola Mestu dorucend Sprdva 1 kontroly VO bez
zistenych nedmmrkov. 1. FA vo viSke 74 812,13 € bola uhradend 04.08.2023. V poradi 2. ZoP — mictovanie
\predfinancovania bola odosland na SORO 14.08.2023. Diia 16.08.2023 bola edosland 3. ZoP - - poskytnutie
\predfinancovania (COV 157 078,93 €). Bol podpisany Dodatok & 1 k Zmmluve o dielo 1 dévedu naviac a menej price na
stavbe v sume 20 490,39 € s DPH, ktory nadobudol tiéinnoesr’ 25.08.2023. Teho istého dita bol odaslany na vikon
Standardnej ex post kontroly vrdtane sprievodnej dokumentdcie. 2. FA vo vjske 157 078,93 € bola uhradend 31.08.2023.
Diia 06.09.2023 bola odosland 4. ZoP — widtovanie predfinancovania (COV 157 078,93 €). Pripravuje sa zmenové konanie
|projekiu,




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

Tomko

Vrbjarova s

Projektova dokumentacia Stara Luboviia - Nové Luboviia |Mesto

Predmetom projektu je vypracovanie projektovef dokumentdcie pre pripravu projektového zdmeru - vystavby cyklotrasy
Stard Luboviia - Novd Luboviia. Ide o vybudovanie tiseku 500 m na J’avabrewef hrddzi s vybudevanou cyklotrasou Novi
Luboviia — Cubovnianske Kiipele. Ndvrh trasy reSpektuje k i gicky dok hlavnej siete cyklistickych
kamunikdcii — Kostrovd siet’ cyklistickych Iwmum.hrc" v Preswskom kraji. Planovand cyklotrasa je takties v trasovani
medzindrodnej cyklotrasy EuroVelo 11. Ziadost' o dotici bola podand 31.03.2022. Diia 20.04.2022 bola Mestu dorudend
Vyzva na prepr ie ZoD. Doplnenie bolo odoslané diia 26.04.2022. Dotdcia bola schvilend dfia 13.06.2022 a

| Zastupitel'stvo PSK rozhodle o prideleni dotdcie vo vike 23 511,60 € Zmluva o poskytnuti dotdcie bola podpisand dita
08.08.2022. Dita 03.01.2023 bolo odoslané Ozndmenie zmeny terminu realizicie podperovanej cinnosti z pévodnélio
terminu 1.5.2022 — 31.3.2023 na 1.5.2022 - 31.12.2023. Dovodom zmeny je Casovd a procesnd nirocnost’ uzatvorenia
zmlievy 0 ndjme pozemkov so Slovenskym vodohospoddrskym podnikom na pozemKky nevyhnutné k vystavbe cyklotrasy.
Drta 18.01.2023 bol Mestu doruceny Ndavrh Dodatku & 1 k Zmluve o poskytnuti doticie, ktorym bola pofadovand zmena
terminu realizicie schvdlend. Dodatok bol obratom podpisany a odoeslany na podpis PSK. Projekt je v realizdcii,
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Podpora opatrovatelske] sluzby Stara Luboviia —[Muto I:"?;:‘f Impsvn SR

Predmetom projektu je zabezpedenie pokracavania epatravatel'skej sluZby na iizemi Mesta Stard Lubavria.
\projekiu bude opatrovatel'skii siuzbu zabezpecovat’ 13 apatrovateliek/opatrovatel'ov na piny pracovny tivi
Harmonegram projektu je v ranrci ZoNFP naplirnovany na 24 mesiacov se zaciatkom v novembri 2021, éim by doslo ku
kontinudinemy pokracovaniu opatrovatelskej sluzby po ukondeni aktivit aktudlne realizovaného projekiu v oktobri 2021.
Ziadost' o NFP bola podapd diia 09.08.2021. Dita 18.08.2021 bola Mestu dorucena Vyzva na deplienie ZoNFi P, kompletne
spracované deplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Diia 12.10.2021 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni
Ziadosti 0 poskytnutie nenavratného finanéného prispevku vo vyske 212 160 € Zmluva o poskytnuti NFP bola pedpisand
elektronicky dita 23.11.2021. Realizdcia hlavnej aktivity projektu zacala dita 01.12.2021. Diia 15.12.2021 bolo adoslané
Hidsenie o realizicii aktivit projektu, Projek je v realizdcii.
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Vrbjarova MV SR/OU SL a PreSovsky samospravny

Skatepark Stara Lubovia IMm Smrekovi kraj

Predmetom projektu je vybudovanie novéhe Specifického Sportoviska - skateparku za éielom podpory amatérskeho Sportu a
cinnasti mladete v oblasti Spartu na sgemi Mesta. Plinavany skatepark bude mat’ ratlohu 600 m* a bude urdeny
|predovietkym pre jazdu na skateb doch, kolieskovych koréuliach, kolobeikdch a b bicykloch S', ifické drdlty
skateparku zakritajii kladky pevny povreh T asfaitu a betonu, pevné prekaiky, rampy, sclmd'y rizme \ys!mve firovne,
ocelové zibradlia, terénne viny a klopené zdkruty. Ziadosr bola podand dita 12.09.2022. Ziadosr je depinkavou fiadost'on
k ui schvilenej dotdcii PSK vo vy$ke 32 287,47 €. Diia 07.10.2022 bolo Mestu dorucené Oz ﬂammm o poskytnuti
regiondlneho prispevku ve viske 69 244 €. Diia 24.11.2022 bola podpisard Zmiuva o posk) { regiondlneho prispevki.
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Predmetom projektu je vybudovanie nového sp Sportoviska - skateparku za ucelom podpory amatérskeho Sportu a
Cinnosti middete v oblasti Sportu na tizemi Mesta. Plinovany skatepark bude mat’ roglohu 600 m* a bude uréeny
predovietkjm pre jazdu na skatebaardoch, kolieskavich koréuliach, kolobeikdch a b bicykioch. Specifické drihy
skateparku zakritaji hladky pevny povreh 7 asfaltu a betonu, pevné prekdtky, rampy, schody, rizne vyiskové lirovne,
ocelové zdbradlia, terénne viny a klopené zikruty. Ziadost' bola podand diia 31.03.2021. ZastupitePstvo PSK na jeho
zasadnuti dita 21.06.2021 rozhodio o prideleni dotdcie vo vy§ke 32 287,47 €. Diia 22.07.2021 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o prideleni doticie , na zdklade ktorého boli v ten isty deii odoslané povinné prilohy ku podpisu Zmluvy o
\poskytnuti dotdcie. Zmluva bola zo strany Mesta podpisand dria 22.07.2021. Jednou zo zmluvnych pnd’mienok bolo
dorucenie povinnych priloh padl'a podmienok pm.k) tovania doticii, ktoré prijimatel’ nedorudil so ZoD, do 21.08.2021. V
\pripade Mesta sa jednd o dorucenie platného sta tho povolenia a PD. Nakol'ke Mesto tymito prilohami nedisponovalo,
baola dia 20.08.2021 na Odbor pro;ek.'ového riadenia PSK odosiland Ziadost' o predn',.eme terminu predloeniu povinnych
|prilok. Ziadost' bola akceptovand. Drta 02.05.2022 bola odosland povinnd priloha - Stavebné povelenie a ndsledne bolo dria
005.05.2022 adoslané Ozndmenie o zmene terminu realizdcie podporovanej éinnosti z pévodného terminu april — september
2022 na april — september 2023. Diia 26.05.2022 bol Mestu doruéeny Dodutok & 1 k Zmluve o poskytnuti doticie tykajnici
sa zmeny ferminu realizicie. Dodatok bol podpisuny a edosluny na Urad PSK diia 30.05.2022.
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Dyia 18.04.2023 bola uzatvorend Zmluva o dielo & 156/2023 so thotovitelom VerejnoprospeSné siuZby Stard Luboviia,
5.5.0. - "r.s.p" (socidlny podnik) ake vysledok vaitorného obstardvania. Cena diela je 134 531 € s DPH. Dfia 02.05.2023
bolo stavenisko protokolirne odovzdané thotevitePovi. Ukoncujit sa stavebné price a pripavitje sa vytictovanie projekin.

Detske ihrisko Stara l'uboviia - podpora socidlnej inklizie
deti

IM esto Vrbjarova IMPSVR SR

Predmetom projektu je zaobstaranie a osadenie nového detského ihriska ake prvok podpory secidlnej inkliizie deti. Thrisko
brede vybudované ake priestor medzi bytovkami na parcele & 3470/1 (v lokalite ned'aleko mestskej plavdrne), na ktory bude
otvoreny vstup. Ziadost’ bola schvilend 03.06.2021. Zmluva podpisand 16.09.2021. Mesto Stard Fuboviia si z poskytnutého
katalogu prvkov do sumy 50 000 € vybrale jednotlivé komponenty, MPSVaR urobilo ndvrh rozlofenia a Mesto Stard
Luboviia poskytle pedklady pre architek inisterstva pre vypracovanie projektovej dokumenticie. Terénne dpravy a
dopadavé plochy boli neoprdvnenym vidavkom, ale budii financované ze spolufinancavania, v nafom pripade 5 600 €. Zo
strany mesta boli odovzdane padklad’y na ministerstvo diia §7.08. 202! prvoiny nivrh bol Mestu dorudeny dita 13.08.2021,
na ktory Mesto refle I dapliiujitcich podkladev a pripomienok. Dita 14.10.2021 bela doruéend prvé éast' PD
(chybali niektoré dokumenty). Druhd ca;r’ PD (fi nalnaj‘ bola Mestu doruéend z MPSVaR diia 09.11.2021. Diia 30.01.2023
bola uzatvorend Zmiluva o diele s doddvatel'om Verejnoprospesné slutby Stard Luboviia, s.r.o. - "r.s.p.", Levocskd 21, 064
1 Stard Luboviia v silade s § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik a ust. § 1 ods. 13 pl:"?!_ u) bod 1
zdkona & 343/2015 Z. 7. o verejnom ebstardvani v zn.p. Cena diela je 74 052,00 s DPH. Diia 11.05.2023 bolo stavenisko
\protokolirne odovidané thotevitel'ovi. Diia 08.06.2023 bolo odoslané Ozndmenie @ zmene projektu - pnena umiestnenia
hiracich prvkov. Dita 14.06.2023 bola znena schvilend. Ukondéujit sa s bné prdce a pripavuje sa vyictovanie projektu.
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Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara CLubovna

prijimatel zodpovedny
dotacie praco sta

A. Projekty schvalené a v realizacii

Dob ie zakladnej technickej infrastruktury pre Mesto Varcholova
obyvatelov MRK v meste Stara Luboviia Majernicek

naklady na
realizaciu projektu

Predmetom projekiu je podpora dobud, ia zakladnej technickej infrastruktiry pre obyvatelov separovanych remskych
idleni v meste Stard Luboviia. Vyhovujiici staveb hnicky stav zikladnej infrastruktiry v prostredi MRK prinesie
vysledky v podobe zlepSenia kvality bjvania, a teda s. oh Senia Zivotnych pedmienok obyvatel'ov ramskeho etnika,

ich socidlnej situdcie, vzdel, kéh &l 7 l i

a sa ma trhu prace. V ramci projektn
vybudujeme nové chodniky na Mymej ul. a UL SNP pri potokn Jakubra:rka a zrekonstruujeme chodniky na
Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a UL SNP. Taktief zrekonstruujeme cesty na Tovirenskej ul., v romskej osade
Podsadek a na Hviezdoslavovej ul. Sii¢ast’ou projektu je aj vystavba novej pozemnej komunikdcie - cesty funkénej triedy C3
trasovanej po hridzi pozdli Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovatel'om projektovej dokumentiicie stavby je Ing. Lubo§
Maslej. ZoNFP bola podani diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vizva na daplnenie ZoNFP, kampl,
spracavané deplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola poniiend viska COV). Dia 25.11.2028 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP 5 vikou NFP maximdlne 551 178,93 € a celkevimi opravaenpmi vidavkami projektu vo
viSke 580 188,35 € Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmiuva bola podpisand ehoma
zmiluvnymi stranami, Tverejnend, s ti¢innosr'on od 03.02.2021. Dvia 25.03.2021 bolo na RO zaslané Ozndmenie k
Upozornenin na dodriiavanie Zmluvy o NFP vzhPadom k spusteniu procesu VO, v ramci ktorélo sme poZiadali o
predf{en ie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca april 2021 a nisledne do konca mesiaca mdj 2021, Proces verejného
obstardvania na stavebné prdace bol spusteny 28.05.2021 a aktudlne prebieha vyhodnocovanie poniik. Dita 02.07.2021 bola
nua RO zasland Ziadost’ & I o zmenu projektu, ked'ie Mestu Stard Luboviia boli dorucené iadosti o vysvetlenie siut'ainych
\padkladov, pricom v rdmei niektorych boli vydané stanoviskda/vysvetlenia v rozsahu zmeny vikresovej éasti projektovej
dakumenticie a vikazu vymer. Kompleté doplnenie fiadosti bolo odoslané 22.07.2021 a Ziadest’ bola schvdlend
dorucenym agndmenim 27.07.2021. Ziroveii bola podand Ziadost’ & 2 o zmenu projektu, resp. harmonaogramu aktivit
iprojektu v désledku prediZenia proces einéhe ob ivaria 7 06/2021 — 05/2022 na 09/2021 — 08/2022, ktorej
schrvalovanie bolo pozastavené do doby preukdzania skutoéného zadiatku realizdcie hiavnej aktivity.

firej virovne, spoloc
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\Dita 10.12.2021 bola odosland kompletnd dok ticia z VO na vykon Standardnej ex-post kontroly, RO zistil pochybenia
s moinym vplyvom na vysledok VO, prete Mesto pofiadalo 23.02.2022 o spit'vzatie dokumentdcie k VO. Mestu bol ndsledne
28.02.2022 dorudeny Ziznam o zastaveni kontroly. Diia 14.01.2022 bola odosland viroénd MS & 1, ktord bola schvilend
02.03.2022, Boli aktualisované rogpodty jednotlivieh stavebnyeh objektov a 17.05,2022 spustené v poradi 2. VO. Mesto
Konzultovalo pripadne vypustenie 2 vetiev v ramci SO 102 Rekonstrukcia Tovirenskej ulice vehladom na
zastavené/roziirené obydlia v trasovani planovanej cesty. Viraznym uchdadzacom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. 5. Mesto
Stard Cuboviia odstipilo od Zmluvy o dielo s vit aznym uchddzaéom z divodn dorucenej cenovej ponuky v sume vysiej o
cca 20 000 € nad 1 PHZ, Bola i vykresovd ¢ast’ PD (zdamena asfaltového povrehu za zamkovi dlaibu na
SO 101 Chodnik na ulici Mytnej a SO 103 Chodnik na ulici Garbiarskej a SNP - Vetva C a Vetva D, vypustenie realizicie
Zelezobetinovych schodov, vy realizicie Vetvy B a Vetvy C na SO 182 Rekonstrukcia Tovirenskej ulice), dprava
PHZ vo vit'ahu k predmetmym zmendam PD a zohlPadnenie miery inflacie na sumu 677 316,92 €, Mesto Stard Luboviia
uzavrelo dita 28.09.2022 Zmluvu o dielo & 403/2022 so socialnym podnikem VPS Stard Dubaviia, s. r. 0. (znluvnd cena
diela 670 765,17 € s DPH). Dita 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odosland na vikon Standardnej ex-post kentrely. Ziroveri
bola odosland Ziadost’ & 3 o omenu projektu ¢ davodu vyssie uvedenych tiprav v ramci PI) a 7 dovodu zmeny

harn g aktivit projektu ¢ 09/2021 — 08/2022 na 11/2022 — 10/2023. Z dévedu ndroénosti a vel'kého rozsahn zmien
v PD, boli na ziklade vyzvy zaslané na RO deZiadania (prepocty benchmarkov, fin. limitov, d.l"ikylrés, vyznacenie zmien
vietkych poloZiek v rozpocte s popi. meny, vyznacenim navySenia/poniienia poloZiek atd'.) dita 26.10.2022, 21.11.2022
a 24.11.2022. Nakol'ke ku kun(n_;ummru 2023 neboli Mestu schvilené poiadované zmeny, zasialo na RO Ziadost' ¢ 40
zmenu projektu tykajiicu s len zmeny & ¢ho I projekiu z 09/2021 — 08/2022 na 03/2023 — 12/2023 pre
ofvorenie termini monitorovacie spravy v systéme IT‘rfSZﬂ'l4+ za rok 2022,

V poradi 2. vyroénd MS projekiu bola odosland 26.01.2023 a schvilend dorucenym Ozndmenim 14.03.2023. Zmena
Casového harmonogramu projektu viak nebola oficidlne odsithlasend. Doplnenie ku kontrole Zmluvy o dielo na stavebné
\price, resp. 3. VO bolo odoslané v zmysle vizvy 15.02., 24.02.2023 a 08.06.2023. Diia 08.06.2023 bola Mestu doruéend

| Sprava zo Standardnej ex-post kontroly. Vikonom kontroly neboli identifikované nedostatky. Diia 15.06.2023 bole Mestu
dorucené Ozndmenie o schvileni Ziadosti & 3 a & 4 o umenu projektu. Staveniske bolo protokolirne odovidané
vysiit'aienému thotovitePovi 21.06.2023. Diia 23.06.2023 bolo odoslané Hlisenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Diia
28.06.2023 bol odoslany Formuldr prikladov dobrej praxe. Diia 05.09.2023 bol odoslany zdviizng plin ZoP.

NP Podpora predprimémeho vzdelévania deti z Ve not i
marginalizovangich rémskych komunit I, Mest e Bl kovicava | VRS

\MS Tatranskd: Kontinudlne preklopenie NP PRIM 1. do nového NP PRIM IL Ku 27.10.2020 bola podpisand Zmluva o
spoluprdci za nidelom vytvorenia inkluzivneho prostredia v M8 a realizicie podpornych apatreni zameranych na tlepienie

spoluprdce s rodinou pre zvyienie poctu deti z MRK, ktoré absolvujii predprimdrne vzdeldvanie. Zmiuva je uz i na
dobu uréitii, a to do 30.11.2022. MestwSkole budit refund é mzdy na 3 p ikov (ped: icky asi: Mgr. Soria
Lompartovd, 1y /Mgr. Miria Starinskd, rodicovsky asistent/novd pozicia v ramci projektu) a odmena pre

koordindtorku inkluzivneho videlivania/riaditelka MS. Diia 03.11.2020 bolo wyhldsené VK na obsadenie pozicie
rodicavského asistenta, na poziciu sa prihlisila len 1 uchddzacka, ktord pri obozndmeni sa s pracovnou ndapliton,

nenastiipila do zamestnania. Diia 26.11.2020 bolo vyhldsene 2. VK na obsadenie pozicie rodicovskél i ktoré bolo
17.12.2020 7 dévodu mimoriadnej situdcie na SVK predizené. Uspe) uchddzackou o poziciu rodifovského asi sa
stala Agnesa Pompovi. Ziadost' o schvilenie vyberu uchidzada bola na RO zasland dria 20.01.2021 a schvilend

s

dorucenym ozndmenim zo diia 10.02.2021. V roku 2020 podalo Mesto fiadost' o navySenie poitu p
na 2, dita 09.08.2021 bol Mestu doruceny Dodatok ¢ 1 k Zmluve o spoluprdci, ktorym sa navy$uje pocet pedagogickych
asistentov na 2, parafované exemplire boli odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok ¢ 1 nadobudel tidinnost’ 26.08.2021
zverejnenim v CRZ. Diia 06.09.2021 bola odosland na UV SR Ziadost' o schvilenie viberu uchddzada na pracovné miesto
\pedagogického asistenta & 2. Ku diiu 15.03.2022 bola uzavretd Dohoda o ukonéeni pracovného pomeru s Agnesou
Pompoveu. Na miesto rodicovskél i {RA) bolo vyhldsené VK, dita 01.04.2022 nasmplla na danii pracovmii pozicin
Monika Korckovskd. Diia 05.04.2022 schvalil UV SR viber RA. Mestu bol dorudeny list o predizeni hlavnej aktivity
\projektu o 7 mesiacov, . J. do 30.06.2023. Bola podpisand a zasland Zmiuva o spoluprdei & 685/2022. Diia 12.12.2022 boli
odoslané na UV SR Ziadosti o schvilenie vyberu uclmd..acm' na pracevné miesta pedagogického asistenta & 1, odborného
z f a rodicovskéh i (preobsadenie pozicii), nakolka od 01.12.2022 nastiupila na pogiciu PA & I Mgr.
Svetlana Gerdiakovd, OZ Mgr. Kamila Curejovd a RA Iveta anpova. Diia 15.12.2022 schvdlil UV SR vjber aame:mancm'
Dria 03.05.2023 bol prediZeny vikon NP do 31.08.2023 (a predifené pracovné zmhuvy so /7 i). Na i

bize stt zasielané Ziadosti paskytovatel'a siuzby o refunddiciu mzdevych vidavkev zamestnancov a koordindtorky
inkluzivneho vzdelivania.
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Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara PCubovia

prijimatel zodpovedny
dotacie pracovnik mesta

A. Projekty schvalené a v realizécii ramec podpory NFP

MS a: Dia 19.07.2021 bola odosland Ziadost’ o tapajenie d'alsej MS da NP. Predmetom projektu je vitvorenie a
refundicia miezd 4 pracavnikav MS Vsetinskej (2 asistenti ucitela/pedugogicki asistenti, 1 odborny
rodicovsky asistent) a refundicia odmeny pre koordindtorku inkluzivneho videldvaniaviaditel'kn MS. Bola podpnann’
| Zmluva o spoluprdci Za tidelom vytvorenia inkiuzivieho prostredia v ;S Vietinskej, Tverejmend v CRZ 30.08.2021. Dita
01.09.2021 bala podpisand Dohada o pracovrej dinnosti s koordindtorkeu inkiuzivnehe videldvania (KIV), Mgr. Zuzanon
Vysiovskan (10 € brutta/10 osobohodin/mesiac). Uskutodnili sa viberové konania. Dita 06.09.2021 boli na UV SR zaslané
Ziadasti o schvilenie vibertt uchddzacdov na pracovié pozicie: 2 pedagogickych asistentov (PAl @ PA2), 1 odbornéha
zamestnanca (OZ1) a 1 redicovskéha asistenta (RA1). UV SRAUSVRK neschvalil I vivazku VK na pogiciu PA2, a preto bolo
08.09.2021 vypisané na dant pracovnii poziciu nové VK. Na pracovaii poziciu PA1 nastipila Ing. Dominika Solrisikovd,
PAZ Iveta Orackovd, OZ1 Mgr. Miria Cabalovd, RAI Zuzana PoréogoSovi. Mesto zaslalo 12.10.2021 na RO kompletnii
lok iciu k zidtovaniu mzdovyeh vidavkov pri prvom poskytmuti transferu a kompletnit dokwmentdicin k mesaémému
|zsictovamiu vydavkov. Diia 13.10.2021 bola na RO zasland Ziadost' o zmenu gmmluvy tékajiica sa omeny bankového iictu na
|porkazovanie transfern, ktord bola akceptovand zaslanim Dodatku & 1. Parafované exemplire Dodatku ¢ 1 boli odoslané
na RO 26.10.2021. Diia 21.67.2022 bolu odostand Zigdost’ o navysenie poctu rodicovskych asistentov z 1 na 2 z dévodu
navySenia poctu deti v M8 zo0 socidlne znevyihodneného prostredia v $kolskom rokn 2022/2023 (z 34 na 51, pricom pocet
deti sa bude k 1. septembru este nuvySovar’). Dodatok & 2 bol zaslany na podpis na UV SR diia 01.08.2022 a iidinnost’
nadebudol 31.08.2022. Na pracovmi poziciu RA2 nastipila Adela Pompevd ¢ pracovnd pozicia RAI bola preobsadend z
dévedu absencie Zuzany Poréogosovej. Na pracovai pozicin RAI nastipila Eva Poréegofovi. Diia 01.12.2022 bolo
vyhldsené VK na preobsadenie pozicie OZ1, vihPadom na difrodobit PN Mgr. Cabalovej. Mestu bol doruceny list o
predf:’em' Iluvnej aktivity projekiu o 7 mesiacov, &, j. do 30.06.2023. Bola podpisand a zasland Znluva o spoluprici ¢
686/2022. Diie 14.12.2022 bola odostand na UV SR Ziadost' o schvilenie viberu uchidzaca na pracovié miesto odborného
zamestnancy (preebsadenie pozicie). Od 01.12.2022 nastiapila na poziciu OZ Mgr. Lenka Bialonéikova, Dria 16.12,.2022
schvilit UV SR viber zamestnanca. Diva 03.03.2023 bol predizeny vikon NP do 31,08.2023 (a prediiené pracovné zmiuvy
j bdze si zasielané Ziadosti poskytovately siuzby o refundiciu medovyeh vidavkoy
zamestnancov a koordindtorky inkluzivneho vadeldvania,
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socidlnych sluZieb s dorazom na respektovanie individudlnych potrieb klientov, Prostrednictvom realizicie hlavnej aktivity
\projektu — vystavba zariadenia socialnych slugieb v meste Stara Luboviia vybudujeme nizkokapaciimé zariadenie pre
seniorav s celoraénou pabytavou fornou poskytovanej socialnej sluzhy (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s

7 o ’
1

soc stva a zabepecovanim zaujmaovej Cinnosti a vybudujeme jedileii pre nmbny odber abedov

a 0bednrm vratane sabezpecenia rogvozue stravy k dveram kilientov (kuchyiie di zovand do 300 poddvanych ldavayeh

B ol

jeddl demm) Realiziciou ymeny dokoncene stavby navrhovanymi stavebnymi sipravami ime zmenu klasifikdcie

stavhy, t. apisanej na LV ako CO sklady, situovanej v aredli Lubovniunskej nemaocnice, z nebytovej budeovy na
klasifikdciu - ostatné budovy na byvanie. Spracovatel'om projektovej dokmenticie stavhy je Ing. Viadislav Slosarcik.
| Ziadost’ su v zmysle vizvy podiva v 2 kelich. Prajektovy zimer bol poduny diia 29.06.2018. Diia 27.08.2018 bola Mestu

dorucend vyzva na doplnenie PZ, komple spracované doplnenie bolo odoslané ne RO 31.08.2018. Mestu bola dorucend

\pezitivna hodnotiaca sprava , aviak RO nis zaviazal k ciastocnef niprave dispozicneho rieSenia nbytovacej casti zariadenia
(vytvorenie spolocenskej miestnosti v kaZdej bytovej jednotke, odstrinenie recepcie, ekonomatu, izolacnej miestnosti,
dekontaminacnej miestnosti}. Identifikované skitocnosti boli dopracované do vykresovej casti PD pre stavebné povolenie.

| ZoNFP bola podand dita 29.05.2019. V rdmci administrativiej kontraly bolo zastuné doplnenie ZoNFP diia 19.11.2019.
Diia 09.04.2020 bolo Mestu darucené Rozhadnutie o schvdleni ZoNFP s \g\fmn NFP mmmuufne I 563 715,39 €a
celkovymi opravienymi vidavkami projektis vo vwike 1 646 016,21 € Vyska Zaduného fi e prispevii bolu tniZend o
64 789,53 €, jednd su o vidavky na zariadenie kuclyne. Zmluva o NFP bola podpisand ohoma zmlievirymi stranami,
zverejnend, s nudobudnuting icinnosti dita 11.03.2021,

Zmena dokonéenej stavby sip. €. 1912 stavebnymi Varcholova
(Gpravami na zariadenie socialnych sluZieb Stara Lubovia Metlo Hrebikova MESRY:SRIROR
Predmetom projekiu je zvySenie rozsaliu a dostuy fi posk; veh socidinyeh sluZieh vystavbou nového zariadenia 1598 848| 1659114 1719323 1501 226 79 012 119 860 12/2022

Bol aktualizovany stavebny rozpocet (aktfualizicia cien tovarev a stuZieb), identifikované negrovnalesd pri niektorych
poloikdch s vikresovou Zast'ou v ramci PP a identifikované chyby v Prilohe & 3 v Zmluve 0 NFP zo strany SO/R0. Na
ziklade uvedeného bola 05.05.202] zasiand na SO pre IROP Ziadost' o povelenie vykonania zmeny v zmiuve o poskytnutie
NFP, resp. zmena h g aktivit projektie 7 02/2021 - 12/2021 na 102021 - 08/2022 a Prilohy & 3 Zmbuwvy o NFP -
\Rozpolet projekiu a Podrabuy poleZkeny rozpocet v zmysle aktualizovaného stavebného rozpoctu a nesprivne uvedenych
tidajov v kumulativnom rozpodte zo strany SO pre IROP. Kompletné doplnenie fiadosti o povolenie vyk ia zmeny v
zmysie viovy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schvdlené dorucenym navrhom na nzavretie dodatknu k zmluve o
|poskytunti NFP diia 09.07.2021. Dadatok & 1 k Zmluve 0 NFP nadobudol ticinnost’ 16.07.2021. Proces verejného
obstardvania na stavebné price bol spusteny 03.08.2021, pricom otvaranie pontik sa uskutodnilo 25.08.2021. Vit'aznym
uchddzacom sa stala firma SI.OVI)ACH 5.r.0. (celkovd cena 1 557 863,18 5 DPH). Dita 16.9.2021 bola na SORO pre
TROP predioZend k letnd dok ia 7 VO na vikon Standardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovany prieskum trin na
stavebny dozor. Vir' a‘,u_],m nchddzadom sa stal Ing. Viadimir Gladis, Budovatel'skd 502/37, Stard Luboviia (celkovd cena 18
996 s DPH). Diia 01.10.2021 bola na SORO pre IROP predloieni kompletnd deku, icia 7 VO - stavebny dozor na
vitkon Standardnej ex-post kentroly. Diia 01.12.2021 bola Mestu doruéend Sprdava 7 kontrely VO beg zistenych nedostatkov.
Bol vihotoveny dodasny pritad euraformdtu 2,4 x 5,1 m (EXOQ Reklamnd agentiira s.r.0., celkovi cena 530,80 € s DPH),
Kktory bol wmiestneny v mieste realizdcie projektu. Mesto obdrialo diia 26.10.2021 Ziadost’ o vysvetlenie predlofenej
dokumentdcie 7 VO na stavebné préce, kompleme spracované doplnenie hala elektronicky adoslané 28.10.2021. Mestu bol
ndsledne doruceny Nivrh Sprdvy ; kontroly, SO pre IROP pozastavil AFK kvéli identifikovanin neopravnenych vydavkov
vo wiske 17 107,56 € s DPH (ide o vydavky/prdce naviac, kroré boli zapracavané de rozpoétu prajektu v ramct zmenového
konania ze diia 05.05.2021). Akceptaéné stanoviske k vyske neopriavnenych vydavkov bolo adoslané 08.11.2021 a
23.11.2021 bola Mestu dorudend Sprdva 7 kontroly bez identifikovanych nedostatkov. Dita 29.11.2021 sa uskutocnilo
odovidanie staveniska thotovitelovi. Dita 30.11.2021 bolo zaslané Hldsenie o zalari realizdcie aktivit projekti.

Dria 18.01.2022 bolu edosland Vyrocnd MS ¢ 1, ktord bola schvilend dorucenym Ozndmenim 24.01.2022. Bol uzatvoreny
\Dodatak ¢ T ¢ duw).'lu naviac prac (pocas stavebnych pric bolo istené milo tinosné podioZie rakladov u podiahy, musi byt
realizovand ka) a ohliseniv nevych Pov sakazky. Dodatok & 1 bol odoslany na vikon
Standardnej ex-post hmlrof_; dodatku diia 08.03.2022, 24.05.2022 bolo odoslané doplnenie v zmysle vyzvy a 30.05.2022 bola
(Mestu dorucend Sprdva . kontroly, v ktorej SO kvalifikuje vidavky z dodatku ake opravaené vo vyske 100 % z hodnoty
zrluvy o NFP u neopravnené vydavky/prace nuviac v disledku malo iinosného podioZia vo vyike 41 279,63 € s DPH. Bola
dorucend na whradi 1. FA na stuvebné price vo vy$ke 226 774,99 € a 1. FA na stavebny dozor vo viske 2 760 € Diia
09.06.2022 bola odosland Ziadost’ o zmenu & 2 vo ver'ahu k aktualizicii pnlevného rozpodtu projekti v mysle
vysat'aienych cien, zmendm v PD v ramci realizacie stavby v zmysle Dodathu &. 1 a gmene éasového harmonogramu v
zmysle platnej Zmhavy o dielo, 14.06.2022 bolo odoslané dopinenie Ziadosti. Bola predlofend na iihradu 2. FA na stavebné
price vo viske 170 059,86 € Bol podpisany Dodatok & 2 k Zmluve o NFP, ktory nadobudol iiéinnost’ 09.07.2022. Bola
predioZend na ihradu 3. FA na stavebné prace vo vyike 88 422,74 € a 2. FA stavebny dozer vo wike 1 890 € Diia
05.08.2022 bala odosland 1. ZoP - priebeind na sumu 441 178,67 €, ktord bola schvilend dorucenim Spravy z kontroly
30.08.2022 a financéné prostriedky boli pripisané na iicet Mesta 21.09.2022. Bola ulradend 4. FA za stavebné price vo
vyske 59.646,43. Diia 14.09.2022 bola podani Ziadost' o prehodnotenie kritérii pre aplikovanie dodatocného prispeviu z

1ot 7 hdod

MIRRI na realiziciu hlavnej aktivity projektu vo vzt'ahu k navySeniu cien stavebnych materidlov.




Rozbhor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna

zodpovedny
pracovnik mesta

A. Projekty schvalené a v realizacii

Dria 23.09.2022 bola odosland 2. ZoP- priebeind na sumu 59 646,43 €, ktord bola schvalend dorucenou Spraveu ;
kontroly diia 14.10.2022. Bola vystavend v poradi 5. FA na swmu 228 338,26 €, ktord bola spracovand do 3. ZoP -
[poskytnutie predfinancovania a odosland na RO 07.10.2022. 5. FA bola ulradend a dita 26.10.2022 bola odosland 4. ZoP —
wictovanie predfinancovania uvedenej FA, ktord bola odsihlasend dorucenon Spravou 7 kentroly 31.10.2022. Diia
24.10.2022 bol podpisany Dodatok & 2 k Zmluve o dielo 7 dévodu vyvolanych zmien na stavbe, prdac naviac a menej pric
vratane przdfimiu lehoty realizicie stavebnych prac do 21.12.2022. Dodatok &. 2 k Zmluve o dielo bol odoslany na vikon ex-
ipost kontrely 02.11.2022. Bola prediofend na ithradu 3. FA ta stavebny dozor va viske 4 296 €. Z dovodu predifenia
terminu realizdcie stavebnych prac bol diia 24.10.2022 pedpisany Doduatok ¢ 1 k Manditnej zmluve ¢ 442/2021 na viken
|Cinnosti stavebného dozoru (navySenie o 3.900 € s DPH). Dodatok & 1 bol diia 14.11.2022 zaslany na vykon ex-post
kontroly na SORO a 15.12.2022 bola Mestu dorucend Sprdava z kontrely bez yareu;v.h nedostatkov, Dita 15.11.2022 bola

loslani 5. ZoP - poskytnutie predfinancovania v sume 220 655,81 €, doplnenie ZoP bolo dorucené 23.11.2022 (6. FAv
stume 239 500,26 € poniiend o sunue 18 844,45 € - rozpodtovd poloika bude ndrokovand v dalsej ZnP} 5 ZoP bola
schvdlend dorucenou Sprdveu g kontroly 28.11.2022, ndsledne bola ulradend 6. FA v pinej sume a diia 05.12.2022

losland 6. ZoP — pid ie predfina nia. Dadatek & 2 k Zmluve o dielo bol odsiihlaseny Spravou z kontroly zo dia
21.12.2022. Nésledne bola na RO 21.12.2022 odosland Ziadost' o ymenu & 3 vo var'ahu ku vietkim naviac a menej pracam
zakrnutym v Dodatku & 2 a posunn ukencenia realizdcie stavebnyeh pric 7 29.10.2022 na 21.12.2022.

raklady iba na

planovana finanéna

oluuta

st Mesta

neopravne
vydavky

mesiacirok
ukonéenia projektu

Diia 22.12.2022 bolo zacuté preberacie konanie. Diia 17,01,2023 bolo odosliné na RO dopinenie Ziadosti o zmenu & 3,
Ktord bola doplnend v zmysle vwovy 10.01. a 24.01,2023. Pri prekldpani naviac a menej prdc de peleikevého rozpocu
\projekiu, povinnej prilohy Zmluvy o NFP, bola identifikovana chyba v Dodatku ¢ 2 Zmluvy o dielo, Zhotovitel sice
\predloil novy rozpodet k SO 04 STL Pripajovaci plynoved v sume 3 313,29 € bez DPH, ktory bol zapoéitany k pracam
naviac, ale nepredloil rozpocet na priace menej SO 04 v sume I 223,88 € bez DPH, éim doslo k clybnému ponieniu menej
\prdc a tym padom k celkovej chybnej kalkuldcii ceny v Dodatku ¢. 2. Bolo nutné ebratom vuzavriet’ novy dodatok, opravit® v
Fiom kalkwliciu menej pric, celkawi cenn dodatku po menej a naviac pricach a celkevit cenu diela a priloZit’ opravemi

kapituliciu objektov stavby a povodny rozpocet SO 04 STL Pripojovaci plynoved (na menej price). Dodatok ¢ 2.1 k
meuve o dielo bol padpisany 24.02.2023 a bol odoslany ma vyken kontrely 01.03.2023, diia 03.04.2023 bola Mestu
dorucend Spriva z kontroly beg zistenych nedostatkov. Diia 31.01.2023 bola uhradend 4. FA za stavebny dozor v sume 10
050 €a 5. FA v sume 3 900 € Diia 21.12.2022 bol uzatvoreny Dodatok & 3 k Zmluve o dielo (navysenie o 144 185,72 €5
DPH), ktory nadebudel ii¢innost’ dia 21.03.2023, dodafok bol uzatvereny ¢ dévodu naviac pric a navySenia cien
materidlov. Dodatok & 3 bol odoslany na vykon kentroly dita 31.03.2023. Sprava z kentroly Dodatku & 3 bez zistenych
nedostatkov bola Mestu dorucena 11.05.2023.

Dna 1‘5 13.2023 bole na SORO odoslané na kontrolu VO - Zariadenie praéovne a susiarne a 24.05.2023 bolo odoslané
spra é dopinenie VO. Vzhiladom na skutocnost’, fe nebolo moiné dodriar’ technické parametre
absmrarrelm tovaru (chybny popis jednotlivich vidavkov v Specifikdcii zdkazky generavany ; programu CENKROSU ad
\prajektanta/neredlne parametre), poZiadalo Mesto 30.05.2023 o spét'vzatie dokumenticie 7 VO a zdrovei odoslale na RO
ozndmenie, fe predmetné vidaviky budit plne hradené ; viastmych zdrojov Mesta. FA za zariadenie pracovne a susiarne v
isume 1 990,98 € bola uhradend a nebude ndrokovand na refunddciu z projektu. Mestu bol doruceny 08.06.2023 Ziznam o
zastaveni AFK. Diia 18.05.2023 bolo na SORO odoslané Ozndmenie o zmene projektu vziil'adom na odsiihluaseny Dodatok
& 3 k Zmluve o dielo. Podpisany Dedatok & 3 k Zmluve o NFP (so zapracovanymi zmenani v zmysie Dodatku & 3 k
Zmiuve o dielo) bol odoslany na RO 08.06.2023. Diia 22.05.2023 boli uhradené 7. FA za stavebné price vo vy$ke 240
669,24 € s DPH a 8. FA za stavebné price vo viske 400 646,88 € s DPH. FA za price naviac vo vy$ke 146 434,98 € bola
liradend zhotovitel'ovi 25.07.2023. Mesto zrealizovaloe vrdtenie zistenej nezrovnalosti na platobnii jednotku (tthrada
vodomernej Sachty, ktord bola ndsiedne predmetom zmenového konania v dosledku zmeny rozmeru). Zhotovitel vystavil
dobropis k danej nezrovnalosti vo vi$ke — 4 335,96 € ¢ ndsledne opitovae vifakturoval uvedenii poloZku. Hlisenie o
ukonceni realizicie aktivit projektu bolo odoslané 21.07.2023. Diia 02.08.2023 bola odosland 7. ZoP- refundicia s
| priznakom zdvereénd v sume 581 727,09 € Diia 15.08.2023 bola odosland ziverednd moniforovacia sprava projekiu,
Financnd kontrola na mieste je plinovand na 13.09.2023,

do 31.12.2021. Mestu budii refundované mzdy 3 pracovnikov KC: edborny pracovnik - garant KC, odborny pracovnik KC a
asistent odborného pracovnika KC. Mestu budit zo strany RO poskytované finandné prostriedky va forme transferu vo
wyiske jednotkovej ceny na pracovné miesto zamesmanca KC (nékladov na celkovit cenu prdce zamestnancov KC a

ndakladov na stravné, cestovné a ki ldrske potreby) + pausdlna sadzba na realizdciu aktivit KC. Na pozicii garanta KC
0sla|'a Mgr Alena !{rajgemva a adborného pracovnika K C Be. Mdria Pompevd. Dita 14.11.2019 vyhldsilo Mesto viberové
ha obsadenie pozicie asi) odborného pracovnika KC, ktoré sa uskutodnilo 17.12.2019. Diia 13.01.2020

nastiipil na poticin AoP Lukd§ Pompa. Dvia 06.10.2021 sa uskutoénila zo strany RO kentrola na mieste (fyzickd kontrola
|prebiehajicich aktivit v KC, kentrola victovnych dokladov, publicity projektu). Mestu bola dorucend 13.10.2021 Sprava z
kontroly, v ktorej RO konstatuje, te nezistil iadne nezrovnalosti a kontrolované vidavky spifiajit pofiadavky na
opravnenost’. Dia 11.10.2021 obdriale Mesto pis ¢ Oznid ie o prediieni realizicie hiavnej aktivity projektu o 12
mesiacov, t. j. 7 povodného terminu 31.12.2021 na novy termin realizdcie do 31.12.2022. Dvia 29.10.2021 boli na RO
odoslané parafované exemplire Zmiuvy o spoluprdci tykajtice sa predienia realizdcie projektn. Novd Zmluva o spolupraci
& 111072021 nadobudla tidinnost’ 01.01.2022. Mestu bolo doruéené oficidlne stanavisko o predizeni realizicie hlavnych
aktivit projektu o 6 iacov, 7 povednéh inie 31.12.2022 na novy termin ukondenia realizdcie hlavnych aktivit do
30.06.2023. Dita 25.10.2022 bol odoeslany na RO pedpisany Dodatek & 172022 k Zmluve o spoluprdci.

Narodny projekt Ki itné sluzby v mestach a obciach s Varcholova .

prﬂomnost‘ou MRK - II. Faza (NP KS I1.) LG Raddova A S

Kontinudlne prekiopenie NP KC I. do nového NP KS 1. Ku 29.10.2019 bola podpisand Zmiuva o spoluprdici pre 07/2023
zabezpecenie poskytovania socidlnych sluZieh v k i centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu uréitn, a to

Opiitovne bola prediiend realizicia hluvnjch aktivit projektu z 30.06.2023 do 31.07.2023. Diia 08.07.2023 bol odosluny na
\RO podpisany Dodatok & 2/2023 k Zmluve o spoluprici, ktery nadebudol tiéinnost’ 27.06.2023. Mestu bola dorucend
Ziadost’ o spracovanie sumdrnej tabul'ky previdzkovich ndkladov KC vzhPadom na pnpmvu posk) tnutia kompenzdcie za
zvysené naklady vyplyvajicce z rastu cien energif a d'alSich peloZiek suvisiacich so zubezpec i KC v rokoch 2022
a 2023. Do vypoctu nakladov uviedlo Mesto len niklady na internet u telek ikacné vydavky (I 056,17 €), nakel'ke KC
sidli v priestoroch budovy na futbalovem ilrisku v sprave MFK SL, na ktorej previdzku prispieva Mesto, aviak naklady na
K C nie sit osobitne vy&islované. Mﬂmpredftritlo v zm_ysle Ziadosti do 15.07.2023 zoznam vietkych vynaloZenych vidavkov

whradenyeh z pausilnej sadzby od zaciatk icie projekiu (k 30.06.2023 poskytnutych 6 100 €), V ramei NP bol
k o mimeriads pmpemk vo vyske § 100 €, za ktory bolo do K("akupeuc' IKTVyIJaveme do 31.07.2023
Itifunkéné zariad. 2x boak s OP, reprobox) a aktuali; ty zoznam vynaloZenych vidavkov odoslany na RO.

Na mesacnej baze boli zasielané Ziadosti poskytovatela sluzby o refunddciu mzdovych vydavkev KC. KC je (rl.fuufrre pine v
|previdzke z viastnyck finanénych pr Mesta af do schvdlenia nového NP. Prebieha vytictovanie projektu.
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Narodny projekt Terénna socialna praca a terénna praca v Varcholova
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Kontinudine preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP IT. Mestu budii refundované mzdy 3 terénnych
soctm'nycll pracm'mkm- a3 rerermydz pracovnikov. Ku 28.10.2019 bola podpisand Zmiuva o speluprici pre zabezpecenie

ej socidlnej price a terénnej prdace na nizend mesta od 01.11,2019. Zmiuva je uzavretd na dobu uréiti, a
to do 31.10.2022. RO bude poskytovat’ Mestu financné prostriedky vo forme transferu vo viske jednotkovej ceny na
pracovné miesto zamesmanca (nakladov na celkovii cenu price zamestnancov + ostatnych ndkladov na poskytovanie TSP a
TP - stravné, cestovné, kanceldrske potreby, telekomunikacné sluzby). Na pozicii TSP ostivaji Mgr. Mdria Stanislavovi,
Mgr. Kolcunovd Monika a Mgr. Filickovi Jana. Na pozicii TP ostivaji MiZigdr Ivan a Plavéanovd Alena. Diia 15.11,2019
vyhidsilo Mesto viberové konanie na obsadenie pozicie TP, kioré sa uskutocnilo 28.11.2019 a na poziciu TP bola vybrand
Monika Dicovi. Od novembra 2021 bola dihodobo PN Mgr,. Kolcunovi, ktord zdroveri nastapi 16.02,.2022 na materskii
dovolenku. Na jef pozicin bolo vyhlisené dita 04.01.2022 vyberové konanie. Od 01.02.2022 bola prijati na poziciu TSP
VasiPovi Miria. Bola podpisand Zmluva o spoluprdci & 510/2022, ktorej predmetom je predizenie realizicie vikonu TSP a
TP do 31.03.2023. Realizicia Itlavnej aktivity projektu bola predizend dorucenym ozndmenim do 30.06.2023.
Imnpl ticia vikonu terénnej socialnej prace a ferénnej prace v obciach s pritomnost'on MRK bola predifend o 1 mesiac
a frmhr do 31.07.2023 bez nutnosti uzatvirar’ dodatok. Dria 26.07.2023 bola na RO odosland Ziverecna sprava k NP
(whodnotenie posobenia TSP a TP). Na mesacnej bdze boli zasielané Ziadosti poskytovatela sluzby o refunddcin mzdovych
vidavkoy TSP/TP. Vikon TSP a TP je aktudlne v plnej miere zastreSeny z viastuych financénych prostriedkov Mesta af do
schvilenia novélo NP. Prebieha vyictovanie projekiu.

07/2023

Pomahajiice profesie v edukacii deti a Ziakov - Z8 Mesto pre Z§|Varcholova  |MPSVaR SR (poskytovatef) a Metodicko-
Podsadek Podsadek  |Kiéurova pedagogicke centrum (garant programu)

Preds projektu je finanéna pedpora pedagogickych asistentov (PA) a odbornych zamestnancov (OZ) v rdmci
celodenného vichovného systému socidlne znevihodnenych deti v lokalitich s marginali; émi rémskymi kemunitami v
rdmci inkluzivneho modelu videldvania deti zakladnych $kdl. V rdmei projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a
OZ od ticinnosti pmluvy do 31.8.2019, zabezpedi sa ich instruktdf a videldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel'a sa
|pouiijit vilucne na novevytvorené pracovné miesta PA a OZ a vyluéne na navySenie mzdevych prostriedkov. 0d 1.3.2017
Ipracm'n'k v $kale nasledujiici pracovaici: 2 asistenti ucitel'a, I $pecidiny pedagdf, 1 $kolsky ps)dmlog Viska f inancnych
\prostriedkov mesacne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3ACI - EU- 85 %, 34C2 - SR- 15 %.
Implementiciu projektu si zabezpecuje samostame Z8 Podsudek. Mesto ako zriad'ovatel Z8 sa zaviuzalo vytvorit’ finanéni
rezervit na preklenutie pripadného nedostatku finanénych prostriedkov (pri pred'fiem' termini na refundiciv od
\poskytovatela a pod.). Realizovala sa kriiikova Cinnost’ v Skolskom roku 2017/2018. ¥ rimeci projektu bola podpisand
Zmluva o bezodplatnom prevode hnutelnélio majetku & 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na skolu (1. DB -
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné nistroje, 6. DB -
Hygienické a secializaéné potreby, 7. DB Spofrebny tovarovy balicek). Projekt bol kontinudlne prekilopeny de druhej fizy do
31.08.2023, pricom v ramci novéhe obdobia realizicie je refundovand iba prica inkluzivnelo tinu. Projekt sa preklopil do
tretef fazy do 31.08.2024, v rdmci ktorej bude financovand prica inkluziveeho timu (2 asistentov a 1 $pecidlneho
\pedagiga). Na mesacnej bize st zasielané fiadosti poskytovatel'a sluzby o refundiciu mzdovych vidavkov inkluzivnelo
timi.
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CELKOM schvalené a v technickej realizcii
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PRI Blokovy na sidl. Zapad, ]M“m |Varcholovi IMP:RVSR'IROP

Stara Luboviia Majerniek
Predmetom praojektu je revitalizicia vybranej casti sidliska Zapad za vicelom d. ia zlepsenia envir ilnych
aspektov v predmetnom vauitrobloku. Sticastou hiavnej aktivity projektu je: komplexnd revitalizacia zelene, obnova
existujiicich spevnenych plich a ich odvodnenie, vybudovanie pemocnych chodnikov z jestvujiicich preslapanych
chodnikov ¢ alternativnych stavebnych materidlov, odvodnenie svahov, vybudovanie fontiny, spolocenskej zény, vybehu pre
\psy a celého radu Sportovych a detskych ihrisk. Bola vypracovand "ebjemovi stidia” a realizované verejné obstardvanie
na zhotovitel'a PD, vit'aznou firmou je DEVLEYV COMPANY, s. r. o. Bratisl: Termin I. hodnotiaceho kola bol
stanoveny na 30.06.2017. ZoNFP bola podand v uvedenom termine. Diia 28.07.2017 bola Mestu doruéend vizva na
doplenie ZoONFP, kompletne spracované doplnenie bole odoslané na RO 07.08.2017. Mandditnou zmluvou & 339/2017 20
dita 19. decembra 2017 bola spoloénost’ B & J Finance, s.r.0., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banskd Bystrica zaviazand
vykonat' pre Mesto spracovanie verejnéhe obstardvania pre stavebné dielo "Revitalizicia viiitrobl. priestorov™. Vitaznym
uchdadiacom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradskd 23, 064 01 Stard Lubovita s vit'aznon ponukon 577 335,09 EUR 5
DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jiin 2018. Dita 22.01.2018 bolo Mestu doruéené
Razhodnutie o schvileni ZoNFP s w¥kou NFP maximdlne 640 609,27 € a celkevymi opravnenymi vidavkami projektu vo
m-nle 674 325,55 € Na Urad PSK/QOdbor SO pre IROP bola diia 7.2.2018 zasland Ziadost' o zmenu povodného casového
g projektu v désledku predienia procesu schval'ovania ZoNFP a vydania sumotného Rozhodnutia. Bola
|podpisand umluva o peskytnuti NFP, ktord nadebudla iidinnost' diia 26.04.2018. Dokumenticia z verejného obstarivania
na dodanie stavebnych pric bola diia 17.05.2018 osobne dorudend do podatel'ne Uradu PSK na vykonanie kontroly pred
Ipi: vy s vir' awym uchddzacom. Taktie? bol vysir'aieny dodivatel’ na dedanie "doZasného piitaca”, ktorym je
f' rima EXO REKLAMNA AGENTURA 5. r. 0. (vystit'aZend cena zikazky je 650 €). V rimci kontroly dokuwmenticie
verejnélo obstardvania na dodanie stavebnych pric boli zistené zdvainé nedostatky a nezrovnalosti, na ziklade ktorych sa
Mesto rozhodlo zrufir’ verejné obstiravanie a diia 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznimenie o spirvzati dok tici
z verejného obstardvania. Ndsledne sme listom zo dita 16.7.2018 pofiadali 0 zmenu zmluvy v éasti Harmonogram realizicie
hlavrych aktivit projektie. RO akceptoval posun zaciatku a ukonéenia realizicie hi. aktivit projekiu z 0472018 - 05/2019 na
112018 - 12/2019.
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 Pripravird dokumentdcia pre nové VO bola osobne dorucené do podatel'ne SORO/AROP diia 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-
ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstardvanin. Na SORQ boli diia 8.1.2019 zaslané aktualizované
d’uknme.nrj Vo ( V}zw.!, S’ uwe pudﬂad’y) v dm.'ed'ku elektronizicie procesu VO. Mestu bola dorucend Vyzva na

ie VO, pricom kempletne spracované doplnenie dokumenticie bolo zaslané na SO/RO
1‘8. 3.2019. Mesm zaslale na SO/RQ fadost’ o povelenie vykonania zmeny v zmiuve o poskytnutie NFP, resp.
i rrrmnnogmmn aktivit projektu v désledku opakevania procesu VO a opravy - zmeny posunu zaliatku hi. aktivity projektu
50 Sp inom pre ie vidavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun zaliatku v dosledku
opravy ndrokovatePnosti vidavkov na stavebny dozor), ktord bola RO akceptovand dria 18.12.2019. Diia 28.01.2019 bola
|podand viroénd moniteravacia sprdva projektu. Diia 10.04.2019 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly VO, kde je
konstatované, e verejny obstardvatel’ méke vyhlasit’ VO. Diia 17.04.2019 bolo vyhlisené nové VO, lehota na predkladanie
a otviranie ponitk bola stanovend na 24.06.2019. Vysir'aZenym dodivatelom je spoloénost’ PERAES, Bardejovskd 15, 080
06 Lubotice (cena 540.708,10 €). Kompletne spracovand dokumenticia bola zasland na vykon 2. ex-ante kontroly pred
\podpisom zmluvy s vit'aznym uchddzacéom dita 15.11.2019. Diia 30.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprdva
\projektu & 2 (MS & 3), ktord bola schvilend diia 21.05.2020 a Hlasenie o realizdcii aktivit projektu. Dita 30.03.2020 bola
na Mesto dorucend Sprdva z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také porusenie pravidiel a postupov
verejnélo obstarivania, ktoré by mali vplyv na vysledok VO a neschvalil vidavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo dita
30.03.2020 Oznd ie o spit'vzati dok ticie z VO, ktoré bola akceptované listom doruenym diia 14.04.2020. Verejné
obstardvanie bolo Ozndmenim zo diia 07.04.2020 zrusené vo Vestniku. Bol zazmluvneny novy externy spracovatel’ VO
Mgr. Miroslav Kovalik - ORIM-TENDER, 5. r. 0. (celkovd cena 3 600 € s DPH). Pripravnd dokumenticia pre 3. VO bola
zasland na SOROAROP diia 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov kpnprﬂml'rmzmﬂ verejnénu
obstardvanin, Diia 27.05.2020 bola Mestu dorucend Vyzvy na doplneniefvysvetlenie dok z VO, komply
spracevané dopinenie bolo zaslané na SORO/IROP. Diia 24.06.2020 bole vyhlisené 3. VO, lehota na predkladanie ponitk
bola stanovend na 14.07.2020. V dosledku dorucenia znaénéha mnoistva otizok k PD, bolu lehota predii_ené do 10.08.2020,
kedy zasadla komisia. Verejné ob ivanie bole ukoncené a dok icia VO bola zasland 15.12.2020 na viken 2. ex-
ante kontroly VO.

rozpottove
naklady do
podanej ZoNFP

c

rozpot!
naklady na

ovana finanéna
luncast’ Mesta

Diia 20.01.2021 bola Mestu prostredni e-maili de Ziadost' o vysvetlenie/doplnenie predlozenej doki
na 2. ex-ante kontrolu, v ramei ktorej bolo peiad 3 lenie/doplnenie ku ekvival vit'azného uchadzaca v ramci
CP. ViliPadom na zistente, e dosle k administrativnej chybe pri vyhodnocovani CP vit'azného uchidzada, poZiadale Mesto
o prerusenie vikonu 2. ex-ante kontroly VO pred padpisom zmluvy s vit'aznym uchdidzacom do doby, kym ake verejny
abstardvatel apiitavne vyhadnati ponuky, Siadose’ bola akezptovand a RO prediil lehotu na vysvetlenie a doplnenie

HoZenef daki icie 7 su VO do 23.02.2021. Diia 21.01.2021 bolo zaslané Ozndmenie o zmene projekiu & 1,
resp. posunu konca realizdcie hlavngj a podpornych aktivit projektu do 09/2021, ktoré bolo akceptované e-mailom aZ
18.05.2021. Diia 28.01.2021 bola zasland virocnd MS projektu, ktord bola schvalend 20.05.2021, Diia 22.02.2021 bolo na
L SO/RO zaslané kompletne spracované dopinenie doki ticie predloienej na vikon 2. ex-ante kontroly. Diia 12.03.2021
bol dorucdeny Ndaveh Spravy z kontroly, v ktorom SO pre IROP stihlasi s pripustenim vydavkov do financevenia, aviak az po
doruceni stanoviska Mesta k identifikevanym neopravnenym vydavkom (price naviac + asfaltovanie, na ktoré si Mesto v
Ziadosti nendrokovalo NFP/34 764,25 € bez DPH). Mesto zaslalo Stanoviske k viske neopravnenych vwdavkov elektronicky
dyia 15.03.2021. Dita 19.03.2021 bola Mestu doruéend Spriva z 2. ex-ante kontroly VO. 80 pre IROP nezistil nedostatky a
skonstatoval, e je moiné pokracovar’ vo finanénef operdcii. Bola podpisand Zmluva o dielo s vit aznym uchadzacom
Dapravné stavitel'stve Bardejov s.r.o. (unluvnd cena diela 551 801,15 € s DPH) a odosland dokumenticia z VO na ex-post
\kontrelu 31.03.2021. Diia 19.04.2021 bola Mestu zasland Sprdva z ex-post kontroly. SO skonstatoval, Ze je moiné
\pokradovar’ ve financnej opericii.

Odavidanie/prevzatie staveniska sa uskutoénilo 27.04.2021 s lehotou ukoncenia pineni lizicie zdakazky 6 iacov odo
dria prevzatia staveniska. Mesto zaslalo 19.05.2021 na SO pre IROP iadost' o pevolenie vykonanie zmeny v zmluve o
|pmkymune NFP, resp. umenu harmonogramu aktivit projektu £ 05/2017 - 09/2021 na 05/20} 7- H.'/ZIJZI a Prilohy & 4
 Zmluvy 0 NFP - Rozpocet projektu a Podrobny poloikovy rozpocet v zmysie visledkov inistrativeej financnej kontroly
|verejného obstardvania (vir'uznej cenovej ponuky), ktord nebola doposial’ schvdlend. Dia 15.10.2021 bolo zaslané
Ozndmenie o zmene projektu, resp. mene harmanogramu aktivit projekiu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 04/2022, ktoré
bolo akceptované Ozndmenim diia 22.10.2021. Mesto zaslalo 09.11.2021 na SO pre IROP Ziadost' o povolenie vykonanie
zmeny v zmluve o poskytnutie NFP & 2 z dovodu zmeny vykresovej Casti projektovej dokumenticie a vykazu vimer
vyvolanych v priebels lizdcie prac. Bol podpisany Dodatok & I k Zmluve o dielo na naviac price a menej price, ktory
bol zaslany na vikon kontroly 10.11.2021. Kompletne spracované doplnenie/vysvetlenie dokumenticie predlofenej na vykon
Kkontroly Dodatku &1 bolo zaslané 27.01.2022 a Sprava 7 kontroly beg, zistenych nedostatkov bola dorucend Mestu
02.02.2022. Diia 26.01.2022 bola odosland Virodnd MS & 5, ktord bola schvdlend 28.02.2022. Diia 07.03.2022 bolo
odoslané na vykon ex-post kontroly verejné obstardvanie na dodanie docasného piitaca, diia 01.04.2022 bolo odosiané
kompletne spracované dopinenie dokumenticie VO a Ndvrh spravy z kentroly bez zistenych nedostatkov bol Mestu
doruceny 11.04.2022. Mesto akceptovalo listom vyislené neopravnené vydavky nad rdmec oprdvaenych vydavkov v Zmluve
0 NFP vo vy§ke 50 € s DPH za docasny pitad a 25.04.2022 bola dorucend vyslednd Sprdva z kontroly VO dolasného
pumm' Diia 18.03. 2022 bola adnsfuna 1. ZoP— pﬂebezna (celkové OV 248 661,98 € a celkové neiiadané NV 38 851,93 €),
letne spr lopinenie ZoP bolo odoslané na SORQ 05.04.2022 a dria 08.04.2022 bola Mestu doruéend Spriva z
AFK bez zistenych nezravnalosti. Mesto odoslale Ziadost' o gmenu projektu & 3 tykajiicu sa gmien v ramei Dodatku & 1
(Zmluvy o dielo a posunu ukoncenia projektu 7 04/2022 na 06/2022. Dria 29.04.2022 bol podpisany Dodatok ¢&. 2 k Zmluve o
dielo vo vet'ahu k posunu asového harmonogramu projektu do 06/2022 a technickym zmendm realizdcie projektu, ktory
bol zaslany na vikon kontroly 06.05.2022. Diia 23.05.2022 bol podpisany Dedatek & 3 k Zmluve o dielo ; dévodu
nevyhnutnej zmeny situovania hracich prvkov, mobilidru a vwsadby zelene, krory bol zastany na vikon kontroly 14.06.2022,
\Spriva z kontroly bez zistenych nedostatkev bola dorucend 18.07.2022.

Bol spracovany Dodatok & 4 k Zmiuve o dielo z dévodu nerealizovania SO 11 Beténovych zibran, kiory bol predloieny na
kontrolu 27.07.2022, elektronicky bola Mestu doruéend Sprdva z kentroly bez zistenych nedostatkov diia 08,11.2022. Bola
wkondend fakturdicia stavebnych prdc a diia 03.08.2022 bolo spustené preberacie konanie, ktoré sa ukoncilo 06.09.2022.
Diia 12.09.2022 bolo odoslané Ozndmenia o zmene projektu & 4, resp. posunu koncea realizicie Ilavnej a podpornych
aktivit projektu do 09/2022 7 dévedu tihrady p Inych zdaviizkov Fom v mesiaci 09/2022. Bola vyhotovena stila
tabul'a firmou EXO REKLAMNA AGENTURA s.r.o. v hodnote 390 € s DPH, podklady z priameho zadania boli zaslané na
vikon ex-post kontroly VO. Sprdva  kontroly bez Zistenych nedostatkov bola Mestu dorucend 28.10.2022. Diia 31,10,2022
bolo predioZené na vikon ex-post kontroly V'O na spracovanie architektonickej itidie a projektovej dokumenticie. Diia
04.11.2022 bola odosland 3. ZoP s priznakom zdvereind (COV 163 792,64 €a NV 604,09 E) €). Diia 18.11. 2022 bol Mestu
dorudeny Ndvrh Spravy z ex-post kentroly VO na spracovanie architektonickej Stiidie a projektovej dok: ie s0
zistenymi nedostatkami na uirovni krdtenia 25 % 7 COV. Mesto odoslale 25.11.2022 di ke sut'ainyeh podkladov VO.
(Diia 28.11.2022 bola dorucend Sprdva g kentroly, v ktorej SORO udelil finanémi korekcm vovyske 25 % z COV, L. j. 2
249,75 €. Drta 23.11.2022 sa uskutoénila administrativna financnd k la projektu na mieste zo strany SORQ a Spriva z
kontroly bez zistenyeh nedostatkov bola Mestu dorucend 05.12.2022. Diia 28.11.2022 bol podpisany Dedatek ¢. 2 k Zmluve
o NFP so zapracovanymi vysisie uvedenymi gmenami projektu. Hldsenie o ukonéeni realizicie aktivit projektu bolo
odoslané 09.12.2022, Dita 21,12.2022 bola odosland ziverecnd monitorovacia sprava projekis vrdatane povinych prioh,
kompletné dopinenie bolo zaslané v zmysle vyzvy 02.3. a 22.03.2023. Diia 17.03.2023 boli na 1iéet Mesta pripisané posledné
financné prostriedky za spracovanie architek. stidie a PD. ZMS bola schvdlend dorucenym Ozni im dita 27.03.2023.
Boli vygenerované monitorovacie terminy projekiu na najblizSich 5 rokov ( ie ndslednej i ef sprivy
|projektu najneskér do 17.04. kaidy kalenddrky rok a do roku 2028).
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Pred, projektu je podpora trvale udriatelného kultiirneho rozveju mesta so zapojenim réznych subjektov
|participujiicich na kultirnych a spolocenskych podujatiach v meste a regidne, prezenticia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Praojekt je pokracovanim tzv. pripravnej fazy Stard Luboviia - UZOL Kultiry. ZaD bala podand dia
18.05.2020. Dita 04.06., 12.06. « 15.06.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie fiadosti o fin. pedporu, kompletne
spracevané doplnenie bolo zaslané na RO. Diia 18.06.2020 bolo zverejuené na webovem sidle FPU Rozheodnutie riaditel'a
fondu o prideleni dotdcie vo viSke 200 000 €. Vyska Ziadanej podpory bola poniiend o vidavky na realizdciu aktivity
"Oddyjchni si s kistériou” (socha). Bola zrealizovand dprava rozpoctu v tmysie schvilenej vWiky dotdcie. Prebehlo
zazmluvnenie projektu, Mesto taslalo na RO podpisarnii ymluvu dita 02.02.2021. Taktief bola zasland a schvilend Ziadost' o
|posun terminov ukondenia projektu (na 30.09.2022) a vyudtovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september
2021 bolo preto trealizovanych mnoistvo aktivit, ktoré sme este stihli a mali motnost’ vykonar'. Oficidlny otvdraci
ceremonidl bol pévodne naplanovany na 24.-25.09.2021, ale nakeniec bol kvoli pandémii posunuty na 02.04.2022, kde sa
opdtovne nastartoval projekt Mesta Kultiry. Vietky zrufené podujatia boli z jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022,
Prajekt bol oficidine ukonéeny uzatvdracim ceremonidlom 02.09.2022. Finanéné a veené vyudtovanie projektu holo
|\potrebné spracovat’ najneskir de 31.12.2022. Dita 28.11.2022 bola na RO odosland Ziadost' o posun terminu zaslania
zdverecného fis a cha vyhods ia projektu 7 dévedu odchodu projektovéh iéra pracujiiceho na tomto
\projekte 7 MsU, ktory disy I vietkymi délefitymi informdciami na vCasné zaslanie uvedeného vecného vynudtovania.
Ziadost' bola Mestu obratom schvilend. Vecné a finanéné vyhodnotenie (auditorskd spriva) boli odosluné 31.3.2023,
Daplnenie vyiictovania bole odoslané na RO 08.06.2023.
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Vrbjarova IW e

Rekonstrukcia ciest a chodnikov v meste Stara Luboviia ]an

Predmetom projektu je podporit’ iizemie udriatel'ného mestského rozvoja formou rekonstrukeie a opravy miestnych
komunikdcii a chodnikoy v meste Stard Luboviia, ¢im sa Zlepsi ich technicky stav a zvysi sa dopravnd vybavenost’
samotného mesta. V rdmei realizdcie projektu je napld 1é odstranenie nedostatoénych technickych parametrov
dopraviej infrastruktiry a vwtvorenie podmienok pre zvisenie efektivity a kvality dopravy v najmenej rozvinutom regione —
okrese Stard Lboviia. Celkovo sa v rdmci projektu plinuje zrekonstruovar’ 10 600 m” ciesta 1010 m” chodnikov -
Rudavatel'skd (jednosmerka). NGS od 1. mdja a Budovatel'skej (jednosmerka). Tovdrenskd od p. Barana po Ferimex len
\poikodenia. Pristupovd komunikdcia na parkovisko pod MSU (Popradskd), Zamoyskéhe 1, Zamoyského 2, Podsadek,
Jarmodnd I - od 1/68 po RD & 59, Jarmodni - 1 - od SOU po RD & 59, Stirova IBV, Levoéskd 1 - priemyselnd éasr’,
Prefovskd - livka cez Jakubianku - chodnik, Letnd ulica, Komenskéhe ulica. ZoD bola podand 09.12.2022. ZoD bola
schvdlend. Zmbuva o poskymuti doticie bola podpisand diia 22.12.2022. Stavebné price boli zrealizované. Vydictovanie
beinych vidavkov vo viske 383 984,69 € bolo odoslané diia 14.04.2023. Vysidtovanie kapitilovych viduvkov vo viske 24
763,43 € bolo odoslané diia 07.08.2023,

361 619,

361 619, 343 538 343 538
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Rekonstrukcia chodnikov na uliciach Okruzna, Budovatelska Mesto Varchelova
a Letnd v meste Stara Luboviia Zid M.

PPAIMASIPRV

| Predmetom projekiu je lepSenie infrastrukuiry malyeh rozmerov prostrednicrvom rekonstrukeie miestyeh kemunikdcii pre chodeov na
uliciach Okruindg, Budovatel'skd a Letnd v meste Stard Cuboviia v silade s opravnenymi aktivitumi MAS v zmysle stratégie CLLD.
Realizicia hlavnej aktivity projektu zahriia komplexmit rekonstrukeiu vybranych v lam staveb, hnickom stave a
vybudovanie osvetleného priechodu pre chodcov na Letnej ulici. Intenzita pomoci je na sirovni 75 % EPFRV + 25 % SR. ZoNFP bola
|podand 22.08.2023,

Fordmil

65777

65 777,

65777

0 0 31.08.2023

Ochrana a podpora zdravia obyvatelov romskej komunity na Mesto Somska

Tovarenske] ulici v Starej Lubovni Majernicek SyAcitlady SR

Predmetom projektu je ‘_rrad'eme kontajnerovélo hygienického centra v k ite na Tovdrenskej ulici s pripajenim na vodu a

k lizdcin, Vybud k liziacie, vodovednej pripojky a zriadenie hygienického centra zvysi kvalitu Zivota obyvatel'ov
marginalizovanej skupiny a prispeje k ochirane a podpere ich zdravia. Zdrovei rozsiri ti budiicich aktivit, edukdcie a osvely na
tému hygieny priamo v komunite. ZoPD bola podand 21.08.2023.

21152

19 790

0 1363  21.08.2023

NP Spolu pre komunity - aktivita komunitné centra Mesto ‘;:;:‘:':" IMPLEA

Predmetom projektu je zabezpeéenie previdzky KC na Tovirenskej wlici v unysle zakona & 448/2008 Zb. o socidlnych sluzbdch v platnom
znenf (financovanie aktivit KC 66 mesiacov — do 01/2029) prostrednictvom 3 pracovaikov KC: odborny manaiér, komunitny pracovnik,
|pracevnik KC. Nakol'ko sa Mesto zapojile do 1. hodnetiaceho kola vyzvy, mife si ndrokovar' refundiciu miezd pro ikov na
dehddzaji NP, resp. posk i slrrziu pred di Iverejnenia tefte vizvy. Mesta pfumye kontinudlne preklapit’

vz NP K itné siuzby v ich a obciach s pritomnost'on MRK - II. Fiza. Ziadost’ o zapojenie sa do NP bolu podand
dnu 24.07.2023. Doplnenie Ziadosti bole odosiané na RO 14.08.2023.
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NP Spolu pre komunity - aktivita terénna socialna praca | Mesto ;“'ﬂ;:‘:::“ IMPLEA

Predmetom projektu je zabezpecenie ferénnych socidlnych slufieb na vizemi mesta Stard Lubovita (financovanie aktivit 66 mesiacov - do
/1/2029) prostredmicivom 2 terénnych socidlnych pracovnikev a 3 terénnych pracovnikav, Mesto plinwje kontinudlne preklopir
zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s pritomnost’en MRK II. Aktudlne zastresujic predmetnii sluibu v meste 2 TSP a 3 TP, nakol'ko
\pred 2 mesiacmi rozviazala pracovny pomer 1 TSP,V zmysle podmienok novélio NP je moiné Ziadat’ maximidlne tol'ko pozi SPalP,
kol'ke zamestmancoy na tychio poziciich bolo vo vikene k 30.06.2023. Do budiicna sa podita s prekodnotenim poétu, &o by v pripade
\Mesta Stard Luboviia znamenale navysenie o I TSP. Ziadost' o zapojenie sa do NP bola podand diia 19.07.2023. Doplnenie Zadosti balo
odoslané na RO 08.08.2023.

476 977

0] 0] 30.09.2023

Vrbjarova

Obnova budovy Z8 Levogska Stara Luboviia - hiavna budova|Mesto St MDaV
Majernicek

Predmetom projektu je obnova hlavnej budovy a telocviéne Zikladnej $koly, Levedskd 6, 064 01 Stard Luboviia s ciel'om predfienia
Zivotnosti budovy zakladnej Skoly ziepienim jej stavebného stavu a zlepSenia energetickej hospoddarnosti budovy. V ramei projektu si
naplinavané energetické aktivity - pldsra, lenie stresného plast'a, vimena vyplienych konstrukeii, okennych
a dvernych otvorov v ramei obvodového plast'a, vykurovaci systém (vymena hlavic), systém niiteného vetrania so spitnym tiskavanim
tepla, obnovitel'né zdroje energie a iné aktivity - elektroinstalicia, zdravotechnika, zvy¥enie mobility a debarierizicia, pristreiok pre
bicykle. ZoPPM bola podani diia 31.07.2023,

1ol byodoveh

2080 084

2080 084

0] 0] 31.07.2023

Vrbjarova

Majernicek |"02Y

Obnova budovy Z§ Levogska Stara Luboviia - jedéled Mesto

\Predmetom projektu je obnova budovy Skolskej jeddlne, SKD Zikladnej Skoly, Levocskd 6, 064 01 Stard Lubovita s cielom predfiem‘n
Zivotnosti budovy j skoly im jej sta ley iu energetickej hospadirnosti budovy. V ramci projektu si
naplanované energetické aktivity - zateplenie obvodového plast’a, zateplenie streiného plast'a, vymena viphivovych konstrukeii, okennych
a dvernych otvorov v rdmci obvedového plast'a, vwkuravaci systém (vimena hiavic), systém niifeného vetrania se spitnym tiskavanim
tepla, obnovitel'né zdroje energie a iné aktivity - elektroinstalicia, zdravotechnika, vySenie mobility a debarierizicia. ZoPPM bola podand
diia 31.07.2023.

iklad, I brého stavi a
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Vrbjarova

Majernicek |"102Y

Obnova budovy Z$ Levoéska Staré Luboviia - dielne Mesto

Predmetom projektu je obnova budaovy dielni Zdkladnej Skoly, Levocski 6, 064 01 Stard Luboviia s cieFom predffenia Eivotnosti budovy
zdkladnej skoly tlepSenim jef stavebného stavi a tlepSenia energetickef hospoddarnosti budovy. V rdamci projektu si naplinované
energetické aktivity - zateplenie obvedovéhe plast'a, zateplenie stresného plist’a, vimena vipliiovych konstrukcii, okennych a dvernych
otverov v ramci obvedového p.fui’r 'a, vykurovaci systém, systém nitteného vetrania so .spumg 't ziskavanim tepla, obnoviteP'né zdroje energie
a iné aktivity - elektroinitald, zd) hnika, zvySenie mobility a debarierizdcia. ZoPPM bola podand drta 31.07.2023.

267 995

267 995

0 0 31.07.2023

[Somska
Projekiova podpora na odstranenie dvojz! ) prevadzky v| Vrbjarova
75 Podsadek Mt Kieurovi  [MSYVeS
Hrebikova

\Predmetom projektu je ziskanie projektovej podpory na zabezpedenie projektovej dokumenticie pre pripravu a realiziciu stavby Zikladnej
$koly v Podsadku za ticelom vytvorenia novych kapacit a odstrinenia siicasnej dvajzmennej previdzy zikladnej skoly. ZoPPM bola podand
28.7.2023.

170 244

170 244

0 0] 28.7.2023]

Miestna obéianska a preventivna sluzba Stara Luboviia Mesto Vrbjarova Urad vlady SR

Pred) projektu je skvalit ie a podpora socidl) ki ickej integricie marginalizovanych komunit, ako si Romovia,
\prostrednictvom vytvorenia 12-Clennej miestnej obCianskej a preventivnej stutby s pésobnost’ou na celom tizemi mesta Stard Luboviia.
Clenovia MQaPS budi aktivnou sicast'on, asertivaym zasahovanim, vyjedndvanim a viastnym prikladom pisobir’ v oblasti ochrany
Sivotného prostredia, ochrany Zivota, zdravia a majetku, ochrany deti a mlddeze pred negativaymi javmi a pod. ZoNFP bola podand diia
12.07.2023.

488 600

488 600

0 0 12.07.2023

Somskal
Pumptrack Stara Lubovia Mesto Vrbjarova MIRRI
Smrekova

Predmetom projektu je vybudovanie navého Specifického Sportoviska - Pumptracku za ucelom podpory rozvaja telesnef kultiry, Sportu a
treristiky na tizemi Mesta. Pumptrack je vysoko nivykevd, primdrne bicyklovd drdha, ktord je navrhnutd tak, aby bola vhodnd pre vietky
vekavé a vikonnosiné kategdrie jazdcov od odrdaZadiel aZ po pretekirov. Zaclenenie Sportoviska do priredného aredlu na brehu rieky
Poprad, v bezprostrednom kontakte s cyklotrason a Skateparkom prispeje k rozsireniu Sportovich moinosti v danej lokalite. ZoD bola

261 860,

\podand 29.6.2023.

248 767

0 29.6.2023)
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Poskytnutie prispevku v zmysle zakona ¢. 32912018 Z. z. Mesto Varcholova  |Environmentalny fond

Ziadost’ o poskytnutie prispevku podl'a § 7 ods. 1 pism. ¢) mikona & 329/2018 Z. 1. o poplatkoch za nlofenie odpadov a o zmene a doplneni
zikona & 5872004 Z. 7. o Environmentilnom fonde a o zmene a doplneni niektarych zikonov v tneni neskoriich predpisev. Viska
prispevku podla § 7 ods. I pism. c) zdkona ¢ 329/2018 Z. ¢ (za mnoZstvo thodi cho BREKO 1 domi ti v zariadeni na
zhodnacovanie BRO za prechddzajiei kalenddarny rok) pre jednotlivé obce bude zdvisiet’ predovsetkym ad poétu obci, k:nm splnia v danom
roku podmienky na jeho priznanie. Ziadost’ o prispevok bola podand 08,06,.2023. Kompl. spr Inenie dolo
doslané 13. 08.2023

Lalemdd

30.06.2023|

Podpora triedeného zberu komunaineho odpadu v Starej

L'ubovni Mesto Vrbjarova Environmentalny fond

Predmetom prajektu je obstaranie novej techniky pre zber komundlneho odpadu - traktor, éelny nakladad a traktorovy ndves. Doplnenie
chybajiicej infrastruktiiry je nevyhnutné pre zefekti ie triedenia a ndslednej recyklicie k ilneho odpadu. ZoD bola pedand diia

14.04.2023.

78 381

78 381

17.04.2023

+ Bochenek
Ochrana klimy v pol'sko-slovenskom pohranici Mesto Varcholové Interreg PL-SK

Predmetom projektu je pody ispsobenia sa zmendm klinty a ochirana pred prirodnymi katastrofami pri zohPadneni ekosystémaového
\pristupn. V ramci cezh rumcnelro PJ‘ -SK projektu je Mesto Stard Euboviia jednym zo 7 partnerav, pricom veditcim partnerom projektu je
Mesto Nowy Sgcz. Ciel'om projektu je podpoera Standardnélo vybavenie DobravoPného hasiéského thoru v Starej Lubovni so sidlom na

| Levodskej 35. V ramci realizicie projektu je pre DHZ plinovany nikup zasahovej stvorkolky, prenosnej elektrocentraly, vystraje pre
hasidav (odev, tapdnky, prilby, rukavice, kukly) a profesiondlnej hasiéskej vizbroje (zisahové land, hadice, cerpadio atd’.). Sticast'ou
rozpoctovanjch ndkladov projektu st aj nepriame vidavky ako cestovné a kanceldrske vidavky. Ziadost' o finanény prispevok bola podani
dria 31.03.2023.

48 938

39151

9 787

31.03.2023]

5 ¥ 5 2 EKOS, spol.
Vybudovanie spoloénych zariadeni a opatreni v mestskych e Varcholova PRVIPPA

lesoch Stard Luboviia Luboviia Sivurka

| Predmetom prajektu je komplexnd rekonstrukcia depravnej siete lesnych ciest trasovanych v lesnom celku ,,Mestské lesy Stard Luboviia®
|pre zabezpecenie adekvitneho pristupu k lesnej pide a moinosti jej raciondinehe oblospodarevania. Spolocnost’ EKOS plinuje
zrekonStruovar’ Styri leswé cesty kategdrie 11, a to Lesnii cestu 1 Vabec — Osli vrch, Leswi cestu 2 Pasternik — Dihé role, Lesnii cestu 3
Podsadok — 3 studne vrdtane opravy mosta a Lesnit cestu 4 Obrdzky — 3 studne. Pld i ditka rekonitrukcie existujiicich lesnych ciest
je 10 998,68 m. ZoNFP bola podand 27.02.2023.

845911

676 729

169 182

28.02.2023

Komplexna vymena otvorovych vypini, 1. etapa - Dom Varcholova

ITuu:i:rl:lisky. 4009/1 na Namesti sv. Mikulaga ¢. 2 v Starej Mesto e MK SR

Prednietom prajekiu je _,le kompieum vimena okennych a dvernych viplni MD & 2, toho Easu v dezoldtnom aZ havarijnom stave, za ticelom
odstranenia 5 technického stavi a nevyh sho zlepSenia energetickej ucinnosti ndrodnej kultiirnej pamiatky s
dérazem na zach ie pamiatkovych hodnot predmetnej nelinutelnosti. Zol) bola podand 12.12.2022. ZoD) nebola podporend.

77 424

73544

3880

13.12.2022

: 2 4 ” EKOS, spol. ¢
Naucno-turisticka infrastruktira v mestkych lesoch — Stara o iolStark Varcholova PRVIPPA

Lubovha L'uboviia Sivulka

Predmetom projekiu je vybudovanie novéhe produkiu nducéno-turistického charakteru na lesnych It mesta Stard Luboviia

\prostrednictvom vytvorenia novych spevnenyeh Immmukuru prepajenych na existujiice komunikdcie za dcelom zokruhovania trasy
Feodnit =

nového produktu a nbnogv gvodnef sre{e v, raznych nauénych a pohybovych pr\'lm'podl‘ frasy, postavenia
koucebne lesnej ped ky vratane prislusného doplnkovélo mobilidru a atraktivnej vyhliadky. ZoNFP bola podand 07.12.2022.

413 236

350 000

63 236/

31.12,2022

Vrbjarova

Smrekova MZP SR

Vodozadriné opatrenia ZS Levoéska Mesto

Predmetom prajektu je vytvorenie vodozddrinjch apatreni vo forme 2 zelenych extenzivnych striech v aredli Z8 na Levodskej ulici a to na
Mal'rtej brtd(we (okrem Eum' nad telocviciion) u na budove Skolskej jeddlne . V rdmei projektu je napldi i prestavba existujiicich
nepri I povrchoy ch v aredli skoly za pri i ¢ plochu vybud, &

il

i 2 veg It tvdrnic. Ciel'om projektu je
zadriiavanie daid'ovej vody v mieste, kde spadne, éo md pozitiviy drrpad nielen na ochladzovanie mikroklimy, ale najmi na ochranu pred
povediiami na tizemi mesta. ZoNFP bola podand 31.10.2022. Diia 28.04.2023 bola Mestu doruéend Vyzva na doplnenie ZoNFP.
Dopinenie bole odoslané diia 15.05.2023.

292 815

278 174

14 641

31.10.2022

CELKOM projektv podané

65 777,

5 983 326

6468 722

63 236/

262 089




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

Aktivizacia seniorov slovensko-polskom pohraniéi Interreg Pol'sko - Slovensko 2021 - 2027

Prajekt zamerany na posilnenie spoluprice medz inititiciami a obyvatel'mi pokranicia. Hlavni partneri projektu si Vojvodstvo 70 000 rok 2023
Malopolskie a Presovsky samospravny kraj. Vedl'ajsi partneri z Pol'ska - Limanovd a Stary Sacz, ved['aji partneri zo Slovenska -
Spisskd Beld a Stardé Fuboviia. V sicasnosti sa finalizuje rozpocet.
it - Varcholova
Kanalizicia Popradski }lhm ls P IHPDP KZP
Realizdcia kanalizdcie na Popradskef ulici. Bola ak izovand PD zodpovednym proje 5 Perrilik PD je v Stadiu 412 481 rok 2023,
vyfadreni k izemnému konaniu.
Cyklotrasa Stara Lubovia - Novi Luboviia [Muw E’“"““" ]umnop
prejektu je vibude ie cyklotrasy zo Starej Lubovne do Novej Lubovne za idelom zviSenia prepravnej kapacity nemotorovej 500 000! rok 2023
dopravy. PD je v $tddiu vyjadreni k izemnému konaniu, konanie neuk ¢ 7 dévodu majetkového vysporiadania medzi Mestom Stard
Luboviia a SVP.
: Varcholovi
Rozéirenie kapacit MS Tatranska [M Hrebikov MIRRINROP
| Zdmerom projektu je roz¥irenie kapacit MS Tatranskd, elokovanéhe pracoviska Za vodou 14 o 3 nové triedy prostrednictvom rok 2023
rekonStrukcie bloku B budovy ZS Za vedou 14. Finalizuje sa spracovanie PD pre stavebné povolenie todpovednym projek Ing.
Wadislavom Slosar&ikom.
Varcholova
Biely dom |m l“mm. |MiPsmopKiP
Zimerom projektu je rekon$trukcia objektu byvalého QV KSS na administrativeu budovu s po idlom vyutitia ako budici mestsky 07-08/2017

srad. Ciel'om projektu pre podanie fadosti o NFP v ramei uvaZovanej vizvy bude zvi¥enie energetickej efektivrosti objektu vritane
wnntornyeh rozvodov vypkurovacich systémov, systémaov pripravy teplej vody, osvetlenia, vytahov s cielom nifenia spotreby energie,
systémaov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximdiny povoleny rozpodet opravaenych vidavkov v ramei vizvy je 2 mil. €
Spolufinancovanie @ - 10 % podl'a toho, akd vysoki vispora energii sa dosiahne, priéom sa nesmie presiahnur’ stanovend hranica 13-20
% "ziskovosti" v objekte, t. j. East’ priestorov nesmie byt’ p i i na udely h dirskej &innosti. Bolo vypisané verejné

b. ivanie na dodanie architektonickej Stidie s i dodania do 31.1.2017 - boli doruéené 2 ponuky, ale fiadna nebola prijatd.
Mesto oslovilo 1] ELENA so fiadost’ou o edbornii pomoc pri priprave projektového zdmeru vo vzt'ahu k priprave prajektov zameranych
na tnifenie energetickej narodnosti verejnych budov. IJ ELENA spracovala ndvrk - Stidiu na rekonitrukein objektu s akceptovanim
vyufitia objektu ako inistrativnej budovy a ndsledne PD pre stavebné povolenie na iirovni realizacného projektu. PD bola
vydodand. V siudasnosti sa pracuje na sithlase spoluvlastnika budovy k PD pre SP.




Rozbor projektovych aktivit LRZMO

a) schvalené - v technickej realizacii

\produktu cestovného ruchu za.'ozenelm na medzgindrodnej cyklotrase Eurovelp 11. Projekt je pokraéovanim trasy EnroVelo
11 vreg. doliny Popradu. V rdmci siiasnej etapy sa na trase vymedzenej medzindrodnymi dohodami vybuduji tieto iseky:
Stard Luboviia — Chimelnica 1,9 km, Muszyna (m. & Folwark po Zel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou I. EVI1),
Piwniczna (od konca etapy I. EVI1 v MniSku n. Popradom) cez Rytro k kranici so Starym Sqczom 13,5 km. Zrealizuje sa
feda 18,68 km iiseku EVII vrdatane vybudovania 7,93 km novych cyklotris a oznadenia 10,75 km !J'.’IS} EVII na exist.
tisekoch ciest s malou premadvkon. Planuje sa aj vystavba dvoch oddychevych miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmelnici)
vybavenych nabifacimi stanicami pre elektr. bicykle s vyuZitim soldrnych panelov. Sicast’ou projekiu je aj realizdcia tzv.
mikkych aktivit v podobe vypracovania krajinno-prirodno-historického questingu po atrakeidch novovybudovanej trasy a jej
najbliZfom okoli spolu s organizicion partnerskych cyklistickych pretekov s vyugitim pripraveného questu na zdiver projektu,
|pripravy cca 10 min. propagacného filmu wkazujiiceho priebeh trasy a krajinno-prirodno-historickych atrakeii, ktoré sa na
nej nachdadzaja, s vyuiitim techniky leteckych zdberov vyhotovenych pemocou dronu, pripravy dedatoénej funkcie pre
aplikdciu vytvoreni pre potreby viajkovéhe prajektu pre novevybudeovany tisek EV1. Rotpocet projektu LRZMO: EFRR
363 943,51 €+ SR 42 817,12 €+ spoluf. 21 408,57 €. V poradi 1. VO na thotovitel'a stavby nebolo tispesné. Bolo ukonéené
verejné obstardvanie na stavebny dozor a podpisand Znvuva o dielo. Bolo ukoncené verejné obstardvanie na rozirenie
aplikicie AQUAVELQ o éast’ EUROVELOII a podpisand Zmluva o dielo. Podpisali sa zmluvy o idruienef investicii. Bolo
spustené 2. VO na thotovitel'a stavby, pricom dokumentdicia 7 VO bola predlofend na vikon ex-ante kontroly VO.
Uskutacnile sa otvdranie cenovych ponitk a kempletnd dokumentdicia 7 VO bola zasland na vikon 2. ex-ante kontroly. RO
nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je moiné pokracevat' vo financnej operdcit. Vir'azny uchddzaé bol vyzvany k podpisu
zmiluvy, kiord bola predmetom ex-post kontroly. Bolo ukonéené spoloéné cezhraniéné verejné obstardvanie na thotovenie
soldrneho altdnku v Chmelnici. V rdmci aktivity ,, Miesto odpocinku cyklistov s nabijacou stanicou ChmelP'nica® sa

kutocnilo preberacie k ie 27.09.2021 a pristresok je pristupny verejnosti.

CELKOM schvalené a v technickej realizacii 0 0 0
BT TR = = ek projer e
Miasto i
Gmina
J Produkts cast fn rosshe ovklfstickel Piwn‘lczna-
trasy EuroVelo11- p ie vo vystavbe v mestach Gde]ﬁ:‘
Stard Lubaviia, Chmelnica, Muszyna, Piwni Zdrgj, Miasto | YO | jageur Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR
Kéd: PLSK.01.01,00-42-0109/17 Smia
g S Uzdrowisko
wa Muszyna
LRZMO sl
Predmetom projektu je viestranny rozvej oblusti PL-SK pehranicia pr dnictvem spajenia dostupnych moinosti a 1429 126/ 1257 574 171 552 06/2022
tencidlu, ako aj prehibenie vzdj j spoluprice a vyuZitie kultiirno-prirodného dediéstva na vytvorenie integrovaného

Dvia 11.06. "(J”I sa uskutocnile adavidanie staveniska (cyklotrasy). Stavebné prdce boli p 8, nakol'ko sa

|geclagickym pri zistilo nevhodné bilné podloiie na cca 400 m ditrom m'elm v k. it Stard Cuboviia. Vzhl'adom
na ivedené bola spracovand novd PD, ktord bola predmemm schval'ovania zo strany RO. Pévodnd zmluvnd cena
stavebnych prdc bola 278 679,50 €. V zmysle Dodatku & 1 bola stanovend cena pivodnych prde na 229 671,95 €, pricom
zmeny v projektovef dokumentdcii boli kalkulované na 85 924,62 €, z tohe predstavujii prdce siivisiace se zmenon
reclmo.'égiv stavby 63 884,74 €, zdmenné nahradné prdace 17 582,60 € a price naviac 4 457,28 €. Dita 19. 11.2021 bola
podana Ziadost' o umenn pr.'yekm na virovni STS Krakow tykajiica sa uvedenych zmien v PD a rozpocte. Nu ostatnych

iach cykl boli stavebné price ukoncené a Cast’ stavby prevzatd v ramci konania dita 30.11.2021. Bolo ukoncené
cnadenie cyklotrasy. Cyklotrasa bola zverend do ufivania. Bola schvilend ZoP na stavebné price a fin. prostriedky boli
\pripisané na iicet Mesta. Posledné financné prostriedky vo vyike 23 000 € boli pripisané na li¢et Mesta. Projekt bol vecne a
financéne ukondeny.




