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Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Cubovni po prerokovani predlozeného materialu
berie na vedomie

Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Cuboviia v aktualizovanom zneni k 06.12.2023.

Dovodova sprava

Materidl sa predklada z dévodu informadcie o aktudlnom stave projektovych aktivit Mesta.



Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

celkové
rozpoctové rozpoctované schvélend vyska
LELEL LEELE] dotacie/ NFP
podanej ZONFP  realiziciu projektu podfa
(investicné aj po Vobst. Zmluvy o dotacii/
neinvestiéné) (investicné aj NFP
neinvestiéné)

néklady iba na
prijimatel’ zodpovedny stavebnu cast' v
dotacie pracovnik mesta zmysle schvaleného

planovana finanénd  neopravnené mesiac/rok

A. Projekty schvalené a v realizacii spolutiéast’ Mesta vydavky ukongenia projektu

a) schvalené - v technickej realizacii
NP Podpora roz.\;rlJ{Iai :ydostupnostl terénnej Mesto Varcholové IMPLEA
Pred projektu je preklopenie vykonu 13 opatr liek na 1 kalenddrny mesiac, a to de bra 2023, ktorych vykon je 0 9 750! 0 9 750 0 0 12/2023|
aktudlne zastreSeny do novembra 2023 z projektu Podpora opatrovatel’skej sluzby Stard Luboviia II. Maximdlne obdobie
podpory je do 31.12.2023. Ziadost’ o zapojenie do projektu bola podand 27.10.2023. Ozndmenie o schvileni Ziadosti o
zapojenie sa do NP TOS bala Mestu dorucend 09.11. 2023 Diia 27.11.2023 boli odoslané dokumenty v zmysle bodu 4.3.
Prirucky pre spolupracuj bjekty. Zmluva o spoluprdci bola podpisand 28.11.2023 a odosland na RO, ti¢innost’
nadobudla 02.12.2023. Diia 01.12.2023 bola odosland 1. ZoP - zalahawi platba vritane Monitoringu opatrovatelick a
klientov. Priebezne sii spracovivané podklady v zmysle prirucky — Karty ucastnikov projektu.

Ochran? a pod.por'a .zdrawa ?l?yvatel?v rémskej komunity Mesto Sor'nski Urad viédy SR

naT j ulici v Starej Lubovni Majernicek

Pretlmetam prajektu Je zruuleme yjnerového hygienického centra v k ite na Tovdrenskej ulici s pripojenim na 21152 14 000
vodu a kanalizdciu. Vybud. kanalizdci dovodnej pripojky a zriadenie hygienického centra zvysi kvalitu Zivota

obyvatel’ov marginalizovanej skupiny a prispeje k ochrane a podpore ich zdravia. Ziroveri rozSiri moZnosti budiicich
aktivit, edukdcie a osvety na tému hygieny priamo v komunite. ZoPD bola podand 21.08.2023. Diia 11.10.2023 bolo Mestu
ozndmené schvdlenie doticie vo vyske 14 000 €. Diia 26.10.2023 boli odoslané dokumenty potrebné pre uzatvorenie
zmluvy. Diia 22.11.2023 bola na podpis dorucend zmluva o poskytnuti dotdcie. Diia 29.11.2023 odosland podpisand zmluva

s prilohami.
NP Spolu pre komunity - aktivita komunitné centra Mesto Var'c'hol?va |IMPLEA
RasSova
Pred jektu je zabezpecenie [ idzky KC na Tovdrenskej ulici v zmysle zdikona ¢. 448/2008 Zb. o socidlnych 0 283 601 0 0| 01/2029
sluZbdch vplatnom zneni (financovanie aktivit KC 66 mesiacov — do 01/2029) prostrednic 3 pracovnikov KC: odborny

manazer, komumtny pracovnik, pracovnik KC. Nakol’ko sa Mesto zapojilo do 1. hodnotiaceho kola vyzvy, méZe si

ddciu miezd pr ikov na predchadzaji NP, resp. poskytovanie sluzby pred datumom zverejnenia
tejto vyzvy. Mesto plinuje kontinudlne preklopit’ z NP K itné sluzby v ich a obciach s
pritomnost'ou MRK - II. Fiza. Ziadost’ o zapojenie sa do NP bola podand diia 24.07.2023. Doplnenie 3iadosti bolo
odoslané na RO 14.08.2023. Mestu boli dorucené 29.09.2023 na podpis Zmluvy o spoluprdci. Diia 03.11.2023 bolo
odoslané Vyhlisenie o zacati vykonu KC. Ziadost’ o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15 kalenddrnych dni po ukon¢:
za ktory si Mesto uf je transfer za V poradi 1. ZoP, ktord obsahovala aj nirokovanie miezd za
mesiace 08-09/2023, kedy bol vykon KC zastreSovany z viastnych fii mzm‘nych prostriedkov Mesta, bola odosland 06.11.2023.
Vzmyvle usmernenia RO boli spracované dodatky k 7 KC a odosland ostatnd
dok ia pre plnohod, i idzk

Pr KC23.11.2023. Pnebezne sa vypracuva listinnd agenda KC.

Varcholova

RasSova
Pred projektu je zabezpeceni énnych idlnych sluZieb na tizemi mesta Stard Luboviia (financovanie aktivit 66 0 476 977 0 0| 01/2029
mesiacov - do 01/2029) prostrednictvom 2 terénnych socidlnych pracovnikov a 3 terénnych pracovnikov. Mesto planuje
kontinudlne preklopit’ zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s prit t'ou MRK II. Aktudlne zastreSuji pred) 1
sluZbu v meste 2 TSP a 3 TP, nakol’ko pred 2 mesiacmi rozviazala pracovny pomer 1 TSP. V zmysle podmienok nového
NP je mozné Ziadat’ maximdlne tol’ko pozicii TSP a TP, kol’ko na tychto poziciach bolo vo vykone k
30.06.2023. Do budi sa pocita s prehod im poctu, Co by v pripade Mesta Stard Luboviia znamenalo navySenie o 1
TSP. Ziadost’ o zapojenie sa do NP bola podand diia 19.07.2023. Doplnenie %iadosti bolo odoslané na RO 08.08.2023.
Mestu boli dorucené 02.10.2023 na podpis Zmluvy o spoluprdci. Ziadost’ o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15

NP Spolu pre komunity - aktivita terénna socialna praca  |Mesto IMPLEA

kalenddrnych dni po ukonceni mesiaca, za ktory si Mesto uplatituje transfer za Vporadt 1. ZoP, ktnm

obsahovala aj ndarokovanie miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol vykon TSP a TP zastres 1y 2 v jch financnych

prostriedkov Mesta, bola odosland 08.11.2023. V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovnym zmluvim

TSP a TP a odosland ostatna dok icia pre plnohod) j vykon sluzby 22.11.2023. Priebezne sa vypraciiva listinnd

lagenda TSP a TP.

Poskytnutie prispevku v zmysle zékona ¢. 329/2018 Z. z. |Mesto | holova |" i alny fond

Ziadost’ o poskytutie prispevku podla § 7 ods. 1 pism. c) zdkona & 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloenie odpadov a o 0 0] 0 22261 0] 0 12/2023|

zmene a doplneni zikona ¢ 587/2004 Z. z. o Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zdikonov v zneni
neskorsich predpisov. Vyska prispevku podl'a § 7 ods. 1 pism. ¢) zdkona ¢ 329/2018 Z. z. (za mnoZstvo zhodnoteného
BRKO 7 domdcnosti v zariadeni na zhod ie BRO za prechddzajiici kalenddrny rok) pre jednotlivé obce bude zavisiet’
\predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v danom kalenddrnom roku podmienky na jeho pri: ie. Ziadost’ o prispevok
bola podand 08.06.2023. Kompl spr é doplnenie dolo odoslané 15.08.2023. Na ti¢et Mesta bolo pripisanych 22
260,87 €. Ozndamenie o prideleni prispevku bolo Mestu dorucené 25.09.2023. Financné prostriedky budit pouZité na zber
BRKO.

Somska
Debarierizacia Kultirneho domu v Starej Lubovni Mesto Vrbjarova MK SR
Majernicek
Pred projektu je vybud ie bezbariérového pristupu do objektu kultirneho domu v Starej Lubovni 0 18 665 0 14 932 3733 0 12/2023|
|prostredni instaldcie externej zdvihacej ploSiny. ia ploSina bude umiestnend pri bo¢nom vstupe do kultiirneho
domu, nakol’ko je toto miesto najvhodnejSie pre instaldciu dvojkridlovej zdvihacej ploSiny s rozmerom min. 1 100 x 1 435
mm. Nosnost’ ploSiny musi byt min. 300 kg. Ciel'om projektu je spristup ie kultiirnych podujati a priestorov kultiirneho
domu pre znevyhodnenti skupinu 0séb — osoby so zdravotnym postihnutim. ZoD bola podand 12.12.2022. Diia 05.05.2023
bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie ZoD. Doplnenie bolo odoslané diia 11.05.2023. Diia 22.06.2023 bola Mestu
dorucend d’alSia Vyzva na doplnenie ZoD. Doplnenie bolo odoslané diia 04.07.2023. Diia 20.07.2023 bolo Mestu dorucené
Ozndamenie o schvdleni dotdacie v plnej vyske. Zmluva o poskytnuti dotdcie bola elektronicky podpisand diia 25.07.2023. VO
spustené diia 13.9.2023. Dria 29.9.2023 VO ukoncené, dorucend iba jedna cenovd ponuka od spolo¢nosti VELCON, ktord
nebola kompletnd. V priprave Zmluva o dielo medzi Mestom Stard Luboviia a socidlnym podnikom VPS Stard Luboviia,
s.r.0. Dita 14.11.2023 zacali prace na projekte. Termin osadenia ploSiny 7.12.2023.

Zdvil

30. Lubovniansky jarmok - Krajanie jablka alebo Zijeme tu Mesto Varc’holo’va Vjzva predsedu PSK

spolu... Kollarova

|Predmetom projektu je priprava 30. rocnika novodobého Lubovnianskeho jarmoku - najvicsieho a najznamejsieho 0 6 000! 0 3000 600 0| 11/2023|
podujatia v regione Stara Luboviia. Z poskytnutej dotdacie budi refunde ¢ ndklady na ipenie headlinera pi ch

alebo sobotného programu. ZoD bola podand diia 20.03.2023. Diia 30.06.2023 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o
sc I1val('m drmu ie vo vySke 3 000 € a 07.07.2023 bola odosland na PSK parafovand Zmluva o poskytnuti dotdcie. Bola
stres ) pmjektu a zreali; 1y vyber headlinera sobotiiajSieho programu jarmoku — LukdSa Adamca s
kapelou. Vystii sa uskutocnilo 23.09.2023. Diia 24.11.2023 bolo odoslané na PSK vyiuctovanie dotdcie. Sprava z AFK
bez zgistenych nedmtntkov bola Mestu dorucend 06.12.2023.

Varcholova
Majernicek

v meste Stara

Mesto

Luboviia | MIRRI/IROP




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

Pred jektu je reg ia vnuitrobloku na sidlisku Zdapad medzi bytovymi domami na Tatranskej, Letnej,
Okruznej a Mtemvej ulici ( blok oproti Obch domu Druzba) s uplatnenim ekologickych principov tvorby a
ochrany zelene, ktorymi sa zabezpeci ekologicky optimdlne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovani
funkéného vyuZivania uizemia a zvySenie diverzifikdcie druhovej a vekovej Struktitry drevin, zniZenie zranitel’nosti
vniitrobloku klimatickymi rizikami prostrednictvom vybudavamn prvkov zelenej infrastruktiiry, posilnenie ekologickej

stability daného tizemia vrdtane reg icie materidl) i ia danej lokality. Celkova planovand

s

revitalizovand plocha vnutrobloku je 11 015,33 m?. Bolo zrealizované verejné obstardvanie na zhotovitel'a PD. Vit aznym
uchddzacom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarkovi ulica 31, Presov (zmluvnd cena PD je 16 200 €). Ziadost’ o
|poskytnutie NFP bola podand diia 30.03.2022. Dna 17. 1 0. 2022 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s
vy$kou NFP maximdlne 689 400,50 € a celkovymi opr i vwdavkami projektu vo vyske 725 684 74 €. Na RO boli
26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva o NFP bola podpisand a ’ nadobudl
30.12.2022. Bola uzavretd Zmluva o dielo ¢. 4/2023 so socialnym podnikom VPS Stard Lubovn"a, s.r.0., Levocskd 21, Stard
L’ubovﬁa (zmluvnd cena diela 645 803,19 € s DPH) ako vysledok zdkazky vniitornym obstardvanim. Diia 24.01.2023 bola
dosl k letnd dok icia na vykon Standardnej ex-post kontroly dokumentdcie 7 VO. V poradi 1. vyrocnd
momtaravaua sprava projektu bola odosland 24.01.2023 a schvdlend dorucenym Ozndmenim 28.02.2023. Kampletne

spracované doplnenie v zmysle vyzvy na doplneni lenie dokladov k VO na bné price bolo odoslané na SORO
22.03.2023. Sprdva 7 kontroly VO na stavebné price bez, zistenych ned kov s vply na vysledok VO bola Mestu
dorucend elektronicky 05.04.2023. Diia 14.04.2023 bolo protokoldrne odovidané isko zh itel’ovi a bol dodany

docasny putac od dodd I'a EXO Rekl i agentiira s.r.o. (cena tovaru 103,44 € s DPH).

naklady iba na
stavebn €ast' v
zmysle schvaleného

700 023

rozpoctové
LELEL

podanej ZoNFP

(investicné aj
neinvestiéné)

725 685

celkové
rozpoctované schvélend vyska
naklady na dotacie/ NFP
realizaciu projektu podfa
po Vobst. Zmluvy o dotacii/
(investicné aj NFP
neinvestiéné)

671 465| 689 401

planovana finanéna
spoluti¢ast’ Mesta

neopravnené
vydavky

36 284

mesiac/rok
ukonéenia projektu

12/2023

Diia 18.04.2023 bolo odoslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Bolo zrealizované VO na stavebny dozor.
Vitaznym uchadzacom sa stal Ing. Jozef Arendac - AREKO, 065 11 Novi Luboviia 541 (celkovi cena 8 500 €). Diia
19.04.2023 boli predloZené na SORO pre IROP na vykon $tandardnej ex post kontroly kompletné dokumentdcie 7 VO na
stavebny dozor a docasny putac. Diia 15.05.2023 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly VO - stavebny dozor bez zistenych
nedostatkov. Diia 08.06.2023 bol odoslany na RO podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o NFP (aktualizdcia rozpoctu projektu
[m Vo). Dna 07 072023 bola odosland 1. ZoP poskytnutie predfinancovania (COV 74 812,13 €). Diia 20.07.2023 bolo

lané d doki icie z VO - docasny putaé a 27.07.2023 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly VO bez
zntenych nedmtntkov 1. FAvo vyvke 74 812,13 € bola uhradend 04.08.2023. V poradi 2. ZoP — ziiétovanie
redf ia bola odosland na SORO 14.08.2023. Diia 16.08.2023 bola odosland 3. ZoP - poskytnutie

predfinancovania (COV 157 078,93 €). Bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo z dévodu naviac a menej price na
stavbe v sume 20 490,39 € s DPH, ktory nadobudol ii¢innost’ 25.08.2023. Toho istého diia bol odoslany na vykon
Standardnej ex post kontroly vratane sprievodnej dokumenticie. 2. FA vo vyske 157 078,93 € bola uhradend 31.08.2023.
Diia 06.09.2023 bola odosland 4. ZoP — zi ie predfi vania (COV 157 078,93 €). Diia 06.10.2023 bola odosland 1.
Ziadost’ o zmenu projektu tikajiica sa zmien v ramci Dodatku & 1 k Zmluve o dielo. Bol podpisany Dodatok & 2 k Zmluve
o dielo z dovodu zdmeny pévodne navrhovanych parkovych laviciek, ktory nadobudol ti¢innost’ 03.10.2023. Dodatok ¢. 2
bol odoslany 09.10.2023 na vykon Standardnej ex post k ly vrdtane sprievodnej dok icie. Dita 17.10.2023 bola
odosland 5. ZoP - poskytnutie predfinancovania (COV 267 573,31 €). Diia 24.10.2023 bola odosland dodatoénd tiprava
tctovnych dokladov k 2. ZoP a 4. ZoP. Bol podpisany Dodatok & 3 na naviac prdce, ktory bol odoslany na vykon Standarnej
ex post kontroly vrdtane sprievodnej dokumentdcie diia 06.11.2023.

Diia 25.10.2023 sa uskutocnila finanénd kontrola a finanénd kontrola na mieste ZoP, vystup 7 kontroly bez zistenych
nedostatkov bol doruceny Mestu 06.11.2023. V poradi 6. ZoP — poskytnutie predfi vania bola odosland (COV 133
843 93 €) 07.11.2023. Diia 16.11.2023 bola elektronicky dorucend Sprava 7 kontroly Dodatku ¢. 1 k Zmluve o dielo bez

1e kov. Diia 20.11.2023 bola odosland 2. Ziadost' o zmenu projektu tykajiica sa zmien v rdmci Dodatku & 2
a &. 3 k Zmluve o dielo a posunu casového harmonogramu projektu z 02/2023 - 10/2023 na 04/2023 - 12/2023, zdroveit bola
odosland 7. ZoP - zii¢tovanie predfinancovania. Diia 20.11.2023 bola doruéend vyzva na doplnenie v ramci kontroly
Dodatku ¢. 2 k Zmluve o dielo a 21.11.2023 vyzva na doplnenie v ramci kontroly Dodatku ¢. 3. Kompletne spracované
doplnenie v ramci kontroly Dodatku ¢. 2 bolo odoslané 24.11.2023 a Dodatku ¢ 3 27.11.2023. Diia 28.11.2023 bol doruceny
Navrh spravy z kontroly Dodatku ¢. 2 na kratenie OV vo vyske 19 587,13 € s DPH. Diia 01.12.2023 bola odosland

dokumentdcia na vykon Standardnej ex-post kontroly dok icie 7 VO - projektovi dok icia. Mestu bola zdroveri
doruéené Spriva 7 kontroly 7. ZoP bez, zistenych nedostatkov. Diia 01.12.2023 bola dorucend vyzva na opravu ndrokovanej
vyisky fin. prostriedkov v 6. ZoP vzhPadom na navrhované kritenie, ktord bola odosland elek icky. Diia 04.12.2023 bolo

na SORO odoslané stanovisko k Ndvrhu spravy z kontroly Dodatku ¢. 2 na krdatenie OV v podobe uzavretia opravného
Dodatku & 4 (oprava Dodatku &. 2 - doplnenie rozpoctu laviciek so zmenenou di. 1 800 mm). Stanovisko bolo zo strany
kontroly akceptované a 06.12.2023 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly Dodatku ¢. 2 a ¢.4 bez zistenych nedostatkov.

Vrbjarova

Podpora opatrovatel'skej sluzby Stara Luboviia Il Mesto i
Ra$Sova

|MPSVR SR

Pred ktu je zab Cenie pokrac ia op Iskej sluzby na tizemi Mesta Stard Luboviia. V ramci
\projektu bua’e apatrovatel ku Aluzbu zabezpecovat’ 13 npatrovateltek/opatravatel 'ov na plny pracovny uviizok.
Harmamlgram pro]ektu je v ramci ZoNFP naplii 1y na 24 i so zaciatkom v bri 2021, ¢im by doslo ku

i pokr p Iskej sluzby po ukonceni aktivit aktudlne reali: tho projektu v oktobri 2021.
Ziadost’ o NFP bola podand diia 09.08.2021. Diia 18.08.2021 bola Mestu doruéend Vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Diia 12.10.2021 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni
Ziadosti o poskytnutie nendvratného financného prispevku vo vyske 212 160 €. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand
elektronicky diia 23.11.2021. Realizdcia hlavnej aktivity projektu zacala diia 01.12.2021. Diia 15.12.2021 bolo odoslané

Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 27.11.2023 bolo Mestu dorucené Ozna ie 0 vykone financnej kontroly na
mieste ZoP & 312081 BHA55008 distanénou formou. Na RO bola odosland po3ad. i dok ia a ndsledne bola
komunikovand s vediicim kontrolnej skupiny. Kontrola bez zistenych ned. kov bola ukoncend 15.11.2023 (vzhl’adom na

nezistené chyby, kontrolnd skupina neprisla na fyzickii kontrolu vyjkonu OS). Pripravuje sa poslednd ZoP, zdvereénd ZoP a
MS.

212 160

0 212 160, 0]

11/2023|

Dobudovanie zaklad hnick § ! Varcholova
y pre
obyvatefov MRK v meste Stara Lubovna jeed Zid MVSE




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

celkové
rozpoctové rozpoctované schvélend vyska
LELEL naklady na dotacie/ NFP
podanej ZONFP  realiziciu projektu podfa
(investicné aj po Vobst. Zmluvy o dotacii/
neinvestiéné) (investicné aj NFP
neinvestiéné)

naklady iba na
prijimatel’ zodpovedny stavebnu cast' v
dotacie pracovnik mesta zmysle schvaleného

planovana finanénd  neopravnené mesiac/rok

A. Projekty schvélené a v realizacii spolutiast’ Mesta vydavky ukonéenia projektu

Predmetom projektu je podpora dobud ia zd j ickej infrastruktiry pre obyvatel’ov separovanych romskych 589 087 588 663 670 765 551179 12/2023|
osidleni v meste Stard Luboviia. Vyhovujiici b hnicky stav zdaklad mfmvtmktmy v prostredi MRK prinesie

vysledky v podobe zlepSenia kvality byvania, a teda ¢ho zlepSenia Zivotnych podmienok obyvatel’ov romskeho etnika,

ich idlnej situdcie, vzdel j irovne, spolocenskéh Cle ia a uple ia sa na trhu prdce. V ramci projektu

vybudujeme nové chodniky na Mytnej ul. a UL SNP pri potoku Jakubmnka a zrekonstruujeme chodniky na
Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a UL SNP. Taktiez zrekonStruujeme cesty na Tovdarenskej ul., v romskej osade
|Podsadek a na Hviezdosl ej ul. Sucast’ou projektu je aj vystavba novej j k ikdcie - cesty funkcnej triedy C3
tramvanej po hradzi pozdi% Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovatel'om projektovej dokumentdcie stavby je Ing. Lubos
Maslej. ZoNFP bola podana diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
¢ dopl bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponizend vyska COV). Dna 25.11. 2020 lmlo Mevtu dnmcene
Rozlmdnutm o0 schvileni ZONFP s vy§kou NFP maximdlne 551 178,93 € a celkovymi oprd k vo
vy$ke 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva Imla podpisand 0b0ma
zmluvnymi stranami, zverejnend, s ticinnost’ou od 03.02.2021. Diia 25.03.2021 bolo na RO zaslané Ozndamenie k
Upozorneniu na dodrziavanie Zmluvy o NFP vzhl'adom k spusteniu procesu VO, v ramci ktorého sme poZiadali o
| predienie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca april 2021 a ndsledne do konca mesiaca mdj 2021. Proces verejného
obstardvania na stavebné price bol spusteny 28.05.2021 a aktudlne prebieh. hod, vanie pontik. Diia 02.07.2021 bola
na RO zasland Ziadost’ & 1 o zmenu projektu, ked’ie Mestu Stard Luboviia boli dorucené fiadosti o vysvetlenie sit'aznych
podkladov, pricom v ramci niektorych boli vydané stanoviskd/vysvetlenia v rozsahu zmeny vykresovej casti projektovej
dokumentdcie a vykazu vymer. Kompletné doplnenie Ziadosti bolo odoslané 22.07.2021 a Ziadost’ bola schvilend
dorucenym ozndmenim 27.07.2021. Ziroveii bola podand Ziadost’ & 2 o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivit
projektu v désledku prediienia procesu verejného nbvtaravama 7 06/2021 — 05/2022 na 09/2021 — 08/2022, ktorej
schval’ovanie bolo | ¢ do doby preuka kutocného zaciatku realizdcie hlavnej aktivity.

Diia 10.12.2021 bola odosland k letnd dok: icia 7 VO na vykon $tandardnej ex-post kontroly, RO Zistil pochybenia
s moZnym vplyvom na vysledok V0 preto Mesto poZiadalo 23.02.2022 o spiit'vzatie dokumenticie k VO. Mestu bol ndsledne
28.02.2022 doruceny Ziznam o zastaveni kontroly. Diia 14.01.2022 bola odosland vyrocnd MS ¢ 1, ktord bola schvilend
02.03.2022. Boli aktuali; 5 rozpocty jednotlivych bnych objektov a 17.05.2022 spustené v poradi 2. VO. Mesto
konzultovalo prl'padne vypustenie 2 vetiev v ramci SO 102 Rekonstrukcia Tovdrenskej ulice vzhl'adom na

é/rozSirené obydlia v tr i pld oj cesty. Vit'aznym uchddzacom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto
Stard Luboviia odstipilo od Zmluvy o dtelo s vitaznym uchddzacom z dovodu dorucenej cenovej ponuky v sume vyssej o

cca 20 000 € nad i PHZ. Bola i vykresovd cast’ PD (zdi sfaltového povrchu za zamkovii dlaZbu na
SO 101 Chodmk na uhu Mpytnej a SO 103 Chodnik na ulici Garbiarskej a SNP — Vetva C a Vetva D, vypustenie realizdcie
Zelezob h sch  VYP lizacie Vetvy B a Vetvy C na SO 102 Rekonstrukcia Tovirenskej ulice), uprava
\PHZ vo vzt’ahu k pred i im PD a zohl'adnenie miery inflicie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stard Luboviia

uzavrelo diia 28.09.2022 Zmluvu o dielo ¢. 403/2022 so socidlnym podnikom VPS Stard Luboviia, s. r. 0. (zmluvnd cena
diela 670 765,17 € s DPH). Diia 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odosland na vykon $tandardnej ex-post kontroly. Zdroveri
bola odosland Ziadost' & 3 o zmenu projektu z dévodu vysSie uvedenych tiprav v ramci PD a z dévodu zmeny
harmonogramu aktivit projektu 7 09/2021 — 08/2022 na 11/2022 — 10/2023. Z dévodu ndrocnosti a vel’kého rozsahu zmien
v PD, boli na zéklade wyzvy zaslané na RO doZiadani a (prep Cty bench kov, fin. limitov, diky trds, vyznacenie zmien
vSetkych poloZiek v rozpocte s popi: zmeny, jSeni ia poloZick atd’.) diia 26.10.2022, 21.11.2022
a 24.11.2022. Nakol’ko ku koncu janudra 2023 neboli Mestu sthalenepozadnvane zmeny, zaslalo na RO Ziadost' & 4 0
zmenu projektu tykajiicu sa len zmeny casového harmonogramu projektu z 09/2021 — 08/2022 na 03/2023 — 12/2023 pre
otvorenie terminu monitorovacie spravy v systéme ITMS2014+ za rok 2022.

V poradi 2. vyroénd MS projektu bola odosland 26.01.2023 a s(:hwilena' dam(.’enﬁm Ozndmenim 14.03.2023. Zmena
Casového harmonogramu projektu viak nebola oficidll dstthle Dopl, ku kontrole Zmluvy o dielo na stavebné
prdce, resp. 3. VO bolo odoslané v zmysle vyzvy 15.02., 24.02.2023 a 08. 06 2023. Diia 08.06.2023 bola Mestu dorucend
Sprdva zo Standardnej ex-post kantroly Vykonom kontroly neboli identifikované nedostatky. Diia 15. 06 2023 balo Mestu
dorucené Ozndamenie o schvileni Ziadosti & 3 a & 4 0 zmenu projektu. bolo protokolirne
vysiit'aienému zhotovitel'ovi 21.06.2023. Diia 23.06.2023 bolo odoslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Diia
28.06.2023 bol odoslany Formuldr prikladov dobrej praxe. Diia 05.09.2023 bol odoslany zdviizny plin ZoP. Vysit'aienym
bdoddvatel’om prdc siuvisiacich s rekonStrukciou ciest a vystavbou cesty pri rieke Jakubianka je COLAS Slovakia, a.s.,
Trnava. Diia 18.10.2023 bol odoslany na vykon Standardnej ex post kontroly Dodatok ¢ 3 k Zmluve o dielo (zmena

Specifikacie dlazby). Diia 02.11.2023 bolo adaslané 0znémem'e o0 zmene projektu ¢ 1 vrdatane sprievodnej dokumentdicie.

'y i

Diia 29.11.2023 bola Mestu dorucend vyzva na de ie/vysvetlenie dok icie 7 k ly Dodatku ¢. 3, kompletne
p é doplnenie bolo odoslané na RO 05.12. 2023 Pripravuje sa spracovanie Dodatku ¢. 4. Projekt je v realizdcii.
Zmena deoncenej stavby sup €. 1912 stavebnymi | Mesto Varcr’loloya MPaRV SRIROP
K na h sluzieb Stara Lubovia Hrebikova
|Predmetom projektu je zvySenie rozsahu a dostupnosti poskytovanych socidlnych sluzieb vystavbou nového zariadenia 1598 848| 1659 114 1719 323 1501 226| 79 012 119 860 1272022
socidlnych sluZieb s dorazam na reSpektovanie individudlnych potrieb kli n Pr Inic realizdcie hlavnej aktivity

" . Lo

|projektu — vy: sluZieb v meste Stard Luboviia vybudujeme nizkokapacitné zariadenie pre
seniorov s celoroénou pobytnvou Sformou po.\kytavanej _soualne] _\quby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s

\poskytovanim socidli porad a zabezpecovanim zduji 7l i a vybudujeme jeddleii pre osobny odber abedﬂv
a obeddrov vrdtane zabezpecenia rozvozu stravy k dverdm kli (kuchyiia di i do 300 poddvanych hl

jeddl denne). Realizdciou zmeny dokoncenej stavby navrhovanjmi bnymi tipravami docielime zmenu klasifikdci
stavby, t. &. zapisanej na LV ako CO sklady, sii < j v aredli Lubovnianskej z nebytovej budovy na
klasifikdciu - ostatné budovy na byvanie. Spr Pom projektovej dok icie stavby je Ing. Vladislav Slosarcik.
Ziadost’ sa v zmysle vyzvy podiva v 2 koldch. Projektovy zimer bol podany diia 29.06.2018. Diia 27.08.2018 bola Mestu
dorucend vyzva na doplnenie PZ, kompl. spr é doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola dorucend
|pozitivna hodnotiaca sprdva, avSak RO nds zaviazal k Ciastocénej uiprave dispozi¢ného rieSenia uby oj Casti zariadenia

L olad

(vytvoreme Apalocemke] miestnosti v kaZdej bytovej jednotke, ad_straneme recepci
i). Identifikované skutocnosti boli dopracované do vykresovej ¢asti PD pre stavebné povolenie.
ZoNFP bola podand diia 29.05.2019. V ramci administrativnej kontroly bolo zaslané doplnenie ZoNFP diia 19.11.2019.
Diia 09.04.2020 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy$kou NFP maximdlne 1 563 715,39 €a
celkovymi opravnenymi vydavkami projektu vo vySke 1 646 016,21 €. Vyska Ziadaného financného prispevku bola znizend o
64 789,53 €, jednd sa o vydavky na zariadenie kuchyne. Zmluva o NFP bola podpisand oboma zmluvnymi stranami,

vjnend, s nadobudnutim ici i diia 11.03.2021.
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PRI

Bol aktuali: y bny rozpocet ( cien tovarov a sluZieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorych
ipoloZkich s vykrewvou Cast’ou v ramci PD a identifikované chyby v Prilohe ¢. 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na
zdklade uvedeného bola 05.05.2021 zasland na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie
NFP, resp. zmena harmonogramu aktivit projektu 7 02/2021 - 12/2021 na 10/2021 - 08/2022 a Prilohy ¢ 3 Zmluvy o NFP -
[Rozpocet projektu a Podrobny poloZkovy rozpocet v zmysle aktualizovaného stavebného rozpoctu a nesprdvne uvedenych
idajov v kumulativnom rozpocte zo strany SO pre IROP. Kompletné doplnenie Ziadosti o | ia zmeny v
zmysle vyzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schvilené dorucenym ndavrhom na uzavretie dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP diia 09.07.2021. Dodatok ¢. 1 k Zmluve o NFP nadobudol ti¢innost’ 16.07.2021. Proces verejného
obstardvania na stavebné price bol spusteny 05.08.2021, pricom otvdaranie poniik sa uskutocnilo 25.08.2021. Vit'aznym
uchddzacom sa stala firma SLOVDACH, s.r.o. (celkovi cena 1 557 863,18 s DPH). Diia 16.9.2021 bola na SORO pre
IROP predloZend kompletnd dok tacia z VO na vykon Standardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovany prieskum trhu na
stavebny dozor. Vit'aznym uchdadzacom sa stal Ing. Viadimir Gladn, Budnvatel’vka 502/37, Stara Lulmvml (celkovd cena 18
996 s DPH). Diia 01.10.2021 bola na SORO pre IROP predloZend i doki icia z VO - 1y dozor na
vykon $tandardnej ex-post kontroly. Diia 01.12.2021 bola Mestu dt)rucena Sprava z kontroly VO bez zgistenych nedostatkov.
Bol vyhotoveny docasny putac euroformdtu 2,4 x 5,1 m (EXO Reklamnd agentiira s.r.o., celkovi cena 550,80 € s DPH),
ktory bol umiestneny v mieste realizdcie pmjektu Mesto obdrzalo dita 26 10.2021 Ziadost’ o vysvetlenie predloienej
dok icie z VO na bné price, komy spr ¢ doplnenie bolo elektronicky odoslané 28.10.2021. Mestu bol
doruceny Navrh Spravy 7 kontroly, SO pre IROP pozastavil AFK kvéli identifikovaniu neopravnenych vydavkov
vo vySke 17 107,56 € s DPH (ide o vydavky/prace naviac, ktoré boli zapracované do rozpoctu projektu v ramci zmenového
konania zo diia 05.05.2021). Akceptacné s isko k vySke neopra jch vydavkov bolo odoslané 08.11.2021 a
23 11. 2021 bola Mectu dorucend Sprava 7 kontroly bez identifikovanych nedostatkov. Diia 29.11.2021 sa uskutocnilo

h itel’ovi. Diia 30.11.2021 bolo zaslané Hlasenie o zacati realizdcie aktivit projektu.

Tonie vk

i lod,

celkové
rozpoctové rozpoctované schvélend vyska
LELEL naklady na dotacie/ NFP
podanej ZONFP  realiziciu projektu podfa
(investicné aj po Vobst. Zmluvy o dotacii/
neinvestiéné) (investicné aj NFP
neinvestiéné)

naklady iba na
stavebn €ast' v
zmysle schvaleného

planovana finanénd  neopravnené mesiac/rok
spoluti¢ast’ Mesta vydavky ukonéenia projektu

Diia 18.01.2022 bola odosland Vyroénd MS ¢. 1, ktord bola schvilend doruc¢enym Ozndmenim 24.01.2022. Bol uzatvoreny
Dodatok ¢. 1 z a'nvadu naviac prdc (pocas stavebnych prdac bolo zmtene mdlo iinosné podloZie zdkladov a podlahy, musi byt'
reali i dod loska) a ohldsenia novych subdoddvatel’ov zdkazky. Dodatok ¢. 1 bol odoslany na vykon
Standardnej ex-post k(mtroly dodatku diia 08.03.2022, 24.05.2022 bolo odoslané doplnenie v zmysle vyzvy a 30.05.2022 bola
\Mestu dorucend Sprdva z kontroly, v ktorej SO kvalifikuje vydavky z dodatku ako oprdvnené vo vyske 100 % z hodnoty
zmluvy o NFP a neoprdvnené vydavky/prdace naviac v dosledku malo t o lloZia vo vyske 41 279,63 € s DPH. Bola
dorucend na ithradu 1. FA na stavebné prace vo vyske 226 774,90 € a 1. FA na _stavelmy dozor vo vySke 2 760 €. Diia
09.06.2022 bola odosland Ziadost’ 0 zmenu ¢&. 2 vo vitahu k aktualizicii zmluvného rozpoctu projektu v zmysle
vysiit'aZenych cien, zmendm v PD v ramci realizdcie stavby v zmysle Dodatku ¢. 1 a zmene casového harmonogramu v
zmysle platnej Zmluvy o dielo, 14.06.2022 bolo odoslané doplnenie Ziadosti. Bola predloZend na iihradu 2. FA na stavebné
|prace vo vyske 170 059,86 €. Bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o NFP, ktory nadobudol ti¢innost’ 09.07.2022. Bola
\predloZend na tihradu 3. FA na stavebné prdce vo vyske 80 422,74 € a 2. FA stavebny dozor vo vyske 1 890 €. Diia
05.08.2022 bola odosland 1. ZoP - priebeind na sumu 441 178,67 €, ktord bola schvilend dorucenim Spravy z kontroly
30.08.2022 a financéné prostriedky boli pripisané na ticet Mesta 21.09.2022. Bola uhradend 4. FA za stavebné prdce vo
vyiSke 59.646,43. Diia 14.09.2022 bola podand Ziadost’ o prehodnotenie kritérii pre aplikovanie dodatoéného prispevku 7
IMIRRI na realizaciu hlavnej aktivity projektu vo vzt'ahu k navySeniu cien stavebnych materidglov.

Diia 23.09.2022 bola odosland 2. ZoP - priebeind na sumu 59 646,43 €, ktord bola schvilend dorucenou Sprévou z
kontroly diia 14.10.2022. Bola vystavend v poradi 5. FA na sumu 228 338,26 €, ktord bola spracovand do 3. ZoP —
m)vkytnutte predfnancnvama a odosland na RO 07.10.2022. 5. FA bola uhradend a diia 26.10.2022 bola odosland 4. ZoP —

predfi denej FA, ktord bola odsithlasend dorucenou Spravou 7 kontroly 31.10.2022. Diia
24.10.2022 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o dielo 7 dévodu vyvolanych zmien na stavbe, pric naviac a menej pric
vrdtane prediZenia lehoty realizdcie stavebnych pric do 21.12.2022. Dodatok ¢. 2 k Zmluve o dielo bol odoslany na vykon ex-|
|post kontroly 02.11.2022. Bola predloiend na tihradu 3. FA za stavebny dozor vo vyske 4 296 €. Z dovodu predienia
terminu realizdcie stavebnych prdc bol diia 24.10.2022 podpisany Dodatok ¢. 1 k Manddtnej zmluve ¢ 442/2021 na vykon
cinnosti stavebného dozoru (navySenie o 3.900 € s DPH). Dodatok ¢. 1 bol diia 14.11.2022 zaslany na vykon ex-post
kontroly na SORO a 15.12.2022 bola Mestu dorucend Sprdva g kontroly bez zistenych nedostatkov. Diia 15.11.2022 bola
odosland 5. ZoP - poskytnutie predfinancovania v sume 220 655,81 €, doplnenie ZoP bolo dorucené 23.11.2022 (6. FA v
sume 239 500,26 € ponizend o sumu 18 844,45 € - rozpoctovi polotka bude ndrokovand v d’alsej ZoP). 5 ZoP bola
schvilend dorucenou Spravou z kontroly 28.11.2022, ndsledne bola uhradend 6. FA v plnej sume a diia 05.12.2022
odosland 6. ZoP — ziiétovanie predfinancovania. Dodatok & 2 k Zmluve o dielo bol odstihlaseny Sprivou 7 kontroly zo diia
21.12.2022. Nasledne bola na RO 21.12.2022 odosland Zladmt’ o zmenu ¢ 3 vo vet’ahu ku vSetkym naviac a menej pracam
zahrnutym v Dodatku ¢. 2 a posunu ukonceni lizd, bnych prac 7 29.10.2022 na 21.12.2022.

Diia 22.12.2022 bolo zacaté preberacie konanie. Diia 17.01.2023 bolo odoslané na RO doplnenie Ziadosti o zmenu ¢. 3,
ktord bola doplnend v zmysle vyzvy 10.01. a 24.01.2023. Pri prekldpani naviac a menej prdc do poloZkového rozpoctu
projektu, povinnej prilohy Zmluvy o NFP, bola identifikovand chyba v Dodatku ¢. 2 Zmluvy o dielo. Zhotovitel’ sice
|predloZil novy rozpocet k SO 04 STL Pripojovaci plynovod v sume 3 313,29 € bez DPH, ktory bol zapocitany k pracam
naviac, ale nepredloZil rozpocet na price menej SO 04 v sume 1 223,88 € bez DPH, ¢im doslo k chybnému ponizeniu menej
\prdc a tym padom k celkovej chybnej kalkuldcii ceny v Dodatku ¢. 2. Bolo nutné obratom uzavriet’ novy dodatok, opravit’ v
iiom kalkulacm menej prdc, celkuvu cenu dodatku po menej a naviac pracach a celkovii cenu diela a priloZit’ opravenit

i bjektov stavby a pé 1y rozpocet SO 04 STL Pripojovaci plynovod (na menej prdace). Dodatok ¢. 2.1 k
Zmluve o dielo bol podpisany 24.02.2023 a bol odoslany na vykon kontroly 01.03.2023, diia 03.04.2023 bola Mestu
dorucend Sprdva z kontroly bez zistenych nedostatkov. Diia 31.01.2023 bola uhradend 4. FA za stavebny dozor v sume 10
050 €a 5. FA v sume 3 900 €. Diia 21.12.2022 bol uzatvoreny Dodatok ¢. 3 k Zmluve o dielo (navySenie o 144 185,72 € s
\DPH), ktory nadobudol ii¢innost’ diia 21.03.2023, dodatok bol uzatvoreny z dévodu naviac pric a navysenia cien
materidlov. Dodatok ¢. 3 bol odoslany na vykon kontroly dita 31.03.2023. Sprdva 7 kontroly Dodatku ¢ 3 bez zistenych
nedostatkov bola Mestu dorucend 11.05.2023.
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Diia 15.03.2023 bolo na SORO odoslané na kontrolu VO - Zariadenie pracovne a susiarne a 24.05.2023 bolo odoslané
kompletne spracované doplnenie VO. Vzhl'adom na skutoénost’, Ze nebolo mozné dodriat’ technické parametre
obstaraného tovaru (chybny popis jednotlivych vydavkov v Specifikdcii zdakazky generovany z programu CENKROSU od
projektanta/neredlne parametre), poZiadalo Mesto 30.05.2023 o spit’vzatie dokumentdcie z VO a zdroveii odoslalo na RO
ozndmenie, Ze predmetné vydavky budii plne hradené z vlastnych zdrojov Mesta. FA za zariadenie prdacovne a suSiarne v
sume 1 990,98 € bola uhradend a nebude ndrok i na refunddciu z projektu. Mestu bol doruceny 08.06.2023 Ziznam o
zastaveni AFK. Diia 18.05.2023 bolo na SORO odoslané Ozna ie 0 zmene projektu vchl’adom na odsithlaseny Dodatok
¢ 3 k Zmluve o dielo. Podpisany Dodatok ¢. 3 k Zmluve o NFP (so zapracovanymi zmenani v zmysle Dodatku ¢. 3 k

| Zmluve o dielo) bol odoslany na RO 08.06.2023. Diia 22.05.2023 boli uhradené 7. FA za stavebné prdace vo vyske 240
669,24 € s DPH a 8. FA za stavebné price vo vyske 400 646,88 € s DPH. FA za prdce naviac vo vyvke 146 434,98 € bola
uhradend zhotovitel'ovi 25.07.2023. Mesto zrealizovalo vrdtenie zistenej nezr losti na pl dnotku (ithrada
vodomernej Sachty, ktord bola ndsledne pred, ¢ho k ia v dosledku zmeny rozmeru). Zhotovitel’ vystavil
dobropis k danej nezrovnalosti vo vy$ke — 4 335,96 € a nasledne opiitovne vyfakturoval uvedenii poloZku. Hlasenie o
ukonceni realizdcie aktivit projektu bolo odoslané 21.07.2023. Diia 02.08.2023 bola odosland 7. ZoP - refundicia s
priznakom zdverec¢nd v sume 581 727,09 €. Diia 15.08.2023 bola odosland zdverecnd monitorovacia sprdva projektu.
Finanénd kontrola na mieste sa uskutocnila 13.09.2023. Diia 28.09.2023 bolo odoslané doplnenie 7. ZoP. Mestu bol
09.10.2023 doruceny Ndvrh Spravy z kontroly, v ramci ktorej boli vycislené neopravnené vydavky vo vyske 4.689,96 € s
\DPH (duplicitné preplatenie poloiky a neoprdvnend/chybnd fakturdcia polozky). Uvedené finanéné prostriedky si bude
(Mesto narokovat’ od zhotovitel'a diela. Mesto poslalo SORO stanovisko o akceptovani vysky NV. Sprdva z kontroly
zdverecnej ZoP bola dorucend 16.10.2023. Diia 23.10.2023 bolo doplnené CV k PPP v rdmci kontroly zdvereinej MS, ktord
bola schvilend 24.10.2023. Dria 25.10.2023 bolo na iicet Mesta pripisanych 548 185,27 €. Diia 04.12.2023 bola Mestu
dorucend informdcia o finanénom ukonceni projektu a vygenerovani monitorovacich terminov na ndsledné obdobie 5
rokov.
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profesie v edukacii deti a ziakov - Z§ Mesto pre Z8[Varcholova  |MPSVaR SR (poskytovate) a Metodicko-
Podsadek Podsadek Kici a ped ické centrum (garant programu)

Pred projektu je f podp ; ickych asi: (PA) a odbornych zamestnancov (OZ) v ramci
lodenného vych oh g idl, fhodnenych deti v lokalitach s marginali; 1ymi rémskymi k itami v
ramci mkluztvneho modelu vzdeldvania deti zakladnych $kol. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a
OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpeci sa ich inStruktdZ a vzdeldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel'a sa
|pouZijit vylucéne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a vylucne na nav_ﬁem’e mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017
pracovali v §kole nasledujici pracovnici: 2 asi: i ucitel’a, 1 Specidlny [ if, 1 5kolsky psycholog. Vy’fka finanénych
prostriedkov mesacne v priemere 3 100 00 €, 12 mesiacov. de/efmmmvama 3ACI - EU - 85 %, 34C2 - SR - 15 %.
Imple iciu projektu si zabezy Z8 Podsadek. Mesto ako zriad’ovatel’ ZS sa zaviazalo vytvorit’ finanénii
rezervu na prekle ie pripadnéh d ku fi Enych prostriedkov (pri prediZeni terminu na refundiciu od
poskytovatel’a a pod.). Realizovala sa kriiZkovd cinnost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand
| Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢. 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na Skolu (1. DB -
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -
Hygienické a socializacné potreby, 7. DB Spotrebny tovarovy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny do druhej fizy do
31.08.2023, pricom v ramci nového obdobia realizdcie je refunde i iba prdca il timu. Projekt sa preklopil do
trete/fazy do 31.08.2024, v ramci ktorej bude financovand prica inkluzivneho timu (2 asi: a 1 Specidalneh
Na cnej baze sii zasiel

Furivneh

fomdden dovieh vidavkov inkluzivineh

¢ Ziadosti poskytovatel’a sluzby o ych vy

timu.

37200

37200

08/2024]

CELKOM schvalené a v technickej realizacii

2 887 958

3 278 389

3 061 553

3815 687

112 409

164 619
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Tomko
Projektova dokumentacia Stara Luboviia - Nova Luboviia |Mesto Vrbjarova PSK
Somska

Pred projektu je vypr ie projek j dok icie pre pripravu projektového zameru - vystavby cyklotrasy
Stard Luboviia - Novd Luboviia. Ide o vybudavame useku 500 m na PavobreZnej hradzi s vybudovanou cyklotrasou Novi
Luboviia — Lubovnianske Kiipele. Navrh trasy reSpektuje k op icky dok hlavnej siete cyklistickych
komunikdcii — Kostrovd siet’ cyklistickych k ikdcii v PreSovskom kraji. Pl i cyklotrasa je taktie? v trasovani
medzindrodnej cyklotrasy EuroVelo 11. Ziadost' o dotdciu bola podand 31.03.2022. Diia 20.04.2022 bola Mestu dorucend
Vyzva na prep. ie ZoD. Doplnenie bolo odoslané diia 26.04.2022. Doticia bola schvilend diia 13.06.2022 a
ipitel’stvo PSK rozhodlo o prideleni dotdcie vo vy$ke 23 511,60 €. Zmluva 0pmkytnutt dataue bola pndpmana diia

08.08.2022. Diia 03.01.2023 bolo odoslané Ozndmenie zmeny terminu reali: podp. oj i z pévodnéh
terminu 1.5.2022 — 31.3.2023 na 1.5.2022 — 31.12.2023. Dévodom zmeny je Casovd a procesnd ndroCnost’ uzatvorenia
zmluvy o ndjme p kov so Sl skym vodoh larskym podnikom na pozemky nevyhnutné k vystavbe cyklotrasy.
Diia 18.01.2023 bol Mestu doruceny Ndavrh Dodatku & 1k Zmluve o poskymuti dotdcie, ktorym bola poZadovand zmena
terminu realizdcie schvilend. Dodatok bol obratam pndpmany a odoslany na podpis PSK. Projekt je v realizdcii. PD

dovzddvand po Castiach, k le / i doddvatel'om Prodosing, s.r.o. diia 28.8.2023. Financné ziictovanie
|projektu bolo odoslané 21.1 1.2023.

"

33588

23512

10077

12/2023|

Slacer
Stara Luboviia - UZOL kultury (celorocné aktivity) Mesto Kollarova FPU
Kara$

[Predmetom projektu je podpora trvale udriatel’ného kultiirneho rozvoja mesta so zapojenim réznych subjektov
participujiicich na kultirnych a spolocenskych podujatiach v meste a regione, prezentdcia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Projekt je pokracovanim tzv. pripravnej fazy Stard Luboviia - UZOL kultiiry. ZoD bola podand diia
18.05.2020. Diia 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie Ziadosti o fin. podporu, kompletne
spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Diia 18.06.2020 bolo zverejnené na web. sidle FPU Rozhodnutie riaditel’'a
[fondu o prideleni dotdcie vo vyske 200 000 €. Vy$ka Ziadanej podpory bola poniZend o vydavky na realizdciu aktivity
"Oddychni si s historiou" (socha). Bola zrealizovand tiprava rozpoctu v zmysle schvilenej vy$ky dotdcie. Prebehlo
zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpisanii zmluvu dita 02.02.2021. Taktiez bola zasland a schvdlenad Ziadost’ o
\posun terminov ukoncenia projektu (na 30.09.2022) a vyuctovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september
2021 lmlo preto zreallzovanych mnoZstvo aktivit, ktoré sme este stihli a mali moZnost’ vykonat'. 0/' cidlny otvdraci

cer il bol | di ipld 1y na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvoli pandémii y na 02.04.2022, kde sa
opiitovne nastartoval projekt Mesta Kultiiry. Vsetky zruSené podujatia boli z jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022.
Projekt bol oficidlne ukonceny uzatvaracim ceremonidlom 02.09.2022. Financné a vecné vyiuctovanie projektu bolo
potrebné spracovat’ najneskor do 31.12.2022. Diia 28.11.2022 bola na RO odosland Ziadost’ o posun terminu zaslania

zdverecného fii éného a vecného vyhod ia projektu z dévodu odchodu projektovéh iéra pracujiiceho na mmto
projekte z MsU, ktory disy I v§etkymi déleZitymi informdciami na véasné zaslani denéh h i
| Ziadost’ bola Mestu ob schvdlend. Vecné a fii ¢né vyhodi ie (auditorskd sprdva) boli odoslané 31 3.2023.

Doplnenie vyiictovania bolo odoslané na RO 08.06.2023.

359 875/

200 000|

56 733

12/2022

Tomko
Vrbjarova

s ia ciest a chodnikov v meste Stara Luboviia  [Mesto

|MV SR, OU SL




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

Predmetom projektu je podporit’ iizemie udriatel’ného mestského rozvoja formou rekonstrukcie a opravy miestnych
komunikdcii a chodnikov v meste Stara Luboviia, ¢im sa zlepsi ich technicky stav a zvy$i sa dopravnd vybavenost’
samotného mesta. V ramci realizdcie projektu je napla ¢ odstrdnenie nedostatocnych technickych parametrov
dopravnej infrastruktiiry a vytvorenie pod, k pre zvySenie efektivity a kvality dt)pmvy v najmenej mzvinutom regione —

okrese Starda Luboviia. Celkovo sa v ramci projektu plinuje zrekonstruovat’ 10 600 m 2 ciesta 1010 m’ chodnikov -
Budovatel’skd (]ednosmerka), NGS od 1. mdja a Budovatel’ Ake_[ (jednosmerka), Tovirenskd od p. Barana po Ferimex len

Skodenia. Pristup ikdcia na parkovisko pod MSU (Popradskd), Z kého 1, Zamoyského 2, Podsadek
.laranna 1-0d I/68 po RD ¢ 59, Jarmoéni - 1 - od SOU po RD & 59, Stirova IBV, Levoéskd 1 - prlemy_selna Cast’,
PreSovski - ldvka cez Jakubianku - chodnik, Letnd ulica, Komenského ulica. ZoD bola podand 09.12.2022. ZoD bola
schvilend. Zmluva o poskytnuti dotdcie bola podpisand diia 22.12.2022. Stavebné price boll zreali: g, Vyud i
beZnych vydavkov vo vyske 383 984,69 € bolo odoslané diia 14.04.2023. Vyuct ie kapitdlovych vydavkov vo vyske 24
763,43 € bolo odoslané diia 07.08.2023.
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Envil alny fond

Poskytnutie prispevku v zmysle zékona ¢. 329/2018 Z. z. |Mesto

1o odnad.

Ziadost’ o poskytnutie prispevku podla § 7 ods. 1 pism. b) zdkona & 329/2018 Z. 7. o poplatkoch za ip ao
zmene a doplneni zikona ¢ 587/2004 Z. z. o Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zdikonov v zneni
neskorsich predpisov. Vyska prispevku podla § 7 ods. 1 pism. b) zikona ¢. 329/2018 Z.z pre jetlnatlivé obce bude zavisiet’
\predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v danom kalenddrnom roku pod, y na jeho pri; ie. Ziadost’ o prispevok
bola podand 20.03.2023. Doplnenie Ziadosti bolo odoslané 16.05. a 06 06.2023. Na uicet Mesta bolo pripisanych 27 018,43 €.
Ozndmenie o prideleni prispevku bolo Mestu dorucené 25.07.2023.

27018

12/2023|

Vrbjarova

Skatepark Stara Luboviia Mesto Somska MUSRIOUSEEReSolER R C2 Py

kraj

Pred, projektu je vy
Cinnosti mladeZe v oblasti Sportu na iizemi Mesta. Plinovany skatepark bude mat’ rozlohu 600 m % a bude urceny

| predovietkym pre jazdu na skateboardoch, kolieskovych koréuliach, kolobekich a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zahiiiajit hladky pevny povrch z asfaltu a betonu, pevné prekaZky, rampy, schody, rozne vyskové tirovne,
ocel’ové zdbradlia, terénne viny a klopené zakruty. Ziadost' bola podand diia 12.09.2022. Ziadost’ je doplnkovou Ziadost'ou
k uz schvdlenej dotacii PSK vo vyske 32 287,47 €. Diia 07.10.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o poskytnuti
regiondlneho prispevku vo vyske 69 244 €. Diia 24.11.2022 bola podpisand Zmluva o poskytnuti regiondlneho prispevku.

borde P

ie nového S Sportoviska - skateparku za ticelom podpory amatérskeho Sportu a

134 531

134 531

69 244

32999

09/2023]

borde P

F projektu je vy ie nového §j Sportoviska - skateparku za ticelom podpory amatérskeho Sportu a
il i mladeZe v oblasti Sportu na iizemi Mesta. Plinovany skatepark bude mat’ rozlohu 600 m % a bude urceny

| predovietkym pre jazdu na skateboardoch, kolieskovych koréuliach, kolobekich a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zah¥iiajit hladky pevny povrch z asfaltu a betonu, pevné prekazky, rampy, schody, rozne vyskové tirovne,
ocel’ové zdbradlia, terénne viny a klopené zakruty. Ziadost’ bola podand diia 31.03.2021. Zastupitel’stvo PSK na jeho
zasadnuti diia 21.06.2021 rozhodlo o prideleni dotdcie vo vyske 32 287,47 €. Diia 22.07.2021 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o prideleni doticie, na zdklade ktorého boli v ten isty deii odoslané povinné prilohy ku podpisu Zmluvy o
|poskytnuti doticie. Zmluva bola zo strany Mesta podpisand diia 22.07.2021. Jednou zo zmluvnych padmienok bolo
dorucenie povinnych priloh podl’a padmlenok po.\kytavama doticii, ktoré prijimatel’ nedorucil so ZoD, do 21.08.2021. V
|pripade Mesta sa jednd o dorucenie p o oh lenia a PD. Nakol’ko Mesto tymito prilohami nedisponovalo,
bola dria 20.08.2021 na Odbor projektového riadenia PSK odosland Ziadost’ o pretl/zeme terminu predlozema povinnych

| priloh. Ziadost’ bola akceptovand. Diia 02.05.2022 bola odosland povinnd priloha - bné p a ndasledne bolo diia
05.05.2022 odoslané Ozndmenie o zmene terminu realizdcie podporovanej Cinnosti z povodného terminu april — september
2022 na april — september 2023. Diia 26.05.2022 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti dotdcie tykajiici
sa zmeny terminu realizdcie. Dodatok bol podpisany a odoslany na Urad PSK diia 30.05.2022.

134 531

134 531

32287

102 244

09/2023]

Diia 18.04.2023 bola uzatvorend Zmluva o dielo ¢. 156/2023 so zhotovitelom Verejnoprospesné sluzby Stard Luboviia,
s.r.0. - ""r.s., p” (mctalny [mdmk) aka vyvledok vnutorného obstardvania. Cena diela je 134 531 € s DPH. Diia 02.05.2023
bolo pr ‘ne itel’ovi. Staveb pmce ¢ 30.8.2023, preberacie konanie prebehlo
dita 31.8.2023. Prdvople k I'né kolaudacné rozhod bolo Mestu Stard Luboviia dorucené diia 06.10.2023.

Prebieha zdpis do majetku mesta a vytictovanie projektu. Financné ziictovanie dotdcie PSK bolo spracované a odslané
\postou diia 27.10.2023.

Lo x

Vrbjarova
Mesto Somska MPSVR SR
Pristas

Detské ihrisko Stara Luboviia - podpora sociélnej inkluzie
deti

16l

Pred jektu je zaob ie a osadenie nového d ihriska ako prvok podpory socidlnej inkliizie deti. Ihrisko
bude vybmlavane ako priestor medzi bytovkami na parcele ¢. 3470/1 (v lokalite ned’aleko mestskej plavirne), na ktory bude
otvoreny vstup. Ziadost’ bola schvilend 03.06.2021. Zmluva podpisand 16.09.2021. Mesto Stard Luboviia si z poskytnutého
katalégu prvkov do sumy 50 000 € vybralo ]ednothve komponenty, MPS VaR urobilo ndavrh rozloZenia a Mesto Stard

Luboviia poskytlo podklady pre architek tva pre vypr projek j doki icie. Terénne tipravy a
dopadové plochy boli neopra m vydavk ale budh fi ¢ 70 spoli ia, v naSom pripade 5 600 €. Zo
strany mesta boli odovzdané podklady na mini diia 07.08.2021, prvotny navrh bol Mestu doruceny diia 13.08.2021,
na ktory Mesto reflek l lanim doplitujicich podkladov a pripomienok. Diia 14.10.2021 bola dorucend prvd ¢ast’ PD
(chybali niektoré dokumenty). Druhd c"a_st PD (fir nalna) bola Mestu dorucend z MPSVaR diia 09.11.2021. Diia 30.01.2023

Iodd .

bola uzatvorend Zmluva o dielo s P'om Verejnoprosp ¢ sluZby Stard Luboviia, s.r.o. - "r.s.p."”, Levoéskd 21, 064
01 Stard Luboviia v silade s § 536 a nasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik a ust. § 1 ods. 13 pism. u) bod 1
zdkona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v z.n.p. Cena diela je 74 052,00 s DPH. Diia 11.05.2023 bolo stavenisko
|protokoldrne odovzdané zhotovitel'ovi. Diia 08.06.2023 bolo odoslané Ozndmenie o zmene projektu - zmena umiestnenia
hracich prvkov. Diia 14.06.2023 bola zmena schvilend. Stavebné prdce na detskom inkluzivnom ihrisku RODINKA
ukoncené, dielo bolo od zhotovitel'a protokoldrne prevzaté diia 18.9.2023. Prebicha proces zdpisu do majetku mesta a
vytictovanie projektu.
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Narodny projekt Komunitné sluzby v mestach a obciach s Varcholova 0
pritomnostou MRK - Il. Faza (NP KS I1.) jeed Rassova MVSREUSYRK




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

Kontinuélnepreklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre
ie poskytovania slugieb v k i centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urcitii, a to
do 31 12.2021. Mestu budii refund ¢ mzdy 3 pracovnikov KC: odborny pracovnik - garant KC, odborny pracovnik KC a
odborného | ika KC. Mestu budi zo strany RO poskytované financné prostriedky vo forme transferu vo
vySke jednotkovej ceny na [zracovné miesto zamestnanca KC (ndkladov na celkovii cenu prdce zamestnancov KC a
ikladov na stravné, ces ¢ a k larske [ by) +p sadzba na realizdciu aktivit KC. Na pozicii garanta KC
ostdva Mgr Alena ijgemva a odlmmeho pracovmka KC Bc. Maria Pompovd. Diia 14.11.2019 vyhldsilo Mesto vyberové
na obsad pozicie asi: odborného pracovnika KC, ktoré sa uskutocnilo 17.12.2019. Diia 13.01.2020
nastipil na poziciu AoP Luka$ Pompa. Diia 06.10.2021 sa uskutocnila zo strany RO kontrola na mieste (fyzickd kontrola
prebiehajucich aktivit v KC, k la tictovnych dokladov, publicity projektu). Mestu bola dorucend 13.10.2021 Sprava z
kontroly, v ktorej RO konstatuje, Ze nezistil ztadne nezrovnalosti a kontrolované vydavky spliiajii pofiadavky na
opravnenost’. Diia 11.10.2021 obdrZalo Mesto | ¢ Oznd ie o predieni reali: hlavnej aktivity projektu o 12
mesiacov, t. j. zpow)dneho terminu 31.12.2021 na novy termin realizdcie do 31.12.2022. Diia 29.10.2021 boli na RO
doslané par iplire Zmluvy o spoluprici tikajiice sa prediienia realizicie projektu. Novi Zmluva o spoluprdci
¢ 111072021 nadobudlﬂ ucinnost’ 01.01.2022. Mestu bolo dorucené oficidl, isko o predizeni realizicie hlavnych
aktivit projektu o 6 mesiacov, z pévodného terminu 31.12.2022 na novy termin ukom‘ema realizdcie hlavnych aktivit do

30.06.2023. Diia 25.10.2022 bol odoslany na RO podpisany Dodatok ¢. 1/2022 k Zmluve o spoluprdci.
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07/2023]

Opiitovne bola predlend realizicia hlavnych aktivit projektu z 30.06.2023 do 31.07.2023. Diia 08.07.2023 bol odoslany na
RO podpisany Dodatok ¢ 2/2023 k Zmluve o spoluprdci, ktory nadobudol ui¢innost’ 27.06.2023. Mestu bola dorucend
Ziadost’ o spracovanie sumdrnej tabul’ky previdzkovych ndakladov KC vzhl’adnm na prtpravu pa_\kytnutm kompenzdcie za
zvySené ndaklady vyplyvajiice 7 rastu cien energii a d’alSich poloZiek sit h so ir i KC v rokoch 2022
a 2023. Do vypoctu ndakladov uviedlo Mesto len ndklady na internet a telekamumkacne vydavky (1 056,17 €), nakol’ko KC
sidli v priestoroch budovy na futbalovom ihrisku v sprave MFK SL, na ktorej previdzku prispieva Mesto, avSak ndaklady na
KC nie sii osobitne vycislované. Mesto predlﬂlea v zmyAIe Ziadosti do 15.07.2023 zoznam vsetkych vynaloZenych vydavkov
uhradenych z pausdlnej sadzby od zaciatk I icie projektu (k 30.06.2023 poskytnutych 6 100 €). V ramci NP bol
pmkytnuty mmwmw'ny prx_spevok vo vy_ske 5 I 00 €, za ktory bolo do KC zakipené IKT vybaveme do 31.07.2023

¢ zari 2x book s OP, reprobox) a aktuali; 1y zoznam loZeny jdavk doslany na RO.
Na mesacnej baze boli zaalelane Ziadosti poskytovatel’a sluzby o refunddciu mzdovych vydavk KC KC je aktudlne plne v

|previdzke z vi jch financénych prostriedkov Mesta aZ do ia nového NP. Prebicha vyuctovanie projektu.

b il

Narodny projekt Terénna socialna praca a terénna praca v Varcholova .
obciach s pritomnostou MRK II. (NP TSP a TP I1.) Mesio Rassova MUSREVSRK

Kontinudlne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budi refundované mzdy 3 terénnych
socidlnych pracovnikov a 3 terénnych pracovnikov. Ku 28.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre zabezpecenie
reali ia terénnej socidlnej prdce a terénnej price na iizemi mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urcitii, a
1o do 31.10.2022. RO bude poskytovat’ Mestu finanéné prostriedky vo forme transferu vo vyske jednotkovej ceny na
|pracovné miesto zamestnanca (ndklaa'av na celkovii cenu prdce + ostatnych ndkladov na poskytovanie TSP a
TP - stravné, ¢, k larske potreby, ¢ sluzby). Na pozicii TSP ostdvajii Mgr. Mdria Stanislavovd,
(Mgr. Kolcunovd Mnmka a Mgr. Filickovd Jana. Na pozicii TP ostivaji Mizigdr Ivan a Plavéanovi Alena. Diia 15.11.2019
vyhlisilo Mesto vyberové konanie na obsadenie pozicie TP, ktoré sa uskutocnilo 28.11.2019 a na poziciu TP bola vybrand
\Monika Dicovd. Od novembra 2021 bola dlhodobo PN Mgr,. Kolcunovid, ktord zdroveri nastipi 16.02.2022 na matersku
dovolenku. Na jej poziciu bolo vyhlasené diia 04.01.2022 vyberové konanie. Od 01.02.2022 bola prijatd na poziciu TSP
Vasil'ovi Maria. Bola podpisand Zmluva o spoluprdci & 510/2022, ktorej predmetom je predfzenie realizicie vykonu TSP a
TP do 31.03.2023. Realizdcia hlavne] aktlvxty projektu bola predfsend doruLenym ozndmenim do 30.06.2023.

icia vpkonu terénnej socidlnej prdace a terénnej prdace v obciach s pr ’ou MRK bola predlend o 1 mesiac
a trvala do 31.07.2023 bez nutnosti uzatvirat’ dodatok. Diia 26.07.2023 bola na RO odosland Ziverecnd sprdva k NP
(vyhodnotenie posobenia TSP a TP). Na mesacnej baze boli zasielané Ziadosti poskytovatel’a sluzby o refunddciu mzdovych
vydavkov TSP/TP. Vykon TSP a TP je aktudlne v plnej miere zastreSeny z vlastnych financénych prostriedkov Mesta aZ do
schvilenia nového NP. Prebieha vyictovanie projektu.
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NP P?dp?ra prefiprlrr’larneho vzdelav?nla deti z Mesto Varcht?lvova' MV SR - USVRK
marginalizovanych rémskych komunit Il. Bukovicova

\MS Tatranskd: Kontinudlne preklopenie NP PRIM I. do nového NP PRIM I Ku 27.10.2020 bola podpisand Zmluva o
spoluprdci za ticelom vytvorenia inkluzivneho prostredia v MS a realizdicie podpornych opatreni zameranych na zlepSenie
spoluprdce s rodinou pre zvySenie poctu deti z MRK, ktoré absolvujit predprimdrne vzdelavame Zmluva Jje uzavrem na
dobu urcitit, a to do 30.11.2022. Mestu/Skole budii refund ¢ mzdy na 3 pr ik ky asi: - Soiia
Lompartovd, odborny zamestnanec/Mgr. Maria Starinskd, rodicovsky asistent/novi poztcm v rdamci projektu) a odmena pre
koordindtorku inkluzivneho vzdelivania/riaditel’ka MS. Diia 03.11.2020 bolo vyhlisené VK na obsadenie pozicie
rodicovského asistenta, na poziciu sa prihldsila len 1 uchdadzacka, ktord pri ob imeni sa s pr ndpliiou,
nenastipila do zamestnania. Diia 26.11.2020 bolo vyhli: 2. VK na obsadenie pozicie rodic¢ovskéh 2 ktoré bolo
17.12.2020 7 dévodu mimoriadnej situdcie na SVK predfzené. Uspesnou uchdadzackou o poziciu rodicovského asistenta sa
stala Agnesa Pompovi. Ziadost’ o schvilenie vyberu uchddzaca bola na RO zasland diia 20.01.2021 a schvilend
dorucenym oznamenim zo diia 10.02.2021. V roku 2020 podalo Mesto Ziadost’ o navySenie poctu ped. ickych
na 2, diia 09.08.2021 bol Mestu doruceny Dodatok ¢ 1 k Zmluve o spoluprdci, ktorym sa navySuje pocet pedagogickych
i na 2, paraf ¢ exempldre boli odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok ¢. 1 nadobudol ti¢innost’ 26.08.2021
zverejnenim v CRZ. Diia 06.09.2021 bola odosland na UV SR Ziadost’ o schvilenie vyberu uchddzaca na pracovné miesto
pedagogického asistenta ¢. 2. Ku diiu 15.03.2022 bola uzavretd Dohoda o Co *ho pomeru s Ag
[Pompovou. Na miesto rodic¢ovského asistenta (RA) bolo vyhlasené VK, diia 01.04. 2022 navtuplla na danii pracovnii poziciu
Monika Kor&kovskd. Diia 05.04.2022 schvilil UV SR vyber RA. Mestu bol doruceny list o predizeni hlavnej aktivity
projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpisand a zasland Zmluva o spoluprdci ¢. 685/2022. Diia 12.12.2022 boli
odoslané na UV SR Ziadosti o schvilenie vyberu uchddzacov na pracovné miesta pedagogického asistenta & 1, odborného
a rodic¢ovskéh i (pr bsadenie pozicii), nakolko od 01.12.2022 nastipila mlpoziciu PA ¢ 1 Mgr.
Svetlana Gercikova, OZ Mgr Kamila Curejovi a RA Iveta Pom[mva Diia 15.12.2022 schvdlil UV SR vyber zamevtmmmv
Diia 03.05.2023 bol prediZeny vykon NP do 31.08.2023 (a predlzene pmcnvne zmluvy so i). Na Ct
baze si zasielané Ziadosti poskytovatel’a sluzby o refunda dovych vydavk v a koordinatorky
inkluzivneho vzdeldvania. Pre zastreSenie kontinudlneho pokracovania projektu sa aktivity preklopili do Narodného

0 110 707

0 0 08/2023|

projektu Podpora p ih h profesii 3.




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

MS Vsetinska: Diia 19.07.2021 bola odosland Ziadost’ o zapojenie d’aliej MS do NP. Predmetom projektu je vytvorenie a
refunddcia miezd 4 pr ikov MS Vsetinskej (2 asi: i ucitela/ped. icki asi i, I odborny
rodicovsky asi a refunddcia od) pre vzdeldvania/viaditel’ku MS. Bola podpisand
Zmluva o spoluprici za ticelom vytvorenia inkluzivneho prostredia v MS Vsetinskej, zverejnend v CRZ 30.08.2021. Diia
01.09.2021 bola podpisand Dohoda o pracovnej ¢innosti s koordindtorkou inkluzivneho vzdelivania (KIV), Mgr. Zuzanou
VySiiovskou (10 € brutto/10 osobohodin/mesiac). Uskutocnili sa vyberové konania. Diia 06.09.2021 boli na UV SR zaslané
Ziadosti o schvilenie viberu uchddzadov na pracovné pozicie: 2 pedagogickych asistentov (PA1 a PA2), 1 odborného
(0Z1) a I rodicovského asistenta (RA1). UV SR/USVRK neschvilil 1 vit'azku VK na poziciu PA2, a preto bolo
08.09.2021 vypisané na danii pracovnii poziciu nové VK. Na pracovnii pogiciu PA1 ipila Ing. Dominika Soltisikovd
PA2 Iveta Orackovd, OZI Mgr. Mria Cabalovd, RAI Zuzana PoréogoSovi. Mesto zaslalo 12.10.2021 na RO kompletnii
dokumentdciu k ziictovaniu mzdovych vydavkov pri prvom poskytnuti transferu a kompletnii dokumentdciu k mesacnému
ztictovaniu vydavkov. Diia 13.10.2021 bola na RO zasland Ziadost’ o zmenu zmluvy tykajiica sa zmeny bankového uctu na
poukazovanie transferu, ktord bola akceptovand zaslanim Dodatku ¢. 1. Parafované exemplire Dodatku ¢. 1 boli odoslané
na RO 26.10.2021. Diia 21.07.2022 bola odosland Ziadost' o navySenie poltu rodicovskych asistentov z 1 na 2 7 dévodu
navySenia poctu deti v MS zo socidlne hod ¢ho prostredia v Skolskom roku 2022/2023 (z 34 na 51, pricom pocet
deti sa bude k 1. septembru este navySovat’). Dodatok ¢. 2 bol zaslany na podpis na UV SR diia 01.08.2022 a tiéinnost’
nadobudol 31.08.2022. Na pracovnii poziciu RA2 nastipila Adela Pompovi a pracovnd pozicia RA1 bola preobsadend z
dévodu ab: ie Zuzany Porc oj. Na pracovnii poziciu RA1 nastipila Eva PorcogoSova. Diia 01.12.2022 bolo

hlisené VK na preobsadenie pozicie OZ1, vzhl’adom na dlhodobii PN Mgr. Cabalovej. Mestu bol doruceny list o
| predieni hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpisand a zasland Zmluva o spoluprdci &.
686/2022. Diia 14.12.2022 bola odosland na UV SR Ziadost’ o schvilenie vyberu uchddzaéa na pracovné miesto odborného
zamestnanca (preobsadenie pozicie). Od 01.12.2022 nastiipila na poziciu OZ Mgr. Lenka Bialoncikovd. Diia 16.12.2022
schvalil UV SR vyber zamestnanca. Diia 03.05.2023 bol prediZeny vykon NP do 31.08.2023 (a prediZené pracovné zmluvy
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112 881 08/2023|

s0 i). Na ¢nej baze su zasielané Ziadosti poskytovatela sluzby o refunddcil ych vy
a koordindtorky inkluzivneh leldvania. Pre zastreSenie kontinudlneho pokracovania projektu sa aktivity
preklopili do Ndarodného projektu Podpora | ihajicich profesii 3. Prebieha vyti¢tovanie projektu.
Alej Za vodou |Mesto §o.ms’lfa Rezerva predsedu vlady SR
Pristas

Predmetom projektu je vytvorenie novej aleje pozdl novovybudovanej cyklotrasy Za vodu. Alej bude vysadend z 25 kusov
jelSe lepkavej py idovej (Alnus gluti pyramidalis) s min. vySkou 3,0 - 3,5 m a obvodom kmeiia (vo vyske 1,3 m) 12-
14 cm. Prdce stwisiace s vysadbou a lipravou terénu zabezpeci Mesto na viastné ndklady. ZoD bola podand diia 28.02.2023.
Diia 22.03.2023 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvdleni dotdcie vo vyske 5 780 €. Zmluva o poskytnuti dotdcie bola
lpodpisand diia 18.04.2023. Dria 18.10.2023 bola podpisand ZoD ¢. 320/2023 medzi Mestom Stard Luboviia a socidlnym
\podnikom VPS Stard Luboviia, s.r.o. v celkovej cene diela 5 780 € s DPH. Vysadba aleje realizovand do 31.10.2023.
Prebieha financné ziiCtovanie projektu.

0 5780

0 5780 0] 0 12/2023|
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B. Projekty podané doticie

j ia v meste Stara Luboviia |Mesto \2[iadrt;:olova Environmentalny fond

Pred projektu je k lexnd vymena existujiicich svietidiel, verejného osvetlenia v meste Stard Lubovna za ucelom zvysSenia 0 923 965 923 965, 0] 0 31.12.2023]

energetlckej efektivnosti predmctnej infrastruktiry. V ramci modernizdcie verejného lenia budi i le ietidld k ibilné s
ymi novymi svietidlami v meste. Ku idlu bude dodany komunikacny obojsmerny modul umoZiiujiici dtal’knve

ie a reguldcii I V osvetl’ovacich stoZiaroch bude podl’a potreby vymenend elektrovyzbroj a stofiarovd svorkovnica.
Niektoré svietidld budii osadené na vyloZnikoch na existujiicich stoZiaroch VSD a ¢ast’ bude vymenend aj s vyloZnikom. V niektorych

koch planuj aj vymenu kablového vedenia a stoZiarov. Realizdciou pmjekm docielime uisporu elektrickej energie az 69 %.

Knmplexmz rekonstrukcia verejného osvetlenia bude realizovand na nasledovnych uliciach: Mytna (doplnenie chybajiiceh licnéh
osvetlenia [m OR HaZZ SL), Popradvka, Tovdrenska, Zamockd, Zamoyského, Podsadok, Za vodou, Jarmocnd, Janka Kral’a,
Duklianskych hrdinov, PreSovskd a Hviezdosl . Ziadost’ o poskytutie podpory formou tiveru bola podand diia 03.10.2023. Doplnenie

prepoctu spotreby energii v kWh/rok, v zmysle vyzvy na doplnenie, bolo odoslané 23.10.2023.

Labdeé

154,

Rekonstrukcia chodnikov na uliciach Okruzna, Budovatel'ska Varcholova
a Letna v meste Staré Luboviia Zid M.
Pred ktu je ie infrastruktitry malych rozmerov prostrednictvom rekonstrukcie mi h k ikdcii pre chodcov na 65777 65777 65777 0 0| 31.08.2023
uliciach Okruzna, Budovatel’skd a Letnd v meste Stard Luboviia v siilade s opravnenymi aktivitami MAS v zmysle stratégie CLLD.
Realizdcia hlavne/ aktivity projektu zahfiia komplexnii rekonstrukciu vybranych chodnikov v zlom staveb. hnickom stave a
ybud os sho priechodu pre chodcov na Letnej ulici. Intenzita pomoci je na tirovni 75 % EPFRV + 25 % SR. ZoNFP bola
dand 22.08.2023. Doplnenie ZoNFP bolo odoslané na MAS 24.10.2023.

Mesto PPA/MAS/PRV

P

Vrbjarova

Obnova budovy ZS Levoéska Stara Luboviia - hlavna budova|Mesto S MDaVv
Majernicek

Predmetom projektu je obnova hlavnej budovy a telocvicne Zikladnej $koly, Levocskd 6, 064 01 Stard Luboviia s ciel'om predienia 2080 084 2080 084 0 0| 31.07.2023
) i budovy zdkladnej Skoly zlepSenim jej bného stavu a ia energetickej hospoddrnosti budovy. V ramci projektu si

napldnované energetické aktivity - plenie obvodového plist'a, lenie stresného plast'a, vymena vypliiovych komtmkcu, nkcnnych
a dvernych otvorov v ramci obvodového plista, vykuravau systém (vymena hlavic), systém niiteného vetrania so

tepla, obnovitel'né zdroje energie a iné aktivity - elektroil icia, zdra ika, zvySenie mobility a debarierizdcia, pristreSok pre
bicykle. ZoPPM bola podand diia 31.07.2023.

P

Mesto Vrb.jaro’\fa

Obnova budovy ZS Levoéska Stara Luboviia - jedalef MDaV

Predmetom projektu je obnova budovy $kolskej jeddlne, SKD Zikladnej $koly, Levoéskd 6, 064 01 Stard Luboviia s ciel'om predienia 870 909 870 909 0 0| 31.07.2023
Zi i budovy zdkladnej Skoly zlepSenim jej bného stavu a zlepSenia energetickej hospoddrnosti budovy. V ramci projektu si
napldnované energetické aktivity - plenie obvodového plist'a, lenie stresného plast'a, vymena vypliiovych komtmkcu, nkcnnych
a dvernych otvorov v ramci obvodového plista, vykuravau systém (vymena hlavic), systém niiteného vetrania so

tepla, obnovitel'né zdroje energie a iné aktivity - elektroinstaldacia, zdra hnika, zvySenie mobility a debarierizicia. ZoPPM bola podand
diia 31.07.2023.

P

Obnova budovy Z8 Levoéska Stara Luboviia - dielne |Mesto Y_"’.‘a"’,‘.’a. |MDaV

Predmetom projektu je obnova budovy dielni Zikladnej $koly, Levolskd 6, 064 01 Stard Luboviia s cielom predfenia Zivotnosti budovy 267 995 267995 0] 0 31.07.2023]
ikladnej Skoly zlepSenim jej bného stavu a ia energetickej hospoddrnosti budovy. V ramci projektu sit naplinované

energetické aktivity - lenie obvodového pldst'a, zateplenia $ného plasta, vymena vypliiovych konstrukcii, okennych a dvernych

otvorov v ramci obvodového pldst’a, vykurovaci systém, systém niiteného vetrania so spitnym ziskavanim tepla, obnovitel’né zdroje energie

a iné aktivity - elektroinstaldcia, zdr hnika, zvySenie mobility a debarierizicia. ZoPPM bola podand diia 31.07.2023.

7

Somskal
Projektova podpora na odstranenie dvoj j prevadzky v/ Vrbjarova
78 Podsadek g [heste Kit'::Jrové

Hrebl'kové
Pred projektu je ziskanie projektovej podpory na zabezpecenie e proj ktovej dok icie pre pripravu a realizdciu stavby Zikladnej 170 244 170 244 0 0| 28.7.2023|
Skoly v Podsadku za ticelom vytvorenia novych kapacit a odstrd i j dvoj: j previdzy zdkladnej $koly. ZoPPM bola podand
28.7.2023. Diia 18.10.2023 bola Mestu dorudend vyzva na doplnenie ZoPPM. Doplnenie ZoNFP bolo odoslané diia 26.10.2023. Diia
10.11.2023 bola mestu dorucend d’aliia vyzva na doplnenie podkladov k ZoNFP. Podklady &iastoéne odoslané 24.11.2023.

MSVVa$

Vrbjarova

Somské Urad vlady SR

Miestna obcianska a preventivna sluzba Stara Luboviia Mesto

Pred projektu je skvalit i a[md[mm socidll k ickej integrdcie marginali: ych k it, ako st Ro i 0| 488 600 488 600 0 0 12.07.2023,
prastredm'avnm vy ia 12-¢lennej j oblianskej a pre i ,' Sluiby sr dsobnost'ou na celom tizemi mesta Stard Lubavna
Clenovia MOaPS budii aktivnou iiéast’ou, asertivnym zasah im, vyje avl ym priklade [mmbtt’ v oblasti ochrany
Zivotného prostredia, ochrany Zivota, zdravia a majetku, ochrany den a mladeze pred negattvnyml javmi a pod. ZoNFP bola podand diia
12.07.2023. Diia 19.9.2023 bola Mestu dorucend vyzva na dog ie ZoNFP. Dopl ZoNFP bolo odoslané diia 29.9.2023. Diia
16.11.2023 bolo mestu dorucené rozjodnutie o neschvileni NFP. Diia 1.12.2023 bolo
\postou odslané odvolanie proti rozhodnutiu.

Podpora triedeného zberu komunélneho odpadu v Starej
Lubovni

Predmetom projektu je obstaranie novej techniky pre ther komundlneho odpadu - traktor, celny naklada¢ a rrakmmvy ndves. Doplnenie 0 78 381 78 381 0 0| 17.04.2023
chybajiicej infrastruktiiry je nevyh ¢ pre zefekti ie triedenia a ndslednej recykldci ilneho odpadu. ZoD bola podand diia
14.04.2023. Diia 17.10.2023 zverejnend informdcia na stranke Envirofondu - ZoD & 231446

Mesto

Vrbjarova | i alny fond

Bochenek
Varcholova
Predmetom projektu je podpora prisposobenia sa zmendm klimy a ochrana pred prirodnymi katastrofami pri zohlPadneni ekosystémového 0 48 938 39151 0 9787 31.03.2023
|pristupu. V ramci cezhrani¢ného PL-SK projektu je Mesto Stard Luboviia jednym zo 7 partnerov, pricom vediicim partnerom projektu je
(Mesto Nowy Sqcz. Ciel'om projektu je podpora Standardného vybavenie Dobrovol’ného hasic¢ského zhoru v Starej Lubovni so sidlom na
Levocskej 35. V ramci realizdcie projektu je pre DHZ plamlwmy ndkup zasahovej $tvorkolky, prenosnej elektrocentrdly, vystroje pre
hasicov (odev, topdnky, prilby, rukavice, kukly) a profesiondlnej hasicskej vyzbroje (zasahové land, hadice, Cerpadlo atd’.). Siicast’o
rozpoctovanych nikladov projektu sit aj nepriame vydavky ako cestovné a kanceldrske vydavky. Ziadost' o finanény prispevok bola padami
diia 31.03.2023. Diia 30.10.2023 bolo odoslané doplnenie ZoFP.

Vybudovani lo¢nych zariadeni a opatreni v kjch | EKOS: spol Varcholova

’ P g 7 s r.o. Stara N PRV/PPA
lesoch Stara Luboviia 5 S Sivurka
Luboviia
Pred projektu je komplexnd rekonstrukcia dopravnej siete lesnych ciest trasovanych v lesnom celku ,,Mestské lesy Stard Luboviia“ 0 845911 676 729| 0 169 182 28.02.2023
|pre zabezpecenie adekvdtneho pristupu k lesnej pode a mo? i jej raciondlneho obh larovania. Spoloci ’ EKOS plinuje
zrekonstruovat’ Styri lesné cesty kategorie 1L, a to Lesnii cestu 1 Vabec — Osli vrch, Le_\nu cestu 2 Pasternik — DIhé role, Lesnii cestu 3
Podsadok — 3 studne vrdtane opravy mosta a Lesnii cestu 4 Obrazky — 3 studne. Plinovand dizka rekonstrukcie existujiicich lesnych ciest
je 10 998,68 m. ZoNFP bola podand 27.02.2023.

Ochrana klimy v pofsko-slovenskom pohraniéi Mesto Interreg PL-SK
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stav k: [NG112:2023 00
. aklady ib rozpoétové .
. . prijimater koordinator . s:avei:n}:il é:s"fav néklady do pozadovany predpoklad predpoklad termin na
B. Projekty podané doticie pripravy ramec podpory NFP e pripravovane | F oo 7 | neopravnené | spoluicast podanie
projektu EE ZoNFP (investiéné vydavky mesta Ziadosti
3
[ O T3 e . L . |EKOS, spol. .
! o-turisticka v ych lesoch - Stara s ro. Stard V.arcl’wlova PRVIPPA
Luboviia 5 S Sivurka
Luboviia
Pred projektu je vybud ie nového produktu nducno-turistického charakteru na lesnych pozemkoch mesta Stard Luboviia 0 413 236 350 000, 63 236 63 236 31.12.2022]
prostrednictvom vy ia novych sg 1ych k ikdcii prepojenych na existujiice k ikdcie za ticelom zokruhovania trasy
nového produktu a obnovy pévodnej siete chodnikov, umie ia réznych Enych a pohybovych prvkov pozdi trasy, postavenia
koucebne lesnej ped iky vrdtane prislusného doplnkového mobilidru a atraktivnej vyhliadky. ZoNFP bola podand 07.12.2022.
CELKOM projekty podané 65777 6254 040 6011 835 63 236 242 205




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna

Vybudovanie materskej Skoly v Podsadku Mesto Hrebikové MSVVaS SR/Plan obnovy
| Zamerom projektu je vybud i kej Skoly v Podsadku. Finalizuje sa s ie PD pre tizemné rozhodnutie zodpovednym 3000 000 rok 2024
Ing. Viadisl Slosardikom.
Posilnenie vztahov so diaspo |Mes!o |Varcholové |l'lrad vlady SR
| Zdmerom projektu je podpora podujati (cca 15) na Sl kuav ici, kde Zije sl kd diaspora (Srbsko - Padiy e 120 000| rok 2024
| Petrovec, Rumunsko - Alesd).
ia seniorov pofskom pohranici Mesto Somska Interreg PoFsko - Slovensko 2021 - 2027
| Projekt 1y na posilnenie spoluprdce medzi ins i a obyvatel’mi pohranicia. Hlavni partneri projektu sit Vojvodstvo 70 000 rok 2023
lopolskie a PreSovsky spravny kraj. Vedl'ajsi partneri z Pol'ska - Limanova a Stary Sacz, vedl'ajsi partneri zo Slovenska -
Spisskd Beld a Stard Puboviia. V sucasnosti sa finalizuje rozpocet.
Kanalizacia Popradské Mesto Naicholovd |M2P/0P KZP
Smrskové
Realizdcia k ie na Popradskej ulici. Bola aktuali df ji $i Petrilik 412 481 rok 2023
vyjadreni k tizemnému konaniu.
Cyklotrasa Stara Lubovia - Nové Luboviia |Mes!o yarcholo%@ | wiRRuIROP
| Zamerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Lubovne do Novej Lubovne za ucelom zvysema prepravne] kapacity nemotorovej 500 000 rok 2023
dopravy. PD je v $tidiu vyjadreni k izemnému konaniu, konanie koncené 7 dovodu majetk ySp. dania medzi Mestom Stard
| Luboviia a SVP.
Rozsirenie kapacit MS Tatranska Mesto Varcholové s g SRipIan obnovy
Hrebikova
Zimerom projektu je rozSirenie kapacit MS T i, elok tho | iska Za vodou 14 o 3 nové medy llrmtredmctvﬂm 3000 000 rok 2023
rekonstrukcie bloku B budovy Z§ Za vodou 14. Finalizuje sa sy ie PD pre bné p dy Y2 Ing.
Viadisl . Prif tje sa sp ie Ziadosti.
i Varcholova = 5
Biely dom Mesto Hrebikové |MZP SRIOP KZP
Zamerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na ini; ivnu budovu s p idlom vyuZitia ako budiici mestsky 07-08/2017
urad Ciel'om projektu pre podame ztadnstl o NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie energetickej efektivnosti objektu vratane
1ych rozvodov vy i g pripravy teplej vody, osvetlenia, vyt'ahov s cielom zniZenia spotreby energie,
systémov merania a riadenia vy ia a pod. Maximdlny povoleny rozpocet oprd ych vydavkov v ramci vyzvy je 2 mil. €.
Spolufinancovanie 0 - 10 % podla toho, akd vysokd uispora energii sa dosiahne, pri¢om sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20
% "'ziskovosti” v objekte, t. j. Cast’ prie nesmie byt’ p ji i na icely h ddrskej ¢innosti. Bolo vypisané verejné
ie na dodanie it ickej $tudie s ir dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijatd.

|Mesto oslovilo 1J ELENA so Ziadost'ou o odbornii pomoc pri priprave projektového zameru vo vzt'ahu k priprave projektov 7ameranyr:h
na znienie energetickej narocnosti verejnych budov. IJ ELENA spracovala ndvrh - $tidiu na rekonstrukciu objektu s

vyuZitia objektu ako ini ivnej budovy a ndsledne PD pre bné lenie na tirovni realizaéného projektu. PD bola
vydodand. V sii¢asnosti sa pracuje na sithlase spoluvlastnika budovy k PD pre SP.




Rozbor projektovych aktivit LRZMO

rozpoctové celkové schvélend vyska
LELELT rozpoctované dotacie/ NFP
podanej ZoNFP naklady na podfa
(investicné aj realizciu projektu  Zmluvy o dotécii/
neinvestiéné) po Vobst.

naklady iba na
stavebnu €ast' v
zmysle schvaleného

prijimatel’ zodpovedny
pracovnik

planovana finané neoprévnené mesiac/rok

A. Projekty schvalené a v realizécii spoluticast Mesta vjdavky  Ukoncenia projektu

ramec podpory NFP

a) schvalené - v technickej realizacii

CELKOM schvalené a v ickej realizacii 0| 0 0| 0| 0 0|
By vean T - - Ve, |




