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Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Cubovni po prerokovani predloZzeného materialu
berie na vedomie

Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Cuboviia v aktualizovanom zneni k 07.05.2024.

Dovodova sprava

Material sa predkladé z dovodu informacie o aktudlnom stave projektovych aktivit Mesta.
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EASR PSK
Elektronabijacie stanice v meste Stara Luboviia Mesto Tomko MH SR
Somska

Predmetom projektu je vytvorenie podmienok na zvySenie podielu ekologickych foriem dopravy a vybudovanie verejne
| pristupnej infrastruktiiry pre alternativne pohnny, &im sa znigi prudukua celkovych emisii v doprave a zlepsi kvalita
ovzduSia. V meste Stard Luboviia sa v suce hadzajie tri i body p Iéh biji AC, ab.
rychlonabijacka typu DC. Pre podporu a rozvoj elektromobility je preto Ziadiice vyb " de ény pocet p
nabijacich stanic AC a minimdline jednu rychlonabijaciu stanicu typu DC. Ziadost’ o PPM bola odosland 30.06.2023
elektronicky (projekt EKO-Doprava v PSK, pripraveny Energetickou A irou Smart Regionu PSK (EASR PSK). Celkovo
vybuduje PSK v kraji cez projekt 33 nabijacich stanic. Diia 18.10.2023 bola dorucend vyzva na doplnenie podkladov k
Ziadosti, dokumenty boli odoslané 23.10.2023. Diia 07.01.2024 bolo dorucené ozndmenie o splneni PPPM a poskytnuti PM
vo vy.\ke 74 400 € s vyzvou na doplnenie. Doplnenie bolo odoslané 12.01.2024. Diia 02.02.2024 dorucend vyzva na d’alSie
dopl poZad $ doklady ant zaslané obratom. Diia 06.02.2024 dorucend vyzva na doplnenie k zmluve o PPM.

Sp s podklady odoslané ilom 09.02.2024. Diia 20.02. dorucend vyzva k d’alSiemu doplneniu k zmluve o PPM,
pndklady zasIane elektronicky obratom. Diia 21.03.2024 boli mestu na podpis dorucené zmluvy o PPM, odoslané
26.03.2024. Diia 18.04.2024 bola mestu dorucend informdcia o zmene vyzvy a nutnosti podpisu novej zmluvy.
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03/2026,

Vrbjarova

Somska Urad vlady SR

Miestna obcianska a preventivna sluzba Stara Luboviia  |Mesto

Pred projektu je skvalit ie a podpora socidl k ickej integrdcie marginali: ,' h k
R

[Rémovia, prostredni vytvorenia 12-¢lennej mi kej a p i o bluzbya
mesta Stard Luboviia. Clenovia MOaPS budii aktiy ucast'ou, 1y
prikladom pésobit’ v oblasti ochrany Zivotného prostredia, ochrany Zivota, zdravia a majetku, achrany deti a mladeze pred
negattvnymtjavmt llpl)ll ZoNFP bola podand diia 12.07.2023. Diia 19.9.2023 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie
ZoNFP. Doplnenie ZoNFP bolo odoslané diia 29.9.2023. Diia 16.11.2023 bolo mestu llarucene razhadnutze o neschvdleni
NFP. Projekt bol presunuty do zdsobnika projektov. Diia 01.12.2023 bolo postou odosl. dvolanie proti rozhodnuti

Diia 29.12.2023 bolo dorucené ozndmenie o otvoreni za.wbmkaprajektav a vyzva na predloZenie dopliiujiicich dok: v
RO prehodnotil alok i vySku fin. prostriedkov na preds i vyzvu a dodatod Isithlasil povod, hvilené
Ziadosti v ramci SK. Diia 17.01.2024 bolo dorucené rozhodnutie o zmene rozhodnutia a \(lwuleme NFP v plnej vyske 488
600 €. Diia 25.01.2024 bola doruéend vyzva na doplnenie podkladov k priprave navrhu zmluvy o NFP. Cast’ podkladov
odosland diia 31.01.2024 postou, druhd cast’ elektronicky 02.02.2024. Mestu bola 19.02.2024 dorucend zmluva o NFP k
elektronickému podpisu, odosland 23.02.2024. Diia 07.03.2024 bolo odoslané hldsenie o zalati realizdcie aktivit projektu.
Ziadost’ o zdlohovii platbu odosland 08.03.2024, platba schvilend a dorudend mestu 19.03.2024 vo vyske 195 440,30 €.
Prieskum trhu na oblecenie pre prislusnikov MOPS ukondceny 12.04.2024. Ramcovd zmluva na doddvku oblecenia
podpisand s firmou Zeleziarstvo NOJPI diia 29.04.2024.

it, ako su

bnost'ou na celam nizemi

iedndvanim a v

0 488 600 488 600 0

08/2026,

— s . . .|EKOS, spol. <
Naucno-turisticka infrastruktura v mestkych lesoch — Stara b peGr Varcholova PRV/PPA

Luboviia Luboviia Sivufka

Pred projektu je vybud ie nového produktu nducno-turistického charakteru na lesnych pozemkoch mesta Stard
Luboviia prostrednic vy ia novych spe ych k ikd prepn]enych na existujiice komunikdcie za iicelom
zokruhovania traaynaveha,, duktu a obnovy povodnej siete chodnikov, ia roznych ndaucnych a pohybovych
lprvkov paza'/z trasy, p k lesnej pedi iky vrdtane pris

$ného doplnkového mobilidru a atraktivnej
vyhliadky. ZaNFP bola podand 07.12.2022 (max. vy_ska OV 350 000 € limitovand vyzvnu) Diia 08.12.2023 bola dorucend
vyzva na doplnenie ZoNFP, poZads ¢ doplnenie bolo odoslané 14.12.2023. Diia 24.01.2024 bolo EKOSu dorucené
Rozhodnutie o schvdleni Ziadosti o NFP vo vySke 344 363,52 € (schvdlend dotdcia v plnej vySke - CV projektu bez DPH).
Diia 18.04.2024 bol spusteny proces verejného obstardvania na stavebné prdce. Elektronicky bola 06.05.2024 podpisand
Zmluva o poskytnuti NFP a odosland na RO.

413 236, 0 344 364 0

68 873

12/2023|

j lenia v meste Stara Varcholova

Luboviia Zid M.

Mesto Environmentalny fond

Pred projektu je k lexnd vymena existuji verejného osvetlenia v meste Stard Luboviia za ticelom
zvysema energetuke] efektwnom predmetnej infrastruktiry. V ramci modernizdcie verejného osvetlenia budii instalované
ibilné s ostatnymi novymi svietidlami v meste. Ku kaZdému svietidlu bude dodany komunikacny obojsmerny
modul umoZiujici dial’kové ovlddanie a reguldci lenia. V osvetl’ovacich stoZiaroch bude podl’a potreby vymenend
elektrovyzbroj a stoZiarovd svorkovnica. Niektoré svietidld budii lené na vyloZnikoch na existujiicich stoZiaroch VSD a

Cast’ bude vy iajsv Vmektarych isekoch planuja aj vymenu kdablového vedenia a stoZiarov.
7

Realizdciou projektu docielime tisporu elektri J energle ai 69 %. Kamplexna rekonstrukcia verejného osvetlenia bude

P ) o i

r i na ych uliciach: Mytna (dop ie chybaji licného osvetlenia pri OR HaZZ SL), Popradskd,
Tovdrenska, Ze kd, Z kého, Podsadok, Za vodou, Jarmoénd, .lanka Kral’a, Duklianskych hrdinov, PreSovskd a
Hviezdoslavova. Ziadost’ o pmkytnutte podpory formou tiveru bola podand diia 03.10.2023. Doplnenie prepoctu spotreby
energii v kWh/rok, v zmysle vyzvy na doplnenie, bolo odoslané 23.10.2023. Diia 08.12.2023 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie ministra ZP SR o poskytnuti podpory formou tiveru z EF vo vySke 923 964,52 €. Prebicha praces
obstardvania na eIektrwmtaIacny materlal Verejnoprospesnymi sluzbami Stard Luboviia, s.r.o. — ,r.s.p.“. Pripravuje sa

luva o dielo so

923 965 0 923 965 0

12 mesiacov
od podpisu
uverovej
zmluvy

NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej

opatrovatefskei sluzby IMPLEA

Mesto Varcholova

Pred projektu je preklopenie vykonu 13 opatr liek na 1 kalenddrny mesiac, a to de ber 2023, ktorych vykon
bol zastreSeny do novembra 2023 z projektu Podpora opatrovatel’skej sluzby Stard Luboviia II. Maximdlne obdobie podpory
je do 31.12.2023. Ziadost’ o zapojenie do projektu bola podand 27.10.2023. Ozndmenie o schvileni Ziadosti o zapojenie sa
do NP TOS bolo Mestu dorucené 09.11.2023. Diia 27.11.2023 boli odoslané dokumenty v zmysle bodu 4.3. Prirucky pre
spolupracujiice subjekty. Zmluva o spoluprdci bola podpisand 28.11.2023 a odosland na RO, uci ’ nadobudl
02.12.2023. Diia 01.12.2023 bola odosland 1. ZoP - zilohovd platba vrdtane Monitoringu opatrovateliek a klientov. Diia
13.12.2023 boli odoslané uzatvorene Dodatky k Zmluvam o poskytovani opatrovatel’skej sluzby s klientom. Diia 20.12. 2023
boli odoslané spr 5 Karty 1t ikov projektu o vstupe do aktivity. PriebeZne je odosielany Monitoring opatr
a klientov v ramci smien. Diia 08.01.2024 bola odosland 2. ZoP - ziiéi ie zdlohovej platby. Komple spr
doplnenie v zmysle vyzvy RO bolo odoslané na RO 18.01.2024. Diia 25.01.2024 boli odoslané spr 5 Karty uicastnik
|projektu o vystupe z aktivity.

0 9750 0 9750 0

12/2023|

RasSova

|Varcholové

NP Spolu pre komunity - aktivita komunitné centra |Mesto |IMPLEA
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A. Projekty schvalené a v realizacii wydavky  ukongenia projektu

ramec podpory NFP

Pred jektu je zab Cenie prevadzky KC na Tovi kej ulici v zmysle zikona ¢. 448/2008 Zb. o socidlnych 283 601 01/2029|
sluzbdch vplatnam gneni (fmmwvame aktivit KC 66 mesiacov — do 01/2029) prostredni 3 pr ikov KC: odborny
manazér, kamumtny pracovnik, pracovnik KC. Nakol’ko sa Mesto zapojilo do 1. hodnotiaceho kola vyzvy, méZe si

irok funddciu miezd pr ikov na predchddzajii NP, resp. poskytovanie sluZby pred ddtumom zverejnenia
tejto vyzvy. Mesto plinuje k ilne preklopit’ z NP K itné sluzby v ich a obciach s
|pritomnost’'ou MRK - I1. Fiza. Ziadost’ o zapojenie sa do NP bola podand diia 24.07.2023. Doplnenie %iadosti bolo
odoslané na RO 14.08.2023. Mestu boli dorucené 29.09.2023 na podpis Zmluvy o spoluprdci. Diia 03.11.2023 bolo
odoslané Vyhlisenie o zacati vykonu KC. Ziadost’ o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15 kalenddrnych dni po ukoné

mesiaca, za ktory si Mesto uplatiiuje transfer za Vparadt' 1. ZoP, ktord obsahovala aj ndrokovanie miezd za
mesiace 08-09/2023, kedy bal wykon KC zastreSovany z viastnych fi ych prostriedkov Mesta, bola odosland 06.11.2023.
Vzmy_sle usmernenia RO boli spracované dodatky k p I KC a odosland ostatnd

icia pre plnohod, i previdzku KC 23 11. 2023 Dna 29.02.2024 bol dohodou ukonceny pracovny pomer s Mgr.
\Mdriou Pomp. . Vyberové k ie na poziciu k h ika sa uskutocnilo 19.03.2024, na ktorom bola

vybrana uchallzaLka Mgr. Marianna Sprochovd s ndstupom ad 02 04.2024. Na RO bola odosland dokumentdcia z

ia za ucelom schvdlenia vybranej uchddzacky VK schvilené dorucenym ozndmenim 26.03.2024.
Zame.\tnanwm KC bolo v zmysle prirucky RO doplnené pr poZad _yln SWa HW vybavemm a zakupene
vybavenie do terénu. Priebeine sa vypraciiva Ix_stmné agenda KC a sti odosielané ZoP na refundd dovych vydavkov na

mesacnej baze.

Varcholova
RasSova
Pred projektu je zabezpeceni énnych idlnych sluZieb na tizemi mesta Stard Luboviia (financovanie aktivit 66 0 476 977 0 0 01/2029
mesiacov - do 01/2029) prostrednictvom 2 terénnych socidlnych pracovnikov a 3 terénnych pracovnikov. Mesto planuje
kontinudlne preklopit’ zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s prit t'ou MRK II. Aktudlne zastresuju pred)
sluzbu v meste 2 TSP a 3 TP, nakol’ko pred 2 mesiacmi rozviazala pracovny pomer 1 TSP. V zmysle podmienok nového NP
je moiné Ziadat’ maximdlne tol’ko pozicii TSP a TP, kol’ko v na tychto pozicidach bolo vo vykone k 30.06.2023.
Do budiicna sa pocita s prehodnotenim poétu, &o by v pripade Mesta Stard Luboviia znamenalo navySenie o 1 TSP. Ziadost’
o0 zapojenie sa do NP bola podand diia 19.07.2023. Doplnenie Ziadosti bolo odoslané na RO 08.08.2023. Mestu boli
doruéené 02.10.2023 na podpis Zmluvy o spoluprici. Ziadost’ o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15 kalenddrnych dni po
ukonceni mesiaca, za ktory si Mesto uplatiiuje transfer za V poradi 1. ZoP, ktord obsahovala aj ndrokovanie
miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol vikon TSP a TP zastreSovany z vlastnych finanénych prostriedkov Mesta, bola
odosland 08.11. 2023 V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovnym zmluvim TSP a TP a odosland

IMPLEA

NP Spolu pre komunity - aktivita terénna socialna praca |Mesto

i dok ia pre plnohod j vykon sluzby 22.11.2023. TSP a TP zamevtnancom bolo v zmysle prirucky RO

dopli ¢ pracovisko poZad 1ym SW a HW vyb im a zakiy b ie do terénu. Priebeine sa vypraciiva listinna

da KC a sti odosielané ZoP na refundici lovych vydavkov na cnej baze.
g i v meste Stara |Mesto Var.cho’l?va MIRRIIROP
Luboviia Maiernicek
Pred jektu je reg icia vniitrobloku na sidlisku Zapad medzi bytovymi domami na Tatranskej, Letnej, 700 023 725 685 671 465/ 689 401 55 36284 12/2023
Okruznej a Mtemvej ulici ( blok oproti Obchodnému domu Druzba) s uplatnenim ekologickych principov tvorby a
ochrany zelene, ktorymi sa zab. ¢i ekologicky imdlne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovani

funkéného vyuZivania izemia a zvySenie diverzifikdcie druhovej a vekovej Struktitry drevin, zniZenie zranitel’nosti
vniitrobloku klimatickymi rizikami prostrednictvom vybudavamn prvkov zelenej infrastruktiiry, posilnenie ekologickej

stability daného tizemia vrdtane reg icie materidl) i ia danej lokality. Celkova planovand

revitalizovand plocha vnutrobloku je 11 015,33 m”. Bolo zrealizované verejné obstardvanie na zhotovitel'a PD. Vit aznym
uchddzacom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarkovi ulica 31, Presov (zmluvnd cena PD je 16 200 €). Ziadost’ o
|poskytnutie NFP bola podand diia 30.03.2022. Dna 17. 1 0. 2022 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s
vy$kou NFP maximdlne 689 400,50 € a celkovymi opr i vwdavkami projektu vo vyske 725 684 74 €. Na RO boli
26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva o NFP bola podpisand a ’ nadobudl
30.12.2022. Bola uzavretd Zmluva o dielo ¢. 4/2023 so socialnym podnikom VPS Stard Lubovn"a, s.r.o0., Levoéskd 21, Stard
L’ubovﬁa (zmluvnd cena diela 645 803,19 € s DPH) ako vysledok zdkazky vniitornym obstardvanim. Diia 24.01.2023 bola

dosl k letnd dok icia na vykon Standardnej ex-post kontroly dokumentdcie 7 VO. V poradi 1. vyro¢nd
momtaravaua sprava projektu bola odosland 24.01.2023 a schvdlend dorucenym Ozndmenim 28.02.2023. Kompletne

¢ doplnenie v zmysle vyzvy na doplnenie lenie dokladov k VO na bné price bolo odoslané na SORO

22 03.2023. Sprava z kontroly VO na stavebné price bez zistenych ned kov s vply na vysledok VO bola Mestu
dorucend elektronicky 05.04.2023. Diia 14.04.2023 bolo protokoldrne odovzdané isko zh itel’ovi a bol dodany
docasny putac od dodd I'a EXO Rekl i agentiira s.r.o. (cena tovaru 103,44 € s DPH).

Diia 18.04.2023 bolo odoslané Hlasenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Bolo zrealizované VO na stavebny dozor.
Vitaznym uchadzacom sa stal Ing. Jozef Arendac - AREKO, 065 11 Novi Luboviia 541 (celkovi cena 8 500 €). Diia
19.04.2023 boli predloZené na SORO pre IROP na vykon $tandardnej ex post kontroly kompletné dokumentdcie 7 VO na
stavebny dozor a docasny putac. Diia 15.05.2023 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly VO - stavebny dozor bez zistenych
nedostatkov. Diia 08.06.2023 bol odoslany na RO podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o NFP (aktualizdcia rozpoctu projektu
[m Vo). Dna 07 072023 bola odosland 1. ZoP poskytnutie predfinancovania (COV 74 812,13 €). Diia 20.07.2023 bolo

lané d doki icie z VO - docasny putaé a 27.07.2023 bola Mestu dorudend Sprava z kontroly VO bez
zntenych nedmtntkov 1. FAvo vyvke 74 812,13 € bola uhradend 04.08.2023. V poradi 2. ZoP — ziiétovanie
redf ia bola odosland na SORO 14.08.2023. Diia 16.08.2023 bola odosland 3. ZoP - poskytnutie

predfinancovania (COV 157 078,93 €). Bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo z dévodu naviac a menej price na
vtavbe vsume 20 490,39 € s DPH, ktory nadobudol ii¢innost’ 25.08.2023. Toho istého diia bol odoslany na vykon

dardnej ex post kontroly vrdtane sprievodnej dokumentdcie. 2. FA vo vy§ke 157 078,93 € bola uhradend 31.08.2023.
Diia 06.09.2023 bola odosland 4. ZoP — zi ie predfi vania (COV 157 078,93 €). Diia 06.10.2023 bola odosland 1.
Ziadost’ o zmenu projektu tikajiica sa zmien v ramci Dodatku & 1 k Zmluve o dielo. Bol podpisany Dodatok & 2 k Zmluve
o dielo z dovodu zdmeny pévodne navrhovanych parkovych laviciek, ktory nadobudol ti¢innost’ 03.10.2023. Dodatok ¢. 2
bol odoslany 09.10.2023 na vykon Standardnej ex post k ly vrdtane sprievodnej dok icie. Dita 17.10.2023 bola
odosland 5. ZoP - poskytnutie predfinancovania (COV 267 573,31 €). Diia 24.10.2023 bola odosland dodatoénd tiprava
tctovnych dokladov k 2. ZoP a 4. ZoP. Bol podpisany Dodatok & 3 na naviac prdce, ktory bol odoslany na vykon Standarnej
ex post kontroly vrdtane sprievodnej dokumentdcie diia 06.11.2023.
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Diia 25.10.2023 sa uskutocnila finanénd kontrola a financnd kontrola na mieste ZoP, vystup 7 kontroly bez, zistenych
nedostatkov bol doruceny Mestu 06.11.2023. V poradi 6. ZoP — poskytnutie predfi ia bola odosland (COV 133
843,93 €) 07.11.2023. Diia 16.11.2023 bola elektronicky dorucend Spriva z kontroly Dodatku ¢. 1 k Zmluve o dielo bez
zistenych nedostatkov. Diia 20.11.2023 bola odosland 2. Ziadost’ 0 zmenu projektu tykajiica sa zmien v ramci Dodatku & 2
a & 3 k Zmluve o dielo a pmunu La.wveho harm(mogramu projektu z 02/2023 - 10/2023 na 04/2023 - 12/2023, zdroveii bola
dosland 7. ZoP - i pr . Diia 20.11.2023 bola dorucend vyzva na doplnenie v ramci kontroly
Dodatku ¢. 2 k Zmluve o dielo a 21.11.2023 vyzva na doplnenie v ramci kontroly Dodatku ¢. 3. Kompletne spracované
doplnenie v ramci kontroly Dodatku ¢. 2 bolo odoslané 24.11.2023 a Dodatku ¢ 3 27.11.2023. Diia 28.11.2023 bol doruceny
Ndvrh spravy 7 kontroly Dodatku ¢. 2 na krdtenie OV vo vySke 19 587,13 € s DPH. Diia 01.12.2023 bola odosland
dokumentdcia na vykon Standardnej ex-post kontroly dok icie 7 VO - projektova dok icia. Mestu bola zdroveri
dorucené Sprava 7 kontroly 7. ZoP bez, zistenych nedostatkov. Diia 01.12.2023 bola dorucend vyzva na opravu ndrokovanej
vy$ky fin. prostriedkov v 6. ZoP vzhl'adom na navrhované krdtenie, ktord bola odosland elektronicky. Diia 04.12.2023 bolo
na SORO odoslané stanovisko k Navrhu spravy z kontroly Dodatku ¢. 2 na krdtenie OV v podobe uzavretia opravného
Dodatku & 4 (oprava Dodatku &. 2 - doplnenie rozpoctu laviciek so zmenenou di. 1 800 mm). Stanovisko bolo zo strany
kontroly akceptované a 06.12.2023 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly Dodatku ¢. 2 a ¢.4 bez zistenych nedostatkov.

Diia 11.12.2023 bola dorucend vyzna na vysvetlenie dok ie 7 VO - projektovi icia, vysvetlenie bolo
odoslané 12.12.2023. Dria 11.12.2023 bola Meatu doruLena Sprava z kontroly Dodatku ¢. 3 bez zistenych nedostatkov.
Sprdva z kontroly VO - projektovd dok ia bez d kov bola Mestu dorucend 20.12.2023. Bola dodand

stdla tabul’a od dodavatel’a EXO Reklamnd agentiira s.r.o. (cena tovaru 146,40 € s DPH). Diia 04.01.2024 bolo odoslané
Hldsenie o ukonéeni realizdcie aktivit projektu. Diia 10.01.2024 bola odosland 9. ZoP - ziverecnd (COV 43 708,09 €) a
Ziadost’ o vyk ie kontroly dok ie 7 VO zdkazky - stila tabul’a. Zaverecnd monitorovacia sprdva projektu bola
odosland 15.01.2024. Mestu bola dorucend 22.01.2024 Spréva 7 kontroly 8. ZoP - zictovanie predf. bez zistenych
nedostatkov. Diia 30.01.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie ZMS, doplnenie odoslané na SORO 02.02.2024.
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Mestu bola dorudend 27.02.2024 vyzva na doplnenie 9. ZoP, doplnenie bolo odoslané na SORO 29.02.2024. Diia
04.03.2023 bol podpmmy Dndamk &3k Zmluve o NFPz dovndu iladenia zmluvy so skutoénym Cerpanim. Zdivereéna
(MS bola schvdlend doruce q im 07.03.2024. Mestu bola dorucend 11.03.2024 Sprdva 7 kontroly 9. ZoP -
zdverecnd bez zistenych nedostatkov.

ML IETE] |MPSVR SR
RasSova

Podpora opatrovatel’skej sluzby Stara Luboviia Il |Mesto

Pred ktu je zab Ce krace i Uskej sluzby na tizemi Mesta Stara Luboviia. V ramci
projektu bude opatmvatel’cku ?luzbu zabezpecovat’ 13 opatrovateliek/opatrovatel’ov na plny pracovny uvizok.
Hnrmonogmm pmjektu jev ramci ZoNFP naplinovany na 24 mesiacov so zacmtkom v nnvemlm 2021, ¢im by doslo ku

pokr Uskej sluzby po ukonceni aktivit aktudlne r ¢ho projektu v oktobri 2021.
Ziadost’ o NFP bola podand dna 09.08.2021. Dita 18.08.2021 bola Mestu doruéend Vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Diia 12.10.2021 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni
Ziadosti o poskytnutie nendvratného financéného prispeviu vo vySke 212 160 €. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisana
elektronicky diia 23.11.2021. Realizdcia hlavnej aktivity projektu zacala diia 01.12.2021. Diia 15.12.2021 bolo odoslané
Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 27.11.2023 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o vykone financnej kontroly na
mieste ZoP & 312081BHA55008 distanénou formou. Na RO bola odosland pozad i dok tdcia a ndsledne bola
komunikovand s vediicim kontrolnej skupiny. Kontrola bez zi: jch ned kov bola ukoncend 15.11.2023 (vzhl'adom na
nezistené chyby, kontrolnd skupina neprisla na fyzickit kontrolu vykonu 0S). Diia 15.01.2024 bola odosland zdverecni ZoP
a 19.01.2024 zdverecnd MS.

0 212 160

212 160

11/2023

D ie za j ickej infras ury pre Varcholova
obyvatefov MRK v meste Stara Luboviia libed Zid M. MUSH

Predmetom projektu je podpora dobud ia zdkladnej technickej infrastruktiiry pre obyvatel’ov separovanych romskych
osidleni v meste Stard Luboviia. Vyhovujiici b hnicky stav zdaklad mfmvtmktmy v prostredi MRK prinesie
vysledky v podobe zlepSenia kvality byvania, a teda ¢ho zlepSenia Zivotnych podmienok obyvatel’ov romskeho etnika,
ich idlnej situdcie, vzdel j irovne, spolocenskéh Cle ia a uple ia sa na trhu prdce. V ramci projektu
vybudujeme nové chodniky na Mytnej ul. a UL SNP pri potoku Jakubmnka a zrekonstruujeme chodniky na
Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a UL SNP. Taktiez zrekonStruujeme cesty na Tovdarenskej ul., v romskej osade
|Podsadek a na Hviezdosl ej ul. Sucast’ou projektu je aj vystavba novej j k ikdcie - cesty funkcnej triedy C3
tramvanej po hradzi pozdi% Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovatel'om projektovej dokumentdcie stavby je Ing. Lubos
Maslej. ZoNFP bola podana diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
¢ dopl bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponizend vyska COV). Dna 25.11. 2020 lmlo Mevtu dnmcene
Rozlmdnutm o schvileni ZONFP s vy§kou NFP maximdlne 551 178,93 € a celkovymi oprd k vo
vyvke 580 I 88,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva Imla podpisand 0b0ma
i, zverejnend, s ucinnost'ou od 03.02.2021. Diia 25.03.2021 bolo na RO zaslané Ozndmenie k
Upozomemu na dodrZiavanie Zmluvy o NFP vzhP’adom k spusteniu procesu VO, v ramci ktorého sme poZiadali o
|predienie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca april 2021 a ndsledne do konca mesiaca mdj 2021. Proces verejného
obstardvania na stavebné price bol spusteny 28.05.2021 a aktudlne prebieh. hod, vanie pontik. Diia 02.07.2021 bola
na RO zasland Ziadost’ & 1 o zmenu projektu, ked’ie Mestu Stard Luboviia boli dorucené fiadosti o vysvetlenie siut'aznych
podkladov, pricom v ramci niektorych boli vydané stanoviskd/vysvetlenia v rozsahu zmeny vykresovej Casti projektovej
dokumentdcie a vykazu vymer. Kompletné doplnenie Ziadosti bolo odoslané 22.07.2021 a Ziadost’ bola schvilend
dorucenym ozndmenim 27.07.2021. Ziroveii bola podand Ziadost’ & 2 o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivit
projektu v désledku prediienia procesu verejného nbvtaravama 7 06/2021 — 05/2022 na 09/2021 — 08/2022, ktorej
schval’ovanie bolo | ¢ do doby preuka kutocného zaciatku realizdcie hlavnej aktivity.
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A. Projekty schvalené a v realizacii wydavky  ukongenia projektu

ramec podpory NFP

Diia 10.12.2021 bola odosland icia 7 VO na vykon $tandardnej ex-post kontroly, RO Zistil pochybenia
s moZnym vplyvom na vysledok V0 preto Mesto poZiadalo 23.02.2022 o spiit'vzatie dokumenticie k VO. Mestu bol ndsledne
28.02.2022 doruceny Ziznam o zastaveni kontroly. Diia 14.01.2022 bola odosland vyrocnd MS ¢ 1, ktord bola schvilend
02.03.2022. Boli aktuali; 5 rozpocty jednotlivych bnych objektov a 17.05.2022 spustené v poradi 2. VO. Mesto
Imnzultovala prlpadne vypustenie 2 vetiev v ramci SO 102 Rekonstrukcia Tovdrenskej ulice vzhI’adom na

oz8irené obydlia v tr i pld oj cesty. Vitaznym uchddzacom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto
Stard Luboviia odstipilo od Zmluvy o dielo s vit'aznym uchdadzacéom z dévodu dorucenej cenovej ponuky v sume vyssej o

cca 20 000 € nad i PHZ. Bola i vykresovd cast’ PD (zdi Itového povrchu za zamkovii dlaZbu na

SO 101 Chodmk na ulut Mpytnej a SO 103 Chodnik na ulici Garbiarskej a SNP Vetva C a Vetva D, vypustenie realizdcie
lezob h )y VYP lizacie Vetvy B a Vetvy C na SO 102 Rekonstrukcia Tovirenskej ulice), uprava

\PHZ vo vzt'ahu k pred) i im PD a zohl'adnenie miery inflicie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stard Luboviia

uzavrelo diia 28.09.2022 Zmluvu o dielo ¢. 403/2022 so socidlnym podnikom VPS Stard Luboviia, s. r. 0. (zmluvnd cena
diela 670 765,17 € s DPH). Diia 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odosland na vykon $tandardnej ex-post kontroly. Zdroveri
bola odosland Ziadost’ & 3 0 zmenu projektu z dévodu vysSie uvedenych tiprav v ramci PD a z dévodu zmeny
harmonogramu aktivit projektu 7 09/2021 — 08/2022 na 11/2022 — 10/2023. Z dovodu ndrocnosti a vel’kého rozsahu zmien v
PD, boli na ziklade vyzvy zaslané na RO doZiadania (preanty benchmarkav, fin. limitov, dftky trds, vyznacenie zmien
vSetkych poloZiek v rozpocte s popi: zmeny, na ia poloZick atd’.) diia 26.10.2022, 21.11.2022
a 24.11.2022. Nakol’ko ku koncu janudra 2023 neboli Mestu sthalenepozadnvane zmeny, zaslalo na RO Ziadost' & 4 0
zmenu projektu tykajiicu sa len zmeny casového harmonogramu projektu z 09/2021 — 08/2022 na 03/2023 — 12/2023 pre
otvorenie terminu monitorovacie spravy v systéme ITMS2014+ za rok 2022.

V poradi 2. vyrocnd MS projektu bola odosland 26.01.2023 a schvilend dorucenym Ozndamenim 14.03.2023. Zmena
Casového harmonogramu projektu viak nebola oficidl) dstihl i. Doplnenie ku kontrole Zmluvy o dielo na stavebné
prdce, resp. 3. VO bolo odoslané v zmysle vyzvy 15.02., 24.02.2023 a 08.06.2023. Diia 08.06.2023 bola Mestu dorucend
Sprdva zo Standardnej ex-post kuntmly Vykonom kontroly neboli identifikované nedostatky. Diia 15.06.2023 boln Mestu
doruéené Ozndmenie o schvileni Ziadosti & 3 a & 4 0 zmenu projektu. Si isko bolo protokoldrne odovzd:
vysut'aienému zhotovitel'ovi 21.06.2023. Diia 23.06.2023 bolo odoslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Diia
28.06.2023 bol odoslany Formuldr prikladov dobrej praxe. Diia 05.09.2023 bol odoslany zaviizny plin ZoP. Vysit'atenym
subdoddvatel’om prdc stvisiacich s rekonStrukciou ciest a vystavbou cesty pri rieke Jakubianka je COLAS Slovakia, a.s.,
Trnava. Diia 18.10.2023 bol odoslany na vykon Standardnej ex post kontroly Dodatok ¢. 3 k Zmluve o dielo (zmena
Specifikacie dlazby). Diia 02.11.2023 bolo 0d0vlane 0zmzmeme 0 zmene pmjektu ¢ 1 vrdtane sprievodnej dokumenticie.

Diia 29.11.2023 lmla Mestu dorucend vyzva na d ie/vysvetlenie dok iez k ly Dodatku ¢. 3, kompletne
sp ¢ doplnenie bolo odoslané na RO 05.12. 2023 a ndsledne 15.12.2023 bol Mestu doruceny Ndvrh Spravy z kontroly
50 Zi i de k Ozna ie 0 zmene projektu ¢. 1 bolo schvilené dorucenou spravou diia 11.12.2023. Bola

uhradend 1. FA za stavebné price vo vyske 476 312,03 €. Diia 20.12.2023 bola odosland 1. ZoP - refundicia vo vyske 476
312,03 € (OV 474 005,44 € + NV 2 306,59 €). Bol uzatvoreny Dodatok ¢. 4 na naviac a menej prdace a zmenu technického
rieSenia stavby, ktory nadobudol ii¢innost’ 23.12.2023 (celkovd cena dodatku 23 297,71 €). Kvéli poctirskej chybe v
Dodatku ¢. 4 bol uzatvoreny 28.12.2023 Dodatok ¢. 5, ktory nadobudol ii¢innost’ 29.12.2023 (celkovi cena dodatku 23
297,70 €). Diia 29.12.2023 boli odoslané na vykon kontroly verejného obstardvania Dodatok ¢. 4 a Dodatok ¢. 5 k Zmluve o
dielo. Diia 04.01.2024 bola odosland 5. Ziadost’ o zmenu projektu. Hlisenie o ukonceni realizicie aktivit projektu bolo
odoslané 11.01.2024. Diia 11.01.2024 bola spiit'vzatd 1. ZoP - priebeind vo vyske 476 312,03 € pre systémové
nesprocesovanie gmien v zmysle dodatkov predloZenych na vykon kontroly na konci roka 2023. Diia 25.01.2024 bola
odosland 1. ZoP - zdverecnd vo vyske 657 090,90 € (OV 576 096,17 € + NV 80 994,73 €). Zaverecnd monitorovacia sprava
projektu bola odosland na RO 02.02.2024.

Diia 02.02.2024 bola doruéend vyzva na doplnenie 1. ZoP — zdverecnej, 09.02.2024 bolo elektronicky odoslané poadované
doplnenie. Formular prikladov dobrej praxe bol odoslany 14.02.2024. Dria 19.03.2024 bola Mestu dorucend Sprdva 7
kontroly Dodatku ¢. 3 bez zistenych nedostatkov. Mestu bola dorucend 03.04.2024 Ziadost’ o vysvetlenie dokumentdcie z VO
— Dodatku ¢. 4 a Dodatku & 5 (neformdlne doZiadanie prebehlo 13. — 15.02.2024), komple spr ¢ doplnenie bolo
odoslané 08.04.2024. DalSie dofiadanie zo strany MKVO dorucené 10.04.2024, kompl spr ¢ doplnenie bolo
odoslané elektronicky 15.04.2024. Diia 26.04.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie zdverecnej MS, doplnenm odoslané
na RO 02.05.2024. Diia 27.04.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie 1. ZoP — ziverecnej. Mestu bol doruceny Dodatok &.
1 k Zmluve o NFP, ktory bol podpisany 30.04.2024 a odoslany na RO. Mestu bolo 02.05.2024 dorucené Ozndmenie o
schvdleni Ziadosti & 5 0 zmenu projektu.

Pomahajtice profesie v edukécii deti a ziakov - Z§ Mesto pre Z§|Varcholova MPSVaR SR (poskytovatel’) a Metodlcko-

Podsadek l." isadek Kici a | trum (garant p

Pred projektu je finanénd podpora pedi ickych (PA) a atlbamth zamestnancov (0Z) v ramci 0 37200 0 37200 0 [] 08/2024]
lodenného vych cho systér idine znevyphodnenych deti v lokalitich s marginali 1ymi rémskymi k itami v

rdamci inkluzivneho modelu vzdelivania deti zakladnych $kél. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a

OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpedi sa ich instruktd? a videldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel'a sa
|pouiji vyluéne na nnvovytvareneprawvne miesta PA a OZ a vylucéne na navyaeme mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017

\pracovali v $kole nasledujiici pr i: 2 asi: i ucitel’a, 1 Specidlny pedagdf, 1 slmlakyr holég. Vyska finanénych
prostriedkov mesacne v priemere 3 100,00 €, 12 i Zdroje fi i 3ACI EU-85%,34C2-$R - 15 %.
Implementdciu projektu si zabezpecuje .\amo.\tatne VA Pod_\adek Mesto ako zriad’ovatel’ Z§ sa zaviazalo vytvorit’ finanénii
rezervu na prekl ipadnéh d k cénych pr iedkov (pri predfieni terminu na refundiciu od

iposkytovatel’a a pod.). Reallzovala sa kriZkovd innost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand
Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel'ného majetku ¢ 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na Skolu (1. DB -
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -
Hygienické a socializacné potreby, 7. DB Spotrebny tovarovy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny do druhej fizy do

31.08.2023, pricom v ramci nového obdobia realizdcie je refund i iba prica inkluzivneho timu. Projekt sa preklopil do
tretej j fazy do 31.08.2024, v ramci ktorej bude financovand prdca inkluzivneho timu (2 au.\tentnv al .\peualneha
p jga). Na Cnej baze sii zasielané Ziadosti poskytovatel'a sluZby o refundiciy ch vydavkov inkluzivneh
timu.
CELKOM schvalené a v technickej realizacii 1289 110 3 488 431 1431402 3 528 597 29 064 113 632
D) reali R T - B ’ —
Ochran’a a pod.por.a .zdrawa ?I?yvatelov romskej komumly |Mesto Sor.nsk’a' Urad vl dy SR
|na Tovarenskei ulici v Starej Lubovni Maiernicek
(Predmetom projektu je zriadenie k jnerového h kého centra v k ite na Tovdrenskej ulici s pripojenim na 21152 14 000
vodu a k lizdciu. Vybud ie k lizdcie dovodnej pripojky a zriadenie hygienického centra zvysi kvalitu Zivota

obyvatel’ov marginalizovanej skupiny a prispeje k ochrane a podpore ich zdravia. Zdaroveii rozsiri moZnosti budiicich
aktivit, edukdcie a osvety na tému hygieny priamo v komunite. ZoPD bola podand 21.08.2023. Diia 11.10.2023 bolo Mestu
ozndmené schvdlenie dotdcie vo vySke 14 000 €. Diia 26.10.2023 boli odoslané dok bné pre ie zmluvy.
Diia 22.11.2023 bola na podpis dorucend zmluva o poskytnuti dotdcie. Diia 29.11.2023 odmlana podpisand zmluva s
prilohami. Diia 20.12.2023 dorucené ozndmenie o posune podpisu zmluvy na rok 2024. Diia 05.02.2024 bola na podpis
|postou dorucend zmluva o poskytnuti dotdcie. Zmluva po podpise mestom odosland 07.02.2024. Diia 22.03.2024 zmluva
podpisand poskytovatel'om dorucend mestu. Vyuctovanie poskytnutej dotdcie je potrebné spracovat’ do 31.01.2025.
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Skatepark Stara Luboviia Mesto Somska MV SR/OU SL
Pred projektu je vybud ie nového Specifického Sportoviska - skateparku za uicelom podpory amatérskeho Sportu a 134531 134 531 0 69 244 32999 [] 09/2023|

cinnosti mldadeZe v oblasti Sportu na tizemi Mesta. Planovany skatepark bude mat’ rozlohu 600 m 2 a bude urcéeny
predovietkym pre jazdu na skateboardoch, kolieskovych korculiach, kolobezkdich a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zah¥itaji hladky pevny povrch 7 asfaltu a betonu, pevné prekazky, rampy, schody, rozne vyskové iirovne,
ocel’ové zdbradlia, terénne viny a klopené zikruty. Ziadost’ bola podand diia 12.09.2022. Ziadost’ je doplnkovou Ziadost’ou
k uZ schvilenej dotdcii PSK vo vyske 32 287,47 €. Diia 07.10.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o poskytnuti
regiondlneho prispevku vo vySke 69 244 €. Diia 24.11.2022 bola podpisand Zmluva o poskytnuti regiondlneho prispevku.

Diia 18.04.2023 bola uzatvorend Zmluva o dielo ¢. 156/2023 so zhotovitel'om Verejnoprospesné sluzby Stard Luboviia,
s.r.0. - "r.s. p" (socidalny pndmk) alm vy_sledok vnutorneho obstardvania. Cena diela je 134 531 € s DPH. Diia 02.05.2023
bolo protokoldrne Povi. Staveb, prace koncené 30.08.2023, preberacie konanie prebehlo
diia 31.08.2023. Prdvopl. k I'né kolaudacné rozhod bolo Mestu Stard Luboviia dorucené diia 06.10.2023.

P

Vyucmvame poskytnutej dotacie NRO bolo odoslané postou diia 23.01.2024. Diia 27.02.2024 bola dorucend vyzva na
y; k vyuc iu. Diia 15.04.2024 bola na RO zaslana zladmt’ o predizenie terminu do 30.04.2024.
Ziadost’ bola akcey i. Komplet spr ¢ podklady k doplnenii ilom diia 30.04.2024.

Aklad,
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naklady iba na rr{zpoétové ’
stavebnii dasty | Maklady do pozadovany predpoklad | predpoklad termin na

ripravovanej . neopravnené | spoluticast’ odanie
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ZoNFP (investiéné vydavk mesta Ziadosti
schvéleného RPM aj neinvestiéné) v Y

koordinétor
pripravy ramec podpory NFP
projektu

prijimatel’

B. Projekty podané dotacie

78 Levoéské - vodozadrzné opatreni Mesto Sk} MZP SRIProgram Slovensko
Majernicek

|Predmetom projektu je vybud ie vodozadrinych op i v Z8 Levoéskd v podobe 2 zelenych exi ivnych striech

hlavnej budove (okrem Casti nad telocviciiou). Sticast’ou projektu je pld i aj prestavba existujiicich nepr' op h pavrl.'hav

chodnikov v aredli $koly vy za priey X; i plochu vybud. i 7 cnych tvdrnic - opii d $néh

\projektu z roku 2023, v ramci ktorého Mesto nepristiipilo k podpuu Zmluvy o NFP s RO z dévodu vysut'azenej vuoke} cen, y diela v ramci

|procesu VO a nedostatku fin. prostriedkov v danom roku. ZoNFP bola podand diia 26.04.2024.

li 1ych na 291 558 291 558 0 0 30.04.2024

Somska
Prista$
|Predmetom projektu je celkovd obnova torza detského ihriska na Levocskej ulici v meste Stard Luboviia. V ramci projektu je plinované 7072 6000 1072 [] 31.03.2024]
zmenit’ detské ihrisko v havarijnom stave na prijemny a bezpecny priestor na hru a travenie vol’nych chvil’ pre najmensich a ich rodicov v
danej lokalite. V ramci projektu je planované odstrdanenie vicSiny starych nevyhovujiicich hracich prvkov a osadenie novych v podobe
ret’azovej dvojhojdacky, pruzinovej hojdacky a hracieho prvku v tvare lode so skizom, lanovym vylezom a schodmi. Zdaroveii je planovand
obnova pieskoviska, kovovej hrazdy, osadenie laviciek a tiprava okolia. Ziadost' o poskytnutie grantu bola zasland 26.03.2024 elektronicky.
Diia 30.04.2024 dorucend informdcia, Ze projekt nebol vybrany medzi postupujiice.

Detské ihrisko na Levocskej ulici v meste Stara Luboviia Mesto COOP Jednota - Program podpory lokalnych komunit

Somska
Prista$
|Predmetom projektu je Ciastocnd iiprava a obnova existujiicej, avSak nevyuZivanej zelenej plochy v SirSom centre mesta na Hviezdoslavovej 4891 4891 0 0 31.03.2024
ulici v meste Stard Luboviia. V ramci projektu je planované zmenit’ neatraktivny priestor na prijemny park, vhodny na posedenie a oddych
vybudovanim prechodového chodnika a novych pristupovych schodov, mobilidru, ipravou existujicich drevin a dopl

sadenic Zivého plota v miestach kde chyba. Sucast’ou projektu je vpmena nefunkcnej kovovej pumpy na vodu a obnova jej betamlvej
podstavy. Ziadost’ o poskytnutie grantu bola zasland 26.03.2024 elektronicky. Diia 30.04.2024 doruéend informadcia, e projekt nebol
vybrany medzi postupujiice.

Mesto

Park na Hviezdoslavovej ulici v meste Stara Luboviia COOP Jednota - Program podpory lokalnych komunit

e

Poskytnutie prispevku v zmysle zakona €. 329/2018 Z. z. Mesto Varcholova Envi alny fond

0%, Toad.

Ziadost’ o poskymutie prispeviku podla § 7 ods. 1 pism. b) zikona & 329/2018 Z. z. o poplatkoch za ie odp a 0 zmene a doplneni 0 0 0 0 31.03.2024
zdkona ¢. 587/2004 Z. z. 0 Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov. Vyska
\prispevku podl'a § 7 ods. 1 pism. b) zdkona ¢, 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude zavisiet’ predovsetkym od poltu obci, ktoré splnia v
danom kalendd y na jeho pri: ie. Ziadost’ o prispevok bola podand 26.03.2024.

‘nom roku p

Somska
Smrekova
|Predmetom projektu je vybudovanie nového Specifického Sportoviska - Pumptracku za ui¢elom podpory rozvoja telesnej kultiiry, Sportu a 225 678 157974 0 67703 29.02.2023
turistiky na iizemi Mesta. Pumptrack je vysoko navykovd, primdrne bicyklova drdha, ktord je navrhnutd tak aby bola vhodnd pre vietky
vekové a vykonnostné kategorie jazdcov od odrdzadiel aZ po pretekdarov. Zaclenenie Sportoviska do prirodného aredlu na brehu rieky
Poprad, v bezprostrednom kontakte s cyklotrasou a Skateparkom prispeje k rozSireniu Sportovych moinosti v danej lokalite. Ziadost' o
nmkytnutle prupevku v ramci programu - Vystavba, rekonstrukcia a modernizdcia Sportovej infrastruktiiry & 2023/001 je v priprave -

ho projektu 7 roku 2023. Ziadost' o poskymutie prispevku bola zasland 28.02.2024. Diia 16.04.2024 bola
dnruccna vyzva na doplneme ZoP. Podklady boli doplnené a fiadost’ odosland 19.04.2024.

Pumptrack Stara Lubovia Mesto Fond na podporu $portu

28 Levoéska - znizenie energetickej naroénosti Mesto s°f"s"?, SIEA/ Program Slovensko
Majernicek

|Predmetom projektu je zniZenie energetuke] ndrocnosti a podpora vyuZivania energie 7 obnovitel'nych zdrn]av v ramci Z8 Levodskd v 232629 232 629 0 0 23.02.2024
Starej Lubovni. Cielom je prediienie %i i a zl i energenckej nosti budov patriacich ZS Levolskd — hlavnd budova s
telocviciiou, jeddleii s SKD a dielne. Vramu pro]ektu Je pl bvodového plist'a, ie streSného plasta, vymena
otvorovych komtmkcu, modernizdcia vyk ho systému, instaldcia systé; hladenia a ia, realizdcia debarierizacnych
opatreni a instaldcia zariadeni vyuZivajiicich OZE - opii ¢ podanie projektu, ak Mestu pride rozhodnutie o neschvaleni podaného
projektu cez vizvu MD SR 7 roku 2023. Ziadost’ o NFP bola zasland 22.02.2024. Diia 11.04.2024 bola mestu dorucend vyzva na
doplnenie ZoNFP. Ziadost’ po k Itacidch s RO bola prehod, i a 2 7 3 budov projektu boli zo Ziadosti vyiiaté. Upravend a doplnend
| ZoNFP bola odosland 18.04.2024.

L

: 7

L - - Somska . "
Obnova atletickej trate pri ZS Levocska Mesto Majemicek PSKI Vyzva pre region

Predmetom projektu je obnova a modernizicia atletickej trate pri ZS Levoskd v Starej Lubovni pre iiéely podpory amatérskeho Sportu a 122 055 97 644 0 24 411 19.02.2024
Cinnosti mlddeZe v oblasti §partu Realizdciou projektu sa vytvoria vhodné podmienky pre zmysluplné travenie vol’'ného casu, rozvoj
I a lepSich | pre organi ie sut'azi. i trat’ je zastarand a pre podporu, skvalitnenie ¢i vyucbu atletickych
disciplin dlhodobo nevyhovujiica. Trojdrdhové nekrytd atletickd trat’ dizky 165 m na okruhu s trojdrihovou rovinkou dlzky 77 m md v
suCasnosti nerovny, antukovy povrch prerasteny travou. Obvod atletickej trate je ohraniceny obrubnikmi, ktoré zabraiiujii odtekaniu
dazd’ovej vody 7 povrchu trate. Siiéast’ou Sportoviska je aj driha pre skok do dial’ky s dfskou 37,5 m a doskocisko s plochou 3,5 x 7 m. Z
architektonického hl'adiska Imde zachovane j yjtice rieSenie atletickej trate, di: icne bude ¢ doplnenim o jednu drihu na

okruhu a rovinke - opiii S p ispesného projektu 7 roku 2019. ZoPD odosland na PSK postou diia 07.02.2024.

, Aeloti,

31. Lubovniansky jarmok Mesto Varcholova  |Vyzva predsedu PSK

|Predmetom projektu je priprava 31. roénika novodobého Lubovnianskeho jarmoku - najvicSieho a najzndmejsieho podujatia v regione 0 6000 5000 0 1000 19.02.2024
Stard Luboviia. Z poskytnutej dotdcie budii refund ¢ ndklady na ie headlinera pi alebo sobotného programu. ZoD
bola podand diia 02.02.2024.

LOVIS plus
S.I.0.
|Predmetom projektu je realizdcia fe ltického lokdlneho zdroja o instal vykone 51,15 kWp (DC)/50 kW (AC) na streche budovy 0 86 392 82072 0 4320 11.12.2023
(M3 Vsetinskej. Na strechu budii ulﬂzene, ltické panely s jednotkovym vykonom 550 Wp v pocte 93 ks. Panely budii vzdjomne
prepojené sériovo do tzv. stringov, ktoré budii zvedené do striedaca. Technologia, t. j. rozvadzaé RDCI1, RAC a strieda¢ INV1 , budii
uchytené na stene vo vniitri NN rozvodne v budove. Rozpocet projektu tvoria vydavky na realizdciu fotovoltického zdroja 78 468,68 €,
vydavky na PD 3 900 €, na realizdiciu verejného obstardvania 3923,43 € a vydavky na oznacenie projektu 100 €. ZoD bola podand
11.12.2023.
Rekonstrukcia chodnikov na uliciach Okruzna, Budovatefska Varcholova
|a Letné v meste Stara Luboviia Zid M.
(Predmetom projektu je zlepSenie infraStruktiory malych rozmerov prostrednictvom rekonstrukcie miestnych komunikdcii pre chodcov na 65777 65777 65777 0 0 31.08.2023
uliciach Okruind, Budovatel’skd a Letnd v meste Stard Luboviia v mladc s opravnenyml aktivitami MAS v zmysle stratégie CLLD.
Realizdcia hIavne] aktivity projektu zahviia komplexnii rekonstrukciu vybranych chodnikov v zlom b chnickom stave a

rybud leného priechodu pre chodcov na Letnej ulici. Intenzita pomoci je na tirovni 75 % EPFRV + 25 % SR. ZoNFP bola
podana 22.08.2023. Formdlne doplnenie ZoNFP bolo odoslané na MAS 24.10.2023. Doplnenie v ramci odborného hodnotenia odoslané
na PPA 12.04.2024 a v poradi 2. doplnenie odoslané 23.04.2024.

FVLZ M$ Vsetinska Stara Luboviia Mesto Environmentalny fond

Mesto PPA/MAS/PRV

Matgorzata
Samosprava pre seniorov Mesto Grenda Interreg Pof'sko - Slovensko 2021 - 2027
Somska




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Luboviia stav k: _
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B. Projekty podané NFPJiver

|Projekt zamerany na posilnenie spoluprdce medzi inStitiiciami a obyvatel’'mi pohranicia. Hlavni partneri projektu sii Vojvodstvo 69 431 63 877 0 5554 29.9.2023
(Malopolskie a PreSovsky samosprdvny kraj. Vedl’ajw partneri g Pol’vkn Limanovid a Stary Sacz, vedl'ajsi partneri zo Slovenska - Spisska
Beld a Stara Luboviia. Podklady k spr spolocnej Ziadosti boli Smu partnerovi odoslané 28.08.2023, doplnenie diia
13.09.2023. Ziadost’ o finanény prispevok bola vediicim partnerom projektu podand diia 29.09.2023.

Vrbjarova

Majernicek LIDER

Obnova budovy ZS Levoéska Stara Luboviia - hlavna budova [Mesto

Predmetom projektu je obnova hlavnej budovy a telocviéne Zikladnej $koly, Levolskd 6, 064 01 Stard Luboviia s ciel'om predfsenia 2080 084 2080 084, 0 [] 31.07.2023|
Zin i budovy zdkladnej Skoly zlepSenim jej bného stavu a zlepSenia energetickej hospoddrnosti budovy. V ramci projektu su

Tomie ohvodovéh

naplianované energetické aktivity - plasta, zateplenie stresného plasta, vymena vypliiovych konstrukcii, okennych
a dvernych otvorov v ramci obvodového plast'a, vykurovaci systém (vpmena hlavic), systém niiteného vetrania so spitnym ziskavanim
tepla, obnovitel'né zdroje energie a iné aktivity - elektroinstaldcia, zdrav

bicykle. ZoPPM bola podand diia 31.07.2023.

zvySenie mobility a debarierizdcia, pristreSok pre

Vrbjarova

Maijernicek
Predmetom projektu je obnova budovy Skolskej jeddlne, SKD Zikladnej $koly, Levolskd 6, 064 01 Stard Luboviia s cielom predfenia 870 909 870 909 0 [] 31.07.2023|
Zin i budovy zdkladnej Skoly zlepSenim jej bného stavu a zlepSenia energetickej hospoddrnosti budovy. V ramci projektu su

Tomie ohvodovéh

Obnova budovy ZS Levoéska Stara Luboviia - jedalei Mesto MD SR

naplianované energetické aktivity - plasta, zateplenie stresného plasta, vymena vypliiovych konstrukcii, okennych
a dvernych otvorov v ramci obvodového plast'a, vykurovaci systém (vymena hlavic), systém niiteného vetrania so spitnym ziskavanim
tepla, obnovitel'né zdroje energie a iné aktivity - elektroinstaldcia, zdrav gvySenie mobility a debarierizicia. ZoPPM bola podand
diia 31.07.2023.

pbiaoyd |MD SR

Majernicek

Predmetom projektu je obnova budovy dielni Zdkladnej $koly, Levocskd 6, 064 01 Stard Luboviia s ciel'om predienia Zivotnosti budovy 267 995/ 267 995! 0 0 31.07.2023
ikladnej Skoly zlepSenim jej bného stavu a zl

Obnova budovy Z$ Levoéska Stara Luboviia - dielne |Mesto

ia energetickej hospoddrnosti budovy. V rdamci projektu si naplinované
energetické aktivity - :plenie obvodového plast'a, oplenie streSného pldst'a, vimena vypliiovych konstrukcii, okennych a dvernych
otvorov v ramci obvodového plast’a, vykurovaci systém, systém niiteného vetrania so spitnym zisk im tepla, ob, I'né zdroje energie
a iné aktivity - elektroinstaldcia, zdrav. vySenie mobility a debarierizdcia. ZoPPM bola podand diia 31.07.2023.

Bochenek
Varcholova
|Predmetom projektu je podpora prispésobenia sa zmendm klimy a ochrana pred prirodnymi katastrofami pri zohl'adneni ekosystémového 0 48 938 39151 0 9787 31.03.2023|
pristupu. V ramci cezhranicného PL-SK projektu je Mesto Stard Luboviia jednym zo 7 partnerov, pricom vediicim partnerom projektu je
(Mesto Nowy Sqcz. Ciel'om projektu je podpora Standardného vybavenie Dobrovol’ného hasi¢ského zboru v Starej Lubovni so sidlom na
[Levocskej 35. V ramci realizdcie pm_/ektu jepre DHZ planovany mzku[: zmahave/ Stvorkolky, prenosnej elektrocentrily, vystroje pre
hasicov (odev, topanky, prilby, r ice, kukly) a pr iondls i¢skej vyzbroje (zdsahové land, hadice, cerpadlo atd’.). Sti¢ast’ou
rozpoctovanych ndkladov projektu sit aj nepriame vydavky ako cestovné a kanceldrske vydavky. Ziadost’ o finanény prispevok bola
vediicim partnerom projektu podand diia 31.03.2023. Diia 30.10.2023 bolo odoslané doplnenie ZoFP.

Mesto

Ochrana klimy v pof'sko-slovenskom pohranici Interreg PL-SK

EKOS, spol.

} . |Varcholova
° P s ro.Starda |o. PRV/IPPA
lesoch Stara Lubovia 3 M Sivulka
Luboviia
|Predmetom projektu je komplexnd rekonstrukcia dopravnej siete lesnych ciest trasovanych v lesnom celku ,,Mestské lesy Stara Luboviia“ 0 845911 676 729 0 169 182 28.02.2023
\pre zabezpecenie adekvitneho pristupu k lesnej pode a moz; i jej raciondlneho obhospodarovania. Spoloénost’ EKOS plinuje
zrekonStruovat’ Styri lesné cesty kategorie 1L, a to Lesnii cestu 1 Vabec — Osli vrch, Lesnii cestu 2 Pasternik — DIhé role, Lesnii cestu 3
Podsadok — 3 studne vrdtane opravy mosta a Lesnii cestu 4 Obrizky — 3 studne. Plinovand dizka rekonstrukcie existujiicich lesnych ciest
je 10 998,68 m. ZoNFP bola podand 27.02.2023.

CELKOM projekty podané 657771 5225319 4942290 1072 281958




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

Podpora udrzatefného cestovného ruchu na tizemi mesta Varcholova

Stara Luboviia Hrebikova LI AL
Zamerom projektu je komplexnd rekonstrukcia Namestia sv. Mikuld$a a pesej zony za ucelom podpory udriatel'ného cestovného ruchu 12/2024
|pri zohladneni zaujmov obyvatel'ov a tunstov, Spek i 7 tho, kultiirneho prostredia a zaisteni socidlneho a hospodirskeho
vyvoja (Ciastocnd trvald uzdvera nd i izdcia modrej infrasi iry, revitalizdcia zelene, vy ie zdzemia pre kultiirne
dujatia, vy ie i i detskych i3t atd’.).
Podpora v oblasti kybernetickej bezpecnosti |Mesto |Va_r Eholexa MIRRI/PS
Zdamerom projektu je komplexnd realizicia opatreni (HW + SW) na zabezpecenie kyb ickej a inf Cnej bezpecnosti iradu a jeho 200 000 28.06.2024
pracovisk vrdtane budov vo ictve Mesta. Sp iva sa projekt kyb ickej bezpecnosti.
§ Somska - o )

Rekonstrukcia zberného dvora Mesto T Ministerstvo Zivotného prostredia SR
| Zamerom projektu je rekonstrukcia zberného dvora EKOS, vybudovanie spevnenych ploch, nikup vozidla a zabezpecenie potrebného 31.05.2024
vybavenia.
Vybudovanie materskej Skoly v Podsadku Mesto archelons MSVVa$ SRIPIan obnoy

Y ey Hrebikova &
Zamerom projektu je vybud i kej Skoly v Podsadku. Finalizuje sa s ie PD pre tizemné rozhodnutie zodpovednym 3000 000 rok 2024

Ing. Viadisl Slosardik
Posilnenie vztahov so diasp6 |Mesto |Varcholové |l'Jrad vlady SR
| Zamerom projektu je podpora podujati (cca 15) na Sl kuav i¢i, kde Zije i diaspora (Srbsko - Padina/Bdacsky 120 000 rok 2024
| Petrovec, Rumunsko - Alesd).
Kanalizacia Popradské |Msslo Narcholond |MZPIOP KZp
Smrek é
Realizdcia kanalizdcie na Popradskej ulici. Bola aktuali: zodp ji 3 Petrild . PD je v §tadiu 412 481 rok 2024
vyjadreni k vizemnému konaniu.
Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Lubovia |Mssto Viad’c"°'°"é MIRRUIROP
Zamerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Lubovne do Novej Lubovne za iicelom zvySenia prepravnej kapacity nemotorovej 500 000 rok 2024
dopravy. Bolo ukoncené tizemné konania a vydané izemné rozhodnutie a zdroveii bolo zacaté stavebné konanie.
Rozsirenie kapacit MS Tatranska |Mssto Varcholové | ysy8 sRiPIan obnovy
Hrebikova

| Zamerom projektu je rozSirenie kapactt MS T i, elok tho p: iska Za vodou 14 o 4 nové triedy proslredmttvﬂm 1984 000 rok 2024|
relmnstrukue bloku B budﬂvy A Za vodou 14. Dodand PD pre bné povolenie zodpoved proje Ing. V
Sl ikom. Prip ije sa ie procesu ejnéh ia na th itel'a diela. Prip: tje sa sp ie Ziadosti.

. Varcholova = 5
Biely dom Mesto Hrebikové MZP SRI/OP KZP
Zimerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na admini: budovu s p idlom vyuZitia ako budiici mestsky 07-08/2017 rok 2024
urad Ciel'om pmjektu pre podame zladasu o NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie energenckej efektivnosti objektu vrdtane

1y 3 émov pripravy teplej vody, osvetlenia, vyt ahov s ciel'om zniZenia spotreby energie,

systémov merania a riadenia vk ia a pod. M ilny p leny rozpocet oprd ych vyde v rdmci vyzvy je 2 mil. €.
Spolufinancovanie 0 - 10 % podla toho, akd vysokd tispora energii sa dosiahne, pri¢om sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20
% "ziskovosti" v objekte, t. j. Cast’ pries nesmie byt’ ji i na ucely hospoddrskej éinnosti. Bolo vypisané verejné

bs ie na dodanie itek j Stidie s ir dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijatd.
| Mesto oslovilo 1J ELENA so fiadost'ou o odbornit pomoc pri priprave projektového zameru vo vzt'ahu k priprave projektov zamemnych
na zniZenie energetickej namcnmn verejnych budov. IJ ELENA spracovala ndvrh - Stidiu na Strukciu objektu s of
vyuzitia 0bjekm ako i i budavy a ndsledne PD pre bné lenie na tirovni realizacného projektu. PD bola

dodand. V sic i prebieh ikdcic TOUSL/MVSRH"IUZME_[’(M[IE‘ ies vo vlastnictve Stitu ( strdlny odbor) v

budove bieleho domu a ndsledného p ij) pries MV SR. V pripade tipIného i budovy je jednoduchsia
siadat’ o fin. zdroje z EU a ndsled; li: g ii rekonstrukciu budovy.




