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Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Cubovni po prerokovani predlozeného materialu
berie na vedomie

Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Cubovna v aktualizovanom zneni k 14.02.2024.

Dovodova sprava

Material sa predklada z dovodu informacie o aktudlnom stave projektovych aktivit Mesta.



Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia
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A. Projekty schvalené a v realizacii wydavky  ukongenia projektu

ramec podpory NFP

a) schvalené - v technickej realizacii

EASR PSK
Elektronabijacky Mesto Tomko MH SR
Somska
Predmetom projektu je vytvorenie podmienok na zvySenie podielu ekologickych foriem dopravy a vybudovanie verejne 0 89172 89172 74 400 0
| pristupnej infrastruktiiry pre alternativne pohnny, &im sa znigi prudukua celkovych emisii v doprave a zlepsi kvalita
ovzduSia. V meste Stard Luboviia sa v suce hadzaji: tri nabije body p Iéh biji AC, ab.
rychlonabijacka typu DC. Pre podporu a rozvoj elektromobility je preto Ziadiice vyb " de ény pocet p lych
nabijacich stanic AC a ilne jednu rychlonabijaciu stanicu typu DC. Ziadost’ o PPM bola odosland 30.6.2023
elektronicky (projekt EKO-Doprava v PSK, pripraveny Energetickou A irou Smart Regionu PSK (EASR PSK). Celkovo

vybuduje PSK v kraji cez projekt 33 nabijacich stanic. Diia 18.10.2023 bola dorucend vyzva na doplnenie podkladov k
Ziadosti, dokumenty boli odoslané 23.10.2023. Diia 7.1.2024 bolo dorucené ozndmenie o splneni PPPM a poskytnuti PM
vo vy.\ke 74 400 € s vyzvou na doplnenie. Doplnenie bolo odoslané 12.1.2024. Diia 2.2.2024 dorucend vyzva na d’alSie

dopl poZad $ doklady ant zaslané obratom. Diia 6.2.2024 dorucend vyzva na doplnenie k zmluve o PPM.

Sp ¢ podklady odoslané ilom 9.2.2024.

Miestna ob¢ianska a preventivna sluzba Stara Luboviia  |Mesto \él;br:;r:;/a Urad vlady SR

Pred projektu je skvalit ie a podpora socidll k ickej integrdcie marginali: ych k it, ako st 0 488 600 488 600 488 600 0 0
Rémovia, prostrednictvom vytvorenia 12-¢lennej j obéianskej a p ivnej sluZby s pésobnost’ou na celom tizemi

mesta Stard Luboviia. Clenovia MOaPS budii aktivnou ticast’ou, asertivnym zasahovanim, vyjedndvanim a viastnym
prikladom pésobit’ v oblasti ochrany Zivotného prostredia, ochrany Zivota, zdravia a majetk hrany deti a mladeZe pred
i javmi a pod ZoNFP bola podand diia 12.07.2023. Diia 19.9.2023 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie
ZoNFP Doplnenie ZoNFP bolo odoslané diia 29.9.2023. Diia 16.11.2023 bolo mestu dorucené mzhodmme o nevchvalcm

NFP. Projekt bol presunuty do zdsobnika projektov. Diia 01.12.2023 bolo poStou odoslané odvolanie proti rozhod
Diia 29.12.2023 bolo dorucené ozndmenie o otvoreni zdsobnika [zmjektov a vyzva na predloZenie dnplnu]uctch dokumentov
RO prehodnotil alokovanii vySku fin. prostriedkov na pred) 1 vyzvu a dodatoéi dstthlasil povod

Ziadosti. Diia 17.01.2024 bolo dorucené rozhodnutie o zmene rozhodnutia a schvilenie NFP vplne/ vyske 488 600 €. Diia
25.01.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie podkladov k priprave ndvrhu zmluvy o NFP. Cast’ podkladov odosland diia
31.01.2024 postou, druhd cast’ elektronicky 02.02.2024.

Naucno-turisticka infrastruktira v mestkych lesoch — Stara L, SPO,I * |Varcholova
, M s ro.Stara |.. PRV/IPPA
Luboviia 3 - Sivulka
Lubovia
Pred projektu je vybude ie nového produktu naucno-turistického charakteru na lesnych | koch mesta Stard 413 236 0 344 364 0 68 873 12/2023
Luboviia prostrednic oy ia novych sg jch k ikdcii prepojenych na existujiice k ikdcie za ticelom
zokruhovania trasy nového produktu a obnovy pévodnej siete chodnik i ia réznych ndaucnych a pohybovych
\prvkov pozdlz trasy, pos k lesnej ped iky vrdtane prislusného doplnkového mobiliaru a atraktivnej
vyhlmdky ZoNFP bola podand 07.12.2022 (max. vyska OV 350 000 € limitovand vyzvau) Diia 08.12.2023 bola dorucend
vyizva na dog ie ZoNFP, pozads ¢ doplnenie bolo odoslané 14.12.2023. Diia 24.01.2024 bolo EKOSu dorucené

Rozhodnutie o schvdleni Ziadosti o NFP vo vySke 344 363,52 € (schvdlena dotdcia v plnej vySke - CV projektu bez DPH).

Luboviia ° vimeste Stara |Mesto ;ia:;:_"lwa Environmentalny fond

Pred projektu je komplexnd vymena existujiicich svietidiel, verejného osvetlenia v meste Stard Luboviia za ticelom 923 965 0 923 965 0 0| 12 mesiacov

zvySenia energetickej efektivnosti predmetnej infrastruktitry. V ramci modernizdcie verejného osvetlenia budi instalované od podpisu
ietidld kompatibilné s jmi novymi svietidlami v meste. Ku kaZdému svietidlu bude dodany komunikacny obojsmerny iverovej

modul Zitujiici dial’kové ovlddanie a laci) le V osvetl’ovacich stoZiaroch bude podl'a potreby vymenend zmluvyj|

elektrovyzhbroj a stoZiarova svorkovnica. Niektoré svietidld budii dené na vyloZnikoch na existujii stoZie h VSD a

Cast’ bude i aj s vyloZnik V niektorych uisekoch planuje aj vymenu kablového vedenia a stoZiarov.

Realizdciou projektu docielime tisporu elektrickej energte az 69 %. Kt)mplxxna rekonstrukcia verejného osvetlenia bude

reali; i na nasledovnych uliciach: Mytna (d i jit licného osvetlenia pri OR HaZZ SL), Popradskd,

Tovdrenskd, Zd ka, Zamoyského, Podsadok Za vodou, Jarmocnd, Janka Krdl’a, Duklianskych hrdinov, PreSovskd a

Hviezdosl . Ziadost’ o posk ie podpory formou tiveru bola podand diia 03.10.2023. Doplnenie prepoctu spotreby

energii v kWh/rok, v zmysle vyzvy na doplnenie, bolo odoslané 23.10.2023. Diia 08.12.2023 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie ministra ZP SR o poskytnuti podpory formou iiveru z EF vo vy$ke 923 964,52 €. Pripravuje sa spustenie

procesu VO.

NP Podpora roz.v01a' a dostupnosti terénnej Mesto Varcholovd  |IMPLEA

opatrovatefskej sluzby

Pred projektu je preklopenie vykonu 13 opatr liek na 1 kalenddrny mesiac, a to de ber 2023, ktorych vykon 0 9750 ] 9750 0 0 12/2023
bol zastreSeny do novembra 2023 z projektu Podpora opatrovatel’skej sluzby Stard Luboviia II. Maximdlne abdable pndpnry

je do 31.12.2023. Ziadost’ o zapojenie do projektu bola podand 27.10.2023. Ozndi ie 0 schvileni Ziadosti o zap sa

do NP TOS bolo Mestu dorucené 09.11.2023. Diia 27.11.2023 boli odoslané dokumenty v zmysle bodu 4.3. Prirucky pre
spolupracujiice subjekty. Zmluva o spoluprdci bola podpisand 28.11.2023 a odosland na RO, uci ’ nadobudl
02.12.2023. Diia 01.12.2023 bola odosland 1. ZoP - zilohovd platba vrdtane Monitoringu opatrovateliek a klientov. Diia
13.12.2023 ant odoslané uzatvorene Dodatky k Zmluvim o poskytovani opatrovatel’skej sluzby s klientom. Diia 20.12.2023

boli odoslané spr 5 Karty 1t ikov projektu o vstupe do aktivity. PriebeZne je ielany Monitoring opatr liek
a klientov v ramci smien. Diia 08.01.2024 bola odosland 2. ZoP - ziiéi ie zdlohovej platby. Komple spr 2
doplnenie v zmysle vyzvy RO bolo odoslané na RO 18.01.2024. Diia 25.01.2024 boli odoslané spr 5 Karty uicastnik

|projektu o vystupe z aktivity.

Ochran’a a pod.por.a .zdrawa ?I?yvatelov romskej komunity |M m $or.1|sk’a' Urad vi dy SR

|na Tovarenskei ulici v Starej Lubovni Maiernicek

(Predmetom projektu je zriadenie k j wm'u h kého centra v k ite na Tovdrenskej ulici s pripojenim na 21152 14 000
vodu a k lizdciu. Vybud ie k lizd, dovodnej pripojky a zriadenie hygienického centra zvysi kvalitu Zivota

obyvatel’ov marginalizovanej skupiny a prispeje k ochrane a podpore ich zdravia. Zdaroveii rozsiri moznosti budiicich
aktivit, edukdcie a osvety na tému hygieny priamo v komunite. ZoPD bola podand 21.08.2023. Diia 11.10.2023 bolo Mestu
ozndmené schvdlenie dotdcie vo vySke 14 000 €. Diia 26.10.2023 boli odoslané dok ) bné pre ie zmluvy.
Diia 22.11.2023 bola na podpis dorucend zmluva o poskytnuti dotdcie. Diia 29.11.2023 odosland podpisand zmluva s
prilohami. Diia 20.12.2023 dorucené ozndmenie o posune podpisu zmluvy na rok 2024. Diia 5.2.2024 bola na podpis
|postou dorucend zmluva o poskytnuti dotdcie. Zmluva po podpise mestom odosland 7.2.2024.

Varcholova

Mesto P
Ra8Sova

NP Spolu pre komunity - aktivita komunitné centra |IMPLEA
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A. Projekty schvalené a v realizacii wydavky  ukongenia projektu

ramec podpory NFP

Pred jektu je zab Cenie prevadzky KC na Tovi kej ulici v zmysle zikona ¢. 448/2008 Zb. o socidlnych 283 601 01/2029|
sluzbdch vplatnam gneni (fmmwvame aktivit KC 66 mesiacov — do 01/2029) prostredni 3 pr ikov KC: odborny
manazér, kamumtny pracovnik, pracovnik KC. Nakol’ko sa Mesto zapojilo do 1. hodnotiaceho kola vyzvy, méZe si

irok funddciu miezd pr ikov na predchddzajii NP, resp. poskytovanie sluZby pred ddtumom zverejnenia
tejto vyzvy. Mesto plinuje k ilne preklopit’ z NP K itné sluzby v ich a obciach s
|pritomnost’'ou MRK - I1. Fiza. Ziadost’ o zapojenie sa do NP bola podand diia 24.07.2023. Doplnenie %iadosti bolo
odoslané na RO 14.08.2023. Mestu boli dorucené 29.09.2023 na podpis Zmluvy o spoluprdci. Diia 03.11.2023 bolo
odoslané Vyhlisenie o zacati vykonu KC. Ziadost’ o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15 kalenddrnych dni po ukoné
mesiaca, za ktory si Mesto uplatiiuje transfer za Vparadt' 1. ZoP, ktord obsahovala aj ndrokovanie miezd za
mesiace 08-09/2023, kedy bal wykon KC zastreSovany z viastnych fi ych prostriedkov Mesta, bola odosland 06.11.2023.
V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k p 7 I KC a odosland ostatnd

dok icia pre plnohod, prevadzku KC 23.11.2023. Prtebezne sa vypraciva listinnd agenda KC a sii odosielané
ZoP na refundicia mzdovych vydavkov na Cnej baze.

Varcholova
Ras$ova
Pred jektu je zabezpecenie terénnych socidlnych sluZieb na iizemi mesta Stard Luboviia (financovanie aktivit 66 0 476 977 0 0 01/2029|
mesiacov - dn 01/2029) prostrednictvom 2 terénnych socidlnych pracovnikov a 3 terénnych prawvmkov Mesto planuje
kontinudlne preklopit’ zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s pril "ou MRK I1. Aktudlne zastreSuji pred i
sluzbu v meste 2 TSP a 3 TP, nakol’ko pred 2 mesiacmi rozviazala pracovny pomer 1 TSP. V zmysle podmienok nového NP
je mozné Ziadat’ maximadlne tol’ko pozicii TSP a TP, kol’ko na tychto pozicidch bolo vo vykone k 30.06.2023.
Do budiicna sa pocita s prehodnotenim poctu, o by v pripade Mesta Stard Luboviia znamenalo navySenie o 1 TSP. Ziadost’
0 zapojenie sa do NP bola podand diia 19.07.2023. Doplnenie Ziadosti bolo odoslané na RO 08.08.2023. Mestu boli
doruéené 02.10.2023 na podpis Zmluvy o spoluprici. Ziadost’ o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15 kalenddrnych dni po
ukonceni mesiaca, za ktory si Mesto uplatiiuje transfer za V poradi 1. ZoP, ktord obsahovala aj ndrokovanie
miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol vikon TSP a TP zastreSovany z viastnych financénych prostriedkov Mesta, bola
odosland 08.11. 2023 V zmysle usmernenia RO boli spr ¢ dodatky k pr ym zmluvim TSP a TP a odosland

i dok ia pre plnohod j vipkon sluzby 22.11.2023. PriebeZne sa vypraciiva listinnd agenda TSP a TP a sit

losielané ZoP na refunddcia mzdovych vydavkov na Cnej baze.

Mesto Varcholova
Luboviia Maijernicek
Pred projektu je reg icia vuiitrobloku na sidlisku Zapad medzi bytovymi domami na Tatranskej, Letnej, 700 023 725 685 671 465 689 401 55 36 284 12/2023
Okruznej a Mierovej ulici ( blok oproti Obchodnému domu DruZba) s uplatnenim ekologickych principov tvorby a
ochrany zelene, ktorymi sa zabezpeci ekologicky optimdlne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zach i
funkcného vyuZivania tizemia a zvySenie diverzifikdcie druhovej a vekovej Struktiiry drevin, zniZenie zranitel’nosti
vniitrobloku ki ickymi rizikami prostredni vybude ia prvkov zelenej infrastruktiry, posilnenie ekologickej
stability daného vizemia vrdtane regenerdcie materidlno-technického zazemia danej lokality. Celkovd planovand

Mesto IMPLEA

NP Spolu pre komunity - aktivita terénna socialna praca

v meste Stara MIRRI/IROP

revitalizovand plocha vnitrobloku je 11 015,33 m 2. Bolo zrealizované verejné obstardvanie na zhotovitel'a PD. Vit'aznym
uchddzacom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarkovd ulica 31, PreSov (zmluvnd cena PD je 16 200 €). Ziadost’ o
poskytnutie NFP bola podand diia 30.03.2022. Dml 17.10. 2022 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s
vySkou NFP maximdlne 689 400,50 € a celkovymi oprd i vydavkami projektu vo vyske 725 684 74 €. Na RO boli
26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva o NFP bola podpisand a i) ’ nadobudl.
30.12.2022. Bola uzavretd Zmluva o dielo ¢. 4/2023 so socialnym podnikom VPS Stard Luboviia, s.r.o., Levocska 21, Stard
Lulmvna (zmluvna cena diela 645 803,19 € s DPH) ako vysledok zdkazky vniitornym obstardvanim. Diia 24.01.2023 bola

dosl i dok icia na vykon Standardnej ex-) pmt kontroly dokumentdcie 7 VO. V poradi 1. vyjroéna
monm)mvacm sprava projektu bola odmlana 24.01.2023 a schvdlend dorucenym Oznd. im 28.02.2023. Kompletne
spracované doplnenie v zmysle vyzvy na dog i lenie dokladov k VO na bné prace bolo odoslané na SORO
22.03.2023. Sprdva z kontroly VO na stavebné prdce bez zi: jch ned kov s vply na vysledok VO bola Mestu
dorucend elektronicky 05.04.2023. Diia 14.04.2023 bolo p koldrne odovzdané isko zh itel’ovi a bol dodany

docasny putac od doddavatel’a EXO Reklamnd agentiira s.r.o. (cena tovaru 103,44 € s DPH).

Diia 18.04.2023 bolo odoslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Bolo zrealizované VO na stavebny dozor.
Vitaznym uchddzacom sa stal Ing. Jozef Arendic - AREKO, 065 11 Novi Luboviia 541 (celkovd cena 8 500 €). Diia
19.04.2023 boli predloZené na SORO pre IROP na vykon Standardnej ex post kontroly kompletné dokumenticie 7 VO na
_stavebny dozor a docasny piitac. Diia 15.05.2023 bola Mestu dorucend Sprava 7 kontroly VO - stavebny dozor bez zistenych
kov. Dria 08.06.2023 bol odoslany na RO podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o NFP (aktualizdcia rozpoctu projektu
pn VO) Dna 07 072023 bola odo.\lana 1. ZaP — poskytnutie predfinancovania (COV 74 812,13 €). Diia 20.07.2023 bolo

z V0 - j puitac a 27.07.2023 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly VO bez
zx_stenych nedo.\tatlmv 1. FAvo vﬁke 74 812,13 € bola uhradend 04.08.2023. V poradi 2. ZoP — zii¢tovanie
pr ia bola odosland na SORO 14.08.2023. Diia 16.08.2023 bola odosland 3. ZoP - poskytutie

predfnanwvama (COV 157 078,93 €). Bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo z dévodu naviac a menej prdace na
stavbe v sume 20 490,39 € s DPH, ktory nadobudol ti¢innost’ 25.08.2023. Toho istého diia bol odoslany na vykon
Standardnej ex post kontroly vrdtane sprievodnej dnkumentaue 2. FA vo vyske 157 078,93 € bola uhradend 31.08.2023.
Diia 06.09.2023 bola odosland 4. ZoP — i predfi ia (COV 157 078,93 €). Diia 06.10.2023 bola odosland 1.
Ziadost’ o zmenu projektu tékajiica sa zmien v ramci Dodatku & 1k Zmluve o dielo. Bol podpisany Dodatok & 2 k Zmluve
o dielo 7 dovodu zdmeny povodne navrhovanych parkovych laviciek, ktory nadobudol tiéinnost’ 03.10.2023. Dodatok ¢. 2
bol odoslany 09.10.2023 na vykon $tandardnej ex post k ly vrdtane sprievodnej dok: icie. Dita 17.10.2023 bola
odosland 5. ZoP - poskytnutie predfinancovania (COV 267 573,31 €). Diia 24.10.2023 bola odosland dodatoénd viprava
uctovnych dokladov k 2. ZoP a 4. ZoP. Bol podpisany Dodatok & 3 na naviac prdce, ktory bol odoslany na vykon Standarnej
ex post kontroly vrdatane sprievodnej dokumentdcie diia 06.11.2023.
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A. Projekty schvalené a v realizacii wydavky  ukongenia projektu

ramec podpory NFP

Diia 25.10.2023 sa uskutocnila finanénd kontrola a financnd kontrola na mieste ZoP, vystup 7 kontroly bez, zistenych
nedostatkov bol doruceny Mestu 06.11.2023. V poradi 6. ZoP — poskytnutie predfi ia bola odosland (COV 133
843,93 €) 07.11.2023. Diia 16.11.2023 bola elektronicky dorucend Spriva z kontroly Dodatku ¢. 1 k Zmluve o dielo bez
zistenych nedostatkov. Diia 20.11.2023 bola odosland 2. Ziadost’ 0 zmenu projektu tykajiica sa zmien v ramci Dodatku & 2
a & 3 k Zmluve o dielo a pmunu La.wveho harm(mogramu projektu z 02/2023 - 10/2023 na 04/2023 - 12/2023, zdroveii bola
dosland 7. ZoP - i pr . Diia 20.11.2023 bola dorucend vyzva na doplnenie v ramci kontroly
Dodatku ¢. 2 k Zmluve o dielo a 21.11.2023 vyzva na doplnenie v ramci kontroly Dodatku ¢. 3. Kompletne spracované
doplnenie v ramci kontroly Dodatku ¢. 2 bolo odoslané 24.11.2023 a Dodatku ¢ 3 27.11.2023. Diia 28.11.2023 bol doruceny
Ndvrh spravy 7 kontroly Dodatku ¢. 2 na krdtenie OV vo vySke 19 587,13 € s DPH. Diia 01.12.2023 bola odosland
dokumentdcia na vykon Standardnej ex-post kontroly dok icie 7 VO - projektova dok icia. Mestu bola zdroveri
dorucené Sprava 7 kontroly 7. ZoP bez, zistenych nedostatkov. Diia 01.12.2023 bola dorucend vyzva na opravu ndrokovanej
vy$ky fin. prostriedkov v 6. ZoP vzhl'adom na navrhované krdtenie, ktord bola odosland elektronicky. Diia 04.12.2023 bolo
na SORO odoslané stanovisko k Navrhu spravy z kontroly Dodatku ¢. 2 na krdtenie OV v podobe uzavretia opravného
Dodatku & 4 (oprava Dodatku &. 2 - doplnenie rozpoctu laviciek so zmenenou di. 1 800 mm). Stanovisko bolo zo strany
kontroly akceptované a 06.12.2023 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly Dodatku ¢. 2 a ¢.4 bez zistenych nedostatkov.

Diia 11.12.2023 bola dorucend vyzna na vysvetlenie dok ie 7 VO - projektovi icia, vysvetlenie bolo
odoslané 12.12.2023. Dria 11.12.2023 bola Meatu doruLena Sprava z kontroly Dodatku ¢. 3 bez zistenych nedostatkov.
Sprdva z kontroly VO - projektovd dok ia bez d kov bola Mestu dorucend 20.12.2023. Bola dodand

stdla tabul’a od dodavatel’a EXO Reklamnd agentiira s.r.o. (cena tovaru 146,40 € s DPH). Diia 04.01.2024 bolo odoslané
Hldsenie o ukonéeni realizdcie aktivit projektu. Diia 10.01.2024 bola odosland 9. ZoP - ziverecnd (COV 43 708,09 €) a

Ziadost’ o vyk ie kontroly dok icie 7 VO zdkazky - stila tabul’a. Zdiverecénd monitorovacia sprdva projektu bola
odosland 15.01.2024. Mestu bola dorucend 22.01.2024 Spréva 7 kontroly 8. ZoP - zictovanie predf. bez zistenych
nedostatkov. Diia 30.01.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie ZMS, doplnenie odoslané na SORO 02.02.2024.
Podpora opatrovatel'skej sluzby Stara Luboviia Il |Mesto Vrb'JfarO\{a |MPSVR SR
RaSSova
Pred jektu je zab Cenie pokrac ia of Uskej sluzby na tizemi Mesta Stara Luboviia. V ramci 0 212 160 0 212 160 0 0 11/2023

projektu bude opatmvatel’cku sluzbu zabezpecovat’ 13 opatrovateliek/opatrovatel’ov na plny pracovny uvizok.
Hnrmonogmm pm/ektu je v ramci ZoNFP naplinovany na 24 mesiacov so zaciatkom v novembri 2021, &im by doslo ku
pokr IUskej sluzby po ukonceni aktivit aktudlne reali; ¢ho projektu v oktobri 2021.
| Ziadost’ o NFP bola podand dna 09.08.2021. Dita 18.08.2021 bola Mestu doruéend Vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Diia 12.10.2021 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni
Ziadosti o poskytnutie nendvratného financéného prispeviu vo vySke 212 160 €. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisana
elektronicky dria 23.11.2021. Realizdcia hlavnej aktivity projektu zacala diia 01.12.2021. Diia 15.12.2021 bolo odoslané
[Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 27.11.2023 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o vykone financnej kontroly na

mieste ZoP & 312081BHA55008 distanénou formou. Na RO bola odosland poZad i dok tdcia a ndsledne bola
komunikovand s vediicim kontrolnej skupiny. Kontrola bez zi: jch ned kov bola ukoncend 15.11.2023 (vzhl'adom na

nezistené chyby, kontrolnd skupina neprisla na fyzickit kontrolu vykonu 0S). Diia 15.01.2024 bola odosland ziverecni ZoP
a 19.01.2024 zdverecnd MS.

D ie z4 j ickej infras ! Varcholova
Yy pre
obyvatefov MRK v meste Stara Luboviia libed Zid M. MUSH
Predmetom projektu je podpora dobud ia zdkladnej technickej infrastruktiiry pre obyvatel’ov separovanych romskych 589 087 588 663 670 765 551179 29 009 8475 12/2023
osidleni v meste Stard Luboviia. Vyhovujiici b hnicky stav zdaklad mfmvtmktmy v prostredi MRK prinesie
vysledky v podobe zlepSenia kvality byvania, a teda ¢ho zlepSenia Zivotnych podmienok obyvatel’ov romskeho etnika,
ich idlnej situdcie, vzdel j irovne, spolocenskéh Cle ia a uple ia sa na trhu prdce. V ramci projektu

vybudujeme nové chodniky na Mytnej ul. a UL SNP pri potoku Jakubmnka a zrekonstruujeme chodniky na
Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a UL SNP. Taktiez zrekonStruujeme cesty na Tovdarenskej ul., v romskej osade
|Podsadek a na Hviezdosl ej ul. Sucast’ou projektu je aj vystavba novej j k ikdcie - cesty funkcnej triedy C3
tramvanej po hradzi pozdi% Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovatel'om projektovej dokumentdcie mwby je Ing. Lubos
Maslej. ZoNFP bola podana diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne

¢ dopl bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponizend vyska COV). Dna 25.11. 2020 bolo Mestu dorucené
Rozlmdnutm o sclwah’m ZoNFP s vy§kou NFP maximdlne 551 178,93 € a celkovymi oprd ydavkami projektu vo
vy$ke 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva lmla podpisand 0b0ma
zmluvnymi stranami, zverejnend, s ticinnost’ou od 03.02.2021. Diia 25.03.2021 bolo na RO zaslané Ozndamenie k
Upozorneniu na dodrziavanie Zmluvy o NFP vzhl'adom k spusteniu procesu VO, v ramci ktorého sme poZiadali o
|predienie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca april 2021 a ndsledne do konca mesiaca mdj 2021. Proces verejného
obstardvania na stavebné price bol spusteny 28.05.2021 a aktudlne prebieh. hod, vanie pontik. Diia 02.07.2021 bola
na RO zasland Ziadost’ & 1 0 zmenu projektu, ked’$e Mestu Stard Luboviia boli doruéené %iadosti o vysvetlenie sut'ainych
podkladov, pricom v ramci niektorych boli vydané stanoviskd/vysvetlenia v rozsahu zmeny vykresovej casti projektovej
dokumentdcie a vykazu vymer. Kompletné doplnenie Ziadosti bolo odoslané 22.07.2021 a Ziadost’ bola schvilend
dorucenym ozndmenim 27.07.2021. Ziroveii bola podand Ziadost’ & 2 o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivit
projektu v désledku prediienia procesu verejného obstardvania z 06/2021 — 05/2022 na 09/2021 — 08/2022, ktorej
schval’ovanie bolo | ¢ do doby preukdzania skutocného zaciatku realizdcie hlavnej aktivity.

Diia 10.12.2021 bola odosland k letnd dok icia 7 VO na vykon Standardnej ex-post kontroly, RO zistil pochybenia
s moZnym vplyvom na vysledok V0, preto Mesto poZiadalo 23.02.2022 o spiit'vzatie dokumentdcie k VO. Mestu bol ndsledne
28.02.2022 doruceny Ziznam o zastaveni k(mtmly Diia 1 4 01 2022 bola odosland vyrocna MS ¢. 1, ktord bola schvdlend
02 03.2022. Boli aktuali: mz[mcty livych bjektov a 17.05.2022 spustené v poradi 2. VO. Mesto
I lo pripadne vyy 2 vetiev v ramci SO 102 RekonStrukcia Tovdrenskej ulice vzhl’adom na

zastavené/rozSirené obydlia v trasovani plinovanej cesty. Vit'aznym uchdadzacom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto
Stard Luboviia odstiipilo od Zmluvy o dielo s vitaznym uchddzacom 7 dévodu dorucenej cenovej ponuky v sume vyssej o
cca 20 000 € nad s i PHZ. Bola i vykresovd cast’ PD (zdi Itového povrchu za zdmkovii dlaZbu na
SO 101 Chodnik na ulici Mytnej a SO 103 Chodnik na ulici Garbiarskej a SNP Vetva C a Vetva D, vypustenie realizdcie

lezob wych schodov, vyy lizacie Vetvy B a Vetvy C na SO 102 Rekonstrukcia Tovdrenskej ulice), iprava
PHZ vo vzt'ahu k pred ji im PD a zohl'adnenie miery inflicie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stard Luboviia
uzavrelo dita 28.09.2022 Zmluvu o dielo ¢. 403/2022 so socidalnym podnikom VPS Stard Luboviia, s. r. o. (zmluvnd cena
diela 670 765,17 € s DPH). Diia 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odosland na vykon Standardnej ex-post kontroly. Zaroveri
bola odosland Ziadost’ & 3 o zmenu projektu 7 dévodu vysie uvedenych tiprav v ramci PD a z dovodu zmeny
harmonogramu aktivit projektu z 09/2021 — 08/2022 na 11/2022 — 10/2023. Z dévodu ndarocnosti a vel’kého rozsahu zmien v
PD, boli na zdklade vyzvy zaslané na RO doZiadania ([Jre[mcty benchmarkov, fin. limitov, diky trds, vyznacenie zmien
vSetkych poloZiek v rozpocte s popi: zmeny, v, Ce na ia poloZiek atd’.) diia 26.10.2022, 21.11.2022
a 24.11.2022. Nakol'ko ku koncu janudra 2023 neboli Mestu vchvalene poadované zmeny, zaslalo na RO Ziadost' & 4 o
zmenu projektu tykajiicu sa len zmeny casového harmonogramu projektu z 09/2021 — 08/2022 na 03/2023 — 12/2023 pre
otvorenie terminu monitorovacie spravy v systéme ITMS2014+ za rok 2022.
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V poradi 2. vyroénd MS projektu bola odosland 26.01.2023 a sthvdlend dam(_’enﬁm Ozndmenim 14.03.2023. Zmena
Casového harmonogramu projektu viak nebola oficidl, dstthle Dopl, ku kontrole Zmluvy o dielo na stavebné
prdce, resp. 3. VO bolo odoslané v zmysle vyzvy 15.02., 24.02.2023 a 08. 06 2023. Diia 08.06.2023 bola Mestu dorucend
Sprdva zo Standardnej ex-post kantroly Vykonom kontroly neboli identifikované nedostatky. Diia 15. 06 2023 balo Mestu
dorucené Ozndamenie o schvileni Ziadosti & 3 a & 4 0 zmenu projektu. S isko bolo protokoldrne
vysiit'aienému zhotovitel'ovi 21.06.2023. Diia 23.06.2023 bolo odoslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Diia
28.06.2023 bol odoslany Formuldr prikladov dobrej praxe. Diia 05.09.2023 bol odoslany zaviizny plin ZoP. Vysit'aienym
bdoddvatel’om prdc sivisiacich s rekonStrukciou ciest a vystavbou cesty pri rieke Jakubianka je COLAS Slovakia, a.s.,

Trnava. Diia 18.10.2023 bol odoslany na vykon Standardnej ex post kontroly Dodatok ¢ 3 k Zmluve o dielo (zmena
Specifikdcie dlazby). Diia 02.11.2023 bolo odoslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 1 vrdtane sprievodnej dokumentcie.
Diia 29.11.2023 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie/vysvetlenie dokumenticie 7 kontroly Dodatku ¢. 3, kompletne

p é doplnenie bolo odoslané na RO 05.12.2023 a nasledne 15.12.2023 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly bez

i jch ned kov. Oznd ie 0 zmene projektu ¢. 1 bolo schvdlené dorucenou spravou diia 11.12.2023. Bola uhradend
1. FA za stavebné price vo vyske 476 312,03 €. Diia 20.12.2023 bola odosland 1. ZoP - refundicia vo vyske 476 312,03 €
(OV 474 005,44 € + NV 2 306,59 €). Bol uzatvoreny Dodatok ¢. 4 na naviac a menej prdace a zmenu technického riesenia
stavby, ktory nadobudol ui¢innost’ 23.12.2023 (celkovd cena dodatku 23 297,71 €). Kvéli poctirskej chybe v Dodatku ¢. 4 bol
uzatvoreny 28.12.2023 Dodatok ¢. 5, ktory nadobudol ii¢innost’ 29.12.2023 (celkovi cena dodatku 23 297,70 €). Diia
29.12.2023 boli odoslané na vykon kontroly verejného obstardvania Dodatak & 4 a Dodatok ¢ 5 k Zmluve o dielo. Diia
04.01.2024 bola odosland 5. Ziadost’ 0 zmenu prajektu Hldsenie o ukonc lizdcie aktivit projektu bolo odoslané
11.01.2024. Diia 11.01.2024 bola spiit'vzatd 1. ZoP - priebeind vo vyske 476 312 03 € pre systémové ne_spraLe_savame zmien
v zmysle dodatkov predloZenych na vykon kontroly na konci roka 2023. Diia 25.01.2024 bola odosland 1. ZoP - ziverecnd
vo vySke 657 090,90 € (OV 576 096,17 € + NV 80 994,73 €). Ziverecnd monitorovacia sprdva projektu bola odosland na RO
02.02.2024. Diia 02.02.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie 1. ZoP — zdverecnej, 09.02.2024 bolo elektronicky odoslané
\poZadované doplnenie. Formuldr prikladov dobrej praxe bol odoslany 14.02.2024.
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P profesie v cii deti a ziakov - Z§ Mesto pre Z§|Varcholova MPSVaR SR (poskytovatel’) a Metodicko-
Podsadek Podsadek  |Kicurova trum (garant p )
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Pred projektu je f podp ; ych asis (PA) a odbornych zamestnancov (OZ) v ramci
lodenného vych oh g idl, fhodnenych deti v lokalitach s marginali; 1ymi rémskymi k itami v
ramci mkluztvneho modelu vzdeldvania deti zakladnych $kol. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a
OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpeci sa ich inStruktdZ a vzdeldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel'a sa
|pouZijit vylucéne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a vylucne na nav_ﬁem’e mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017
pracovali v §kole nasledujici pracovnici: 2 asi: i ucitel’a, 1 Specidlny [ if, 1 5kolsky psycholog. Vy’fka finanénych
prostriedkov mesacne v priemere 3 100 00 €, 12 mesiacov. de/efmmmvama 3ACI - EU - 85 %, 34C2 - SR - 15 %.
Imple iciu projektu si zabezy Z8 Podsadek. Mesto ako zriad’ovatel’ ZS sa zaviazalo vytvorit’ finanénii
rezervu na prekle ie pripadnéh d ku fi Enych prostriedkov (pri prediZeni terminu na refundiciu od
poskytovatel’a a pod.). Realizovala sa kriiZkovd Cinnost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand
| Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢. 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na $kolu (1. DB -
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -
Hygienické a socializacné potreby, 7. DB Spotrebny tovarovy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny do druhej fizy do
31.08.2023, pricom v ramci nového obdobia realizdcie je refunde i iba prdca il timu. Projekt sa preklopil do
trete/fazy do 31.08.2024, v ramci ktorej bude financovand prica inkluzivneho timu (2 asi: a 1 Specidalneh
Na cnej baze sii zasiel

Furivneh

fomdden dovieh vidavkov inkluzivineh

¢ Ziadosti poskytovatel’a sluzby o ych vy

timu.
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CELKOM schvalené a v technickej realizacii
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3 542 597

29 064
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Slacer
Stara Luboviia - UZOL kultury (celorocné aktivity) Mesto Kollarova FPU
Kara$

[Predmetom projektu je podpora trvale udriatel’ného kultiirneho rozvoja mesta so zapojenim roznych subjektov
participujiicich na kultirnych a spolocenskych podujatiach v meste a regione, prezentdcia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Projekt je pokracovanim tzv. pripravnej fazy Stard Luboviia - UZOL kultiiry. ZoD bola podand diia
18.05.2020. Diia 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie Ziadosti o fin. podporu, kompletne
spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Diia 18.06.2020 bolo zverejnené na web. sidle FPU Rozhodnutie riaditel’'a
[fondu o prideleni dotdcie vo vyske 200 000 €. Vy$ka Ziadanej podpory bola poniZend o vydavky na realizdciu aktivity
"Oddychni si s historiou" (socha). Bola zrealizovand tiprava rozpoctu v zmysle schvilenej vy$ky dotdcie. Prebehlo
zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpisanii zmluvu dita 02.02.2021. Taktiez bola zasland a schvdlenad Ziadost’ o
\posun terminov ukoncenia projektu (na 30.09.2022) a vyuctovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september
2021 lmlo preto zreallzovanych mnoZstvo aktivit, ktoré sme este stihli a mali moZnost’ vykonat'. 0/' cidlny otvdraci

cer il bol | di ipld 1y na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvoli pandémii y na 02.04.2022, kde sa
opiitovne nastartoval projekt Mesta Kultiiry. Vsetky zruSené podujatia boli z jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022.
Projekt bol oficidlne ukonceny uzatvaracim ceremonidlom 02.09.2022. Financné a vecné vyiuctovanie projektu bolo
potrebné spracovat’ najneskor do 31.12.2022. Diia 28.11.2022 bola na RO odosland Ziadost’ o posun terminu zaslania

zdverecného fii éného a vecného vyhod ia projektu z dévodu odchodu projektovéh iéra pracujiiceho na mmto

projekte z MsU, ktory disy I v§etkymi déleZitymi informdciami na véasné zaslani denéh h i
| Ziadost’ bola Mestu ob schvdlend. Vecné a fii ¢né vyhodi ie (auditorskd sprdva) boli odoslané 31 3.2023.

Doplnenie vyiictovania bolo odoslané na RO 08.06.2023.

359 875

200 000

56 733

12/2022

Alej Za vodou Mesto So'msrlfa Rezerva predsedu vlady SR
Pristas

Predmetom projektu je vytvorenie novej aleje pozdls novovybudovanej cyklotrasy Za vodu. Alej bude vysadend 7 25 kusov
jelSe lepkavej py idovej (Alnus gluti pyramidalis) s min. vyskou 3,0 - 3,5 m a obvodom kmeria (vo vyske 1,3 m) 12-
14 cm. Prdce sivisiace s vysadbou a tipravou terénu zabezpeci Mesto na viastné ndklady. ZoD bola podand diia 28.02.2023.
Diia 22.03.2023 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvdleni dotdcie vo vySke 5 780 €. Zmluva o poskytnuti dotdcie bola
podpisand diia 18.04.2023. Diia 18.10.2023 bola podpisand ZoD ¢. 320/2023 medzi Mestom Stard Luboviia a socidlnym
podnikom VPS Stard Luboviia, s.r.o. v celkovej cene diela 5 780 € s DPH. Vysadba aleje bude realizovand do 31.10.2023.
Vyuctovanie pmkytnutej dotacle bolo zaclnne diia 11.01.2024 postou. Vyzva na doplnenie podkladov dorucend diia
29.01.2024. Doplneni ¢ elek ky 31.01.2024.

5780

5780

12/2023

Vrbjarova
Mesto Somska MPSVR SR
Pristas

Detské ihrisko Stara Luboviia - podpora sociélnej inkluzie
deti
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Pred jektu je ie a ie nového d ihriska ako prvok podpory socidlnej inklizie deti. Ihrisko
bude vybmlavtme ako priestor medzi bytovkami na parcele ¢. 3470/1 (v lokalite ned’aleko mestskej plavirne), na ktory bude
otvoreny vstup. Ziadost’ bola schvilend 03.06.2021. Zmluva podpisand 16.09.2021. Mesto Stard Luboviia si z poskytnutého
katalégu prvkov do sumy 50 000 € vybralo ]ednothve komponenty, MPS VaR urablla ndvrh rozloZenia a Mesto Stard
Luboviia poskytlo podklady pre architek tva pre vypr Proj j doki icie. Terénne tipravy a
dopadové plochy boli neopra m vydavk ale budh fi ¢ 70 spoli , v nasom pripade 5 600 €. Zo
strany mesta boli odovzdané podklady na mini diia 07.08.2021, prvotny navrh bol Mestu doruceny diia 13.08.2021,
na ktory Mesto reflek l lanim doplitujiicich podkladov a pripomienok. Diia 14.10.2021 bola dorucend prvd ¢ast’ PD
(chybali niektoré dokumenty). Druhd c"a_st PD (fir nalna) bola Mestu dorucend z MPSVaR diia 09.11.2021. Diia 30.01.2023
bola uzatvorend Zmluva o dielo s doddvatel'om Verejnoprospesné sluzby Stard Luboviia, s.r.o. - "r.s.p.", Levocskd 21, 064
01 Stard Luboviia v silade s § 536 a nasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik a ust. § 1 ods. 13 pism. u) bod 1
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v z.n.p. Cena diela je 74 052,00 s DPH. Diia 11.05.2023 bolo stavenisko
|protokoldrne odovzdané zhotovitel'ovi. Diia 08.06.2023 bolo odoslané Ozndmenie o zmene projektu - zmena umiestnenia
hracich prvkov. Diia 14.06.2023 bola zmena schvdlend. Dielo bolo od zhotovitel'a protokoldrne prevzaté diia 18.09.2023.
Zipis do majetku mesta prebehol diia 16.11.2023. Vyiictovanie poskytnutej doticie bolo zaslané na RO diia 27.12.2023
[postou.
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Debarierizacia Kultirneho domu v Starej Lubovni Mesto MK SR

Pred projektu je vybud ie bezbariérového pristupu do objektu kultiirneho domu v Starej Lubovni

|prostredni instaldcie externej zdvihacej ploSiny. ia ploSina bude umiestnend pri bo¢nom vstupe do kultiirneho
domu, nakol’ko je toto miesto najvhodnejsie pre instaldciu dvojkridlovej zdvihacej ploSiny s rozmerom min. 1 100 x 1 435
mm. Nosnost’ ploSiny musi byt’ min. 300 kg. Ciel'om projektu je spristup ie kultiirnych podujati a priestorov kultiirneho
domu pre znevyhodnenti skupinu 0séb — osoby so zdravotnym postihnutim. ZoD bola podand 12.12.2022. Diia 05.05.2023
bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie ZoD. Doplnenie bolo odoslané diia 11.05.2023. Diia 22.06.2023 bola Mestu
dorucend d’alSia Vyzva na doplnenie ZoD. Doplnenie bolo odoslané diia 04.07.2023. Diia 20.07.2023 bolo Mestu dorucené
Ozndamenie o schvdleni dotdacie v plnej vyske. Zmluva o poskytnuti dotdcie bola elektronicky podpisand diia 25.07.2023. VO
spustené diia 13.09.2023. Diia 29.09.2023 VO ukoncené, dorucend iba jedna cenovi ponuka od spoloénosti VELCON,
ktord nebola kompletnd. V priprave Zmluva o dielo medzi Mestom Stard Luboviia a socidlnym podnikom VPS Stard
Luboviia, s.r.o. Diia 14.11.2023 zacali prdce na projekte. Termin osadenia plosiny 07.12.2023. Prdce boli ukoncené
08.12.2023, k prevzatiu stavby doslo diia 12.12.2023. Vyiictovanie projektu bolo zaslané elektronicky diia 17.01.2024
(slovensko.sk).

Zdvil
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12/2023|

Vrbjarova

Skatepark Stara Luboviia Mesto Somska HVSRIOLERaliesclabvieanospiayny

kraj

borde ”

Pred projektu je vy ie nového Specifického Sportoviska - skateparku za ticelom podpory amatérskeho Sportu a

Cinnosti mladeZe v oblasti Sportu na iizemi Mesta. Plinovany skatepark bude mat’ rozlohu 600 m % a bude urceny

| predovietkym pre jazdu na skateboardoch, kolieskovych koréuliach, kolobekich a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zahiiiajit hladky pevny povrch z asfaltu a betonu, pevné prekdzky, rampy, schody, rozne vyskové irovne,
ocel’ové zdbradlia, terénne viny a klopené zakruty. Ziadost’ bola podand diia 12.09.2022. Ziadost’ je doplnkovou Ziadost'ou
k uz schvdlenej dotacii PSK vo vyske 32 287,47 €. Diia 07.10.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o poskytnuti
regiondlneho prispevku vo vyske 69 244 €. Diia 24.11.2022 bola podpisand Zmluva o poskytnuti regiondlneho prispevku.
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69 244

32999

09/2023|

borde 7

Pred projektu je vy ie nového Specifického Sportoviska - skateparku za ticelom podpory amatérskeho Sportu a

Cinnosti mladeZe v oblasti Sportu na iizemi Mesta. Plinovany skatepark bude mat’ rozlohu 600 m % a bude urceny

| predovietkym pre jazdu na skateboardoch, kolieskovych koréuliach, kolobekich a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zahiiiajit hladky pevny povrch z asfaltu a betonu, pevné prekdZky, rampy, schody, rozne vyskové irovne,
ocel’ové zdbradlia, terénne viny a klopené zdkruty. Ziadost’ bola podand diia 31.03.2021. Zastupitel’stvo PSK na jeho
zasadnuti diia 21.06.2021 rozhodlo o prideleni doticie vo vyske 32 287,47 €. Diia 22.07.2021 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o prideleni doticie, na zdklade ktorého boli v ten isty deii odoslané povinné prilohy ku podpisu Zmluvy o
|poskytnuti doticie. Zmluva bola zo strany Mesta podpisand diia 22.07.2021. Jednou zo zmluvnych padmienok bolo
dorucenie povinnych priloh podl'a padmlenok po.\kytavama doticii, ktoré prijimatel’ nedorucil so ZoD, do 21.08.2021. V
|pripade Mesta sa jednd o dorucenie p o ¢ho povolenia a PD. Nakol’ko Mesto tymito prilohami nedisponovalo,
bola diia 20.08.2021 na Odbor projektového riadenia PSK odosland Ziadost’ o prell/zeme terminu predlozema povinnych
|priloh. Ziadost’ bola akceptovand. Diia 02.05.2022 bola odosland povinnd priloha - bné povol a nasledne bolo diia
05.05.2022 odoslané Ozndmenie o zmene terminu realizdcie podporovanej Cinnosti z povodného terminu april — september
2022 na april — september 2023. Diia 26.05.2022 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti doticie tykajiici
sa zmeny terminu realizdcie. Dodatok bol podpisany a odoslany na Urad PSK diia 30.05.2022.

134 531

134 531

32287

102 244

09/2023|

Diia 18.04.2023 bola uzatvorend Zmluva o dielo ¢. 156/2023 so zhotovitel'om Verejnoprospesné sluzby Stard Luboviia,
s.r.0. - "r.s.p" (socidlny pndmk) aka vy_slezlok vnutorneho obstardvania. Cena diela je 134 531 € s DPH. Diia 02.05.2023
bolo isko protokoldrne Povi. Staveb. prace k ¢ 30.8.2023, preberacie konanie prebehlo
diia 31.8.2023. Pravopl. k I'né kolaudacné rozhod bolo Mestu Stard Luboviia dorucené diia 06.10.2023.

7

Vyiuctovanie poskytnutej dotdcie z PSK bolo odoslané postou diia 27.10.2023. Doplnenie vyuctovania ¢ elektronicky
dita 14.12.2023. Diia 15.12.2023 bolo dorucené q ie 0 vyk i{ AFK bez ned kov. Dotdcia 7 PSK bola pripisand
na ticet diia 20.12.2023 v plnej vyske.

Vyuctovanie poskytnutej doticie NRO bolo odoslané postou diia 23.01.2024.

30. Lubovniansky jarmok - Krajanie jablka alebo Zijeme tu Mesto |Varcholové

Ispolu... Kollarova

|V)"zva predsedu PSK

|Predmetom projektu je priprava 30. rocnika novodobého Lubovnianskeho jarmoku - najvicsieho a najznamejsieho
podujatia v regione Stara Luboviia. Z poskytnutej dotdcie budi refunde ¢ ndklady na ipenie headlinera pi
alebo sobotného programu. ZoD bola podand diia 20.03.2023. Diia 30.06.2023 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o
v‘hvalem drmu ie vo vySke 3 000 € a 07.07.2023 bola odosland na PSK parafovand Zmluva o poskytnuti dotdcie. Bola

stres ) pmjektu a zreali; 1y vyber headlinera sobotiiajSieho programu jarmoku — Lukd$Sa Adamca s
kapelou. Vysti sa uskutocnilo 23.09. 2023 Diia 24.11.2023 bolo odoslané na PSK vyiictovanie dotdcie. Sprdava z AFK
bez zgistenych nedmtntkr)v bola Mestu dorucend 06.12.2023.

6000

3000

600

11/2023




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna stav k: _

néklady iba na rozpoctové .
] . . redpoklad redpoklad termin na
stavebni cast'y | "okladydo pozadovany | PreoP predp

ripravovanej . neopravnené | spoluticast’ odanie
zmysle boe 4 NFP/iver P P P

o Z‘{"”f (investicné vydavky mesta Ziadosti
3

koordinator
pripravy ramec podpory NFP
projektu

prijimatefl

B. Projekty podané doticie

o] . T Somska 3 7
Obnova atletickej trate pri Z8 Levoéska Mesto Majernicek PSK/ Vyzva pre region

Predmetom projektu je obnova a modernizicia atletickej trate pri ZS Levoéskd v Starej Lubovni pre iéely podpory amatérskeho Sportu a 122 055 07.02.2024]

Cinnosti mlddeZe v oblasti Sportu. Realizdciou projektu sa vytvoria vhodné podmienky pre zmysluplné trdvenie vol’'ného casu, rozvoj

7 7 57 Aql,

a lepSich p ienok pre organi: ie sutaZi. ickd trat’ je i a pre podporu, skvalitnenie ¢i vyucbu atletickych
disciplin dihodobo nevyhovujiica. Trojdrdhovi nekryta atletickd trat’ dfsky 165 m na okruhu s trojdrahovou rovinkou dizky 77 m md v
sicasnosti nerovny, antukovy povrch prerasteny trdavou. Obvod atletickej trate je ohraniceny obrubnikmi, ktoré zabraiiuji odtekaniu
daid’ovej vody 7 povrchu trate. Sticast’ou Sportoviska je aj driha pre skok do dialky s dfskou 37,5 m a doskocisko s plochou 3,5 x 7 m. Z
architektonického hladiska bude «achovtmeje_stvujme rieSenie atletickej trate, dispozicne bude ¢ doplnenim o jednu drahu na
okruhu a rovinke - opi 3 ispesného projektu 7 roku 2019. ZoPD odosland na PSK postou dna 07.02.2024.

31. Lubovniansky jarmok Mesto Varcholova  |Vyzva predsedu PSK

|Predmetom projektu je priprava 31. rocnika novodobého Lubovnianskeho jarmoku - najvicsieho a najznamejsieho podujatia v regione 0 6000 5000 0 1000 19.02.2024
Stard Luboviia. Z poskytnutej dotdcie budii refund iklady na ipenie headlinera pi alebo sobotného programu. ZoD
bola podand diia 02.02.2024.

LOVIS plus
S.r.o.

Pred projektu je r zdroja o inStal vykone 51,15 kWp (DC)/50 kW (AC) na streche budovy 0 86 392 82072 0 4320 11.12.2023
MS Vsetinskej. Na strechu budii ulm.ene f Itické panely s jednotkovym vyk 550 Wp v pocte 93 ks. Panely budii vzdjomne
|prepojené sériovo do tzv. stringov, ktoré budii zvedené do striedaca. Technologia, t. j. rozvidzaé RDC1, RAC a strieda¢ INVI , budi
uchytené na stene vo vniitri NN rozvodne v budove. Rozpocet projektu tvoria vydavky na realizdciu fotovoltického zdroja 78 468,68 €,
vydavky na PD 3 900 €, na realizdciu verejného obstardvania 3923,43 € a vydavky na oznacenie projektu 100 €. ZoD bola podand
11.12.2023.

Rekonstrukcia chodnikov na uliciach Okruzna, Budovatel'ska Varcholova

|a Letna v meste Staré Luboviia Zid M.
Pred ktu je zlepSenie infrastruktiiry malych rozmerov prostrednictvom rekonstrukcie mie h k ikdcii pre chodcov na 65777 65777 65777 0 0 31.08.2023
uliciach Okruzna, Budovatel’skd a Letnd v meste Stard Luboviia v siilade s opravnenymi aktivitami MAS v zmysle stratégie CLLD.
Realizdcia hlavne/ aktivity projektu zahfiia komplexnii rekonstrukciu vybranych chodnikov v zlom sta Stave a
ybud os sho priechodu pre chodcov na Letnej ulici. Intenzita pomoci je na tirovni 75 % EPFRV + 25 % SR. ZoNFP bola

dand 22.08.2023. Doplnenie ZoNFP bolo odoslané na MAS 24.10.2023.

FVLZ MS$ Vsetinska Stara Luboviia Mesto Environmentalny fond

[T ltického lokdlnel

Mesto PPAIMAS/PRV

B poiol

Matgorzata
Samosprava pre seniorov Mesto Grenda Interreg Pol'sko - Slovensko 2021 - 2027
Somska

Projekt zamerany na posilnenie spoluprdce medzi institiiciami a obyvatel’mi pohranicia. Hlavni partneri projektu sit Vojvodstvo 69 431 63 877 0 5554 29.9.2023
(Malopolskie a PreSovsky samospravny kraj. Vedl’a/vt partneri g Pnl’ska Limanovd a Stary Sacz, vedlajsi partneri zo Slovenska - Spisska
Beld a Stard Luboviia. Podklady k sp spolocnej Ziadosti boli ému partnerovi odoslané 28.08.2023, doplnenie diia
13.09.2023. Ziadost’ o finanény prispevok bola vediicim partnerom projektu podand diia 29.09.2023.

Vrbjarova

Majernicek MDER

Obnova budovy Z8 Levoéska Stara Luboviia - hlavna budova |Mesto

Predmetom projektu je obnova hlavnej budovy a telocvicne Zikladnej $koly, Levolskd 6, 064 01 Stard Luboviia s ciel'om predfsenia 2 080 084 2 080 084 0 0 31.07.2023
Zi i budovy zdkladnej Skoly im jej sta stavu a ia energetickej hospoddrnosti budovy. V rdmci projektu si
napldnované energetické aktivity - lenie obvodového pldst'a, zateplenie streSného plast’a, vymena vypliovych Immtrukux, nkennth
a dvernych otvorov v ramci obvodového plasta, vyk i systém (vymena hlavic), systém niiteného vetrania so spii

Senliiod P

tepla, obnovitel'né zdroje energie a iné aktivity - elektroi) dr zvySenie mobility a debarierizdcia, pristresok pre

bicykle. ZoPPM bola podand diia 31.07.2023.
Vrbjarova
Mesto i
Maiernicek

Predmetom projektu je obnova budovy $kolskej jeddlne, SKD Zikladnej $koly, Levolskd 6, 064 01 Stard Luboviia s ciel'om predfsenia 870 909 870 909 0 0 31.07.2023

57,

MD SR

Obnova budovy ZS Levoéska Stara Luboviia - jedalefi

Zi i budovy zdkladnej Skoly zlepSenim jej sta tho stavu a zle ia energetickej hospoddrnosti budovy. V rdmci projektu si
napldnované energetické aktivity - eplenie obvodového plista, zateplenie stresného plast'a, vymena vypliiovych Immtrukux, nkennth
a dvernych otvorov v ramci obvodového plasta, vyk i systém (vymena hlavic), systém niiteného vetrania so spii
tepla, obnovitel'né zdroje energie a iné aktivity - elektroinstaldcia, zdr hnika, zvySenie mobility a debarierizacia. ZoPPM bola podand
diia 31.07.2023.
Obnova budovy Z$ Levoéské Stara Luboviia - dielne Mesto Vrb.jaroxa |MD SR
Majernicek
Predmetom projektu je obnova budovy dielni Zikladnej $koly, Levolskd 6, 064 01 Stard Luboviia s ciel'om predfienia Sivotnosti budovy 267 995 267 995 0 0 31.07.2023
ikladnej Skoly zlepSenim jej bného stavu a zlepSenia energetickej hospoddrnosti budovy. V ramci projektu su naplinované
energetické aktivity - plenie obvode plasta, opleni $ného plast'a, vymena vypliiovych konStrukcii, okennych a dvernych

otvorov v ramci obvodového plast’a, vykurovaci systém, systém niiteného vetrania so spitnym ziskavanim tepla, obnovitel'né zdroje energie

a iné aktivity - elektrointaldcia, zdravotechnika, zvySenie mobility a debarierizdicia. ZoPPM bola podand diia 31.07.2023.
Somska/
Projektova podpora na odstranenie dvoj; j prevadzky v Vrbjarova
Z8 Podsadek Mest Kigurova LA
Hrebikova
Predmetom projektu je ziskanie projektovej podpory na zabezpecenie projektovej dok icie pre pripravu a realizdciu stavby Zikladnej 170 244 170 244 0 0 28.7.2023
Skoly v Podsadku za iicelom vytvorenia novych kapacit a odstranenia st j dvoj: j previdzy zikladnej $koly. ZoPPM bola podand
28.7.2023. Diia 18.10.2023 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoPPM. Doplnenie ZoNFP bolo odoslané diia 26.10.2023. Diia

10.11.2023 bola mestu dorucend d’alSia vyzva na doplnenie podkladov k ZoNFP. Podklady Ciastoéne odoslané 24.11.2023. Mestu bolo
dorucené rozhodnutie o neschvileni Ziadosti.

Ochrana klimy v pol'sko-slovenskom pohranici Mesto Eochenek A Interreg PL-SK
Varcholova
Predmetom projektu je podpora prisposobenia sa zmendm klimy a ochrana pred prirodnymi katastrofami pri zohlPadneni ekosystémového 0 48 938 39151 0 9787 31.03.2023

|pristupu. V ramci cezhrani¢ného PL-SK projektu je Mesto Stard Luboviia jednym zo 7 partnerov, pricom vediicim partnerom projektu je
(Mesto Nowy Sqcz. Ciel'om projektu je podpora Standardného vybavenie Dobrovol’ného hasic¢ského zhoru v Starej Lubovni so sidlom na
Levocskej 35. V ramci realizdcie projektu je pre DHZ planawmy ndkup zasahovej $tvorkolky, prenosnej elektrocentrdly, vystroje pre
hasicov (odev, topdnky, prilby, rukavice, kukly) a profesiondlnej hasicskej vyzbroje (zasahové land, hadice, Cerpadlo atd’.). Siicast’o
rozpoctovanych nikladov projektu sit aj nepriame vydavky ako cestovné a kancelirske vydavky. Ziadost' o financny prispevok bala

vediicim partnerom projektu podand diia 31.03.2023. Diia 30.10.2023 bolo odoslané doplnenie ZoFP.

S . o . EKOS, spol. .
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Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna stav k: _
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B. Projekty podané doticie pripravy ramec podpory NFP Zmysle pripravovanej NFPiver neopravnené | spoluidast’ podanie
projektu Zmys T ZoNFP (investiéné vydavky mesta Ziadosti
aj
Pred projektu je komplexnd rekonStrukcia dopravnej siete lesnych ciest trasovanych v lesnom celku ,,Mestské lesy Stard Luboviia“ 0 845911 676 729 0 169 182 28.02.2023
|pre zabezpecenie adekvdtneho pristupu k lesnej pode a moznosti jej raciondlneho obhospodarovania. Spolocnost’ EKOS plinuje
zrekonStruovat’ Styri lesné cesty kategorie 1L, a to Lesnii cestu 1 Vabec — Osli vrch, Lesnii cestu 2 Pasternik — DIhé role, Lesnii cestu 3
Podsadok — 3 studne vritane opravy mosta a Lesnii cestu 4 Obrizky — 3 studne. Plinovand dfska rekonstrukcie existujiicich lesnych ciest
je 10 998,68 m. ZoNFP bola podand 27.02.2023.
CELKOM projekty podané 65777 4633735 4321838 0 189 844




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

& Pubov Somska <
Pumptrack Stara Luboviia Sreen Fond na podporu $portu
| Preds projektu je vyb. ie nového Specifického 3 iska - Pumg za ti¢elom podpory rozvoja telesnej kultiiry, Sportu a 236 476 rok 2024|
turistiky na tizemi Mesta. Pumy Jje vysoko navykovd, prima icykle dmha, ktord je navrhnutd tak aby bola vhodnd pre vietky
vekové a vyk ¢ kategorie jazdcov od odrdZadiel az po p q Zacle 5 isk dt), irodného aredlu na brehu rieky
|Poprad, v bezprostred k kte s cyklotrasou a Sk kom prispeje k rozSireniu Y Z i v danej lokalite. Ziadost’ o
k ie prisy v rdmci prog - Vystavba, rekamtrukcla a modernizdcia $p ej infiasi iry & 2023/001 je v priprave -
opiitovné podanie netispesného projektu 7 roku 2023 .
- . . Somska
Z8 Levoéska - znizenie energetickej naroénosti Mesto P SIEA/ Program Slovensko
Majernicek
|Predmetom projektu je zniZenie energetickej ndrocnosti a podpora vyuZivania energie 7 obnovitelnych zdrojov v ramci 78 Levoéski v 3054105 rok 2024|
Starej Lubovni. Ciel’ am]zpred[zemz i i a zlepSenie rgetickej hospodd i budov patriacich Z8 Levoéski — hlavnd budova
s telocviciiou, ]edalen s 8SKD a dielne. V rdmci projektu je ple ie obvodového plista, $ného plast'a, vymena
ych konstrukcii, modernizécia vy ieho systému, inStaldci ia a vetrania, realizdcia debarierizaénych
P i ainStaldcia zari i vyuZivajiicich OZE - opii é podanie projektu, ak Mestu pride rozhodnutie o nechvileni podanéh
|projektu cez vyzvu MD SR 7 roku 2023.
Vybudovanie materskej $koly v Podsadku Mesto VarcholoVé | <yy28 SRiPIan obnovy
Hrebikova
Zamerom projektu je i kej Skoly v Podsadku. Finalizuje sa sp ie PD pre tizemné rozhodnutie zodpovednym 3000 000 rok 2024
1 Ing. V Slosarcik
Posilnenie vztahov so iaspo |Meslo |Varcholové |Urad vlady SR
| Zamerom projektu je podpora podujati (cca 15) na Sl kuav ici, kde Zije sl kd diaspora (Srbsko - Padiy Qs 120 000! rok 2024|
| Petrovec, Rumunsko - Alesd).
Kanalizacia Popradska |Meslo [ |M2P/0P Kzp
Smrekova
Realizdcia k izdcie na Popradskej ulici. Bola aktuali i PD zodp jm proj $i Petrilikom. PD je v Stidiu 412 481 rok 2024
vyjadreni k tizemnému konaniu.
Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Luboviia |Meslo ;.’”h"'“a |MIRRIIIROP
Zimerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Lubovne do Novej Lubovne za ticelom zvysema prepmvne/ kapacity nemotorovej 500 000 rok 2024
dopravy. PD je v $tadiu vyjadreni k izemnému konaniu, konanie neukoncené z dovodu maj Y ia medzi Mestom Stard
| Luboviia a SVP.
Rozsirenie kapacit MS Tatranska |Meslo Varcholov |y a8 SRIPIan obnovy
Hrebikova
Zimerom projektu je rozSirenie kapacit MS T i, elok tho | iska Za vodou 14 0 4 nové triedy prostrednictvom 1984 000 rok 2024
rekonstrukcie bloku B budovy Z§ Za vodou 14. Dodand PD pre bné p ie zody ym projek Ing. i
Sl Cikom. Ocdkava sa isko SVP k PD a ndsledne bude spusteny proces verejného obstardvania na zh itel’a diela.
Pnpmvuje sa spracovanie Ziadosti.
. Varcholova = 5
Biely dom Mesto Hrebikové MZP SRIOP KZP
Zimerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na admini: budovu s p idlom vyuZitia ako budiici mestsky 07-08/2017
urad Ciel'om pmjektu pre podame zladasu o NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie energenckej efektivnosti objektu vrdtane
1y Z l:npmvy teplej vody, osvetlenia, vyt ahov s ciel'om zniZenia spotreby energie,
systémov merania a riadenia vk ia a pod. Maxii y: leny rozpocet oprd ych vyde v rdmci vyzvy je 2 mil. €.
Spolufinancovanie 0 - 10 % podla toho, akd vysokd tispora energii sa dosiahne, pri¢om sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20
/ "ziskovosti" v objekte, t. j. ast’ pries nesmie byt’ ji i na ucely hospoddrskej éinnosti. Bolo vypisané verejné
ie na dodanie itek j Stidie s ir dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijatd.
Mecm oslovilo 1J ELENA so Ziadost'ou o odbornii pomoc pri priprave projektového zdmeru vo vit'ahu k priprave projektov zamemnych
na zniZenie energetickej namcnmn verejnych budov. IJ ELENA spracovala ndvrh - Stidiu na Strukciu objektu s of
vyuitia objektu ako i ivnej budovy a nasledne PD pre bné lenie na tirovni realizacného projektu. PD bola
vydodand. V sti¢asnosti sa pracuje na sithlase spoluvlastnika budovy k PD pre SP.




