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Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Eubovni po prerokovani predloZeného materialu
berie na vedomie

Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Duboviia v aktualizovanom zneni k 14.06.2023.

Dovodova sprava

Materiél sa predklada z dévodu informécie o aktudlnom stave projektovych aktivit Mesta,



Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Cubovia

celkave
rozpodiove rozpoétovane  schvalena vydka
naklady do naklady na dotacie/ NFP planovana
podanej ZoNFP  realizaciu projektu podfa finanéna
{investiéne aj po Vobst Zmluvy o dotacii! spolutiéast’ Mesta
neinvestiéne) (investiéne aj NFP
neinvestiéne)

naklady iba na
stavebni East'v
Tmysle schvaleneho
RPM

prijimatel zodpovedny
dotacie pracovnik mesta

neopravnene mesiacirok
vydavky ukonéenia projektu

A. Projekty schvalené a v realizacii ramec podpory NFP

a) schvalené - v technickej realizacii

Riesenie migracnych vyziev v meste Stara Luboviia Mesto Vrbjarova MIRRI/IROP

Predmietom projektu je rieSenie migracuych vyziev spojenych s hromadnym prilevom cudzincov na vizemie SR z dévedn 0 247 000, [1) 247000 0 0 05/2023
vojnového konfliktu na Ukrajine. Viska NFP bola pevne stanoveni RO na 247 000 €. ZoNFP bola podand dita 30.03.2023,
Diia 17.05.2023 bole Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni NFP v plnej vyske. Diia 18.05.2023 bola na RO odoslani
dokumenticia potrebnd pre pripravi Zmluvy o poskytnuti NFP. Diia 01.06.2023 bol Mestu doruceny nivrh Zmiuvy o NFP,
ktory bol ob elektronicky podpisany a odoslany.

Vrbjarova
Pristas
Predmetom projektu je vytvorenie novej aleje pozdlz novevybudovanej cyklotrasy Za vodu. Alej bude vysudend z 25 kusov 0 5780 0 5780 0 0 08/2023
jelie lepkavej pyramidovej (Alnus glutinosa pyramidalis) s min. vy$kou 3,0 - 3,5 m a obvodom kmeiia (vo sjske 1,3 m) 12-
14 em. Priice sivisiace s visadbou a iipravou terénu zabezpeci Mesto na viastué ndklady. ZoD bola podand dita 28.02.2023.
Dita 22.03.2023 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvdleni doticie vo vSke 5 780 €. Zmluva o poskymuti dotdcie bola
podpisand diia 18.04.2023.
i N skt Yimasts Stack IMas:o Arehplons JMIRRWROP
Luboviia Majemnicek
Pred projektu je reg icia viitrobloku na sidlisku Zipad medzi bytovymi domami na Talrumke_,u, Letnej, 700 023 725 685 671 465 689 401
Okruznej a Mcerove_f wlici (vnitroblok eproti Obchodnémn domu Druiba) s uple ekologickych p ipov tvorby a
ochrany zelene, ktorymi sa zabezpedi ekologicky eptimdlne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovani
funkéného vyuZivania izemia a zvySenie diverzifikicie druhovej a vekovej Struktitry drevin, tnifenie tranitel'nosti
vaiitrobloku klimatickémi rizikami prostrednictvom vybudovania prvkov zelenej infrastrukuiry, posilnenie ekologickej
stability danéhe izemia vratane regenerdcie materiéino-technického zdzemia danej lokality. Celkovd plinovand
revitalizovand plocha vniifrobloku je 11 015,33 m2. Bolo zrealizované verejné obstardvanie na thotovitel'a PD. Vit'aznym
\uchddzacéom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.0., Jarkovi ulica 31, Presov (zmluvnd cena PD je 16 200 €). Ziadost' o
| poskymutie NFP bola podand dita 30.03.2022. Diia 17.10.2022 bolo Mestu dorudené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s
vwskou NFP maximilne 689 400,50 € a celkovymi opravnenymi vidavkami projekiu vo vyske 725 684,74 € Na RO boli
26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva o NFP bola podpisand a tiéinnost' nadobudl
30.12.2022. Bola uzavretd Zmluva o dielo ¢ 4/2023 so socidlnym podnikem VPS Stard Luboviia, s.r.o., Levolskd 21, Stard
Lubovita (zmluvna cena diela 645 803,19 € s DPH) ako vyisledok zdkazky vmiitornym obstardvanim. Diia 24.01.2023 bola
losland kompletnd dok: tacia na vykon Standardnej ex-post kontroly dokumenticie z VO, V poradi 1. viroénd

i i .‘prum,, viektu bola odosland 24.01.2023 a schvilend dorucenym Ozndmenim 28.02.2023. Kompletne
spracované doplnenie v zmysle vizvy na doplnenieivysvetlenie dokladov k VO na stavebné prdce bolo odoslané na SORO
22.03.2023. Sprdva z kontroly VO na stavebné price bez zistenych nedostatkov s vplyvom na visledok VO bola Mestu
dorucend elektronicky 05.04.2023. Dita 14.04.2023 bolo protokolirne odovzdané staveniske zhotovitelovi a bol dodany
docasny piitac od dodivatel'a EXO Reklamnd agentiira s.r.o. (cena tovaru 103,44 € s DPH),

Mesto

Ale] Za vodou IRozurva predsedu viady SR

o
o

36 284 10/2023]

Bolo zrealizované VO na stavebny dozor. Vit'aznym uchddzacom sa stal Ing. Jozef Arendié - AREKQ, 065 11 Novi
Luboum 541 (cen'kava cena 8 500 €). Diia 19.04.2023 boli predloZené na SORO pre IROP na vikon Standardnej ex-post

Iy kempletné icie £ VO na stavebny dozor a docasny piitaé. Dita 15.05.2023 bola Mestu dorucend Spriva z
kantru[p Vo slawbnj' dozor bez zistenych nedostatkov. Dita 08.06.2023 bol odoslany na RO podpisany Dodatok ¢ 1 k
| Zmluve o NFP (aktualizicia rozpoltu projekiu pe VO). Projekt je v realizdcii.

Tomko I K

Vrbjarova

Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentdcie pre pripravu projektového zameru - vystavby cyklotrasy 0 33588 0 23512 10077 0 12/2023
Stard Luboviia - Nova Luboviia. Ide o vybudovanie iiseku 500 m na Pavobreinej hradzi s vybudovanen cyklofrasou Novd
Lubovita — Lubovnianske Kiipele. Ndvrh trasy respektuje konecepcno-strategicky dokument hilavnej siete cyklistickych
komunikicii — Kostrovd siet’ cyklistici Kkomunikdcii v PreSovskom kraji. Planovand cyklotrasa je taktief v trasovani
medzindrodnej cyklotrasy EuroVelo 11. Ziadost' o doticiu bola podand 31.03.2022. Diia 20.04.2022 bola Mestu doruéend
V¥zva na prepracovanie ZoD. Doplnenie bolo odoslané diia 26.04.2022. Doticia bola schvdlend diia 13.06.2022 a
Zastupitel'stvo PSK rozhodlo o prideleni dotdacie vo vyske 23 511,60 €. Zmluva o pofk_p itnuti dotdcie hola pndpuaua diia

v S

Projektova dokumentacia Stara Luboviia - Nova Luboviia leo

08.08.2022. Dita 03.01.2023 bolo odoslané Ogndmenie zimeny terminu realizacie podp ej Cinnosti z p
ferminu 1.5.2022 — 31.3.2023 na 1.5.2022 — 31.12.2023. Davedom zmeny je Casovd a procesnd ndrocnost’ uzatvorenia’
zmtlivy o ndjme pozembkov so Slovenskym vodohospoddrskym podnikom na pozemky nevyhnutné k vystavbe cyklotrasy.
Dita 18.01.2023 bol Mestu doruceny Navrk Dodatku & 1 k Zmluve o poskytuti doticie, ktorym bola pofadovand zmena
terminu realizacie schvalena. Dodatok bol obratom podpisany a odoslany na podpis PSK. Projekt je v realizdcii.

Podpora opatrovatefske] sluzby Staré Luboviia l IMem ;ﬂ::’f IMPSVR SR
Predmetom projektu je zabezpecenie pokracovania epatrovatel'skej sluzby na iizemi Mesta Stard Lnboviia. V rimci 0 212 160 0 212160 0 [] 11/2023
\prajektu bude opatrovatelskit sluZbu zabezpecovat’ 13 opatrovateliek/opatrovatelov na plny pracovny ivizok.
Harmonogram projektu je v rdamci ZoNFP naplinovany na 24 mesiacov so zaciatkom v novembri 2021, éim by doslo ku
kontinudlnemu pokracovaniu opatrovatel'skej sluiby po ukondeni aktivit aktudlne realizovaného projektu v oktobri 2021.
Ziadost' o NFP bola podand diia 09.08.2021. Dita 18.08.2021 bola Mestu doruéend Vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Diia 12.10.2021 bolo Mestu dorudené Rozhodnutie o schvileni
Ziadosti o poskytnutie nendvramého financného prispevku vo vyske 212 160 € Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand
elektronicky diia 23.11.2021. Realizdcia hlavnej uktivity projekiu zadala dita 01,12.2021. Diia 15.12.2021 bolo odoslané
Hldsenie o realizacii aktivit projekin. Projekt je v realizdcii,

; Vrbjarova MV SR/OU SL a Pregovsky samospravny
Skatepark Stara Luboviia Mesto ISmrekové hral

Predmetom projektu je vybudovanie nového Specifickéha 3, iska - skateparku za ticelom pudpaq! amatérskeho Sportu a 134 531 134 531 0 69 244 32 999 0 09/2023
Cinnosti mldadeZe v oblasti Sportu na dizemi Mesta. Pfarml‘au} skatepark bude mat’ rozlohu 600 m” a bude uréeny
\predovietkim pre jazdu na skateboardoch, kolieskovich keréuliach, kolobetkich a bmx bicykloch. Specifické drdhy
skateparku zahriiaji hladky pevay povreh z asfaltu a betonu, pevné prekdzky, rampy, schody, rézne viskové drovne,
ocelové zdbradlia, terénne viny a klopené zikruty. Ziadost' bola podand diia 12.09.2022. Ziadost' je doplnkovou fiadost'ou
k ez schvilenej doticii PSK vo vyske 32 287,47 €. Diia 07.10.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o poskytnuti
regiondineho prispevkn vo vy$ke 69 244 €, Diia 24.11.2022 bola podpisand Zmluva o paskytuuti regiondineho prispevku.
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A. Projekty schvalené a v realizacii vydavky  ukonenia projektu

Predntetom projektu je vybudovanie novéhe ipecifického Sportoviska - skateparku za iéelom podpory amatérskeho Sportu a 134 531 134 531 102 244 0 09/2023
Cinnosti mlideze v oblasti Sportu na izemi Mesta. Plinovany skatepark bude mar’ rozlohu 600 m* a bude uréeny
\predansetkym pre juzdu na skateboardoch, kolieskovych koréuliach, kolobekdch a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zahriiaju hladky pevay pevrch ¢ asfaltu a betonu, pevné prekaiky, rampy, schody, rozne viskové iirovne,
ocelové zibradliu, terénne viny a klopené zdkruty. Ziadost' bola podund dita 31.03.2021. Zastupitel'stva PSK na jeho
zasadnuti dita 21.06.2021 rozhodlo o prideleni doticie v vyske 32 287,47 € Diia 22.07.2021 bole Mestu dorudené
Rozhednutie o prideleni doticie , ta sdklade ktorého boli v ten isty deii odoslané povinné prilohy ku podpisu Zmluvy o
poskytnuti dotdcie. Zimluva bola zo strany Mesta podpisand dita 22.07.2021. Jednon zo zmluvaych podmienok bolo
dorucenie povinnych pritoh podl'a podmienok poeskytovania doticii, ktoré prijimatel’ nedorudil se ZoD, do 21.08.2021. V'
\pripade Mesta sa jednd o dorucenie plaméhe stavebnélo povolenia a PD. Nakol'ko Mesto tymito prilokami nedisponovalo,
bola dita 20.08.2021 na Odbor projektovéhe riadenia PSK odosland Ziadost® o predienie terminn predlozenia povinnych
\priloh. Ziadost' bola akceptovand. Diia 02.05.2022 bola odosiand povinud priloka - Stavebné povolenie a nisledne bolo dita
05.05.2022 odoslané Ozndmenie o zmene terminu realizdcie podporovanej cinnosti z pivodnéhe terminu april — september
2022 na april — september 2023. Dita 26.05.2022 bol Mestu doruceny Dodatok & 1 k Zmiuve o poskymufi doticie tikajrici
sa zmeny terminu realizicie. Dodatok bol podpisany a adostany na Urad PSK diia 30.03.2022.

Dita 18.04.2023 bola uzatvorend Zmluva o dielo & 156/2023 so chotovitel'om Verejnoprospeiné siuzby Stard Luboviia,
s.r.0. - "r.s.p" (secidlny poduik) ake vy'sledok vuiitorného obsturdvania. Cena diela je 134 531 € s DPH. Diia #2.05,2023
bolo stavenisko protokolirne odovzdané thotovitelovi. Prebiehaji stavebné price.

Detske ihrisko Stara Lubovia - podpora socialnej inklizie
ldeti
Predmetom projektu je zaobstaranie a osadenie novéko detského ihriska ake prvok podpory socidine] inklizie deti. Thrisko 55600
bude vybudované ako priestor medzi bytovkami na parcele & 3470/1 (v lokalite ned'aleko mestskej plavirne), na ktory bude
otvereny vstup, Ziadost” bola schvilend 03.06,2021, Zmiva podpisand 16.09.2021. Mesto Stard Luboviia si 2 poskytnutého
katalagr prvkov do sumy 50 000 € vybralo jednotlivé komponenty, MPSVaR urobilo navrl rozloienia & Mesto Stard
Lubaviia poskytle podklady pre architekta ministerstva pre vypracovanie projektovej dokumentdcie. Terénne tipravy a
dopadové plochy boli neopravnenym vidavkom, ale budrn financované zo spolufinancovania, v nafom pripade 5 600 €. Zo
strany mesta boli odovedané podkludy na ministerstvo diia 07.08. 2021, prvotny ndaveh bol Mestu doruceny diia 13.08.2021,
na ktory Mesto reflektovalo zaslanim doplisujiicich podkiadov a pripomienck. Dita 14.10.2021 bola doruéend prvi éasr’ PD
(chybali niektoré dokumenty). Druha cast’ PD (finalna) bola Mestu dorucend z MPSVaR dita ¢#9.11.2621. Diia 30.01.2023
bola uzatvorend Zmlwva o dielo s doddvatelPom Verejnoprospeiné slutby Stari Luboviie, s.r.o. - "r.s.p.", Levodskd 21, 064
01 Stara Luboviia v silade s § 536 a nasl. zakona & 513/199] Zb. Obchodny zikennik a § 1 ods. 13 pism. u) bod 1
zdkona ¢ 343/2015 Z. . o verejnom obstardvani v z.n.p. Cena diela je 74 652,00 s DPH. Diia 11.05.2023 bolo stavenisko
\protokoldrne odovidané thotovitel'ovi. Diia 08.06.2023 bolo odoslané Ozndmenie o zmene projektu - zmena wmiestnenia
liracich prvkov. Diia 14.06.2023 bola tmena schvilend.

MPSVR SR

Mesto |Vrhjarové

o
n
o
=
=

74 052 50 000 14 052 10 000 12/2023

Dobudovanie zékladnej technickej infrastruktiry pre Mesto Varcholova MV SR
obyvatefov MRK v meste Stara Luboviia Majerniéek

Predmetom projektu je podpore dobudovania zdkiadnef technickej infrastruktitry pre obyvatel'ov separavanych romskych 589 087 588 663 670 765 551 179 29 009 8475 08/2022
osidleni v meste Stari Luboviia. Vyhovujici stavebno-technicky stav zakladnej infrastruktiry v prostredi MRK prinesie
vysledky v podobe zlepienia kvality byvania, a teda samotnélo zlepienia Iivotngch podmienok obyvatel'ov romskeho etnika,
ich socidinej situicie, vzdel ¢f irovne, spolocenskéha zaclenenia a uplatnenia sa nu trhu price. V rdamci projektu
wbudujeme nové chodniky na Mytnej ul. a Ul SNP pri potoku Jakubianka a zrekonStrunjeme chodniky na
Hviezdoslavovej ul, Garbiarskej nl. a Ul SNP. Takties zrekonstruujeme cesty na Tovirenskej ul., v romskej osade

st'on projekiu je af vistavba navef pozemnej komunikicie - cesty funkénej triedy €3
trasovanej po hrddzi pozdfs Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovatelom projektovej dokumentdcie stavby je Ing. L'uboi
Maslej. ZoNFP bola podand diia 16.09.2019, Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vizva na doplienie ZoNFP, kompletne
spracované doplnenie bole odosluné na RO 14.05.2020 (bola pontiend viska COV). Dita 25.11.2020 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutic o schvileni ZoNFP s viSkou NFP maximdlne 551 178,93 € a celkovimi oprdviengmi vidavkami projekiu vo
vyiske 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskymuti NFP. Zmluva bola podpisand oboma
conleevnymi stranami, Zverejnend, s iéinnostou od 03.02.2021. Diia 25.03.2021 bolo na RO zastané Ozndmenie k
Upozorneniv na dodriiavanie Zmluvy o NFP vzhPadom k spustenin procesu VO, v rdmci ktorého sme poZiadali o
|predizenie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca april 2021 a nasledne do konca mesiaca mdf 2021. Proces verejuého
obstardvania na stavebné price bol spusteny 28.05.2021 a aktudlne prebieha vyhod vanie ponitk. Diia 02.07.2021 bola
na RO zasland Ziadost' & 1 0 zmenu projektu, ked'Ze Mestu Stard Fuboviia boli doruéené Ziadosti o vysvetlenie st azny
\padkladov, pricom v ramci niektorych boli vydané stanoviskdvysvetlenia v rozsahu zmeny vikresovej éasti projektovej
dokumentdcie a vikazu vimer. Kompletné dopinenie Siadosti bolo odoslané 22.07.2021 a Zadost” bolu schvilena
dorucenym ozndmenim 27.07.2021. Ziroveii bola podand Ziadost' & 2 0 menu projektu, resp. harmonagramn aktivit
projektu v disledkn predizenia procesu verejného vbstardvania 7 06/2021 — 05/2022 nna 09/2021 — 08/2022, ktorej
schvalovanie bolo pozastavené do doby prenkizania skutoénéhe sadiathu realizaeie hlavnej akfivity.

el

\Dita 10.12.2621 bola odosland kompletna dekumenticia ; VO na vikon Standardnej ex-post kontraly, RO zistil pochybenia
s monym vplyvom na vysledok VO, preto Mesto poiiadalo 23.02.2022 o spiit'viatie dokumeniacie k V0. Mestu bol nisledne
28.02.2022 dorudeny Zaznam o zastaveni kontroly. Diia 14.01.2022 bola odosland vyroéna MS & 1, kford bola schvilend
02.03.2022. Boli aktualizované rozpodty jednotlivich stavebnych objektov u 17.05.2022 spustené v poradi 2. V0. Mesto
konzultovalo pripadue vypustenie 2 vetiev v ramei SO 102 Rekonstrukcia Tovirenskej ulice vihPadom na
zastavenéirozfirené obydlia v trasovani plinovanej cesty. Vit'aznym uchddzadom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. 5. Mesto
Stard Lubovita odstiipilo od Zmbuvy o diele s viv'aznym uchidzacom z divodu dorucenej cenavej ponuky v sume vysiej o
cca 20 000 € nad i PHZ. Bola i vykresovd cast' PD (zdmena asfaltového povechu za zimkovi dlazbu na
SO 101 Chodnik na ulici Mymej a SO 103 Chodnik na ulici Garbiarskej a SNP — Vetva C a Vetva D, vipustenie realizdcie
Zelezobetonavich schodov, vypustenie realizicie Veny B a Veny C na SO 102 Rekonstrukcia Tovirenskej nlice), iprava
PHZ vo var'ahu k predmetnym zmendm PD a zohladnenie miery inflicie na sumu 677 316,92 € Mesto Stard Luboviia
uzavrelo diva 28.09.2022 Zinlwvi o dielo & 403/2022 so socidinym podnikom VPS Stard Luboviia, 5. r. o. (zmlioved cena
diela 670 765,17 € s DPH). Dita 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odosland na vikon Standardnej ex-post kontroly. Ziroveii
bola odosland Ziudosr' & 3 o wmenu projektu z dovodu vyssie uvedenyeh fprav v rimei PD a z dévodn zmeny
harmonogramu aktivit projekti £ 09,2021 — 08/2022 na 11/2022 — 10/2023. Z dévedu niroénosti a vel'kého rozsahu zmien v
PD, boli na ziklude vizvy zaslané nu RO doZiadania (prepodty benchmarkov, fin. limitov, deig- trds, vyznadenie zimien
vietkych poloZiek v rozpacte s popisom zmeny, vyinalenim pavySenia/ponizeniu poloZiek atd'.) dita 26.10.2022, 21.11.2022
a 24.11.2022, Nukol'ke ku koncu janudra 2023 neboli Mestn schvilené poZadované zmeny, zaslalo na RQ Ziadosr & 4 o
cmenu projekiu tykajiicu su len zmeny casového harmonogramu projektu z 0%/2021 - 08/2022 na 03/2023 — 12/2023 pre
otvarenie terminy monitorovacie spravy v systéme ITUS2014+ za rok 2022,

V poradi 2. viroéna MS projekiu bola odosland 26.01.2023 a schvdlend dorudenym Ozndmenim 14.03.2023. Zmena
casového harmonogramu projektu viak nebolu oficidine odsihiasend. Doplnenie ku kontrole Zmluvy o dielo na stavebné
\prace, resp. 3. VO bolo odoslané v zmysle vyzvy 15.02. a 24.02.2023, 08.06.2023. Dita 08.06.2023 bola Mestu dorudena
Spreva zo Stundardnef ex-post kontroly. Vikonom kontroly neboli identifikované nedostatky.
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MS Tatranskd: Kontinuilne preklopenie NP PRIM 1. do nového NP PRIM 1I. Ku 27 10.2020 bola podpisand Zmluva o
spoluprdci za iiéelom vytvorenia inkluzivneho prostredia v MS a realizdcie podpornych ap i zameranych na tlepienie
speluprdce s rodinowu pre zvysenie poctu deti z MRK, kforé absolvujii predprimdrne vzdeldvanie. Zmluva je uzavreti na
dobu urcitii, a fo do 30.11.2022. Mestu/Skole budii refundované mzdy na 3 pracovnikoy (pedagogicky asistent/Mgr. Soiia
Lompartovd, odborny zamesmanec/Mgr. Mdria Starinskd, rodi¢ovsky asistent/novd pozicia v ramei projektu) a odmena pre
koordindtorku inkluzivneho vedelivania/riaditelka MS. Dita 03,11.2020 bolo vyhlisené VK na obsadenie pozicie
rodicovského asistenta, na poziciu sa prihldasila len I uchddzacka, ktord pri obozndameni sa s pracovnou ndphion,
nenastipila do zumestnania. Dita 26.11.2020 bolo vyhldasene 2. VK na ebsadenie pozicie rodicovského asistenta, ktoré bolo
17.12.2020 7 dévodu mimoriadnej situicie na SVK predizené. Uspeinon uchidzacékou o poziciu rodicovského asistenta sa
stala Agnesa Pompovd. Ziadost’ o schvilenie viberu uchdadzaca bola na RO zasland diia 20.01.2021 a schvilend
dorucenym ozndmenim o dita 10.02.2021. V roku 2020 podalo Mesto Ziadost’ o navySenie poctu pedagogickych asistentov
na 2, diia 09.08.2021 bol Mestu doruceny Dadatok & 1 k Zmluve o spolupraci, ktorym sa navySuje poéet pedagogickych
asistentov na 2, parafované exempldre boli odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok & 1 nadobudel iiéinnost’ 26.08.2021
zverejnenim v CRZ. Diia 06.09.2021 bola odosland na UV SR Ziadost’ o schvilenie xjberu uchidzaca na pracovné miesto
\pedagagického asistenta & 2. Ku diiu 15.03.2022 bola uzavretd Dokoda o ukonéeni pracovného pomeru s Agnesou
Pompovou. Na miesto rodic¢ovského asistenta (RA) bole vyhldsené VK, dita 01.04.2022 nastiipila na dani pracovnii pozicin
Monika Korékovskd. Diia 05.04.2022 schvdlil UV SR viber RA. Mestu bol doruceny list o prediteni hlavnej aktivity projektu
o 7 mesiacov, L. j. do 30.06.2023. Bola podpisand a zasland Zmluva o speluprdci & 685/2022. Dita 12.12.2022 boli odoslané
na UV SR Ziadosti o schvilenie vibern uchidzadov na pracovié miesta pedagogického asistenta & I, odborného
izamesinanca & rodicovského asistenta (preobsadenie pozicii), nakol'ke od 01.12.2022 nastipila na poziciu PA & 1 Mgr.
Svetlana Geréikovd, 0Z Mgr. Kamila Curejovi a RA Iveta Pompovd. Dita 15.12.2022 schvdlil UV SR vypber zamestnancov.
(Na mesacnef bize sii zasieluné Ziadosti poskytovatel'a sluZby o refunddciu mzdovich vidavkev zamestnancov a
koordindtorky inkluzivneho videldvania. Dita 03.05.2023 bol prediZeny vikon NP do 31.08.2023.
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MS Vsetinska: Diia 19.07.2021 bola adosfarra Ziudost o zapojenie daliej M § do NP. Predmerom prajektu je vytvorenie a
refundicia miezd 4 pracovnikov M8 Vsetiy j (2 asi, i uitel'wpedagogicki asi: i, I odborny z 11 )
rodi¢ovsky asistent) a refundicia odmeny pre koordindtorku u.lkfrrzn'n eho videlivania/riaditelku MS. Bola podpisand
Zmluva o spoluprici za icéelom vytvorenia inkluzivneho prostredia v MS Vsetinskej, zverejnend v CRZ 30.08.2021. Diia
01.09.2021 bola podpisand Dohoda o pracovnej ¢innosti s koordindtorkou inkluzivaeho vzdelavania (KIV), Mgr. Zuzanou
Vysiovskou (10 € brutto/10 osobohodin/mesiac). Uskutoénili sa vyberové konania. Diia 06.09.2021 boli na UV SR zaslané
Ziadosti o schvdlenie wwheru uchddzacov na pracovné [l(rzicr'e. 2 pedagogickych asistentov (PA1 a PA2), 1 odborného
zamestnanca (OZ1) a 1 rodicavského usistenta (RA1). UV SR/USVRK neschvilil I vitazku VK na pozicin PA2, a preto bolo
08.09.2021 vypisané na danii pracoviii poziciu nové VK. Na pracovaii poziciu PAI nastiipila Ing. Dominika Soltisikovd,
PAZ Iveta Orackovd, 0Z1 Mgr. Miria Cabalovi, RA1 Zuzana Poréogosovd. Mesto zasfufa 12.10.2021 na RO kompletni
dokumentdciu k zictovaniu mzdonych vidavkov pri prvom poskyiuti transferu a kempletnii dokumenticiu k mesacnému
zitctovaniu vidavkev. Dita 13.10.2021 bola na RO zasland Ziadost’ @ zmenu zmluvy tikajiica sa zmeny bankového iiétu na
poukazovanie fransferu, ktord bola akceptovand zaslanim Dodatku é 1. Parafe ¢ exempldre Dodatku é I boli odoslané
na RO 26.10.2021. Diia 21.07.2022 bola odosland Ziadost o naviSenie poctu rodicovskyeh asistentov z 1 na 2 z dévodu
navysenia poétu deti v MS zo socidlne znevihodneného prostredia v Skolskom roku 2022/2023 (z 34 na 51, pricom poéet deti
sa bude k I. septembru eSte navySovar'). Dodatok & 2 bol zaslany na podpis na UV SR dita 01.08.2022 a iéinnost’
nadobudol 31.08.2022. Na pracovnii poziciu RA2 nastipila Adela Pompovd a pracovnd pozicia RAT bola preobsadend z
dovodu absencie Zuzany Poréogo$ovej. Na pracovii poziciu RA1 nastipila Eva Poréogosovid. Dita 01.12.2022 bolo
vyhldsené VK na preobsadenie pozicie OZ1, vih'adom na dihedobii PN Mgr. Cabalovej. Mestu bol daruceny list o
\predizeni hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpisand a zasland Zmluva o spoluprici &
686/2022. Dita 14.12. ’U;’_’ bola odosland na UV SR Ziadost’ o schvdlenie viberu uchidzada na pracovné miesto odborného
a (preebsadenie pozicie). Od 01.12.2022 nastupila na poziciu OZ Mgr. Lenka Bialonéikova. Dita 16.12.2022
schvalil UV SR vyber ¢ Na Cnej bdze sii zasielané fiadosti poskytovatel'a sluiby o refundiciu mzdovych
vidavkov camestnancov a koordindgtorky inkluzivaeho videlavania. Dita 03.05.2023 bol predizeny: vikon NP do 31.08.2023.
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Zmena dokoncenej stavby sip. &. 1912 stavebnymi Varcholova
(pravami na zariadenie socialnych sluZieb Stara Luboviia Hisslc Hrebikova MEagY SRIROE

| Predmetom projektu je zvySenie rozsahu a dostupnosti poskytovanych socidlnych sluzieb vystavbou nového zariadenia
sacidlnych sluZieb s dorazom na respektovanie individudlnych potrieb klientov. Prostrednictvom realizdcie klavnej aktivity
projektu — vystavba zariadenia socialnych sluZieb v meste Stard Luboviia vybudujeme nizkokapacitné zariadenie pre
sentiorov s celorocnon pobyfovou formon poskytovanej socidlnej sluby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s
\poskytovanim sociilnelo poradenstva a zabezpeéovanim ziujmovej cinnosti a vybudujeme jeddleii pre osobny odber obedov
a obeddroy vrdatane zabezpecenia rozvozu stravy k dverdm kiientov (kuchyita dimenzovand do 300 poddivanych hlavuych
jeddl denne). Realiziciou zmeny dokencenej stavby navrhovanymi stavebuymi iipravami docielime zmenu kiasifikicie
stavhy, t. & zapisanej na LV ake CO sklady, si ef v aredli Eubovnianskej 2 nebytavej budovy na
klasifikdaciu - ostatné budovy na byvanie. Spracovatel'om projektovej dokumentdcie stavby je Ing. Viadislay Slosardcik.
Ziadost sa v zmysle vizvy podiva v 2 kelich. Projektovy zdmer bol podany diia 29.06.2018. Diia 27.08.2018 bola Mestu
doruéend vizva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola dorudend
ozitivna hednotiaca spriva, aviak RO nis zaviazal k Giastoénej tiprave di ho rieSenia uby ,' Casti zariadeni
(v yh'weme spuioi‘euskej miestnosti v Au,.d'eJ b)tou.y Jjednotke, odstrinenie recepcie, ek fu, izoladi iestnosti
dek iestnosti). Identi) cnosti boli dopracavané do vykresovej éasti PD pre slaveb.ue povolenie.
ZoNFP bola prm'mm diia 29.05.201 9 V rdmei administrafivnej kanrmly bolo zaslané dopinenie ZoNFP diia 19.11.2019.
Dita 09.04.2020 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 1 563 715,39 €a
celkovymi opravnenymi vidavkami projekiu vo viske I 646 016,21 €. Vyska fiadaného financného prispevku bolu znifend o
64 789,53 €, jednd sa o vidavky na zariadenie kuchyne. Zmluva o NFP bola podpisand oboma zmluvnymi stranami,
zverejnend, s nadobudnutim icinnosti diia 11.03.2021.
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A. Projekty schvalené a v realizacii dotacie ec podpory NFP

pracovnik me:

Bol aktualizovany stavebny rozpocet (aktualizicia cien tovarov a slufieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorych
\pelozkdch s vikresovou ¢asr'ou v ramci PD a identifikované chyby v Prilohe & 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/R0. Na
zaklade uvedeného hola 05.05.2021 zasland na SO pre IROP Ziadost’ o povelenie vykonania zmeny v zmiuve o poskytnutie
(NFP, resp. zmena harmonogramu aktivit projektu z 02/2021 - 12/2021 na 102021 - 08/2022 a Prilohy & 3 Zmiuvy o NFP -
Razpocet projektu a Podrobny poloikeny rozpoéet v zmysle aktualizovanéheo stavebného rozpoctu a nesy uvedenych
itdajov v kumulativnom rozpocte zo strany SO pre IROP. Kompletné doplnenie iadosti o povolenie vyk i zmeny v
zntysie vyzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schvilené dorucenym ndavrhom na uzavretie dodutku k zmluve o
poskytuuti NFP diia 09.07.2021. Dodatok & 1 k Zmluve o NFP nadobudol iicinnost® 16.07.2021. Proces verejného
obstardvania na stavebné prdce bol spusteny 05.08.2021, pricom otviranie ponitk sa uskutocnilo 25.08.2021. Viraznym
uchddzacom sa stala firma SLOVDACH, s.r.o. (celkovi cena 1 557 863,18 s DPH). Diia 16.9.2021 bola na SORQ pre IROP
redioZend kompletnd dokumenticia z VO na vykon $tandardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovany prieskum trhu na
stavebny dozor. Vit'aznym uchddzacom sa stal Ing. Viadimir Gladis, Budovatel'skd 502/37, Stard Luboviia (celkovi cena 18
996 s DPH). Diia 01.10.2021 bola na SORO pre IROP predlotend kompletnd dokumenticia t VO - stavebny dozor na
vwkon Standardnej ex-post kontroly. Diia 01.12.2021 bola Mestu dorucend Spriva 1 kentroly VO bez zistenych nedostatkov.
Bol vyhotoveny dolasny piitaé euraformitu 2,4 x 3,1 m (EXQ Reklamnd agentitra s.r.o., celkovd cena 550,80 € s DPH),
ktory bol umiestneny v mieste realizdcie projektu. Mesto obdriale diia 26.10.2021 Ziadosr’ o vysvetlenie predlofenej
dokumenticie z VO na stavebné prdace, kompletne spracované doplnenie bolo elektronicky odoslané 28.10.2021. Mestu bol
ndasledne doruceny Ndvrh Spravy z kontroly, SO pre IROP p il AFK kvoli identifik in neopravnenych vidavkov
vo vyi§ke 17 107,56 € s DPH (ide o vi'davky/prdce naviac, ktoré boli zapracované do rozpoétu prajektu v ramci tmenového
konania ze dita 05.05.2021). Akcepraéné stanoviske k vyske neoprivnenych vidavkov bolo odoslané 08.11.2021 a
23.11.2021 bola Mestu dorucend Spriva z kontroly bez identifikovanych nedostatkov. Diia 29.11.2021 sa uskutocnilo
adovzdanie staveniska thofovitel'ovi. Dita 30.11.2021 bolo zaslané Hlisenie o zacati realizicie aktivit projektu.
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Dita 18.01.2022 bola odosland Viroénda MS & 1, ktord bola schvilend dorucenym Ozndmenim 24.01.2022. Bol uzatvoreny
Dodatok ¢. 1 z davedu naviac pric (pecas stavebnych prdc bolo zistené milo tinosné podloZie zakladov a podiahy, musi byr’
realizovand dodatocnad geodoska) a ohlasenia novych subdoddvatelov zdkazky. Dodatok & 1 bol adoslany na vikon
Standardnej ex-post kontroly dodatku diia 08.03.2022, 24.05.2022 bolo odoslané doplnenie v tmysie vizvy a 30.05.2022 bola
| Mestu dorucend Sprava z kontroly, v ktorej SO kvalifikuje vydavky ; dodatku ake oprdviené vo vyske 100 % : hodnoty
zmtluvy o NFP a neoprivnené vidavky/prdce naviac v dosledku mdle i ¢ho podlofia vo viske 41 279,63 € s DPH. Bola
dorucend na ithradu 1. FA na stavebné prdace vo vy$ke 226 774,90 € a 1. FA na stavebny dozor ve viske 2 760 € Diia
09.06.2022 bola odosland Ziadost' o zmenu & 2 vo vit'aku k aktualizdcii zminvného rozpodtu projeknu v zmysle
vysat'azenych cien, zmendm v PD v rdamci realizdcie stavby v zmysle Dodatku & 1 a zmene Easového harmonogramu v
zmysle platnej Zmluvy o dielo, 14.06.2022 bolo odeslané doplnenie iadosti. Bola prediofend na tihradu 2. FA na stavebné
prdce vo vyske 170 059,86 €. Bol podpisany Dodatok & 2 k Zmiuve o NFP, ktory: nadebudol iéinnost’ 09.07.2022. Bola
predloiend na ithradu 3. FA na stavebné price ve vyske 80 422,74 € a 2. FA stavebny’ dozor vo vy$ke 1 890 €. Diia
05.08.2022 bola odosland 1. ZoP - priebeind na sumu 441 178,67 €, ktord bola schvilend dorucenim Spravy ¢ kontroly
30.08.2022 a finanéné prostriedky boli pripisané na iiéet Mesta 21.09.2022. Bola uhradend 4. FA za stavebné price vo
vyske 59.646,43. Diia 14.09.2022 bola podani Ziadost’ o prehodnotenie kritérii pre aplikovanie dodatocného prispevku
MIRRI na realizaciu hlavnej aktivity projektu vo vit'ahu k navySeniu cien stavebnych materiilo.

Diia 23.09.2022 bola edosland 2. ZoP - priebeind na sumn 39 646,43 €, ktord bola schvilend dorudenon Spravou z
kontroly dita 14.10.2022. Bola vystavend v poradi 5. FA na sumu 228 338,26 €, kiord bola spracovand do 3, ZoP -
|poskytnutie predfinancovania a odosland na RO 07.10.2022. 5. FA bola uhradeni a diia 26.10.2022 bola odosland 4. ZoP -
zictovanie predfinancovania uvedenej FA, ktord bola odsithlasend dorudenon Sprivou z kontroly 31.10.2022. Dita
24.10.2022 bol podpisany Dodatok ¢ 2 k Zmluve o dielo z dovodu vyvolanych zitien na stavbe, prac naviac a menej pric
vritane preditenia lehoty realizdcie stavebnych prdc do 21.12.2022. Dedatok & 2 k Zmluve o diela bol odoslany na vyken ex-
\post kontroly 02.11,.2022. Bola predioZend na ithradu 3. FA za stavebny dozar vo viske 4 296 €. Z divodu prellffmia
terminu realizicie stavebnych pric bol diia 24.10.2022 podpisany Dodatek & 1 k Manddtnej zmluve & 442/2021 na vykon
cinnosti stavebného dozoru (navySenie o 3.900 € s DPH). Dodatok & 1 bol dita 14.11.2022 zaslany na viken ex-post
Kontroly na SORO a 15.12.2022 bola Mestu dorudend Sprdva z kontroly bez zistenych nedostatkov, Dita 15.11.2022 bola

i 5. ZoP - posk ie predfi “ovania v sume 220 655,81 €, doplnenie ZoP bolo dorucené 23.11.2022 (6. FA v
sume 239 500,26 € poniend o sumu 18 844,45 € - rozpoétovd polozka bude nirokovand v daliej ZoP). 5 ZoP bola
schvilend dorucenon Spravou z kontroly 28.11.2022, ndsledne bola uhradend 6. FA v pinej sume a diia 05.12.2022
odosland 6. ZoP — tidtovanie predfinancovania. Dodatok & 2 k Zmluve o dielo bol odsiihl 1y Spravou 7 k Iy zo dita
21.12.2022, Nisledne bola na RO 21.12.2022 odesland Ziadost' 0 zmenn & 3 vo vit'ahu ku vietkym naviac a menej prdacam
zalurnutym v Dodatku & 2 a posunu wkondéenia realizdcie stavebnych prac g 29.10.2022 na 21.12.2022.

Tl

Diia 22.12.2022 bolo zaéaté preberacie konanie. Diia 17.01.2023 bolo odoslané na RO dopinenic Ziadosti o zmenu ¢ 3,
ktord bola doplnend v zmysle vypzvy 10.01. a 24.01.2023. Pri preklipani naviac a menej pric do polotkevého rozpoétu
\prajekiu, povinnej prilohy Zmluvy o NFP, bola identifikovand chyba v Dodatku & 2 Zmluvy o dielo. Zhotovitel' sice
|predlozil movy rozpocet k SO 04 STI Pripojovaci plynoved v sume 3 313,29 € bez DPH, ktory bol zapoditany k pracam
naviac, ale nepredloil rozpocet na price menej SO 04 v sume 1 223,88 € bez DPH, éim doslo k chybnému poniZeniu menej
\prac a tym padom k celkovej chybnej kalkuldcii ceny v Dodatku & 2. Bole nutné obratom uzavrier’ novy dodafok, opravir’ v
iiom kalkuliciu menej pric, celkovii cenu dodatku po menej a naviac pricach a celkovii cenu diela a priloZit’ opravenit
rekapituliciu objektov stavby a pivedny rozpocet SO 04 STL Pripajovaci plynovod (na menej price). Dodatok & 2.1 k
Zmluve o dielo bol podpisany 24.02.2023 a bol odoslany na vikon kontroly 01.03.2023, diia 03.04.2023 bola Mestu
dorudend Sprava z kontroly bez zistenych nedostatkoy. Dita 31.01.2023 bola uhradend 4. FA za stavebuy dozor v sume 10
050 €a 5. FA v sume 3 900 € Dita 21.12.2022 bol uzatvoreny Dodatok & 3 k Zmluve o dielo (navySenic o 144 185,72 € 5
DPH), ktory nadobudel iicinnost’ dita 21.03.2023, dodatok bel uzatvoreny z dévedu naviae pric a navySenia cien
materidilov. Dodatek & 3 bol edoslany na vikon kontroly dita 31.03.2023. Spriva ; kontroly Dodatku & 3 bez zistenych
nedostatkov bola Mestu dorucena 11.05.2023.
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A. Projekty schvalené a v realizacii ramec podpory NFP

Dita 15.03.2023 bolo na SORO odoslané na kontrolu VO - Zariadenie pracovne a sufiarne a 24.05.2023 bolo odoslané
kompletne spracované doplnenie VO. Vihladom na skutoénost’, Ze nebolo moiné dodriar’ technické parametre
obstaraného tovaru (chybny popis jednotlivich vydavkov v Specifikdcii zakazky generovany z programu CENKROSU od
|projektanta/neredlne parametre), potiadalo Mesto 30.05.2023 o spit'vzatie dokumenticie z VO a ziroven odoslalo na RO
azndmenie, Ze predmetné vydavky budii plne hradené ; viastnych zdrojov Mesta. FA za zariadenie pracovne a susiarne v
sume 1 990,98 € bola uhradend a nebude ndrokovand na refunddciu z projekin, Dita 18.05.2023 bolo na SORO odoslané
Ozndmenie o zmene projektu vihladom na odsihlaseny Dodatok & 3 k Zmluve o dielo. Podpisany Dodatok & 3 bol
odoslany na RO 08.06.2023. Dita 22.05.2023 boli ukradené 7. FA za stavebué price vo vyske 240 669,24 € s DPH a 8. FA
za stavebnd prdce vo viske 400 646,88 € s DPH.
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Narodny projekt Komunitné sluzby v mestach a obciach s Varcholova e
pritomnostou MRK - I, Fiza (NP KS 1) Meslo Radiovaih L S e

Kontinudlne preklopenie NP KC I. do nového NP KS Il. Ku 29.10.2019 bola podpisand Zmluva o spolupréci pre
zabezpecenie poskytovania socidinych stuZieb v komunitnom centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobn uréini, a to
do 31.12.2021. Mestu budii refundované mzdy 3 pracovnikov KC: odborny pracovnik - garant KC, odborny pracovnik KC
asistent odborného pracovnika KC. Mestu budii zo strany RO poskytované financné prostriedky vo forme fransferu vo

ke jednotkovej ceny na pmcm'né miesto zamesmanca KC (ndkladov na celkovii cenu price zamestmancov KC a
|ndkladov na stravné, cestovné a k ldrske potreby) + pausdlna sadzba na realiziciu aktivit KC. Na pozicii garanta KC
ostava Mgr. Alena Krajgerovi a edbornéhe pracovuika AC Be. Mdria Pompovd. Dita 14.11.2019 vyhlasilo Mesto vyberové
k ie na obsadenie pozicie asi: odbornéhe pracovnika KC, ktoré sa uskutocnilo 17.12.2019. Diia 13.01.2020
nastipil na poziciu AoP Lukd$ Pompa. Diia 06.10.20621 sa uskutocnila zo strany RO kontrola na mieste (fyzickd kontrola
\prebichajiicich aktivit v KC, kontrola sictovaych dokladov, publicity projekiu). Mestu bola doruéend 13.10.2021 Sprdva z
Kontroly, v ktorej RO konstatuje, Ze nezistil Ziadne nezrovnalosti a kontrolované vydavky spliiajic pofiadavky na
oprdavnenost’. Dita 11.10.2021 obdrialo Mesto pis ¢ Oznd ie o predizeni realizdcie hlavnej aktivity projektu o 12
mesiacov, L. j. z povodného terminu 31.12.2021 na novy termin realizicie do 31.12.2022. Dita 29.10.2021 holi na RO
odoslané parafované exemplire Zmluvy o speluprici tykajice sa predf:fm ia realizdcie projektu. Novd Zmluva o spoluprdci
& T110/2021 nadobudiy icéinnost’ 01.01.2022, Mestu bolo dorucené oficidlne stanovisko o predizeni realizicie hlavujch
aktivit projektu o 6 mesiacov, z pivodného terminu 31.12.2022 na novy termin ukonéenia realizicie hlavuych aktivit do
30.06.2023. Dita 25.10.2022 bol odoslany na RO podpisany Dodatok & 1/2022 k Zmluve o spoluprici. Opiitavne bola
\prediZend realizicia llavnych aktivit projekin z 30,06.2023 do 31.07.2023. Diia 08.07.2023 bol adosiany na RO podpisany
Dodatok ¢ 2/2023 k Zmluve o spoluprdci. Na mesacnej bdze si zasielané Ziadosti poskytovatel'a sluZby o refunddciu
mzdovich vidavkov KC,

07/2023]

Narodny projekt Terénna socidlna praca a terénna praca v Varcholova ;
obciach s pritomnost'ou MRK II. (NP TSP a TP I1.) Mesto Rasiova MV SR - USVRK

Kontinudglne preklopenie NP TSP a TP 1. do nového NP TSP a TP II. Mestu budii refundované mzdy 3 terénnych
socidlnych pracovaikoy a 3 terénnych pracovnikov. Ku 28.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre zabeipecenie
realizovania terénnej socidlnej prdace a terénnej price na tizemi mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavreti na dobu uréiti, u
o do 31.10.2022. RO bude poskytovar’ Mestu financné prostriedky vo forme transferu vo vyske jednotkovej ceny na
\pracovné miesto zamestnanca (ndkladov na celkovii cenu prdace zamestnancov + ostatnych nakladov na poskytovanie TSP a
TP - stravné, cestovné, kancelirske potreby, telekomunikaéné sluZby). Na pozicii TSP ostavajic Mgr. Miria Stanislavovi,
Mgr. Kelcunovi Monika a Mgr. Filickevd Jana. Na pozicii TP ostdvajit Miigdr Ivan a Plavéanovd Alena. Diia 15.11.2019
wyhlisilo Mesto viberové konanie na obsadenie pozicie TP, kforé sa uskufocnilo 28.11.2019 a na pozicin TP bola vybrand
\Monika Dicovd. Od novembra 2021 bola dliiodobo PN Mgr,. Kolcunovd, ktford zdroveit nastupi 16.02.2022 na materski
dovolenku. Na jej pozicin bolo vyhlisené dita 04.01.2022 vyberové konanie. Od 01.02.2022 bola prijatd na poziciu TSP
Vasil'ovi Miria. Bola podpisand Zmluva o spoluprici & 510/2022, ktorej predmetom je prediienie realizdcie vikonu TSP a
TP do 31.03.2023. Realizicia hlavnej aktivity projekiu bola predffemi dorudenym ozndmenim do 30.06.2023.
Tmplementicia vikonu terénnej socidlnej price a terénnej priace v obciach s pritemnost'ou MRK bola prediZend o 1 mesiac
a bude trvar’ do 31.07.2023 bez nutnosti uzatvirar’ dodatok. Na mesaénej baze si zasielané fiadosti paskytovatela sluiby o
refunddcin mzdovich vwdavkov TSP/TP.

07/2023

Pomahajlice profesie v edukacii deti a Ziakov - Z§ Mesto pre Z8|Varcholova  |MPSVaR SR (poskytovatef) a Metodicke-
Podsadek Podsadek  [Kicurova pedagogicke centrum (garant programu)

o T

Predmetom projektu je finanénd podpora | ek asi (PA) a adbornych zamestmancov (OZ) v ramci
celodenného vichovného systému socidlne znevyhodnenych deti v lokalitach s marginalizovanymi romskymi komunitami v
ramci inkluzivineho modelu videlivania deti zakladnyeh $kél, V rdmci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a
OZ od éinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpeci sa ich instruktiZ a vzdeldvanie. Finanéné prostriedky od poskytovatel'a sa
\pouzijii yylucne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a vylucne na navysenie mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017
|pracovali v $kele nasledujici pracovnici: 2 asistenti uéitela, 1 Speciilny pedagdf, 1 $kolsky psytlm.'ag. Vyska ﬂuarruuc.’z
|\prostriedkov mesacne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3ACI - EU- 85 %, 34C2-$R - 15 %
{Implementiciu projektu si ._abewecrqe samostatne ZS Paa’strde}t Mesto ako zriad ovatel’ Z8 sa ..awrr,.a.fo vytverit' finanénii
rezervu na prekl, i dnéh d ku finanénych prostriedkov (pri predizens terminu na refunddciu od
\poskytovatel'a a pod.). Rem'r’m'afrr sa kritkovd cinnost’ v skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand
(Zmluva o bezodplatnom prevode hnutelnéko majetku ¢. 349/2018, resp. siedmych didaktickich balickov na Skolu (1. DB -
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -
Hygienické a socializacné potreby, 7. DB Spotrebny tovarovy bali¢ek). Projekt bol kontinudlne preklopeny, pricom v ramei
nového obdobia realizicie je refund, i iba prica inkluzivneho timu. Projekt je v realizdcii.
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Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia stav k:
A. Proie ilené a v realiza '. s amec podpo P P p
b) realizovane - financne anie zrealizovanych projektov
Revitalizacia vnitroblokovych priestorov na sidl. Zapad, et Varcholova  [MPaRV SRIROP
Stara Luboviia Majernicek
Predmetom projektu je revitalizicia vybranej casti sidliska Zdpad za ticelom dosiahnutia zlepienia envir ilnych 699 125 674 325 551 801 640 609 16 028 41717 09/2022]

aspekiov v predmetnom vaitrobloku. Sticast'on Mamq a,lmuq projektu je: komplexnd revitalizicia zelene, obnova
existujiicich spevnenych ploch a ich odvodnenie, vybud, Vel chodnikov £ jestvujiicich presrapan ych
chodnikov z alternativnych stavebnych materidlov, odvod, i svahov, vybud ie fontdny, spolocenskej zdny, vibehu pre
psy a celého radu Sportovych a detskych ihrisk, Bola vypracovand "objemovd Stiidia™ a realizované verejné obstardvanie
na zhotovitel'a PD, vit'aznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. 0. Bratislava. Termin I. hodunotiaceha kola bol
stanoveny na 30.06.2017. ZoNFP bola podand v uvedenom termine. Diia 28.07.2017 bola Mestu dorudend wWIva na
doplenie ZoNFP, kompletue spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Manditnou zmiuvou & 339/2017 zo
dia 19. d bra 2017 bola spolocnost” B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banskd Bystrica zaviazand
vykenat' pre Mesto spracovanie verejného obstardvania pre stavebné dielo "Revitalizdcia vniitrobl. priestorov'. Vit'uznym
uchddzacom je firma SLOVDACH, s.r.0., Popradska 23, 064 01 Stard 'uboviia s vir'aznon ponukou 577 335,09 EUR s
\DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jin 2018. Diia 22.01.2018 halo Mestu dorucené
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 640 609,27 €a celkovymi oprdvnenymi vidavkami projektu vo
wyiske 674 325,55 € Na Urad PSK/Odbor SO pre IROP bola diia 7.2.2018 zasland Ziadost’ o zmenu pivodnéhe casovéha
harmonogramu projektu v dosledku prediZenia procesu schvalovania ZoNFP a vydania samomého Rozhodnutia. Bola
\podpisand zmluva o poskytnuti NFP, ktord nadobudla ic¢innosr’ diia 26,04.2018. Dokumenticia 7 verejného obstarivania
na dodanie stavebnych pric bola diia 17.05.2018 asobne doruéend do podatetne Uradu PSK na vykonanie kontroly pred
\podpisom zmluvy s vit'aznym uchddzadom. Takties bol vysit'aieny dodivatel na dodanie "docasného pitaéa”, ktorym je
|firma EXO REKLAMNA AGENTURA s. r. 0. (vystir'aZend cena zikazky je 630 €). V rdmei kontroly dokumenticie
verejného obstardvania na dedanie stavebnych prdc boli zistené zivainé nedostatky a nezrovnalosti, na ziklade ktorych sa
Mesto rozhodlo zrusic’ verejné abstaravanie a dita 13.7.2018 zaslalo na SORO/ZIROP Oznd ie o spdt'vzati doki tacie
z verejného obstardvania. Ndsledne sme listom zo dita 16.7.2018 poiiadali o zmvenu zmluvy v Casti Harmonogram realizdcie
hlavaych aktivit projektu. RO akeeptoval posun zaciatku a ukoncenia realizicie hl. aktivit projektu z 04/2018 - 05/2019 na
112018 - 12/2019.

ante kontroly dokladov k pripravovanému verejuémn obstardvaniu. Na SORO boli diia 8.1.2019 zaslané aktualizované
dokumenty z VO (Vizva, Sit'ainé podklady) v dﬁﬂedku elektronizdcie prot:m'u VO. Mestu .Fm.f.u d'uméemi Vyzva na
daoplnenie/vysvetlenie dok ticie VO, pricom kompl. ané doplienie dokun ie bolo zaslané na SO/RO
18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost' o povolenie mkoucmm zmeny v zmluve o pask_mmrre NFP, resp.
karmonogramu aktivit projektu v désiedku opakovania procesu VO a opravy - Zmeny posunu taciatku hi. aktivity projektu
50 spdtnym terminom pre uznanie vydavku na PD z 1172018 - 12/2019 na 0572017 - 07/2020 (posun zaciatku v désledku
opravy narokovatel'nosti vidavkev na stavebny dozor), ktord bola RO akceptovand dita 18.12.2019. Dita 28.01.2019 bola
\podand vyrecnd monitorovacia sprava projektu. Dita 10.04.2019 bola Mestu doruéend Spriva 7 kentroly VO, kde je
|konstatované, e verejny obstardvatel' maZe vyhldasit’ VO. Diia 17.04.2019 bolo vyhldsené nové VO, lehota na prediladanie
a ofvdranie ponik bola stanovend na 24.06.2019. Vysat'aienym dodivatel'om je spoloénost’ PERAES, Bardejovskd 15, 080
06 Lubotice (cena 540.708,10 €). Kompletne spracovand dokumenticia bola zasland na viken 2. ex-ante kontroly pred
podpisom zmlusy s vitaznym uchdadzaéom dia 15.11.2019. Diia 30.01.2020 bola podand vyroénd menitorovacia spriva
projektu & 2 (MS ¢ 3), ktora bola schvilena diia 21.05.2020 a Hlasenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 30.03.2020 bola
na Mesto dorucend Sprava 1 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také porusenie pravidiel a postupov
vergjnéha obstardvania, ktoré by mali vplyy na vysledok VO a neschvilil vidavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslale diia
30.03.2020 Ozndmenie o spar'vzati dokumenticie z VO, ktoré bolo akceptované listom dorucenym diia 14.04.2020. Verejné
obstardvanie bolo Otndmenim zo dita 07.04.2020 zrusené vo Vestniku, Bol zazmluvneny novy externy spracovatel’ VO Mgr.
Mirostavy Kevalik - ORIM-TENDER, s. r. o. (celkovd cena 3 600 € s DPH). Pripravnd dokumenticia pre 3. VO bola zasland
na SORO/AROP dita 07.05.2020 na vykonanie I. ex-ante kontroly dokladev k pripravovanému verejnému obstardvanin.
Dita 27.05.2020 bola Mestu dorucend Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok: icie z VO, kompletne spracované dopl;
bolo zaslané na SORO/AROP. Dita 24.06.2020 bolo vyhldsené 3. VO, lehota na predkladanie ponitk bola stanovend na
14.07.2020. V désledku doruéenia znacného mnoistva otizok k PD, bola lehota prediZend do 10.08.2020, kedy zasadia

Pripravnd dokumenticia pre nové VO bola osobne doruéené do podatel'ne SOROAROP dita 12.09.2018 na vykonanie I, ex-

kowmisia. Verejné ivanie bolo ukoncené a dok icia VO bola zasland 15.12.2020 na vykon 2. ex-ante kontroly
Vo.

Dita 20.01.2021 bola Mestu prostrednictvom e-mailu dorucend undmr cn]s lenie/doplnenie predloZenej dok icie
na 2. ex-ante kontrolu, v rdmci ktorej bolo pofadované v lenie/dopli ku ekvivale vit'azného nchadzada v rdmei

CP. Vzhl'adom na zistenie, $e doslo k administrativiej chybe pri vyhodnocovani CP vit'azného uchidzaca, pofindalo Mesto
o preruienie vykonu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s vit'aznym uchidzaéom dao doby, kim ake verejny
obstardvatel’ opitovne vyhodnoti ponuky, fiadest’ bola akceptovand a RO pred/il lehotu na vysvetlenie a doplnenie
\predivienej dokwmenticie z procesu VO do 23.02.2021. Diia 21.01.2021 bolo zaslané Ozndamenie o zmene projektu é 1,
resp. posunu konca realizicie klavnej a podpornych aktivit projektu do 09/2021, ktoré bola akceptované e-mailom a%
18.05.2021. Diia 28.01.2021 bola zasland vyroind MS prajektu, ktord bola schvilena 20.05.2021, Diia 22.02.2021 bolo na
SO/RO zaslané kompletne spracované doplnenie doki ticie prediofenej na vykon 2. ex-ante kontroly. Diia 12.03.2021
bol doruceny Navrh Spravy z kontroly, v ktorom SO pre IROP sithlasi s pripustenim vidavkov do financovania, aviak az po
dorudent s iska Mesta k identifik fm neopravienym vydavkom (price naviac + asfaltovanie, na ktoré si Mesto v
tiadosti nendrokevalo NFP/34 764,25 € bez DPH). Mesto zaslalp Stanovisko k vWske neoprivnenych vidavkov elektronicky
dita 15.03.2021. Diia 19.03.2021 .'m-'a Me:m dorucend Sprd\'d 2 2. ex-ante kontroly VO. SO pre IROP nezistil nedostatky a
skonstatoval, Ze je moiné pokracovar' ve finanénej op i Bolap i Zmluva o diele s vitazngm uchdadzacom
Dopravné stavitel'stve Bardejov s.r.o. (zmluvnd cena diela 551 Sﬂf 15 €5 DPH) a odoslana dokumentdcia z VO na ex-post
kontrolu 31.03.2021. Dita 19.04.2021 bola Mestu zasland Spriva z ex-post kontroly. SO skonstatoval, 3e je moiné
\pekracovat’ vo financnej aperdcii.
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Odovzdanie/prevzafie staveniska sa uskutoénilo 27.04.2021 s lehotou zdkazky 6 i odo
dita prevzatia staveniska. Mesto zaslalo 19.05.2021 na SO pre IROP Ziadost’ o pmw!eme vkonanie zmeny v zmluve o
poskytnutie NFP, resp. zmenu harmonogramu aktivit projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 10/2021 a Prilohy & 4

| Zmluvy @ NFP - Rozpacet projektn a Podrobny polotkevy rozpacet v zmysle visledkov administrativaej fin andnej kontroly
verejného obstardvania (vit'aznej cenovej ponuky), ktord nebola doposial’ schvilend. Dita 15.10.2021 bolo zaslané
Ozndmenie o zmene projektu, resp, zmene harmonogramu aktivit projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 04/2022, ktoré
bolo akceptované Ozndmenim diia 22.10.2021. Mesto zaslale 09.11.2021 na SO pre IROP Ziadost' o povolenie vykenanie
meny v zmluve o poskymutie NFP & 2 z dévodu zmeny vikresovef fasti projektovej dokumenticie a vikazu vimer
vyvelanych v priebehu realizicie pric. Bol podpisany Dodatok & 1k Zmluve o dielo na naviae price a menej price, ktory
hol zaslany na vykon kontroly 10.11.2021. Kompletme spracované dopl svetlenie dokumenticie predioienej na vikon
kentroly Dodatku ¢.1 bolo zaslané 27.01.2022 a Sprdva z kentroly bez zistenych nedostatkev bola dorucend Mestu
02.02.2022. Diia 26.01.2022 bola odosland Vyracnd MS & 5, kiord bola schvilend 28.02.2022. Dita 07.03.2022 bolo
odoslané na vikon ex-post k ly verejné ie docasného pittaca, dita 01.04.2022 bolo odoslané
kompletne spracované doplnenie dokumenticie VO a Niveh sprivy z kontroly bez zistenych nedostatkov bol Mestu
doruceny 11.04.2022, Mesto akceptovala listom vyCislené neoprivnené vidavky nad rimec oprivnenych vidavkoy v Zmbuve
o NFP vo viSke 50 € s DPH za docasny piita¢ a 25.04.2022 bola doruéend vyslednd Spriva z kontroly VO docasného
ipiitaca. Dita 18.03.2022 bola odosland 1. ZoP — priebeind (celkové OV 248 661,98 € a celkové nefiadané NV 38 851,93 €),
kompletne spracované dopinenie ZoP bolo odoslané na SORO 05.04.2022 a dita 08.04.2022 bola Mestu dorucend Sprdva z
AFK bez zistenych nezrovnalosti. Mesto odoslalo Ziadost’ o zmenu projektu & 3 tikajiicu sa zmien v ramci Dodatku & 1
Zmluvy o dielo a posunu ukoncenia projeku z 04/2022 na 06/2022. Dita 29.04.2022 bol podpisany Dodatok & 2 k Zmluve o
dielo vo vet'ahu k posunu éasového harmonogramu projekti do 06/2022 a technickym zmendm realizicie projektu, ktory
bol zasluny na viken kontroly 06.05.2022, Dita 23.05.2022 bol podpisany Dodatok & 3 k Zmluve o dielo z dévodu
m.lg'kmrmej zlmn} \ixuavam'a hracich prw’.ov. rrmbi]idrrr a \a":adby zelene, ktory bol zaslany na vikon kontroly 14.06.2022,

ie na dod

Bol spracovany Dodutok & 4 k Zmluve o dielo z dovodu nerealizovania SO 11 Betinovyeh tibran, ktory bol predloieny na
kontrolu 27.07.2022, elektronicky bolu Mestu doruéend Spriva z kontroly bez zistenych nedostatkov diia 08,11.2022. Bola
ukondend fakturdcia stavebnyck pric a diia 03.08.2022 bolo spustené preberacie konanie, ktoré sa ukondilo 06,09.2022.
Diia 12.09.2022 bolo edeslané Oznimenia o zmene projekiu & 4, resp. posunu konca realizicie klavnej a podpornych
aktivit projektu do 09/2022 £ dévodu tihrady porien'u)ck zdviizkov doddvatel'om v mesiaci 09/2022. Bola vyhotovend stila
tabula firmou EXQO REKLAMNA AGENTURA s.r.0. v hodnote 390 €5 DPH, podklady z priameho zadania boli zaslané na
vikon ex-post kontroly VO. Sprdva 1 kentroly bez zistenych nedaslali:w' bola Mestu dorudend 28.10.2022. Diia 31.10.2022
bolo predloiené na vikon ex-post k Iy VO na spr architektonickej $tidie a projektovej dokumenticie. Dita
04.11.2022 bola odosland 3. ZoP s pn’zﬂakom zdverecnd (COV 163 792,64 € a NV 604,09 €). EJ. Dm: 18.11.2022 bol Mestu
doruceny Ndvrh Sprivy z ex-post kontroly V() nu spracovanie architektonickej $tidie a projektovej dokumenticie so
cistenymi nedostutkami na tirovni krdtenia 25 % z COV. Mesto odoslale 25.11.2022 deplnenie sitainyeh podkladov V0.
Diia 28.11.2022 bola dorucend Sprdva z kontroly, v ktorej SORO udelil finanénii korekcin vo vyske 25 % 1 COV, Lj2
249,75 € Dita 23.11.2022 sa uskutocnila administrativna finanénd konirola projektu na mieste zo strany SORO a Spriva
kontroly bez zistenych v bola Mestu dorudend 05.12.2022. Dia 28.11.2022 bol podpisany Dodatak & 2 k Zmluve
o NFP so zapracovanymi vy$sie uvedenymi zmenami projektu. Hlisenie o ukonéeni realizicie aktivit prajektu bolo
odoslané 09.12.2022. Diia 21.12.2022 bola odosland zdvereénd monitorovacia spriva projektu vrdtane povinych priloh,
kamplemé dopinenie bolo zaslané v zmysle vyzvy 02.3. a 22.03.2023. Diia 17.03.2023 boli na fiéet Mesta pripisané posiedné
finanéné prostriedky za spracovanie architek. stidie a PD. ZMS bola sehvilend dorucenym Ozndmenim diia 27.03.2023.

Vybudovanie osvetlenia a dlaibového chodnika v
podhradi v meste Stard Luboviia a zhotovenie pamétnych
minci pri prileZitosti konania Il slovensko - polskych
medzivladnych konzultacii

Mesto Slacer MF SR

Predmet projekiu plne koreSponduje s ndzvom projektu - Vybudovanie osvetlenia a dlaibovéha chodnika v podhradi v meste
Starda Luboviia. Ciel'om projektu je dobudovanie potreb ef infrastruktiry pre zabezpeéenie bezpecnosti
ndvstevnikov a skrdslenie duného priestoru za predpokladu zachovania historického rizu okolia. Sekunddrnym cielom
Ziadosti je zabezpecenie publicity tejto viznamnej pamiatky a Sirenie jej dobrého mena prostrednictvom zhotovenia
\pamiitnych minci za icelom konania summitu Stovenske-Polsko 2022 na hrade. Ziadost' o iéelovii doticiu na
refinancovanie uz vykonanych pric bola podand 13.07.2022. Doticia bola schvdlend diia 15.08.2022. Projekt trealizovany
a ukonceny. Vyiictovanie projektu je potrebné vypracovat’ podl'a zmiuvy v termine do 31.04.2023.

kibai
e a Y

72 756 72 756/ 72756 0 0 04/2023]

Slacer
Kollarova
Karad

Stara Luboviia - UZOL kultdry (celoro&né aktivity) Mesto FPU

Predmetom projektu je podpora trvale udriatel'ného kultirneho rozvoja mesta so zapajenim raznych subjektov
\participujiicich na kultiirnych a spolocenskych podujatiach v meste a regiéne, prezenticia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Projeki je pokracovanim tzv. pripraveej fazy Stard Luboviia - UZOL kultiry. ZoD bola podand dita
18.05.2020. Diia 04.06., 12.06. a 15.06,2020 bola Mestu doruéend Vyzva tta doplnenie Ziadosti o fin. podporu, kompletne
spracované dopluenie bolo zaslané na RO. Diia 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sidle FPU Rozhodnutie riaditel'a
fondu o prideleni doticie vo vjske 200 000 €. Vyska Ziadanej podpory bola poniZend o vidavky na realizicin aktivity
"Oddychni sis historion" (socha). Bolu zrealizovand iiprava rozpoctu v zmysle schvdlenej visky doticie. Prebehlo
zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpisanit zmluvn dita 02.02.2021. Taktie: bola zasland a schvélend iadost’ o
posun terminov ukoncenia projekiu (na 30.09.2022) a vyictovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september
2021 bolo preto crealizovanych mnoZstvo aktivit, ktoré sme este stihli a mali moznost’ vykonat'. Oficiilny otviraci
ceremonidal bol povedne naplinovany na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvéli pandémii posunuty na 02.04.2022, kde sa
opdtovne nastartoval projekt Mesta Kultiiry. Vietky zrusené podujatia boli 7 jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022.
Prajekt bol oficiilne ukonceny uzatviracim ceremonidlom 02.09.2022. Finanéné a vecné vyiétovanie projektu bolo
|potrebné spracovar’ najneskor do 31.12.2022. Dita 28.11.2022 bolu na RO odosland Ziadost’ o posun terminu zaslania
zdverecného ﬁrmucueho a vecného vyhodnotenia pm_fektrr z davodu odchodu projektovéko manaZéra pracujiiceho na tomto
lprajekte z MsU, ktory disponoval vietkymi déleZitymi infe i na véasné zaslenie uvedeného vecného

Ziadost’ bola Mestu obratom schvilend. Vecné a  finanéné vyhodnotenie (auditorskd sprava) boli odoslané 31.3.2023.
Doplnenie vyaétovania bolo odoslané na RO 08.06.2023.

200 000 12/2022




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna

A. Proje dlene a ealiza amec podpo

Tomko

Rekonstrukcia ciest a chodnikov v meste Stara Luboviia |Mesto Vibiarova MV SR, ol sL

stav k:

Predmetom projektu je podporic’ iizemie udriatelného mestského rozvoja formon rekonstrukeie a opravy miesmych
komunikdcii a chodnikov v meste Stard Luboviia, &im sa zlepn ich .reclun stav a zvy$i sa dopravidg vybavenost’
samatného mesta. V ramei realizdcie projektu je inované adstrd edostatoénych technickych purametrov
dopravnej infrastruktiry a vytvorenie pnd’mu’nok pn.' owSenie efektivity a kvality a'aprmg' v najmenej mzwm:mm regidne —
okrese Stard Luboviia. Celkovo sa v rdmci projektu planuje zrekonstruovar’ 10 600 m* ciesta 1010 m”’ chodnikoy -
Budovatel'skd (jednosmerka), NGS od I. mdja a Budnvute!’slcq Giednosmerka), Tovdrenskd od p. Barana po Ferimex len
poskodenia. Pristupovd komunikdcia na parkovisko pod MSU (Popradskd), Zamoyského I, Zamoyského 2, Podsadek,
Jarmocn 1 - od I/68 po RD & 59, Jarmoéni - 1 - 0d SOU po RD & 59, Stirova IBV, Levoédskd I - prlemywhm Casr,
Prefovskd - livka cez Jakubianku - chodnik, Letni ulica, Komenského ulica. ZoD bola podand 09.12.2022. oD bola
schvilend. Zmluva o poskytmuti doticie bola podpisand dita 22.12.2022. Stavebné price boli zrealizované. Vyidtovanie
beinych vidavkev vo vyiske 383 984,69 € bolo odoslané diia 14.04.2023. Pripravuje sa vyictovanie kapitilovych vidavkov,

361619

361 619

343 538

343538

18081

12/2023




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Luboviia

stav k:

koordinator
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projektu
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B. Projekty podané dotécie

naklady iba na
stavebni cast'v
zmysle
schvaleného RPM

rozpoétové

naklady do
pripravovanej
ZoNFP (investiéné
] neinvestiéng)

poZadovany

NFP

neopravnené | spolulicast’

predpoklad predpoklad

vydavky mesta

termin podania
iladosti

Poskytnutie prispevku v zmysle zakona €. 329/2018 Z. 2. Mesto Varcholovi Envi Iny fond

 Ziadost’ o poskytnutie prispevku podFa § 7 ods. I pism. c) yikona & 3292018 Z, 7. o poplatkoch za uloienie odpadov a o zmene a daplneni
i & 58772004 Z. = o Environmentilnom fonde a o zmene a duplneni niektorych zdakonov v tneni neskorsich predpisov. Viika
prispevku podTa § 7 eds. I pism. ¢) zikona & 329/2018 Z. . (za mnoZstvo thodnoteného BRKQ = domicnosti v zariadeni na
Zhodnocovanie BRO za prechidzajiici kalendirny rok) pre jednotlivé obce bude zdvisier’ predovsetkym od poctu obei, ktoré spinia v danom
Kalenddrnom roku podmienky na jeho priznanie. Ziadost' o prispevok bola podand 08.06.2023.

30.06.2023]

Podpora triedeného zberu komunalneho odpadu v Starej

ferr o Mesto [Vrbjarova Environmentalny fond

Predmetom projektu je obsturanie novej techniky pre ther komunilneho odpadu - traktor, Celny nakludué a traktorovy naves. Daplnenie
chybajiicej infrastrukuiry je nevyhnuiné pre sefektivnenie triedenia a nislednej recyklicie komundineho odpadu. ZoD bola podani dita
14.04.2023.

78 381

78 381

17.04.2023

A . Bochenek
Ochrana klimy v pofsko-slovenskom pohranici Mesto Varcholova Interreg PL-SK

Predmetom projektu je podpora prispésebenia sa zmendm klimy a ockrana pred priroduymi katastrofami pri zohl'adneni ekosystémového
pristupi. V rimci cechraniéného PL-SK projektu je Mesto Stard I'uboviia Jednym zo 7 partnerov, pricom vediicim purtnerom projektu je
Mesto Nowy Sqcz. Cielom projektu je podpora standurdného vybavenie Dobrovol'ného hasicskéhe thoru v Starej Dubovni so sidlom na
Levolskej 35. V rdmci realizdcie projekiu je pre DHZ plinovany nikup cisehovej Stvorkotky, prenosnej elekirocentrily, vistraje pre
hasicav (odev, topanky, prifby, rukavice, kukly) a profesiondlnej hasicskef vizbroje (zdsahové lund, hadice, éerpadlo atd'.). Sicasr'on
rozpoctovanych nikladoy projektu sic aj nepriame vidavky ako cestovné u kancetirske widavky. Ziadost o finanény prispevok bola podand
dita 31.03.2023.

48938

39151

0 9787

31.03.2023

30. Lubovniansky jarmok - Krajanie jablka alebo Zijeme tu Mesto Varcholu.vi Vizva predsedu PSK
spolu... Kollarova

Predmetom projektu je priprava 30. raénika novodobého Lubovnianskeho Jurmaki - najvicSicho a najsnimejiicho podujatia v regione

Stard Luboviia. Z poskytnutej dotdcie budii refundované ndklady na vystipenie headlinera piatkového alebo sobotného pragramu. ZoD)
bolu pedand diia 20.03.2023.

6000

5000

0 1000

31.03.2023

|Poskytutie prispevku v zmysle zikona €. 32912018 Z. z. Mesto Varcholovd  |Environmentalny fond

L it

Ziadost' o poskytnutie prispevkn podla § 7 ods. 1 pism. b) zdkena & 3292018 Z. 7. o popl ke za ulogenie odp a o zimene a dof
zdkona ¢ 587/2004 Z. z. 0 Environmentilnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov. Viska
prispevku podi'a § 7 ods. 1 pism. b) zdkona & 3292018 7, 7. pre jednotlivé obce bude zivisiet' predovietkym od podtu obei, ktoré splnia v
darom kal nom roku pod) ky na jeho priznanie. Ziadost' o prispevok bolu podand 20.03.2023. Doplnenie Ziadesti bolo odoslané
16.05. a 06.06.2023.

i

31.03.2023

3 T = . |EKOS, spol.
VybL P! ych zariadeni a op v Y e Varcholova PRV

lesoch Stara Luboviia Luboviia Sivulka

Predmetom prajekiu je komplexnd rekonstrukeia dopravnej siete lesnych ciest trasovanych v lesnom celku ,,Mestské lesy Stard Cuboviia®
\pre zabezpeceniec adekvitneho pristupn k lesnej pide a moinosti jej raciondlueko obhospodarovania. Spoloénesr’ EKOS plinuje
zrekonstruovar’ Styri lesné cesty kategorie IL, a to Lesnit cestu 1 Vabee — Osli vrch, Lesnii cestu 2 Pasternik — DIhé role, Lesnii cestu 3
Podsadok — 3 studne vritane apravy mosta a Lesni cestu 4 Obrizky — 3 studne. Phinovand ditka rekonstrukeie existujicich lesnych ciest
je 10 998,68 m. ZoNFP bola podand 27.02.2023,

845911

676 729]

0 169 182

28.02.2023

Vrbjarova

Debarierizacia Kultimeho domu v Starej Lubovni Mesto Majernizek

MK SR

Predmetom prajektu je vybudovanie berbariéravého pristupu do objektu kultirneho domu v Starej Lnubovui prostrednictvom instalicie
externej zdvihacej plosiny. Zdvikacia plosina bude umiestnend pri boénom vstupe do kultirneho donu, nakol'ko je toto miesto
najvhodnejiie pre initaliciu dvajkridlovej zdvihacej plosiny s rozmerom min, 1100x 1435 mm. Nosnost ploSiny musi byt min. 300 kg,
Ciel'om projektu je spristupnenie kulttirnych podujati u priestorov kultiirneho domn pre thevyhadneni skupinu aséb — osoby so
cdravotnjm postinutim. Zal) bola podand 12.12.2022. Diia 05.05,2023 bola Mestu dorucend Vizva na dopluenie Zol). Doplnenie bolo
odoslané dita 11.05.2023.

18 665

14932

0 3733

12.12.2022

Komplexna vymena otvorovjich vypini, 1. etapa - Dom artholovh

: Sti: 15ky, 4009/1 na Namesti sv. Mikulasa &. 2 v Starej Mesto sl MK SR
Lubovni

Predmetom projekiu je komplexna vimena okennych a dvernych vipini MD & 2, tohe casu v dezolitnom af havarijnom stave, za iicelom
odstrdnenia nuruieného stuvebno-technického stavu a nevyhnntmého zlepSenia energetickej idinnosti nirodnej kultirne pamiatky s
ddrazom na zachovanie pamiatkevych hodnot pred, of nehnutel'nosti. ZoD bola podani 12.12.2622.

77 424

73 544

0 3 880

13.12.2022

S = EKOS, spol. | :
Nauéno-turisticka infrastruktira v mestkych lesoch - Staré 4 o Stark Varcholova PRY

Luboviia Lubovia Sivutka

Predmetom projektu je vybudovanie nového produktu naucno-turistického charakteru na lesnych pazembkoch mesta Stard Luboviia
prosireduictvom vytvorenia novich spevnenych komunikicii prepojenych na existujiice komunikdicie 1a idelom zokrihovania frasy
nového produkiu a obnovy pivodiej siete chodnikov, umiestnenia roznych ninénych o pohybovieh prikov pozdfs trasy, postavenia
ekoudebne lesnej pedagogiky vritane prisluiného dopinkavéke mobilidru a atraktivney vohliadky. ZoNFP bola podand 07.12.2022,

413 236

350 000

63 236 63 236

31.12.2022

Vodozadring opatrenia 28 Levolsks Mesto Viblarovd 50 or
Smrekova

Predmetom prajektu je vytvorenie vodozddrinych opatreni vo forme 2 zelen tych extenziviych striech v aredli Z8 na Levoéskef ulici a to na
hlavnej budave (okrem éasti nad telocvidiion) a na budove skolskej Jeddlne . V rdamci projektu je naplinovand prestavba existujiicich
nepriepustnych povrchov chodnikov v areili skoly za priepustui spevitenit plochu vybudovanii 7 vegetucnych tvarnic. Ciel'om projektu je
zadriiavanie duid ovej vody v mieste, kde spadne, éo mi potitiviy dopad nielen na ochladzavanie mikroklimy, ale najmi na ochranu pred
[povodiiami na iizemi mesta. ZoNFP bola podand 31.10.2022. Dita 28.04.2023 bola Mestu dorucend Vizva na doplienie ZoNFP.
Dopluenie bolo odoslané dita 15.05.2023.

292 815

278174

0 14 641

31.10.2022

CELKOM projekty podané

1781 370,

1515911

63 236 265459




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Cuboviia

mski

Pumptrack Stara Luboviia Mesto Smrekovi | IRRI

stav k:

Predmetom projektu je vyhudovanie nového Specifického Sportoviska - Pumptrecku za idelom podpory rozveja telesnej kultiiry, Sportu a
turistiky na lizemi Mesta. Sportovisku sa bude nachddzar’ v tesnej blizkosti Skateparku. Pripravuje sa rozpedet a spracovanie ZoD.

31.1.2023

30.6.2023

Varcholova

LRukonitrukcu chodnikov: Mesto 7id M

MAS

| Zdmeram projektu je rek ia chodnikov na
spracovanie ZoNFP.

keého ulici, Budovatel'skej a Okruinef uliei. Bola dodand PD. Pripravuje sa

187 249

02/2023 Z
04/2023Ba O

31.07.2023

i Varcholova
Kanalizicia Popradska ,Huln saeaEe IMZPJOP KZp
Realizdcia kanalizicie na Popradskej ulici. Bola aktuali PD zody i proje St Petritikom. PD je v Stédiu
vyjadreni k iizemnému konaniu.

412 481

rok 2023

Cyklotrasa Stari Luboviia - Novi Lubovia quto g‘"’”"’“ ,mmaop

Zimerom projektu je vybudovanie cykiotrasy zo Starej Lubovne do Novej Lubovne za idelom zviSenia prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy. PD je v Stadiu vyjadreni k iizemnémn konaniu, konanie é z dévodu maj. 2 iadania medzi Mestom Stard
Luboviia a SVP.

500 000

rok 2023

i Varcholova
Roziirenie kapacit M$ Tatranska |umo irebikova | TRRIIROP

Zdmerom projekiu je roztireniz kapacit MS Tatranskd, elokovaného pracoviska Za vodowu 14 o 3 nové triedy prostrednictvom
rekonstrukeie bloku B budovy 28§ Za vodou 14. Finalizuje sa spracovanie PD pre stavebné povolenie zodpovednym projektantom Ing.
Viadislavom Slosaréikom.

rok 2023

Varcholova

Biely dom |Hos|o IHrebikwi MZP SRIOP KZP

Zamerom prajektu je rekonstrukeia objektu bjvalého OV KSS na administrativau budovu s potencidlom vyulitia ake budiici mestsky
wrad. Cielom projektu pre podanie Ziadosti o NFP v ramei uvaZovanej vizvy bude zvi¥enie energetickej efektivnosti objektu vrdtane
vaatornych rozvedov vykurovacich systémov, systémoy pripravy teplej vody, osvetlenia, vWi'akov s cielom znifenia spotreby energie,
systémeov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximdlny pevoleny rozpacet opravnenych vidavkov v rdmei vizvy je 2 mil. €
Spelufinancovanie 0 - 10 % podl'a toho, akd vysokd wispara energii sa dosichne, pridom sa nesmie presiaknur’ stanovend hranica 15-20
% "ziskovosti" v objekte, 1. j. dast’ priestorov nesmie byt' p il i na icely i dirskej Sinnosti. Bolo vypisané verejné
obstardvanie na dodanie architektonickej Stidie s inom dadania do 31.1.2017 - holi dorudené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijati.
Mesto oslovilo 1J ELENA so fiadost'ou o odbornii pomac pri priprave projektového gimera vo vzt'ahu k priprave projektov zameranych
na nifenie energetickej narochosti vereinych budov. 1] ELENA spracovala ndveh - $tirdin na rek keiu objektu s akceptovanim
vyusitia objektu ake ativnej budevy a ndsledne P pre stavebné povolenie na iirovni realizadného projeknu. PD bola
vydodand. Vsicasnosti sa pracuje na sihlase spoluvlastnika budovy k PD pre SP.

07-08/2017




