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Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Lubovni po prerokovani predloZeného materialu
berie na vedomie

Rozbor projektovych aktivit Mesta Stard Cubovnia v aktualizovanom zneni k 06.02.2023.

Dovodova sprava

Material sa predklada z dovodu informécie o aktudlnom stave projektovych aktivit Mesta.



Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Luboviia

prijimatel’ zodpovedny
dotacie pracovnik mesta

A. Projekty schvalené a v realizacii

a) schvalene -V techmckej realizacii

naklady iba na
stavebnd cast' v
zmysle schvaleného

celkové
rozpoétové rozpoétované schvalena vyska
néaklady na dotécie/ NFP
realizaciu projektu
po Vobst.
(investicné aj
neinvesticné)

planovana finanéna
spolutiéast Mesta

neopravnené
vydavky

mesiac/rok
ukonéenia projektu

v meste Stara Varcholova
Luboviia

|Mesto P MIRRI/IROP

|Predmetom projektu je regenerdcia vniitrobloku na sidlisku Zapad medzi bytovymi domami na Tatranskej, Letnej,
OkruZnej a Mierovej ulici (vniitroblok oproti Obchodnému domu DruZba) s uplatnenim ekologickych principov tvnrby a
ochrany zelene, ktorymi sa zabezpeci ekologicky optimdlne priestorové usporiadanie j zelene pri
funkcného vyuZivania lizemia a zvySenie diverzifikdacie druhovej a vekovej Struktiiry drevin, zniZenie zranitelnosti
vnutrobloku klimatickymi rizikami prostrednictvom vybudovania prvkov zelenej infrastruktiiry, posilnenie ekologickej
stability daného tizemia vrdtane regenerdcie materidlno-technického zdazemia danej lokality. Celkovd planovand

revitalizovand plocha vniitrobloku je 11 015,33 m 2. Bolo zrealizované verejné obstardvanie na zhotovitel'a PD. Vit aznym
uchddzacom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarkovd ulica 31, PreSov (zmluvnd cena PD je 16 200 €). Ziadost’ o
|poskytnutie NFP bola podand diia 30.03.2022. Diia 17.10. 2022 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoONFP s
vy$kou NFP maximdlne 689 400,50 € a celkovymi oprd i vpdavkami projektu vo vyske 725 684,74 €. Na RO boli
26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva o NFP bola podpisand a 1i(ii * nadobudl.
30.12.2022. Bola uzavretd Zmluva o dielo ¢. 4/2023 so socialnym podnikom VPS Stard Luboviia, s.r.o., Levocskd 21, Stard
Lubavna (zmluvnd cena diela 645 803,19 € s DPH) ako vyAIednk zdkazky vniitornym obstardvanim. Diia 24.01.2023 bola

losl kompletnd dok: icia na vykon $tandardnej ex-post kontroly dokumentdcie z VO. V poradi 1. vyroénd
monitorovacia sprdva projektu bola odosland 24.01.2023.

700 023

725 685 0 689 401 55

36284

10/2023

Tomko

Projektova dokumentécia Stara Luboviia - Nova Luboviia |Mesto

|PSK

Vrbjarova
|Predmetom projektu je vypr ie projek j dok icie pre pripravu projektového zameru - vystavby cyklotrasy
Stard Luboviia - Novd Luboviia. Ide o vybudnvame tiseku 500 m na I avobreznej hrddzi s vybudovanou cyklntra_\ou Novi
| Luboviia — Lubovnianske Kupele Navrh trasy reSpektuje k op icky dok hlavnej siete cyklistickych
komunikdcii — Kostrovd siet’ cyklistickych k ikdcii v PreSovskom kraji. P i cyklotrasa je taktie? v trasovani
medzindrodnej cyklotrasy EuroVelo 11. Ziadost’ o dotdciu bola podand 31.03.2022. Diia 20.04.2022 bola Mestu dorucend
Vyzva na prepr ie ZoD. Doplnenie bolo odoslané diia 26.04.2022. Dotdcia bola schvilend diia 13.06.2022.
Zastupitel'stvo PSK rozhodlo o prideleni dotdcie vo vyske 23 511,60 €. Zmluva o poskytnuti doticie bola podpisand diia
08.08.2022. Diia 03.01.2023 bolo odoslané Ozndmenie zmeny terminu realizdcie podporovanej Cinnosti z povodného
terminu 1.5.2022 — 31.3.2023 na 1.5.2022 — 31.12.2023. Dévodom zmeny je Casovd a procesnd ndroCnost’ uzatvorenia
zmluvy o ndjme pozemkov so Slovenskym vodohospoddrskym podnikom na pozemky nevyhnutné k vystavbe cyklotrasy.
Dria 18.01.2023 bol Mestu doruceny Ndavrh Dodatku ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti dotdcie, ktorym bola poZadovand zmena
terminu realizdcie schvilend. Dodatok bol obratom podpisany a odoslany na podpis PSK.

33 588 0] 23511 10 077

12/2023]

Vrbjarova

Podpora opatrovatel'skej sluzby Stara Luboviia Il Mesto Ragsova

|MPSVR SR

|Predmetom projektu je zabezpecenie pokracovania opatrovatel’skej sluzby na tizemi Mesta Stard Luboviia. V rdmci
projektu bude of Uskit sluZbu zabezpecovat’ 13 opatr liek/opatrovatel’ov na plny pracovny tivizok.
Harmonogram projektu je v ramci ZoNFP napld 1y na 24 i so zaciatkom v bri 2021, ¢im by doslo ku
kontinudlnemu pokracovaniu opatrovatel’skej sluzby po ukonceni aktivit aktudll li ¢ho projektu v oktobri 2021.
Ziadost’ o NFP bola podand diia 09.08.2021. Diia 18.08.2021 bola Mestu doruéend Vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Diia 12.10.2021 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvdleni
Ziadosti o poskytnutie nendvratného financného prispevku vo vyske 212 160 €. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand
elektronicky diia 23.11.2021. Realizdacia hlavnej aktivity projektu zacala diia 01.12.2021. Diia 15.12.2021 bolo odoslané
[Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Projekt je v realizdcii.

212 160| 0 212 160 0

11/2023

Skatepark Stara Luboviia Mesto

Vrbjarova MV SR/OU SL a Presovsky samospravny
Smrekova kraj

bde 5

|Predmetom projektu je vy

ie nového Specifi Sportoviska - skateparku za ticelom podpory amatérskeho Sportu a
Cinnosti mlideZe v oblasti Sportu na iizemi Mesta. Pldnovanﬁ skatepark bude mat’ rozlohu 600 m ’ a bude urceny
|predovsetkym pre jazdu na skateboardoch, kolieskovych korculiach, kolobeZkdch a bmx bicykloch. Specifické drahy
skateparku zah¥iiajit hladky pevny povrch z asfaltu a betonu, pevné prekdzky, rampy, schody, rozne vyskové iirovne,
ocelové zdbradlia, terénne viny a klopené zdkruty. Ziadost' bola podand diia 12.09.2022. Ziadost’ je doplnkovou Ziadost'ou
k uZ schvilenej doticii PSK vo vyske 32 287,47 €. Diia 07.10.2022 bolo Mestu doruéené Ozndmenie o poskytnuti
regiondlneho prispevku vo vySke 69 244 €. Diia 24.11.2022 bola podpisand Zmluva o poskytnuti regiondlneho prispevku.
|Pripravuje sa spustenie procesu VO na stavebné prdce.
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e b P P

(Predmetom projektu je vybude ie nového Specif p - oparku za iiCelom podpory amatérskeho Sportu a

Cinnosti mladeZe v oblasti Sportu na tlizemi Mesta. Planovany skatepark bude mat’ rozlohu 600 m % a bude urceny
predovsetkym pre jazdu na skateboardoch, kolieskovych kor¢i a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zahiiiaji hladky pevny povrch 7 asfaltu a betonu, pevné prekdZky, rampy, schody, rozne vyskové iirovne,
ocel’ové zdbradlia, terénne viny a klopené zikruty. Ziadost’ bola podand diia 31.03.2021. Zastupitel'stvo PSK na jeho
zasadnuti dita 21.06.2021 rozhodlo o prideleni dotdcie vo vySke 32 287,47 €. Diia 22.07.2021 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o prideleni dotdcie, na zdklade ktorého boli v ten isty deit odoslané povinné prilohy ku podpisu Zmluvy o
poskytnuti doticie. Zmluva bola zo strany Mesta podpisand diia 22.07.2021. Jednou zo zmluvnych podmienok bolo
dorucenie povinnych priloh podl’a podmienok poskytovania doticii, ktoré prijimatel’ nedorucil so ZoD, do 21.08.2021. V
|pripade Mesta sa jednd o dorucenie platnéh, bného [ lenia a PD. Nakol'’ko Mesto tymito prilohami nedisponovalo,
bola diia 20.08.2021 na Odbor projektového riadenia PSK odosland Ziadost’ o predfienie terminu predloZenia povinnych

| priloh. Ziadost’ bola akceptovand. Diia 02.05.2022 bola odosland povinnd priloha - Stavebné povolenie a ndsledne bolo diia
05.05.2022 odoslané Ozndamenie o zmene terminu realizdcie pody oj Cil i 7 povodného terminu april — september
2022 na april — september 2023. Diia 26.05.2022 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti dotdcie tykajiici
sa zmeny terminu realizdcie. Dodatok bol podpisany a odoslany na Urad PSK diia 30.05.2022. Pripravuje sa spustenie
|[procesu VO na stavebné price.

liach. kolobe*kach

134531
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09/2023

Detskeé ihrisko Stara Luboviia - podpora sociélnej inklizie

deti MPSVR SR

Mesto Vrbjarova

T

|Predmetom projektu je zaobstaranie a ie nového ihriska ako prvok podpory socidlnej inklizie deti. Ihrisko
bude vybudované ako priestor medzi bytovkami na parcele ¢. 3470/1 (v lokalite ned’aleko mestskej plavirne), na ktory bude
otvoreny vstup. Ziadost’ bola schvilend 03.06.2021. Zmluva podpisand 16.09.2021. Mesto Stard Luboviia si z poskytnutého
katalogu prvkov do sumy 50 000 € vybralo jednutllve komponenty, MPS VaR urobtlo ndvrh rozloZenia a Mesto Stard
(Luboviia poskytlo podklady pre architek pre vypr Proje of dok icie. Terénne tipravy a
lopadové plochy boli neoprd ym vydavk ale budii f ¢ 70 spolufi covania, v naSom pripade 5 600 €. Zo
strany mesta boli odovzdané podklady na mini: tvo dna 07.08. 2021 prvotny ndavrh bol Mestu doruceny diia 13.08.2021,
na ktory Mesto reflek I lanim dopliiujucich podkladov a pripomienok. Diia 14.10.2021 bola dorucend prva cast’ PD
(chybali niektoré dokumenty). Druhd ¢ast’ PD (f ndlna) bola Mestu dorucend z MPSVaR diia 09.11.2021. Diia 30.01.2023
bola uzatvorend Zmluva o dielo s doddvatel'om Verejnoprospesné sluzby Stard Luboviia, s.r.o. - "r.s.p.", Levocskd 21, 064
01 Stard Luboviia v siilade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik a ust. § 1 ods. 13 pism. u) bod 1

zdkona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v z.n.p. Cena diela je 74 052,00 s DPH.

60 000!

55 600 74 052 50 000! 14 052

12/2023]

Dobud; ie zakladnej ickej infrastruktdry pre Varcholova
obyvatefov MRK v meste Stara Luboviia ese Majernicek MVSR




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Luboviia

prijimatel’ zodpovedny
dotacie pracovnik mesta

A. Projekty schvalené a v realizacii

dobud. Py ; ik

|Predmetom projektu je podpora j infrastruktiiry pre obyvatel’ov separovanych rémskych
osidleni v meste Stard Luboviia. Vyhovujiici b ky stav zdklad, mfra.\truktury v prostredi MRK prinesie
tho zlepSenia Zi pod k obyvatel’ov romskeho etnika,

vysledky v padabe zlepSenia kvality byvama, ateda op
ia sa na trhu prdce. V ramci projektu

ich idlnej situdcie, vzdele of tirovne, spolocenskéh Cle i l
vybudujeme nové chodniky na Mytnej ul. a Ul. SNP pri potoku .Iakubumka a zrekonStruujeme chodniky na
[Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a Ul. SNP. Taktie zrekonstruujeme cesty na T ovaren.\kej ul., v rémskej osade
|Podsadek a na Hviezdosl oj ul. Sucast’ou projektu je aj vystavba novej p ikdcie - cesty funkénej triedy C3
trasovanej po hrddzi pozdls Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovatel'om projektovej dokumenticie stavby je Ing. Lubo§
[ Maslej. ioNFP bola pndané diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
lopl) bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponizend vyska COV). Dna 25.11. 2020 bolo Mestu dorucené
Ro"lmdmme 0 \(Iwalem ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 551 178,93 € a celkovymi oprd jdavkami projektu vo
vySke 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva bola pna’pmana oboma
zmluvnymi stranami, zverejnend, s ti¢innost’ou od 03.02.2021. Diia 25.03.2021 bolo na RO zaslané Ozndmenie k
Upozorneniu na dodrziavanie Zmluvy o NFP vzhl’adom k spusteniu procesu VO, v ramci ktorého sme poZiadali o
pred/zeme lehnty na spu_\teme VO do konca mesiaca april 2021 a ndsledne do konca mesiaca mdj 2021. Proces verejného
na bné prace bol sp j 28.05.2021 a aktudlne prebieha vyhodnocovanie poniik. Diia 02.07.2021 bola
na RO zasland Ziadost’ & 1 0 zmenu projektu, ked’ze Mestu Stard Luboviia boli dorucené Ziadosti o vysvetlenie siut'ainych
\podkladov, pricom v ramci niektorych boli vydané stanoviskd/vysvetlenia v rozsahu zmeny vykresovej Casti projektovej
dokumentdcie a vykazu vymer. Kompletné doplnenie Ziadosti bolo odoslané 22.07.2021 a Ziadost’ bola schvilend
dorucenym ozndmenim 27.07.2021. Ziroveii bola podand Ziadost’ & 2 o zmenu projektu, resp. har aktivit
projektu v désledku predlenia procesu verejného abstaravama z 06/2021 05/2022 na 09/2021 - 03/2022 ktorej
schval’ovanie bolo p ¢ do doby preukdzani Cnéh k ie hlavnej aktivity.

celkové
rozpoétové rozpoétované schvalena vyska
naklady do néaklady na dotécie/ NFP
podanej ZONFP realizaciu projektu
po Vobst.
(investicné aj
neinvesticné)

naklady iba na
stavebnu ¢ast' v
zmysle schvaleného

589 087 588 663 670 765 551179

mesiac/rok
ukonéenia projektu

08/2022

Diia 10.12.2021 bola odosland k letnd doki icia 7 VO na vykon Standardnej ex-post kontroly, RO zistil pochybenia
s moZnym vplyvom na vysledok V0, preto Mesto poZiadalo 23.02.2022 o spiit'vzatie dokumentdcie k VO. Mestu bol ndsledne
28.02.2022 doruceny Ziznam o zastaveni kontroly. Diia 14.01.2022 bola odosland vyroénd MS C. 1, ktord bola schvilend
02 03.2022. Boli aktuali: ¢ rozpocty jednotlivych stavebnych objektov a 17.05.2022 spustené v poradi 2. VO. Mesto

I lo pripadne vyy ie 2 vetiev v ramci SO 102 RekonStrukcia Tovdrenskej ulice vzhl’adom na
zastavené/rozSirené obydlia v trasovani planovanej cesty. Vit aznym uchdadzacom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto
Stard Luboviia odstiipilo od Zmluvy o dielo s vitaznym uchddzacom z dévodu dorucenej cenovej ponuky v sume vyssej o

cca 20 000 € nad s i PHZ. Bola i vikresovd cast’ PD (zdmena asfaltového povrchu za zdmkovii dlazbu na

SO 101 Chodmk na ulu‘l Mytnej a S0 103 Chodnik na ulici Garbiarskej a SNP — Vetva C a Vetva D, vypustenie realizdcie
lezob h s Y realizacie Vetvy B a Vetvy C na SO 102 RekonStrukcia Tovarenskej ulice), tiprava

(PHZ vo vzt’ahu k pred i im PD a zohladnenie miery inflicie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stard Luboviia

uzavrelo diia 28.09.2022 Zmluvu o dielo ¢. 403/2022 so socidalnym podnikom VPS Stard Luboviia, s. r. o. (zmluvnd cena
diela 670 765,17 € s DPH). Diia 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odosland na vykon Standardnej ex-post kontroly. Ziroveii
bola odosland Ziadost’ & 3 o zmenu projektu  dévodu vysSie uvedenych tiprav v ramci PD a 7 dovodu zmeny
harmonogramu aktivit projektu 7 09/2021 — 08/2022 na 11/2022 — 10/2023. Z dévodu ndarocnosti a vel’kého rozsahu zmien
v PD, boli na zdklade vyzvy zaslané na RO doZiadani ([Jrelméty b kov, fin. limitov, diky trds, vyznacenie zmien
vSetkych poloZiek v rozpocte s popis zmeny, i loZiek atd’.) diia 26.10.2022, 21.11.2022
a 24.11.2022. Nakol'ko ku koncu janudra 2023 neboli Mestu vchvalene potadované zmeny, zaslalo na RO Ziadost’ & 4 o
zmenu projektu tyka/ucu sa len zmeny casového harmonogramu projektu 7 09/2021 — 08/2022 na 03/2023 — 12/2023 pre

ie terminu ie spravy v éme ITMS2014+ za rok 2022. V poradi 2. vyroénd MS projektu bola odosland
26.01.2023. Zmena casového harmonogramu projektu vak nebola oficidlne odsithlasend.

I

NP Pt?dp?ra pre’dpnnzlarneho vzdelavenla detiz Mesto Varcht?[ova’ MV SR - USVRK
marginalizovanych rémskych komunit Il. Bukovicova

\MS Tatranskd: Kontinudlne preklopenie NP PRIM L. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpisand Zmluva o
spoluprdci za ticelom vytvorenia inkluzivneho prostredia v MS a realizdcie podpornych opatreni zameranych na zlepSenie
spoluprdce s rodinou pre zvySenie poctu deti ; MRK, ktoré absolvujit predprimdrne vzdeld Zmluva je i na
dobu urcitit, a to do 30.11.2022. Mestu/Skole budii refundované mzdy na 3 pracovnik !/ icky asi: /Mgr. Soria
[Lompartovd, odborny zamestnanec/Mgr. Mdria Starinskd, rodicovsky asistent/novi [mzu‘m v rdamci projektu) a odmena pre
koordindtorku inkluzivneho vzdeldvania/viaditel’ka MS. Diia 03.11.2020 bolo vyhlisené VK na obsadenie pozicie
rodicovského asistenta, na poziciu sa prihldasila len 1 uchdadzacka, ktord pri i sa s pracovnou ndpliiou,
nenastiipila do zamestnania. Diia 26.11.2020 bolo vyhldasene 2. VK na obsadenie pozicie rodic¢ovského asistenta, ktoré bolo
17.12.2020 7 dévodu mimoriadnej situdcie na SVK predizené. Uspesnou uchddzackou o poziciu rodicovského asistenta sa
stala Agnesa Pompovi. Ziadost’ o schvilenie vyberu uchddzaca bola na RO zasland diia 20.01.2021 a schvilend
dorucenym ozndmenim zo diia 10.02.2021. V roku 2020 podalo Mesto Ziadost’ o navysenie poctu ped. ickych
na 2, diia 09.08.2021 bol Mevtu domceny Dodatok ¢ 1 k Zmluve o spoluprdci, ktorym sa navySuje pocet pedagogickych

i na 2, paraf ipldre boli odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok & 1 nadobudol ucinnost’ 26.08.2021
zverejnenim v CRZ. Diia 06.09.2021 bola odosland na UV SR Ziadost’ o schvdlenie vyberu uchddzaéa na ’ miesto
pedagogického asistenta ¢. 2. Ku ditu 15.03.2022 bola uzavretd Dohoda o ukonceni pracovného pomeru s Agnesou
[Pompovou. Na miesto rodic¢ovskéh is (RA) bolo vyhldasené VK, diia 01.04.2022 nastipila na dani pracovnit poziciu
Monika Korckovskd. Diia 05.04.2022 schvilil UV SR vyber RA. Mestu bol doruceny list o predfeni hlavnej aktivity
projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpisand a zasland Zmluva o spoluprici ¢. 685/2022. Diia 12.12.2022 boli
odoslané na UV SR Ziadosti o schvilenie vyberu uchddzaéov na pracovné miesta pedagogického asistenta & 1, odborného
zamestnanca a rodicovského asistenta (preobsadenie pozicii), nakol’ko od 01.12.2022 nastipila na poziciu PA ¢. 1 Mgr.
Svetlana Geréikovid, O0Z Mgr. Kamila Curejovd a RA Iveta Pompovd. Diia 15.12.2022 schvilil UV SR vyber zamestnancov.
(Na mesacnej bdze sii zasielané Ziadosti poskytovatela sluZby o refunddcii dovych vydavkov a
koordindtorky inkluzivneho vzdelivania.

b

0 0 0 110 707
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Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Luboviia

celkové
rozpoétové rozpoétované schvalena vyska
naklady do néaklady na dotécie/ NFP
podanej ZONFP realizaciu projektu
po Vobst.
(investicné aj
neinvesticné)

naklady iba na
prijimatel’ zodpovedny stavebnui Cast' v
dotacie pracovnik mesta zmysle schvaleného

planovana finanéna  neopravnené mesiac/rok
spolutiéast Mesta vydavky ukonéenia projektu

A. Projekty schvalené a v realizacii

(MS Vsetinska: Diia 19.07.2021 bola atlaalana Ziadost’ o zapojenie dalSej MS' lll) NP. Predmetom projektu je vytvorenie a 112 881 06/2023
refi miezd 4 pr ikov MS Vseti j (2 asi: i ucitel'a/ped A i, 1 adbamy 1

rodicovsky asistent) a refunddcia odmeny pre koordindtorku inkluzivneh deld iaditelku MS. Bola podpisand
Zmluva o spoluprdci za iiéelom vytvorenia inkluzivneho prostredia v MS Vsetinskej, zverejnend v CRZ 30.08.2021. Diia

01.09.2021 bola podpisand Dohoda o p. 2j il i s koordindatorkou inkluzivneho vzdeldvania (KIV), Mgr. Zuzanou
Vysiiovskou (10 € brutto/10 osobohodi iac). Uskutocnili sa vyberové konania. Diia 06.09.2021 boli na UV SR zaslané
Ziadosti o schvilenie vyberu uchddzacov na pracovné pnziLie 2 pedagogickych asistentov (PA1 a PA2), 1 odborného

(0Z1) a 1 rodiéovskéh i (RA1). UV SR/USVRK neschvilil 1 vitazku VK na poziciu PAZ apreta ban
08.09.2021 vypisané na danii pracovnii poziciu nové VK. Na pracovnii poziciu PAI ipila Ing. Dominik
(PA2 Iveta Orackava, oz1 Mgr Maria Cabalovd, RAI Zuzana Porcogosovi. Meato za_\lalo 12.10.2021 na RO kompletnu
dok k lovych vydavkov pri prvom poskytnuti transferu a kompletni dok k

ziiCtovaniu vydavkov. Diia 13.10.2021 bola na RO zasland Ziadost’ o zmenu zmluvy tykajitca sa zmeny bankového uctu na
|poukazovanie transferu, ktord bola akceptovand zaslanim Dodatku ¢ 1. Parafované exemplire Dodatku ¢. 1 boli odoslané
na RO 26.10.2021. Diia 21.07.2022 bola odosland Ziadost’ o navySenie poctu rodiovskych asistentov 7 I na 2 z dovodu
navySenia poctu deti v MS zo socidlne znevyhodneného prostredia v $kolskom roku 2022/2023 (z 34 na 51, pricom pocet
deti sa bude k 1. septembru eite navySovat’). Dodatok & 2 bol zaslany na podpis na UV SR diia 01.08.2022 a linnost’
nadobudol 31.08.2022. Na pracovnii poziciu RA2 nastipila Adela Pompovi a pracovnd pozicia RAI bola preobsadend z
lovodu ab. ie Zuzany PorcogoSovej. Na pracovnit poziciu RAI nastipila Eva PoréogoSovd. Diia 01.12.2022 bolo
vyhlasené VK na preobsadenie pozicie OZ1, vehlPadom na dlhodobii PN Mgr. Cabalovej. Mestu bol doruceny list o
| predfzeni hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpisand a zasland Zmluva o spoluprdci &
686/2022. Diia 14.12.2022 bola odosland na UV SR Ziadost’ o schvilenie vyberu uchidzaca na pracovné miesto odborného
zamestnanca (preobsadenie pozicie). Od 01.12.2022 nastipila na poziciu OZ Mgr. Lenka Bialoncikovd. Diia 16.12.2022
schvilil UV SR vyber Na Cnej baze st zasielané Ziadosti poskytovatela sluzby o refunddciu mzdovych
vydavkov zamestnancov a koordindtorky inkluzivneho videldvania.

Zmena dokoncenej stavby stip. ¢. 1912 stavebnymi | Mesto Varci)oloya MPaRV SRIROP

Upravami na zariadenie socialnych sluzieb Stara Luboviia Hrebikova

(Predmetom projektu je zvySenie rozsahu a da_stupnmtl paskytnvanych socidlnych sluZieb vystavbou nového zariadenia 1598 848 1659 114 1719 323 1501 226, 79 012 119 860 12/2022
ilnych sluZieb s dorazom na respek dividudlnych potrieb kli . Prostrednictvom realtzaue hlavne] aktivity

\projektu — vystavba zariadenia h sluZieb v meste Stard Luboviia duj izkok pre
i s celoro¢nou poby formou poskytovanej socidlnej _sluzby (pre 12 klientov), zrmdtme denné centrum s

|poskytovanim socidlneho poradenstva a zabezpecovanim zduj 7] i a vybudujeme jeddleri pre osobny odber nbedov

a obeddrov vrdtane zabezpecenia rozvozu stravy k dverdm kli (kuchyiia di i do 300 poddvanych hi h

jeddl denne). Realizdciou zmeny dokoncenej stavby navrhovanymi bnymi tipravami docielime zmenu klasifikdcie

stavby, t. &. zapisanej na LV ako CO sklady, sit oj v aredli Lubovnianskej ice, 7 nebytovej budovy na

klasifikdciu - ostatné budovy na byvanie. Spracovatel’om projektovej dokumentdcie stavby je Ing. Viadislav Slosarcik.
Ziadost’ sa v zmysle vyzvy poddva v 2 koldch. Projektovy zamer bol podany diia 29.06.2018. Diia 27.08.2018 bola Mestu

dorucend vyzva na doplnenie PZ, kompl spr ¢ doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola dorucend
|pozitivna hndnotlaca _sgrava avSak RO nds zaviazal k Ciastocnej uprave dt_spozuneho rieSenia ubytavaLej ca_stl zaruzdema
(vy spoloc of mi vkazde] bytovej jednotke, od: i j

lek inacnej mie i). Ide $ skutocénosti boli dopracované do vykrewve] Casti PD pre _\tavebne povolenie.

ZoNFP bola podand diia 29.05.201 9 V ramci administrativnej kontraly bolo zaslané doplnenie ZoNFP diia 19.11.2019.
Dita 09 04 2020 balo Me_stu llarucene Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 1 563 715,39 €a

1k i opr lavkami projektu vo vyske 1 646 016,21 €. Vyska Ziadaného finanéného prispevku bola zniZend o
64 789 53 €, jednd sa o vydavky na zariadenie kuchyne. Zmluva o NFP bola podpisand oboma zmluvnymi stranami,

zverejnend, s nadobudnutim wcinnosti diia 11.03.2021.

Bol aktualizovany stavebny rozpodet (aktualizdcia cien tovarov a slufieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorych
polozkdch s vykresovou Cast'ou v ramci PD a identifikované chyby v Prilohe ¢ 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na
zdklade uvedeného bola 05.05.2021 zasland na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie
(NFP, resp. zmena harmonogramu aktivit projektu z 02/2021 - 12/2021 na 10/2021 - 08/2022 a Prilohy ¢ 3 Zmluvy o NFP -
[Rozpocet projektu a Podrobny poloZkovy rozpocet v zmysle aktualizovaného stavebného rozpoctu a nevpmvne uvedenych
tidajov v kumulativnom rozpocte zo strany SO pre IROP. Kompletné doplnenie Ziadosti o | leni ia zmeny v
zmysle vyzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schvdlené dorucenym ndavrhom na uzavretie dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP diia 09.07.2021. Dodatok ¢. 1 k Zmluve o NFP nadobudol ui¢innost’ 16.07.2021. Proces verejného
obstardvania na stavebné prdace bol spusteny 05.08.2021, pricom otvdranie ponitk sa uskutocnilo 25.08.2021. Vit'aznym
uchdadzacom sa vtalafrma SLOVDACH, s.r.o. (celkovd cena 1 557 863,18 s DPH). Diia 16.9.2021 bola na SORO pre
[IROP predloZend k i doki icia 7 VO na vykon Standardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovany prieskum trhu na
stavebny dozor. Vit' aznym uchdadzacom sa stal Ing. Viadimir Gladis, Budovatel’skd 502/37, Stard Lubovna (celkovd cena 18
996 s DPH). Diia 01.10.2021 bola na SORO pre IROP predloZend k letnd dok iciaz VO - 1y dozor na
vykon Standardnej ex-post kontroly. Diia 01.12.2021 bola Mestu domcena Sprdva z kontroly VO bez zt(!enych nedostatkov.
|Bol vyhotoveny docasny putac euroformdtu 2,4 x 5,1 m (EXO Reklamnd agentiira s.r.o., celkovi cena 550,80 € s DPH),
ktory bol umiestneny v mieste realizdcie projektu. Mesto obdralo diia 26.10.2021 Ziadost’ o vysvetlenie predloZenej
dokumenticie 7 VO na bné price, kompletne spracované doplnenie bolo elek icky odoslané 28.10.2021. Mestu bol
nasledne doruceny Nivrh Spravy z kontroly, SO pre IROP pozastavil AFK kvéli identifikovaniu neoprdvnenych vydavkov
vo vyske 17 107,56 € s DPH (ide o vydavky/prdce naviac, ktoré boli zapracované do rozpoctu projektu v ramci zmenového
konania zo diia 05.05.2021). Akceptacné stanovisko k vyske neopravnenych vydavkov bolo odoslané 08.11.2021 a
23.11. 2021 bola Mevtu dorucend Spriva z kontroly bez identifikovanych nedostatkov. Diia 29.11.2021 sa uskutocnilo

lovzd ka zh Povi. Diia 30.11.2021 bolo zaslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu.

(Dria 18.01.2022 bola odosland Vyroénd MS ¢é. 1, ktord bola schvdlend dorucenym Ozndmenim 24.01.2022. Bol uzatvoreny
\Dodatok ¢. 1 7 dévodu naviac pric (pocas stavebnych pric bolo zistené mdlo iinosné podloZie zakladov a podlahy, musi byt’
realizovand dodatocnd doska) a ohldsenia novych subdoddvatel’ov zdkazky. Dodatok ¢. 1 bol odoslany na vykon
Standardnej ex-post kontraly dodatku diia 08.03.2022, 24.05.2022 bolo odoslané doplnenie v zmysle vyzvy a 30.05.2022 bola
(Mestu dorucend Sprdva z kontroly, v ktorej SO kvalifikuje vydavky z dodatku ako oprdvnené vo vyske 100 % z hodnoty
zmluvy o NFP a neoprdvnené vydavky/prdace naviac v dosledku malo vinosného podloZia vo vyske 41 279,63 € s DPH. Bola
dorucend na tthradu 1. FA na stavebné price vo vyske 226 774,90 € a 1. FA na stavebny dozor vo vyske 2 760 €. Diia
09.06.2022 bola odosland Ziadost’ 0 zmenu ¢. 2 vo vit'ahu k aktualizicii zmluvného rozpoétu projektu v zmysle
vystit'azenych cien, zmendm v PD v ramci realizdcie stavby v zmysle Dodatku ¢. 1 a zmene casového harmonogramu v
zmysle platnej Zmluvy o dielo, 14.06.2022 bolo odoslané doplnenie Ziadosti. Bola predloZend na ithradu 2. FA na stavebné
|price vo vyske 170 059,86 €. Bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o NFP, ktory nadobudol ti¢innost’ 09.07.2022. Bola
\predloZend na tthradu 3. FA na stavebné price vo vyske 80 422,74 € a 2. FA stavebny dozor vo vyske 1 890 €. Diia
05.08.2022 bola odosland 1. ZoP - priebeind na sumu 441 178,67 €, ktord bola schvdlend doruéenim Spravy % kontroly
30.08.2022 a financné prostriedky boli pripisané na icet Mesta 21.09.2022. Bola uhradend 4. FA za stavebné prdce vo
vyiike 59.646,43. Diia 14.09.2022 bola podand Ziadost’ o prehodnotenie kritérii pre aplikovanie dodatoného prispevku 7

[MIRRI na realizdciu hlavnej aktivity projektu vo vzt'ahu k navySeniu cien bnych materidglov.
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A. Projekty schvalené a v realizacii

Dita 23.09.2022 bola odosland 2. ZoP - priebeind na sumu 59 646,43 €, ktord bola schvdlend dorucenou Sprdavou
kontroly diia 14.10.2022. Bola vystavend v poradi 5. FA na sumu 228 338,26 €, ktord bola spracovand do 3. ZoP —
poskytnutte predf inancovania a odosland na RO 07.10.2022. 5. FA bola uhradend a diia 26.10.2022 bola odosland 4. ZoP —
pr denej FA, ktord bola odstihlasend dorucenou Spravou z kontroly 31.10.2022. Diia
24.10.2022 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o dielo 7 dovodu vyvolanych zmien na stavbe, prac naviac a menej pric
vrdtane predlfenia lehoty realizdcie stavebnych pric do 21.12.2022. Dodatok & 2 k Zmluve o dielo bol odoslany na vykon ex-|
post kontroly 02.11.2022. Bola predloend na tihradu 3. FA za stavebny dozor vo vyske 4 296 €. Z dovodu prediienia
terminu realizdcie stavebnych prdac bol diia 24.10.2022 podpisany Dodatok ¢ 1 k Manddtnej zmluve ¢. 442/2021 na vykon
Cinnosti stavebného dozoru (navysenie 0 3.900 € s DPH). Dallatok & 1 bol dita 14.11.2022 za_slany na vykon ex-post
kontroly na SORO a 15.12.2022 bola Mestu dorucend Sprdva z k ly bez zistenych kov. Diia 15.11.2022 bola
odosland 5. ZoP - poskytnutie predfinancovania v sume 220 655,81 €, a'aplnenie ZoP bolo dorudené 23.11.2022 (6. FA v
sume 239 500,26 € ponizend o sumu 18 844,45 € - rozpoctovi poloika bude ndrokovand v dalsej ZoP). 5 ZoP bola
schvdlend dorucenou Spravau z kantrnly 28.1 I 2022, nasledne bola uhradend 6. FA v plnej sume a dna 05.12.2022

losland 6. ZoP — ziici . Dodatok & 2 k Zmluve o dielo bol odsiihle Sp zk ly zo dita
21.12.2022. Nasledne bola na RO 21.12.2022 ada_slana Ztada_\t’ 4 zmenu ¢ 3 vo vit'ahu ku vaetkym naviac a menej pracam
zahrnutym v Dodatku ¢. 2 a posunu ukoncée reali; bnych prdc 7 29.10.2022 na 21.12.2022.

rozpoétové
naklady do
podanej ZoNFP

naklady iba na
stavebnu ¢ast' v
zmysle schvaleného

celkové
rozpoétované schvalena vyska
néaklady na dotécie/ NFP
realizaciu projektu
po Vobst.
(investicné aj
neinvesticné)

planovana finanéna  neopravnené
spolutiéast Mesta vydavky

mesiac/rok
ukonéenia projektu

Diia 22.12.2022 bolo zacaté preberacie konanie a nad’alej pretrviva odstratiovanie vdd a nedorobkov na stavbe. Diia
17.01.2023 bolo odoslané na RO doplnenie Ziadosti o zmenu & 3. Pri preklipani naviac a menej pric do polozkového
rozpoctu projektu, povinnej prilohy Zmluvy o NFP, bola identifikovand chyba v Dodatku ¢. 2 Zmluvy o dielo. Zhotovitel’
sice predloZil novy rozpocet k SO 04 STL Pripojovaci plynovod v sume 3 313,29 € bez DPH, ktory bol zapocitany k pracam
naviac, ale nepredloZil rozpocet na price menej SO 04 v sume 1 223,88 € bez DPH, ¢im dolo k chybnému poniZeniu menej
|prdac a tym padom k celkovej chybnej kalkuldcii ceny v Dodatku C. 2. Je nutné obratom uzavriet’ novy dodatok, opravit’ v
iiom kalkuldciu menej pric, celkovﬂ cenu dodatku po menej a naviac pracach a celkovii cenu diela a priloZit’ opraveni
rekapituldciu objektov stavby a pé 1y rozpocet SO 04 STL Pripojovaci plynovod (na menej prdce). Diia 31.01.2023 bola
uhradena 4. FA za stavebny dozor v sume 10 050 € a 5. FA v sume 3 900 €.

Nérodny projekt Komunitné sluzby v mestéach a obciach s Varcholova N
pritomnostou MRK - Il. Faza (NP KS I1.) ese Rassova MVSRELSYRK

Kontmualne preklopeme NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre
b Cenie posky idlnych sluZieb v k i centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urcitii, a to
do 31 12.2021. Mestu budi refunde ¢ mzdy 3 pr ikov KC: odborny pracovnik - garant KC, odborny pracovnik KC a
asistent odborného pracovnika KC. Mestu budii zo strany RO poskytované financné prostriedky vo forme transferu vo
vy$ke jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (ndkladov na celkovii cenu prace zamestnancov KC a
ndkladov na stravné, cestovné a kanceldrske potreby) + pauSdlna sadzba na realizdciu aktivit KC. Na pozicii garanta KC
mmva Mgr Alemz Kra_/gemva a odborného pracovnika KC Bc. Maria Pompovd. Diia 14.11.2019 vyhldsilo Mesto vyberové
na 1 pozicie asi odborného ika KC, ktoré sa uskutocnilo 17.12.2019. Diia 13.01.2020
nastipil na poziciu AoP Lukd$ Pompa. Diia 06.10.2021 sa uskutocnila zo strany RO kontrola na mieste (fyzickd kontrola
prebiehajicich aktivit v KC, kontrola tictovnych doklade blicity projektu). Mestu bola dorucend 13.10.2021 Spriva z
kontroly, v ktorej RO konstatuje, Ze nezistil Ziadne nezmvnnlmtt a kontrolované vydavky spliiajii poZiadavky na
oprdavnenost’. Dita 11.10.2021 obdrZalo Mesto pis ¢ Oznd ie o predizeni reali: hlavnej aktivity projektu o 12
mesiacov, t. j. z povodného terminu 31.12.2021 na novy termin realizdcie do 31.12.2022. Diia 29.10.2021 boli na RO
doslané paraf § exempldre Zmluvy o spoluprici tykajiice sa predizenia realizdcie projektu. Novd Zmluva o spoluprdci
¢ 1110/2021 nadobudla tiéinnost’ 01.01.2022. Mestu bolo dorucené oficidl) isko o prediieni realizicie hlavnych
aktivit projektu o 6 mesiacov, 7 povodného terminu 31.12.2022 na novy termin uktmcema realizdcie hlavnych aktivit do
30.06.2023. Diia 25.10.2022 bol odoslany na RO [md[many Dodatak ¢ 1/2022 k Zmluve o spoluprdci. Na mesacnej bdze si
zasielané Ziadosti poskytovatel’a sluZby o refunddcil wch vydavkov KC.

06/2023

Narodny projekt Terénna socialna praca a terénna praca v Varcholova .
obciach s pritomnostou MRK II. (NP TSP a TP Il) Meslo s[RI

| Kontinudlne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budii refundované mzdy 3 terénnych
socidlnych pracovnikov a 3 terénnych pracovnikov. Ku 28.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre zabezpecenie
realizovania terénnej socidlnej price a terénnej price na izemi mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urciti, a
10 do 31.10.2022. RO bude poskytovat’ Mestu financné prostriedky vo forme transferu vo vycke Jjednotkovej ceny na
pracovné miesto zamestnanca (ndkladov na celkovii cenu prace v+ h ndkladov na posky ie TSP a
TP - stravné, cestovné, kanceldrske potreby, telekomunikacné sluzby). Na pozicii TSP ostdivajit Mgr. Mdria Stanislavovd,
(Mgr. Kolcunovd Monika a Mgr. Filickovd Jana. Na pozicii TP ostavajii Mizigdr Ivan a Plavéanova Alena. Diia 15.11.2019
vyhlasilo Mesto vyberové konanie na obsadenie pozicie TP, ktoré sa uskutocnilo 28.11.2019 a na poziciu TP bola vybrana
(Monika Dicovd. Od novembra 2021 bola dlhodobo PN Mgr,. Kolcunovd, ktord zdroveii nastipi 16.02.2022 na materskii
dovolenku. Na jej poziciu bolo vyhldasené diia 04.01.2022 vyberové konanie. Od 01.02.2022 bola prijatd na poziciu TSP
Vasil’'ovi Maria. Bola podpisand Zmluva o spoluprici & 510/2022, ktorej predmetom je prediienie realizdcie vykonu TSP a
TP do 31.03.2023. Na mesacnej bdze si zasielané Ziadosti poskytovatela sluzby o refunddciu mzdovych vydavkov TSP/TP.

03/2023

Vrbjarova

Smrekova LHPER

Vodozadrzné opatrenia Stara Luboviia Mesto
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A. Projekty schvalené a v realizacii

(Predmetom projektu je vybude i lozadrinych op i v aredli ZS Za vodou. Prostrednictvom realizdcie hlavnej
bud. ie bi Envieh 5

aktivity projektu - vy bior na zadrZi ie zrazkovej vatly zgrealizujeme Styri daid’ové zahrady,

dve extenzivne vegetacné strechy (jedna na hlavnej budove Skoly o rozmere 350 m? a druhd nad hlavnych vstupom do $koly

o . s

o0 rozmere 16 m*), stenu, p i nddr? na zadri 2 vody vrdtane nevyhnutnej realizdcie
aredlovej daid’ovej kanalizdcie. ZoD bola podand diia 30.11.2018. Diia 04.02.2019 bola Mestu dorulend vyzva na
doplnenie ZoNFP. Doplnenie ZoNFP bolo odo.\'lane' 18.02.2019. Diia 04.07.2019 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie
ZoNFP v ramci odborného hody ia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Diia 22.08.2019 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP vo vyske 158 362,20 €. Diia 09.10.2019 boli odoslané a'aklally a informdcie potrebné k
vypracovaniu navrhu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand a i * nadobudla diia
22.11.2019. Realizdacia hlavnej aktivity "Vodozddriné opatrenia v urbanizovanej krajine (intravildne obci)" je planovand na
obdobie 07/2020 - 11/2020. Diia 29.01.2020 bola podand vyroénd monitorovacia sprdva projektu. Vyroénd monitorovacia
sprava bola RO schvdlend dria 05.02.2020. Diia 14.02.2020 bolo vyhlisené verejné obstardvanie na stavebné prdce na
zdkazku s nazvom ,,Vodozddriné opatrenia-Z8 Za vodou & 14, Stard Luboviia®. Vitaznym uchddzacom je spolocnost’
PEhAES a.s., Bardejovskd 15, Lubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumenticia z verejného

ivania bola predloZend na RO na vyk ie ex-post kontroly verejného obstardvania. Diia 06.05.2021 bol podpisany
\Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP z dovodu aktualizdcie Prilohy Zmluvy o pmkymutl NFP - Fmanme opravy za
| porusenie pravidiel a postupov obstardvania za uLeIam ]e] iladenia s platnym znenim Systé; iadenia ESIF. Diia
21.05.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na vysvetl ie dok: icie 7 VO s identifikovanymi nedostatkami, na
zdklade ktorej dita 01.06.2020 poZiadalo Mesto o spiit’ vzatte dokumenticie 7 kontroly. Diia 23.06.2020 bola dokumenticia z
VO podand na ex-ante kontrolu pred vyhlisenim verejného obstardvania. Diia 27.08.2020 nam bolo dorucené Stanovisko k
|predloienej dokumenticii z verejného obstardvania, v ktorom neboli identifikované nedostatky, na zdklade coho vyhldsilo
(Mesto diia 02.09.2020 verejné obstardvanie na predmet zikazky ""Vodozddriné opatrenia ZS Za vodou". Vit aznym
uchddzacom je spoloc¢nost’ PERAES a.s., Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice s cenovou ponukou 132 531,37 €. Zmluva o
dielo bola podpisand diia 14.10.2020.

celkové
rozpoétové rozpoétované schvalena vyska
naklady do néaklady na dotécie/ NFP
podanej ZONFP realizaciu projektu
po Vobst.
(investicné aj
neinvesticné)

naklady iba na
stavebnu ¢ast' v
zmysle schvaleného

planovana finanéna  neopravnené
spolutiéast Mesta vydavky

166 697 166 697| 148 520!

mesiac/rok
ukonéenia projektu

11/2022]

Diia 26.09.2020 bola odosland Ziadost' o | lenie vyk ie zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP - posunu zaciatku a
ukoncenia aktivit projektu na obdobie 03/2021 - 07/2021. Dokumentdcia VO bola diia 11.11.2020 odosland na vykon
wrandardne/ ex-post kontroly VO. Diia 09.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly VO bez pripomienok, ¢im bola

i odkladaci Imienka pre i i Zmluvy o dielo s vit'aznym uchadzncnm VO - PERAES, a.s., ktord
nadnlmdla ucinnost’ dna 10.12.2020. Diia 23.12.2020 bolo Mestu dorucené Oznd o0 schvileni Ziadosti o |
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP tykajiicej sa zmeny harmonogramu projektu. Diia 13.01.2021 bol podpisany
(Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP tykajiici sa schvilenej zmeny harmonogramu aktivit projektu - 03/2021 - 07/2021.
Diia 25.01.2021 bola odosland Vyroénd monitorovacia sprdva projektu. Diia 01.02.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o
schvidleni zmeny zo strany poskytovatela, predmetom ktorej je tiprava Podrobného rozpoctu projektu, ktory je prilohou
(Zmluvy o poskytnuti NFP, 7 dévodu tuspory financnych prostriedkov po ukoncenom verejnom obstardvani. Diia 16.02.2021
bol podpisany Dodatok ¢.3, ktorym bola upravend vySka celkovych oprdavnenych vydavkov po verejnom obstardvani na 132

531 37 € a maximalna vyska NFPna 125 904,80 €. Dna 25 05.2021 sa uskutocnilo odovzdd iska, na ktorom
itel’ il problémy s doddvkami a celkovy dk mekturych druhov vtavelmeho materidlu, ktoré eviduje
ndsledkom pandemle COVID-19. Z uvedeného dovodu nedmlo k prebratiu/odovzd. iska. Diia 28.05.2021 dorucil
zhotovitel’ Mestu Ziadost’ o p ie terminu odovzde /prevzatia staveniska, na zaklade cnhn Mesto diia 31.05.2021
odoslalo RO Ozndmenie o zmene projektu, tykajiice sa posunu harmonogramu realizdcie proj z pévodného terminu
03/2021-07/2021 na 07/2021-11/2021. Diia 26.08.2021 sa malo uskutocnit’ odovzddvanie staveniska, aviak zh itel’

informoval Mesto o pretrvavajiicom probléme s doddvkou tovaru v ramci realizdcie SO 04 Vertikdlna zelend stena, ktory
maoze byt’ dodany najskér v mdji 2022.

(Na zdklade tejto skutoénosti zaslalo Mesto diia 31.08.2021 RO Ziadost’ 0 zmenu projektu nad ramec maximilnej dfiky
realizdcie projektu, ktord je i na 24 i od 1 i Zmluvy o NFP a v pripade Mesta uplynie diia
12.11.2021. RO orgdn spochybnil moznost’ predfienia realizicie projektu s aktudly h itelom PEhAES, a.s.,
nakol’ko zhotovitel’ mal dostatok ¢asu na pripravu pre véasné zhotovenie diela. Z uvedeného dévodu bola diia 10.09.2021
\podpisand Dohoda o ukonceni Zmluvy o dielo so zhotovitel'om PERAES, a.s. Nasledne bolo Mestu diia 06.10.2021
dorucené Oznamenie o schvileni zmeny harmonogramu projektu na obdobie 07/2022 - 11/2022. Nové verejné obstardvanie
bolo vyhldsené diia 25.10.2021 a lehota na predkladanie poniik bola po predfieni, na ziklade doplnenia a vysvetlenia
sut'ainych podkladov, stanovend na 23.11.2021. Vit aznym uchddzacom verejného obstardvania je spoloénost’ PEhAES,
a.s., Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice s cenovou ponukou 156 337,39 € s DPH. Diia 02.03.2022 bola odosland

dok icia VO na vyk ie ex-post kontroly VO. Diia 25.03.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predizeni lehoty
na vykonanie kontroly VO o 20 pracovnych dni. Diia 13.04.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na vysvetlenie/doplnenie VO.
|Doplnenie/vysvetlenie VO bolo odoslané diia 25.04.2022. Diia 02.05.2022 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly VO, v
ktorej SO neidentifikoval zistenia poruSenia pravidiel a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO.
(Dorucenim kladnej Spravy z kontroly VO nadobudla ti¢innost’ Zmluva o dielo ¢. 36/2022 uzatvorend dna 07. 02 2022 s
vit'aznym uchdadzacom PEhAES, a.s., Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice. St isko bolo protokoldrne

zhotovitel'ovi diia 10.06.2022. Diia 15.06.2022 bolo odoslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Diia 22.07.2022
bolo odoslané Oznad ie 0 menej vy: j zmene projektu tykajiice sa zmeny PD v rozsahu zmeny tvaru a umiestnenia
daZd’ovych zdhrad a zmeny umiestnenia streSnych zvodov. Diia 16.09.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o akceptovani
menej vyznamnej zmeny. Diia 24.10.2022 bolo odoslané Oznd ie 0 menej vy: j zmene tykajiice sa potreby
uzatvorenia Dodatku ¢. 1 k Zmluve o dielo z dévodu vzniku prac naviac a menej. Dna 28.10.2022 bola Mestu dorucend
Ziadost’ o lenie/dopl i ia 0 menej vy: j zmene. Doplnenie bolo odoslané diia 03.11.2022. Diia
04.11.2022 bol pndpmany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo, ktorym sa zmenila cena diela na 142 074,45 € s DPH 7 dévodu
vzmku naviac prac v hodnote 792,14 € s DPH a prac menej v hodnote -15 055,08 € s DPH. Diia 10.11.2022 bol Dodatok ¢.
1 lany na vyk ie ex-post k Iy VO. Dna 10.11.2022 sa konalo odovzdanie a prevzatie stavby, na ziklade éoho

bolo dita 22.11.2022 odoslané Hldsenie o ukonceni realizdci aktlvxtpru]ektu Diia 28.11.2022 bola Mestu a'arm.ena Vyzva

na vysvetlenie/doplnenie VO v ramci kontroly Dodatku ¢. 1 a predloZenej menej vy: j zmeny. Doplnenie bolo odosl

diia 02.12.2022. Dria 14.12.2022 bolo Mestu dorucené Oznd ie o schvdleni menej vy: j zmeny. Diia 16.12.2022
bola Mestu dotucend Sprdva z kontroly VO bez identifikovanych nedostatkov.

Diia 20.12.2022 bola odoslana Zdverecnd monitorovacia sprava. Diia 02.01.2023 bol podpisany Dodatok ¢. 5 k Zmluve o
NFP, tykajiici sa zmeny har g projektu. Diia 02.02.2023 bola odosland Ziverecnd ZoP.

Zvysenie technickej trovne avania Z8 Pod: -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201956

Vrbjarova MPaRV SR/IROP
Kicurova




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Luboviia

prijimatel’ zodpovedny
dotacie pracovnik mesta

A. Projekty schvalené a v realizacii

Oprdvnenym Ziadatel'om je Mesto ako zriad’ovatel’ ZS (nie Skola). Jednd sa o investovanie do videlania, Skoleni a odbornej
|pripravy, zrucnosti a celoZi ch deldvania prostrednic v¥voja vzdelivacej a of infrastruktiiry. Predmetom
|projektového rieSenia je zvyaeme nrovne uéebni: multimedidlna ucebiia, ucebiia bmlagxe Ziadost’ sa v zmysle vyzvy
[poddvala v 2 koldch. Projektovy zdmer bol podany 22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zimeru. Formadlne nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitivna hodnotiaca sprava zo diia 25.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 22.06.2017. Diia 23.10.2017 bola
dorucend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Diia 21.06.2018 bolo
(Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZONFP s vy$kou NFP maximdlne 80 001,37 € a celkovymi opravnenymi
vydavkamx projektu vo vySke 84 ZI 1,97 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo
|fiize pl predloZeni icie na vykon ex-ante kontroly. Diia 29.01.2019 bola podand vyrocnd
monitorovacia spriva prajektu. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ 0 zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu 7
[povodnéno 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v désledku predlienia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola
akceptovand a diia 29.03.2019 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o poskymuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO
ozndmenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit prn]ektu v do.\ledku prediZenia procesu verejného obstardvania 3
06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Ziadost’ bola akcep dorucenym diia 06.08.2019. Diia
18.11.2019 bola Mestu dorucend sprdva z 1. ex-ante admmt_stratwnej financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky a skonstatoval, 7e je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlisené diia
28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otviranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie poniik a
splnenia podmienok ti¢asti. Diia 30.01.2020 bola podand vyroénd monitorovacia sprava projektu ¢. 2. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ 0 zmenu harmonogramu aktivit projektu z povodného 01/2020 -10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v désledku
|predfzenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akceptovand. Diia 14.12.2020 bolo odoslané Ozndmenie o zmene
projektu tkajiice sa posunu harmonogramu aktivit projektu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020- 05/2021, siicasne bolo

ie 0 zacati realizdcie aktivit projektu. Posun harmonogramu bol akceptovany diia 26.01.2021. Diia
29.01.2021 bola odosland Vyroénd monitorovacia sprdava projektu a schvdlend doruceny i im diia 08.02.2021.

5 HldGs,

rozpoétové
naklady do
podanej ZoNFP

naklady iba na
stavebnu ¢ast' v
zmysle schvaleného

celkové
rozpoétované schvalena vyska
néaklady na dotécie/ NFP
realizaciu projektu
po Vobst.
(investicné aj
neinvesticné)

planovana finanéna  neopravnené
spolutiéast Mesta vydavky

mesiac/rok
ukonéenia projektu

06/2022

Diia 14.12.2020 bolo odoslané Hlasenie o zacatt realizdcie aktivit projektu. Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o
zmene projektu tykajiice sa zmeny ukonce projektu - 12/2021. Diia 30.09.2021 bola odosland Ziadost' o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o NFP z dévodu iladenia rozpoctu po vyk jch verejnych obstardvani. Diia 21.10.2021
bolo Mestu dorucené schvdlenie Ozndmenia o zmene projektu, ktorym SO akceptoval posun konca realizdcie projektu na
12/2021. Dokumentdcia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne
Uradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu
dorucené Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumenticie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na
SORO/IROP. Diia 24.07.2020 bola Mestu domcena vprava z 2 ex—ante admmtvtrattvnej financnej kontroly SO pre IROP.
SO nezistil ned ky s vply na vysledok °h a $i I, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej
operdcii. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢. 364/2020 na dtdakttcke pomdocky s vitaznym uchddzacom MONASTER, s.r.o.
(zmluvna cena 39 487,36 € s DPH), kmm nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 373/2020
na 5 a technologické - IKT s vitaznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 23 317,44 €
s DPH), ktora nadalmdla ucmnmt’ dita 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 371/2020 na interiérové vybavenie -
ndabytok s vit'aznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 16 075,92 € s DPH), ktord nadobudla
nicinnost’ dita 08.08.2020. Dokumenticia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdakazky bola diia 19.10.2020 osobne
dorucend do podatel’ne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01 12.2020 bola Mestu dorucend Sprava z ex+ pmt

kontroly. SO nezistil nede ky s vply na vysledok VO a skons l, Ze je mozné pokracovat’ vo fi Cl
|Pred uplynutim lehoty na dﬂdame tovaru boli doddvatelia [ummne vyzvam na riadne dodanie tovaru alebo jeho cam,
pripadne na zaslani ial) S iska s odévod, ici Skania dodania tovaru s navrhom novej

lehoty dodania tovaru.

Diia 19.05.2021 bolo Mestu doruéené Ozndimenie o predieni lehoty plnenia pésobenim vy$sej moci od dodivatel'a
[DREVONA INTERIORS s.r.o. (predfzenie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$iej moci). Diia 24.05.2021
bolo Mestu dorucené Ozndmenie o prediZeni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od doddvatela MONASTER, s.r.o.
(presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a doddvok zo strany
subdoddvatel'ov). Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predizeni lehoty dodania posobenim vyssej moci od
doddvatel'a MIVASOFT, spol. s r.o. (prediZenie terminu plnenia dodania o trvanie prekazky, tzv. vyssej moci). Na ziklade
tychto Ozndamenti, po konzultd, RO, uzatvorilo Mesto Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢. 364/2020 (c. ¢. 280/2021),
|Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 371/2020 (c. ¢ 283/2021) a k Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve 373/2020 (c. ¢ 275/2021).
|Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru a v pripade Dodatku ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 373/2020 doslo aj k
zmene niektorych povodne zazmluvnenych tovarov, ktoré sa uZ prestali v roku 2021 vyrdbat’ za primerané ekvivalenty.
Dodatky boli zaclnne diia 09.06.2021 na vykon kuntmly Diia 17.08.2021 bola Mevtu dorucend Ziadost’ o

d 7y ie k predloienej dok i, letne spr ¢ doplnenie bolo odoslané na SO/RO diia

27 08.2021. Diia 09.09.2021 bola Mevtu dorucend Sprava g kontroly Dndarkov & 1, v ktorej SO neidentifikoval poruSenia
pravidiel a | ipov VO a sithlasil s prip im vydavkov do financovania. Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o
tmene projektu tikajiice sa zmeny ukonéenia projektu - 12/2021. Diia 29.09.2021 bola odosland Ziadost’ o povolenie

vykonania zmeny v Zmluve o NFP.

[Bol dodany tovar v zmysle uzatvnrenych kupnych zmliy, prebteha fjlzlcka Jeho fyzickd kontrola na mieste (kontrola
|parametrov, zdok C povinnou publicii ie 0 akcey i zmeny har g projektu
bolo Mestu domcene diia 25. 10 2021. Diia 14.12.2021 bolo opii doslané Ozna ie 0 zmene projektu tykajiice sa
zmeny ukoncCenia projektu 7 | dného 12/2021 na 03/2022. Bola uhradend faktiira doddvatel’ovi DREVONA
INTERIOUR, s.r.o. vo vyske 16 075,92 €. Tdto zmena bola schvdlend dria 27.01.2022. Ndsledne bola diia 31.01.2022
odosland Vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Diia 14.01.2022 bol podpisany Dodatok ¢. 3 k Zmluve o NFP, tykajiici sa
zmeny vy$ky poskytnutého NFP po VO na 81 056,72 €. Diia 10.02.2022 bolo Mevtu dorucené Ozndamenie o schvileni
Vymcnej momtomvacej spravy. Diia 31.03.2022 bolo opiii doslané O: ie 0 zmene projektu tykajiice sa zmeny
projektu z | dného 03/2022 na 06/2022. Dévodom predlZovania projektu je nestilad parametrov dodaného
tovaru so zagmluvnenou Specifikdciou tovaru. Diia 05.05.2022 bol zaslany na vykon ex-post kontroly Dodatok ¢. 2 ku
(Kiipnej zmluve ¢ 373/2020 - zmena Specifikdcie. Diia 29 06.2022 bola odosland priebeind ZoP. Diia 15.07.2022 bola Mestu
dorucend Vyzva na doplnenie ZoP. Kompletné doplnenie bolo odoslané diia 20.07.2022. Diia 28.07.2022 bola Mestu
dorucend Sprava z kantmly ZoP, v ktorej neboli tdenttf ikované neopravnene vydavky. ZoP bola schvilend. Diia 02.09.2022
bola Mestu dorucend Sprdva g kontroly Dodatku ¢. 2 bez zi: jch kov, ¢im doslo k j
podmienky ucinnosti Dodatku & 2, Dodatok nadobudol iiCinnost’ diia 02.09.2022. Diia 28.10.2022 bolo kompletne dodané
hnické a technol ké vyb ie IKT. Diia 22.11.2022 bola odosland zdverecnd ZoP. Diia 13.12.2022 sa uskutoénila
fil énd kontrola na mtevte (kontrola uchovavania dok icie projektu a dodaného tovaru na ZS). Diia 21.12.2022
bola Mestu doruéend Sprava z kontroly ZoP bez, zistenych nedostatkov a neopravnenych vydavkov. ZoP bola schvilend v
| pinej vyske. Diia 09.01.2023 bola opiitovne odosland Ziadost’ o udelenie stihlasu na prevod obs °h jetku do spravy
zdkladnej Skoly. Diia 01.02.2023 bolo Mestu dorucené Ozndamenie o akceptovani prevodu spravy majetku nadobudnutého
(INFP do spravy zakladnej Skoly.

Ineniu odklad.

Zvysenie ickej irovne avania Z§ ého -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201965

Vrbjarova MPaRV SR/IROP
Chamilova




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Luboviia

prijimatel’ zodpovedny
dotacie pracovnik mesta

A. Projekty schvalené a v realizacii

Oprdvnenym Ziadatel'om je Mesto ako zriad’ovatel’ ZS (nie Skola). Jednd sa o investovanie do videlania, Skoleni a odbornej
|pripravy, zrucnosti a celoZi ch deldvania prostrednic vyvoja vzdeld j a vyevikovej infrastruktiry. Predmetom
|projektového rieSenia je zvySenie tirovne ucebni: polytechnickd ucebiia, ucebiia fyztky, ucebiia informatiky, vrdtane
stavebnych iiprav v tychto triedach. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy podévala v 2 kolich. Projektovy zimer bol podany
22.03.2017. Spracovatelom je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zdmeru. Formdlne
nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola dorucend pozitivna hodnotiaca sprava zo diia
24.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ZoNFP diia 16.10.2017. Diia
21.06.2018 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy§kou NFP maximdlne 162 406,95 € a celkovymi
oprdvnenymi vydavkami projektu vo vyske 170 954,68 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Diia 29.01.2019 bola
\podand vyrocénd monitorovacia sprava projektu. Diia 21.03.2019 bolo vyhlisené verejné obstardvanie na vykonanie
stavebnych iiprav (predmet zdkazky ,, ZvySenie technickej tirovne vzdelivania ZS K kého v Starej Lubovni"), v ramci
ktorého nebola dorucend Ziadna cenovd ponuka. Z toho dévodu bolo diia 11.04.2019 vyhldisené nové verejné obstardvanie.
(Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z povodného 10/2018 - 09/2019 na
04/2019 - 03/2020 v désledku predfsenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akceptovand a diia 29.03.2019 bol
(Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp.
harmonogramu aktivit projektu v désledku predfienia procesu verejného obstardvania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 -
09/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim doruéenym diia 13.08.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu dorucend sprava z
1. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezistil nedostatky a skonstatoval,
Ze je moiné pokracovat’ vo finanénej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlisené dita 28.11.2019. Mesto zaslalo na
[SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z povodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v
dosledku predlienia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola akceptovand. Diia 07.01.2020 sa uskutoénilo otviranie
obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod ie pontik a splnenia podmienok ucasti. Diia 30.01.2020 bola podand
vyro¢nd monitorovacia sprdva projektu ¢. 2.
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(Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu z povodného 01/2020 -12/2020 na 06/2020 -

12/2020 v désledku predienia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akcey 1. Z dovodu
zhotovitel'a stavby od Zmluvy o dielo, podalo Mesto opiitovne Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu 7
pévodného 06/2020 -12/2020 na 11/2020 - 04/2021. Diia 29.01.2021 bola odosland vyrocnda it ia sprdva projektu

a schvilend dorucenym ozndmenim diia 11.02.2021. Dokumentdcia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky
(interiérové vybavenie) bola diia 07.04.2020 osobne doruend do podatel’ne Uradu PSK na vykonanie kontroly pred
podpisom zmluvy s vit'aznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie
dokumenticie 7 VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia 24.07.2020 bola Mestu dorucend
sprdva z 2. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil ned ky s vply na vysledok
verejného obstardvania a skonstatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢.
363/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 85 443,58 € s DPH), ktord
nadobudla ii¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kippnu zmluvu ¢ 362/2020 na technické a technologické vybavenie -
IKT s vit'aznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 20 547,84 € s DPH), ktord nadobudla iiéinnost’ diia
08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢. 374/2020 na interiérové vybavenie - nabytok s vit'aznym uchddzacom
[DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla ui¢innost’ diia 08.08.2020.
Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zikazky bola diia 19.10.2020 osobne dorulend do podatel'ne Uradu
|PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva 7 ex-post kontroly. SO nezistil nedostatky
s vply na vysledok VO a skonsi I, Ze je mozné pokracovat’ vo financnej operdcii (v ramci kontroly boli vycislené
neopravnené vyidavky vo vyske 514,23 € bez DPH pre Cast’ Al Didaktické pomécky/Zmluva o dielo & 363/2020).

|Pred upl) im lehoty na dodanie tovaru boli doddvatelia pis vyzvam na rwdne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
\pripadne na zaslanie oficidlneh iska s odévodnenim vznik Skania dodania tovaru s navrhom novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o pred[iem' lehoty plnenia pésobenim vy$sej moci
od doddvatel'a DREVONA INTERIORS s.r.o. (prediienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$sej moci).
Diia 24.05.2021 bolo Mestu doruéené Ozndmenie o predizeni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od doddvatela
(MONASTER, s.r.o. (presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a doddvok zo
strany subdoddvatel’ov). Na zdklade tychto Ozndmeni, po konzulticii s SO/RO, uzatvorilo Mesto Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej
zmluve ¢ 362/2020 (c. & 278/2021), Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 363/2020 (c. ¢ 279/2021) a k Dodatok ¢. 1 ku Kipnej
zmluve 374/2020 (c. ¢ 284/2021). Predmetom dodatkoy je zmena lehoty dodania tovaru. Dadatky boli zaslané dna

09.06. 2021 na vylmn kontraly Diia 17 08. 2021 bola Mestu dorucend Ziadost’ o doplnenie/vysvetlenie k predloZ

doki spr loplnenie bolo odoslané na SO/RO diia 27. 08 2021.

VO na realiziciu stavebnych pric na ZS Komenského bolo odoslané na vykon ex-post kontroly dokumenticie diia
29.11.2019 (vit'aznym uchddzacom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stard Luboviia s cenovou
\ponukou 40 284,64 € s DPH). Diia 27.05.2020 bol Mestu doruceny Navrh Spravy z kontroly VO zdkazky "ZvySenie

hnickej iirovne vzdeldvania ZS K kého v Starej Lubovni” (stavebné tipravy), na zdklade ktorého bude vypracovand
Ziadost’ 0 zmenu zmluvy v désledk iladenia rozpoctu schvileného v NFP s Zmluvou o dielo a budi
vyéislené konkrétne polozky, ktoré budii hradené z viastnych zdrojov 7 dovodu neoprdvnenosti vo vySke 4 184,58 € (tito
suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v ¢ase poddvania Ziadosti a aktuali: PHZ 33 570,53 €v case
realizdcie VO). Zh itel’ stavby odstiipil od Zmluvy o dielo. Diia 30.09.2020 bolo vyhlisene nové VO na zdkazku s nizkou
hodnotou s ndzvom "ZvySenie technickej tirovne vzdelivania ZS K kého v Starej Lubovni" s terminom na
|predlokladanie cenovych poniik do 14.10.2020. Vyhlisené VO bolo dita 02.11.2020 zruSené a ndsledne bolo diia 04.11.2020
opakovane vyhldsene nové VO na zikazku s nizkou hodnotou s nazvom "ZvySenie technickej iirovne vzdelivania ZS
(Komenského v Starej Lubovni" s terminom na predloZenie cenovych ponitk do 18.11.2020. Vit'aznym uchddzacom je
spolocnost’ BAUMAN stavby, s.r.o. s cenovou ponukou 33 311,99 € s DPH. Diia 11.03.2021 bola dokumentdcia z verejného
obstaravama bola predloZend na ex-post kontrolu VO. Diia 1 5 07.2021 bola Mestu dorucend Ziadost’ o
vys i Inenie dok: icie VO. Kompletné doplnenie bolo odosl. dna 23 072021 Vramu doplnenie VO bol
vyhotoveny Dndatak & 1 k Zmluve o dielo, tykajiici sa npravy chyby v pisani a d bjektov na vykon
kontroly. Dodatok bol podpisany diia 22.07.2021. Diia 30.07.2021 bol Mestu doruLeny Navrh Spravy z kontroly, v ktorom
SO neidentifikoval poruSenia pravidiel a postupov VO, ktoré by mali vplyv na vysledok VO, ale identifikoval neoprivnené
vydavky vo vyske 1 438,78 €. Mesto zaslalo Stanovisko k Navrhu spravy, v ktorom sithlasilo s vyCislenou vySkou
neoprdvnenych vydavkov. Diia 12.08.2021 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly VO s pripustenim vydavkov do
financovania. Diia 20.08.2021 prebehlo odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi.




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Luboviia

prijimatel’ zodpovedny
dotacie pracovnik mesta

A. Projekty schvalené a v realizacii

Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia projektu - 12/2021. Bol dodany
tnvar v zmysle uzatvarenth kupnth zmliv, prebieha fyzickd jeho fyzickd kontrola na mieste (kontrola parametrov,
, oznaceni i blicitou. Diia 21.10.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o akceptovani posunu

harmonogramu projektu a ulmmemm 12/2021 Diia 22.11.2021 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP,
ktorym sa upravila vy§ka schvileného NFP na zdklade vysledkov VO na 159 186,51 € a harmonogram aktivit projektu
12/2020-12/2021, dodatok nadobudol ti¢innost’ diia 30.11.2021 V ramci realizdcie stavebnych iiprav bol na zdklade Ziadosti
shotovitel'a vyhotoveny Dodatok & 2 k Zmluve o dielo 7 dévodu predfsenia terminu dokoncenia a odovzdania diela do
20.12.2021. Dodatok ¢. 2 bol podpisany diia 18.11.2021. Diia 23.11.2021 bol odoslany na vykonanie kontroly VO. Bola

hradend faktiira doda Povi DREVONA INTERIOURS, s.r.0. vo vyske 28 141,20 €. Diia 15.12.2021 bolo Mestu
dorucené Ozndmenie o akceptovani posunu konca realizdcie hlavnych aktivit na 03/2022. Diia 17.01.2022 bol Mestu
doruceny Ndavrh Spravy z kontroly Dodatku ¢. 2, 7 ktorého vyplyvala Mestu povinnost’ uzatvorit’ so zhotovitel'om Dodatok
C. 3 na odstrdanenie chyby v pisani - nespravne uvedeny IBAN zhotovitel'a v Dodatku ¢. 2. V ramci vyhotovenia Dodatku ¢. 3
| pristiipilo Mesto aj k predieniu lehoty ukonenia diela do 15.03.2022, 7 dovodu nedostupnosti tovarov na trhu potrebnych
k ukonceniu diela (svietidld). Z uvedeného dovodu bolo diia 28.01.2022 odoslané Oznd ie 0 zmene projektu - zmena
harmonogramu aktivity ¢. 4 (stavebné prdce) na 08/2021 - 03/2022. Diia 16.03.2022 bolo ukoncené preberacie konanie
stavby v rdmci realizdcie Aktivity & 4 Stavebno-technické tipravy pre potreby obstardvania uéebni v Z§ Komenského 6 v
Starej Lubovni. Zhotovitelovi boli uhradené faktiry vo vy_ske 32 222 01 € Diia 31.03.2022 bolo opiitovne odoslané
Ozndmenie o zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia proj z povodného 03/2022 na 06/2022. Dévodom
\predliovania projektu je nesiilad parametrov dodaného tovaru so zazml, Specifikdciou tovaru. Diia 07.04.2022 bolo
(Mestu dorucené Ozndmenie o schvileni zmeny harmonogramu. Diia 05.05.2022 bal za_slany na vykon ex- -post kontroly
|Dodatok ¢. 2 ku Kupnej zmluve é 362/2020 zmena Specifikicie. Diia 29.06.2022 bola odosland priebeind ZoP. Diia
17.08.2022 sa usk k la na mieste na ziklade podanej ZoP (kontrola dokumentdcie a dodaného tovaru
na ZS).
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Diia 25.08.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie FKnM. Diia 30.08. 2022 bola Mestu dorucend Sprdva 7 kontroly
(Dodatku é. 2 bez zistenych nede kov, ¢im doSlo k naplneniu odkladacej pod, ky ucis i Dodatku ¢ 2, Dodatok
nadobudol uicinnost’ diia 30.08.2022. Diia 28.10.2022 bolo komple dadane hnické a technologické vyb ie IKT.
Diia 06.10.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na tlaplneme ZoP. Diia 17.10.2022 bolo odoslané a'aplneme ZoP. Diia
31.10.2022 bolo Mestu doruéené Ozndmenie o schvileni ZoP v pinej vyske 143 883,21 €, neoprivnené vydavky neboli

zistené. Diia 13.12.2022 bola odosland Zivereénd i ia sprava. Diia 16.12.2023 bola odosland Ziverecnd ZoP.
[Diia 09.01.2023 bola opii dosland Ziadost’ o udelenie sithlasu na prevod ob tho majetku do spravy zdkladnej

Skoly. Diia 19.01.2023 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o akceptovani prevodu spravy majetku nadobudnutého z NFP do
sprivy zikladnej $koly. Diia 30.01.2023 bola Mestu dorucend Spriva 3 kontroly ZoP bez identifikovanych nedostatkov a
neopravnenych vydavkov. ZoP bola schvilend v plnej vyske.

P profesie v edukécii deti a Ziakov - Z8 Mesto pre Z§|Varcholova |MPSVaR SR(poskytovateI')aMetodlcko-
Podsadek Podsadek  |Kicurova | trum (garant p

|Predmetom projektu je je fii ¢nd podpora ped. ickych asi: (PA) a ndlmmych zamestnancov (OZ) v ramci

lod *ho vych yyStél ial) phod jch deti v lokalitach s marginali: ymi romskymi k itami v
ramci inkluzivneh mt)delu leldvania deti zdakladnych $kol. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a
OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpeci sa ich instruktdz a vzdeldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel’a sa
|pouijit vylucne na now)vytvnrene pmcnvne miesta PA a OZ a vylucne na navysenie mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017
pracovali v §kole ledujiici p i: 2 asis i ucitel’a, 1 Specidalny pedagdf, 1 Skolsky [vacholog Vyska finanénych
prostriedkov mesacne v priemere 3 100 00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 34C1 - EU - 85 %, 34C2 - SR - 15 %.
[Implementdciu projektu si zabezf Z8 Podsadek. Mesto ako zriad’ovatel’ ZS sa zaviazalo vytvorit’ finanénii
rezervu na prekle ie pripadnéh / ku finanénych prostriedkov (pri predizeni terminu na refunddciu od
poskytovatel’a a pod.). Realizovala sa krizkova cinnost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand
(Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢. 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na $kolu (1. DB -
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -
|Hygienické a wcmllzacne [mtrcby, 7. DB Spotrebny tovarovy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny, pricom v ramci

*ho obdobia realizdcie je refund i iba prdca inkluzivneho timu. Projekt je v realizdcii.
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CELKOM schvalené a v ickej realizcii
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ZvySenie technickej tirovne vzdelavania ZS Za vodou -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201959

Varcholova  [MPaRV SR/IROP
Vitkovsky

Opravnenym fiadatel'om je Mesto ako zriad’ovatel’ ZS (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdelavania prostrednictvom vyvoja videldvacej a vycvikovej infrastruktiiry. Predmetom
projektového rieSenia je zvySenie tirovne ucebni: fyzikal) hemickej, jazykového lab jria, pracovnej dielne. Ziadost’ sa
v zmysle vyzvy podivala v 2 koldch. Projektovy zimer bol podany 22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK Presov.
(Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zameru. Formdlne nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017.
Mestu bola dorucend pozitivna hodnotiaca sprava zo diia 22.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 23.06.2017. Diia
24.10.2017 bola dorucend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO.
Telefonicky sme boli vyfiadani na doplnenie informdcii v ZoNFP/v Casti Verejné obsatrdvanie, ktoré boli na iirovni RO
vymazané. Dna 21.06. 2018 Imla Mevtu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 128 906,96 €
a celkovymi oprd kami projektu vo vycke 135 691,54 €. Bola podpisand Zmluva 0[1mkylnutt NFP. Mesto
zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. har g aktivit projektu v dosledku predfZenia procesu verejného
obstardvania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 28.01.2019.
Diia 24.01.2019 bola podand vyrocnd monitorovacia sprdva projektu. Mestu bol doruceny Dodatok ¢ 1 k Zmluve o
poskytnuti NFP vo vit'ahu k zmene ¢asového harmrmngramu Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp.
harmnnogramu aktivit projektu v dmledku predlzema procesu verejného obstardvania 7 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 -
12/2020. Ziadost’ bola akcey dorucenym diia 19.07.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu dorucend sprava z
1. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je mozné pokracovat’
vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlasené diia 28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdranie
obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod ie ponuik a splnenia podmienok ticasti. Diia 29.01.2020 bola podand
vyroc¢nd monitorovacia sprdva projektu ¢ 2, ktord bola akce[:mvami RO. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene
projektu, resp. harmnnogramu aktivit pm_/ekm v dmledku predlzema procesu verejného obstardvania z 01/2020 - 12/2020
na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akcey dorucenym diia 11.05.2020.

0 135691 0 128 906 6784 0

05/2022
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A. Projekty schvalené a v realizacii

Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne Uradu
[PSK na vylmname k(mtroly pred podpisom zmluvy s vitaznym uchdadzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené

Vyzvy na dopli dok icie 7 VO, kompletne spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24. 07 2020 bola Mestu dorucend sprdva z 2. ex-ante administrativnej fi namne] j kontroly SO pre IROP. SO nezistil
ky s vply na vysledok verejného obstardvania a skonstatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii.

(Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 365/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd
cena 78 439,40 € s DPH), ktord nadobudla vi¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 370/2020 na

hnické a technologické vyb, ie - IKT s vit'aznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 20 858,64 € s
(DPH), ktord nadobudla uLinnmt dria 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 372/2020 na interiérové vybavenie -
nabytok s vit'aznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne
doruend do podatel'ne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprava 7 ex-) paat
kontroly. SO nezistil nedostatky s vplyvom na vysledok VO a skonstatoval, Ze je mozné pokracovat’ vo fi
Hldsenie o zacati realizdcie hlavnych aktivit projektu bolo zaslané 14.12.2020. Diia 18.12.2020 bolo na SO/RO za_slane
Ozndmenie o zmeneprojektu &4 tykajm.e sa posunu Casového harmonogramu z 07/2020 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a
ipravy Rozpoctu projektu a Podrob lozkového rozpoctu v zmyAIe ysledk ativnej financnej kontroly VO,
resp. uc¢innych Kupnych zmliv. Na zaklade deného bol sp 1y Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory

dobudol 1 i ?03.02.2021. Vyrocénd monitorovacia sprdva projektu bola podand 26.01.2021 a schvdlend dorucenym
ozndmenim 11.02.2021.
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[Pred upl) im lehoty na dodanie tovaru boli doddvatelia pis vyzvam na rwdne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
\pripadne na zaslanie oficidlneh iska s odévodnenim vznik Skania dodania tovaru s navrhom novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o pred[iem' lehoty plnenia pésobenim vy$sej moci
od doddvatel'a DREVONA INTERIORS s.r.o. (prediienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$sej moci).
Diia 24.05.2021 bolo Mestu doruéené Ozndmenie o predizeni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od doddvatela
(MONASTER, s.r.o. (presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a doddvok zo
strany subdoddvatelov). Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfieni lehoty dodania pésobenim vyssej
moci od dodivatela MIVASOFT, spol. s r.o. (predfienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$sej moci). Bol
uzatvoreny Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve & 370/2020 (c. & 276/2021), ktory nadobudol ii¢innost’ diia 25.05.2021.
|Predmetom dodatku je zmena niektorych povodne zazmluvnenych tovarov, ktoré sa u? prestali v roku 2021 vyrabat’ za
|primerané ekvivalenty. Dodatak bol zaslany diia 09.06. 2021 na vykon kontroly. Diia 17.08. 2021 bola Mestu dorucend
Ziadost’ o doplneni lenie k predloZenej dok spr ¢ doplnenie bolo odoslané na SO/RO diia
27.08.2021. Me.\to za_slalo na SO/RO zwdmt’ o povolenie vykommul zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, a to zmenu
harmonogramu aktivit projektu — koniec realizdcie 7 05/2021 na 07/2021 a zmenu technickej Specifikdcie predmetu Kipnej
zmluvy & 370/2020 v zmysle Dodatku ¢ 1. Diia 09.09.2021 bola Meatu dorul.ena Sprdva z kontroly Dallatkov & 1, v ktorej

SO neidentifikoval poruSenia pravidiel a postupov VO a siihlasil s prip wdavkov do fi . Dita 22.09.2021
bolo na SO/RO zaslané Ozndamenie o zmene projektu ¢. 5 tykajiice sa posunu & tho har g 2 12/2020 - 07/2021
na 12/2020 - 10/2021. Ziadost’ bola akcep i oznd im dorucenym diia 24.09.2021. Diia 22.09.2021 bolo odoslané

Ozndmenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu 7 12/2020 — 07/2021 na 12/2020 - 10/2021, ktoré bolo
akceptované RO 24.09.2021.

Diia 27.10.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznd ie 0 zmene projektu C. 6 tykajiice sa posunu casového harmonogramu
12/2020 - 10/2021 na 12/2020 - 12/2021. Ziadost’ bola akcey i i im dorucenym diia 03.11.2021. Diia
02.11.2021 bola na SORO zasland Ziadost’ o schvil lenie zverenia majetku Mesta do spravy Z8 Za vodou vritane

povinnych ndleitosti. Ziadost' bola akceptovand listom dna 18.11.2021. Diia 09.12.2021 bolo na SO/RO zaslané
Ozndmenie o zmene pmjektu é 7tykajuce sa posunu casového harmonogramu z 12/2020 - 12/2021 na 12/2020 - 03/2022,
ktoré bolo akcep ¢ doruce q im 10.12.2021. Bol podpisany Dodatok ¢. 3 k Zmluve o poskytnuti NFP,
tykajici sa zmeny VZM a aktuallzacte harmonogramu projektu, ktory nadobudol ucinnost’ 11.12.2021. Bol vyhotoveny
(Dodatok ¢. 2 ku Kiipnej zmluve ¢. 370/2020 (IKT) tykajucl sa zameny mvaru z dovodu dodania tovaru, ktory pri fyzickej
kontrole technickych parametrov iial ndleZitosti v zmysle /f j Specifikdcie. Bola uhradend FA od
[MONASTER, s.r.o. v sume 78 439,40 € a DREVONA INTERIORS s.r.o. v sume 28 141,20 €. Diia 14.01.2022 bola
odosland Vyrocna MS ¢. 4. Bol kompletne dodany tovar od firiem DREVONA INTERIORS s.r.o. a MONASTER, s.r.o., a
|preto bola diia 18.02.2022 podand 1. ZoP s priznakom priebeind. Diia 23.02.2022 bol zaslany na vykon ex-post kontroly
(Dodatok ¢. 2 ku Kiipnej zmluve . 370/2020. Diia 08.04.2022 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie/vysvetlenie
dokumentidcie VO, sicast’ou predloZenej dokumentdcie bol aj Dodatok ¢. 3 ku Kupnej zmluve ¢ 370/2020. Diia 06.04.2022

bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 8 tykajiice sa posunu casového har g z12/2020 - 03/2022
na 12/2020 - 05/2022. Diia 13.04.2022 bolo odoslané Hldsenie o ukondceni realizdcie hlavnej aktivity & 2. Diia 06.05.2022
bola Mestu dorucend Sprdva z ex-post k Iy Dodatkov &, 2, 3 bez zi jch ned kov. Diia 10.05.2022 bola odosland

Ziadost’ o zmenu projektu & 3 tikajiica sa zmeny 3pecifikdcie IKT v zmysle schvilenych Dodatkov (. 2 a 3. Diia 06.06.2022
bola dorucend Sprava z kontroly 1. ZoP - priebeind bez, zistenych nedostatkov a 07.06.2022 bolo odoslané Hlisenie o
ukonéeni realizdcie hlavnych aktivit & 1 a 3 a podpornych aktivit projektu, ked’ie spolo¢nost’ MIVASOFT s.r.o. dodala a
nainitalovala 27.05.2022 vietok tovar. Diia 14.07.2022 bolo odosland 2. ZoP — priebeind s priznakom zdverecnd a
15.07.2022 zdverend monitorovacia sprava projektu. Doruéenim Spravy 7 kontroly diia 17.08.2022 bola schvilend 2. ZoP
— priebeZnd s priznakom zdverecnd. Diia 21.09.2022 boli na ticet Mevtn prtpmme ¢ posledné fin. prostriedky v ramci
refundicie. Diia 24.10.2022 boli na SORO zaslané podklady tyk sa d a poi ia hnutel’'ného majetku a
zverenia majetku do spravy ZS8. Diia 02.11.2022 bol podpisany Dodatok & 4 k Zmluve o NFP tykajiici aktualizdcie projektu.
Diia 14.12.2022 bolo odoslané doplnenie zdverecnej monitorovacej spravy projektu, ktord bola schvilend dorucenym
ozndmenim 20.12.2022. Projekt bol vecne a finanéne ukonceny a bol vygenerovany termin ndslednej monitorovacej spravy
projektu po dobu 5 rokov - 21.09.2022.

Zvysenie ickej Grovne avania ZS Levoéska -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201961

Varcholova  |MPaRV SR/IROP
Hoger




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Luboviia

prijimatel’ zodpovedny
dotacie pracovnik mesta

A. Projekty schvalené a v realizacii

Oprivnenym iadatel'om je Mesto ako zriad’ovatel’ ZS (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej

|pripravy, zrucnosti a celoZi h deldvania prostrednic vjvaja deldvacej a vycvikovej infraStruktu'ry Predmetom

\projektového rieSenia je zvySenie irovne ucebni: fyzikdl h Citacovej, pr jch dielni. Ziadost’ sa v zmysle
vyzvy poddvala v 2 koldch. Projektovy zamer bol podany 08.03.2017. SpraLavateI’am Je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zimeru. Formadlne nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitt'vna hodnotiaca spriva zo diia 25.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné
doplnenie ZoNFP diia 18.10.2017. Diia 21.06. 2018 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP
maximdlne 124 298,61 € a celkovymi opra jdavkami projektu vo vyske 130 840,64 €. Bola podpisand Zmluva o
|poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmom;gramu aktivit projektu v désledku
|predizenia procesu verejného obstardvania 7 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 28.01.2019. Diia 24.01.2019 bola podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Mestu bol
doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP vo vzt'ahu k zmene ¢asového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO
ozndmenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit prn]ektu v do.\ledku prediZenia procesu verejného obstardvania 3
07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akcep dorucenym dria 18.07.2019. Diia
18.11.2019 bola Mestu dorucend sprdva z 1. ex-ante admmt_stratwnej financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky a skonStatoval, 7e je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlisené diia
28.11. 201 9. Dita 07 01.2020 sa uskutocnilo otvdranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie poniik a

I ) k ti¢asti. Diia 29.01.2020 bola podand vyroénd monitorovacia sprava projektu é. 2, ktord bola RO
sthalena 03.02.2020. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp. harmnnogramu aktivit projektu v
dosledku predlienia procesu verejného obstardvania 7 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 04.05.2020.

celkové
rozpoétové rozpoétované schvalena vyska
naklady do néaklady na dotécie/ NFP
podanej ZONFP realizaciu projektu
po Vobst.
(investicné aj
neinvesticné)

naklady iba na
stavebnu ¢ast' v
zmysle schvaleného

planovana finanéna  neopravnené
spolutiéast Mesta vydavky

130 840|

mesiac/rok
ukonéenia projektu

05/2022

Dokumenticia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zikazky bola diia 07.04.2020 osobne dorulend do podatel'ne Uradu
[PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené
Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentdicie 7 VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24.07.2020 bola Mestu dorucend sprdva 7 2. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil

1 ky s vply na vysledok verejného obstardvania a skonstatoval, Ze je moZiné pokracovat’ vo financnej operdcii.
(Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 366/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd
cena 77 987,39 €'s DPH), ktord nadobudla ticinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 367/2020 na

hnické a technologické vyb, ie - IKT s vit'aznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 15 933,84 € s
|DPH), ktord nadobudla ucinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 369/2020 na interiérové vybavenie -
ndabytok s vit'aznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ dita 08.08.2020. Dokumenticia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdakazky bola diia 19.10.2020 osobne
dorucend do podatel’ne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprava z ex+ pmt
kontroly. SO nezistil nede ky s vply na vysledok VO a skons l, Ze je mozné pokracovat’ vo fi
Hldsenie o zacati realizdcie hlavnych aktivit projektu bolo zaslané 14.12.2020. Diia 17.12.2020 bolo na SO/RO zavlane
Ozndmenie o zmene projektu ¢. 4 tykajiice sa posunu casového harmonogramu z 07/2020 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a
tipravy Rozpoltu projektu a Podrobnéh lozkového rozpoctu v zmysle vysledk ativnej fi Cnej kontroly VO,
resp. uc¢innych Kiipnych zmliv. Na zaklade uvedeného bol spracovany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory
nadobudol ticinnost’ 29.01.2021. Vyroénd monitorovacia sprdva projektu bola podand 26.01.2021 a schvalend dorucenym
ozndmenim 05.02.2021.

[Pred upl) im lehoty na dodanie tovaru boli doddvatelia pis vyzvam na rwdne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
\pripadne na zaslanie oficidlneh iska s odévodnenim vznik Skania dodania tovaru s navrhom novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o pred[iem' lehoty plnenia posobenim vy:
od doddvatel'a DREVONA INTERIORS s.r.o. (prediienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$Sej moci).
Diia 24.05.2021 bolo Mestu doruéené Ozndmenie o predizeni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od doddvatela
(MONASTER, s.r.o. (presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a doddvok zo
strany subdoddvatel’ov). Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfieni lehoty dodania pésobenim vyss
moci od doddivatela MIVASOFT, spol. s r.o. (predfienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$sej moci). Bol
uzatvoreny Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 367/2020 (c. & 277/2021), ktory nadobudol ii¢innost’ diia 25.05.2021.
|Predmetom dodatku je zmena niektorych povodne zazmluvnenych tovarov, ktoré sa u? prestali v roku 2021 vyrabat’ za
\primerané ekvwalenty Dodatak bol zaslany dna 09 06. 2021 na vykon kontroly. Diia 17.08. 2021 bola Mestu dorucend
Ziadost’ o dopl, yysvetlenie k predloZenej spr ¢ doplnenie bolo odoslané na SO/RO diia
27.08.2021. Me.\to zaslalo na SO/RO Ziadost’ apavaleme vykommul zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, a to zmenu
harmonogramu aktivit projektu — koniec realizdcie 7 05/2021 na 07/2021 a zmenu technickej Specifikdcie predmetu Kipnej

zmluvy & 370/2020 v zmysle Dodatku C. 1. Prebieha postupnd doddvk l ych tovarov. Diia 09.09.2021 bola Mestu
dorucend Sprdva 7 kontroly Dodatkov ¢. 1, v ktorej SO neidentifikoval porusenia pravidiel a postupov VO a stihlasil s

. im vydavkov do fi ia.
Diia 27.10.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznai ie 0 zmene projektu ¢. 5 tykajiice sa posunu ¢asového harmonogramu

12/2020 - 07/2021 na 12/2020 - 12/2021. Diia 02.11.2021 bola na SORO zasland Ziadost’ o schvilenie/povolenie zverenia
majetku Mesta do spravy ZS Za vodou vrdtane povinnych ndlezitosti. Diia 10.12.2021 bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o
zmene projektu ¢. 6 tykajiice sa posunu casového harmonogramu z 12/2020 - 12/2021 na 12/2020 - 03/2022, ktoré bolo
akceptované Ozndmenim 03.01.2022. Bol vyhotoveny Dodatok ¢. 2 ku Kiipnej zmluve & 367/2020 (IKT) tykajiici sa zameny
tovaru 7 dévodu dodania tovaru, ktory pri fyzickej kontrole technickych parametrov nespliial nileZitosti v zmysle
zazmluvnenej technickej Specifikdcie. Bola uhradend FA od MONASTER, s.r.o. v sume 77 987,39 € a DREVONA
INTERIORS s.r.0. v sume 28 141,20 €. Diia 14.01.2022 bola odosland Vyroéna MS ¢. 4. Bol kompletne dodany tovar od
\firiem DREVONA INTERIORS s.r.0. a MONASTER, s.r.o., a preto bola diia 08.02.2022 podand 1. ZoP s priznakom
|priebeind. Diia 16.02.2022 sa uskutocnila financnd kontrola na mieste k projektu a predloenej ZoP (kontrola
dokumenticie a dodaného tovaru na Z8). Diia 23.02.2022 bol zaslany na vyk(m ex-] pmt kontroly Dodatok ¢. 2 ku Kiipnej
zmluve ¢ 367/2020. Diia 08.04.2022 bola Mestu dorucend vyzva na dopl ie dok: icie VO, sucast'ou
|predloZenej dokumenticie bol aj Dodatok ¢. 3 ku Kiipnej zmluve ¢ 367/2020. Diia 03.03.2022 bol doruceny Ndavrh Spravy z
kontroly 1. ZoP s priznakom priebeind a diia 21.03.2022 samotnd Sprdva 7 kontroly, RO vyislil neopravnené vydavky vo
vySke 1 442,64 € s DPH (polozka/sada senzorov pre fyziku - ucitel’), nakol’ko je sucast'ou poloZky/sady senzor
radioaktivneho Ziarenia, ktory nie kompatibilny s interfejsom a SW interfejsu (na denii skutocnost’ bol dodavatel’
upozorneny uz v Case doddvky senzorov, ked’Ze uvedeny senzor nebol znacky NeuLog ako samotny interfejs, pripadnd
akceptdcia senzora sa rieSila a na iirovni MIRRI SR, ked’;e doddvatel’ MONASTER, s.r.o. dodal tento senzor aj na ostatné
Skoly v ramci SK). Neoprdvnené vydavky si bude Mesto spiitne ndrokovat’ od doddvatel’a. Diia 06.04.2022 bolo na SO/RO
zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 7 tykajiice sa pmunu Ce tho har g 2 12/2020 - 03/2022 na 12/2020 -

05/2022. Diia 14.04.2022 bolo odoslané Hldsenie Ceni r ie hlavnej aktivity projektu ¢. 2. Diia 06.05.2022 bola
(Mestu dorucend Sprava z ex-post kontroly Dndatkav é 2 3 bez zistenych nedostatkov. Diia 10.05.2022 bola odosland
Ziadost’ 0 zmenu projektu & 3 tyk ,' ica sa zmeny $peci) ie IKT v zmysle schvilenych Dodatkov ¢. 2 a 3. Diia 08.06.2022

Lonceni ioie hi,

bolo odoslané Hldsenie o h aktivit & 1 a 3 a podpornych aktivit projektu, ked’ie spolocnost’
(MIVASOFT s.r.0. dodala a natmtalovala 27.05.2022 v3etok tovar.

Diia 29.06.2022 boli odoslané 2. ZoP — priebeind s priznakom zdverecnd a ziverecnd monitorovacia spriva projektu. Diia
23.09.2022 bola na SORO zasland informdcia o $kodovej udalosti na ZS Levoéskd, ktord sa viak nijakym spésobom
nedotkla tovarov obstaranych v ramci projektu. Bol podpisany Dodatok ¢. 3 k Zmluve o NFP. Diia 08.12.2022 boli na ucet
[Mesta pripisané posledné fin. pr iedky v ramci refunddcie a ndsledne 20.12.2022 bolo odoslané doplnenie zdverecnej
monitorovacej spravy tykajiice sa zaradenia a poistenia hnutel'ného majetku a zverenia majetku do sprivy Z8. Ziverecnd
(MS bola schvilend dorucenym im 09.01.2023. Projekt bol vecne a finanéne ukonceny a bol vygenerovany termin
ndslednej monitorovacej spravy projektu po dobu 5 rokov - 30.11.2022.
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celkové
rozpoétové rozpoétované schvalena vyska
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A. Projekty schvalené a v realizacii

ych pri na sidl. Zapad, Mesto Varcholovd  (MPaRV SR/IROP
Stara Luboviia Majernicek

(Predmetom projektu je revitalizdcia vybranej casti sidliska Zdapad za vi¢elom dosiahnutia zlepSeni i ilnych 699 125 674 325 551 801 640 609 16 028 41717 09/2022
aspektov v predmetnom vniitrobloku. Sticast’ ou hIavne] aktwtty projektu je: komplexnd revttaltzaua zelene, obnova
existujuicich _spevnenych plnLh a ich odvod yb, P ych chodnikov z jestvujuicich preslapanych

hodnikov 7 alternatiy bnych materidlov, odvodnenie svahov, vybude ie fontdny, spolocenskej zony, vybehu pre
|psy a celého radu Sportovych a detskych ihrisk. Bola vypr i "obj i $tudia" a reali: ¢ verejné obstardvanie
na zhotovitel’a PD, vitaznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratisl Termin 1. hodnotiaceho kola bol
stanoveny na 30.06.2017. ZoNFP bola podami v uvedemlm termine. Diia 28.07.2017 bola Mestu dorucend vyzva na

loplenie ZoNFP, kompl. spr loplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Manddtnou zmluvou ¢ 339/2017 zo
diia 19. dc bra 2017 bola spolo¢nost’ B & .lFmame, s.r.0., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banskd Bystrica zaviazand
vykonat’ pre Mesto spracovanie verejného ob i pre bné dielo "Revitalizdcia vnutrobl. priestorov”. Vitaznym

hadzacom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradska 23, 064 01 Stard Luboviia s vit'aznou ponukou 577 335,09 EUR s

(DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jiin 2018. Diia 22.01. 2018 bola Me.\tu dorucené
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 640 609,27 € a celkovymi opr i vydavkami projektu vo
vyiske 674 325,55 €. Na Urad PSK/Odbor SO pre IROP bola diia 7.2.2018 zasland Ziadost’ o zmenu pévodného casového
harmonogramu projektu v désledku predfienia procesu schval’ovania ZoNFP a vydania samotého Rozhodnutia. Bola
\podpisand zmluva o poskytnuti NFP, ktord nadobudla ticinnost’ diia 26.04.2018. Dokumentdcia z verejného obstardvania
na dodanie stavebnych pric bola diia 17.05.2018 osobne doruéend do podatel’ne Uradu PSK na vykonanie kontroly pred
\podpisom zmluvy s vitaznym uchdadzacom. Taktie? bol vysit'aZeny doddvatel’ na dodanie "docasného putaca”, ktorym je
|firma EXO REKLAMNA AGENTURA s. r. o. (vysiit'aZend cena zdkazky je 650 €). V ramci kontroly dokumentdcie
verejného obstardvania na dodanie stavebnych prdc boli zistené zdvaziné neds ky a nezr losti, na zdklade ktorych sa
(Mesto rozhodlo zrusit’ verejné obstiravanie a diia 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznai ie o spit'vzati doki
z verejného obstardvania. Nasledne sme listom zo diia 16.7.2018 poZiadali 0 zmenu zmluvy v casti Harmonogram realizdcie
hlavnych aktivit projektu. RO akcepi [ posun zaciatku a ukoncenia realizdcie hl. aktivit projektu z 04/2018 - 05/2019 na
11/2018 - 12/2019.

|Pripravnd dokumentdcia pre nové VO bola osobne dorucené do podatel’'ne SORO/IROP diia 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-
ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstardvaniu. Na SORO boli diia 8.1.2019 zaslané aktualizované
dokumenty z VO ( Vyzva, Sut’ainé podklady) v dosledku elektronizdcie procesu VO Mestu bola dorucend Vyzva na
de i tacie VO, pricom komple spr ¢ doplnenie dokumentdcie bolo zaslané na SO/RO
18 3.2019. Mecto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp.
harmonogramu aktivit projektu v désledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu zaciatku hl. aktivity projektu
so spitnym terminom pre uznanie vydavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun zaciatku v dosledku
opravy narokovatel’nosti vydavkov na stavebny dozor), ktord bola RO akceptovana diia 18.12.2019. Diia 28.01.2019 bola
dand vyroc¢nd monitorovacia sprava projektu. Diia 10.04.2019 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly VO, kde je

konStatované, Ze verejny obstardvatel’ moZe vyhlasit’ VO. Diia 17.04.2019 bolo vyhlasené nové VO, lehota na predkladanie
a otvdranie poniik bola stanovend na 24.06.2019. Vysiit'aZenym doddvatel’om je spolo¢ ’ PERAES, Bardejovskd 15, 080
06 Lubotice (cena 540.708,10 €). Kompletne spracovand dokumentdcia bola zasland na vykon 2. ex-ante kontroly pred
podpisom zmluvy s vit'aznym uchddzacom diia 15.11.2019. Diia 30.01.2020 bola podand vyrocénda monitorovacia sprdva
projektu ¢ 2 (MS ¢ 3), ktord bola schvilend diia 21.05.2020 a Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 30.03.2020 bola
na Mesto dorucend Spriva z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také poruSenie pravidiel a postupov
verejného obstardvania, ktoré by mali vplyv na vysledok VO a neschvdlil vydavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo diia
30.03.2020 Ozndmenie o spiit'vzati dokumentdcie 7 VO, ktoré bolo akcey ¢ listom dorucenym diia 14.04.2020. Verejné

bstardvanie bolo Oznd im zo diia 07.04.2020 zruSené vo Vestniku. Bol zazmluvneny novy externy spracovatel’ VO
(Mgr. Miroslav Kovalik - ORIM-TENDER, s. r. o. (celkovd cena 3 600 € s DPH). Pripravnd dokumentdcia pre 3. VO bola
zasland na SORO/IROP diia 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému
obstardvaniu. Diia 27.05.2020 bola Mestu dorucend Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumenticie 7 VO, kompletne
spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP. Diia 24.06.2020 bolo vyhlasené 3. VO, lehota na predkladanie poniik
bola stanovend na 14.07.2020. V désledku dorucenia znaéného mnoistva otizok k PD, bola lehota prediiend do 10.08.2020,
kedy zasadla komisia. Verejné obstardvanie bolo ukoncené a dokumentdcia VO bola zasland 15.12.2020 na vykon 2. ex-
ante kontroly VO.

Diia 20.01.2021 bola Mestu prostrednictvom e-mailu dorucend Ziadost’ o vysvetlenie/doplnenie predloZenej dok

na 2. ex-ante kontrolu, v ramci ktorej bolo poZade ¢ vysvetlenie/doplnenie ku ekvival vit'azného uchdadzaca v ramci
CP. Vzhl'adom na zistenie, e doslo k adi ativnej chybe pri vyhod { CP vit'azného uchddzaca, poZiadalo Mesto
0 preru.\eme vyk{mu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s vit'aznym uchddzacom do doby, kym ako verejny

r hodnoti ponuky, Ziadost’ bola akceptovand a RO predfil lehotu na vysvetlenie a doplnenie
\predloZenej dokumentaue z procesu VO do 23.02.2021. Diia 21.01.2021 bolo zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 1,
resp. posunu konca realizdcie hlavnej a podpornych aktivit projektu do 09/2021, ktoré bolo akceptované e-mailom az
18.05.2021. Diia 28.01.2021 bola zasland vyrocna MS prajektu, ktord bola schvdlend 20.05.2021. Diia 22.02.2021 bolo na
SO/RO zaslané kompl spr ¢ d ie dok i predlazenej na vykan 2. ex-ante kontroly. Diia 12.03.2021
bol doruceny Ndavrh Spravy z kontroly, v ktorom NY pre IROP stthlasi s prip ydavkov do fi ia, avsak aZ po
doruceni iska Mesta k identifik 1ym neop wdavkom (prdce naviac + asfaltovanie, na ktoré si Mesto v
Ziadosti nendrokovalo NFP/34 764,25 € bez DPH). Mesto zaslalo Si isko k vySke neoprd jch vydavkov elektronicky
dria 15.03.2021. Diia 19.03.2021 bola Mestu dorucend Sprdva 7 2. ex-ante kontroly VO. SO pre IROP nezistil nedostatky a
skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo finanénej operdcii. Bola podpisand Zmluva o dielo s vit'aznym uchdadzacom
(Dopravné stavitel'stvo Bardejov s.r.o. (zmluvnd cena diela 551 801,15 € s DPH) a odosland dokumenticia 7 VO na ex-post
kontrolu 31.03.2021. Dria 19.04.2021 bola Mestu zasland Sprdva 7 ex-post kontroly. SO skonstatoval, Ze je moZné
|pokracovat’ vo financnej operdcii.
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prijimatel’ zodpovedny
dotacie pracovnik mesta

A. Projekty schvalené a v realizacii

Odovzdanie/prevzatie iska sa uskutocnilo 27.04.2021 s lehotou ukondéenia plneni lizdcie zdakazky 6 i odo
dria prevzatia staveniska. Mesto zaslalo 19.05.2021 na SO pre IROP Ziadost’ o pavaleme vykonanie zmeny v zmluve o
\poskytnutie NFP, resp. zmenu har aktivit projektu 7 05/2017 - 09/2021 na 05/201 7-10/2021 a Prilohy ¢. 4
(Zmluvy o NFP - Rozpocet projektu a Padrobny poloZkovy rozpocet v zmysle vysledk ativnej financnej kontroly
verejného obstardvania (vit'aznej cenovej ponuky), ktord nebola doposial’ schvilend. Diia 15.10.2021 bolo zaslané
Ozndmenie o zmene projektu, resp. zmene harmonogramu aktivit projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 04/2022, ktoré
bolo akceptované Ozndmenim diia 22.10.2021. Mesto zaslalo 09.11.2021 na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonanie
zmeny v zmluve o poskytnutie NFP ¢. 2 7 dovodu zmeny vykresovej Casti projektovej dokumenticie a vykazu vymer
vyvolanych v priebehu realizdcie prac. Bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo na naviac price a menej prdce, ktory
bol zaslany na vykon kontroly 10.11.2021. Kompletne spracované doplnenie/vysvetlenie dokumentdcie predloZenej na vykon
kontroly Dodatku ¢.1 bolo zaslané 27.01.2022 a Sprdva 7 kontroly bez zistenych nedostatkov bola dorucend Mestu
02.02.2022. Diia 26.01.2022 bola odosland Vyrocnd MS ¢. 5, ktord bola schvdlend 28.02.2022. Diia 07.03.2022 bolo
odoslane na vykon ex-| pn_st kontroly verejné obstardvanie na dodanie docasného putaca, diia 01.04.2022 bolo odoslané

spr loplnenie dok icie VO a Ndavrh spravy z kontroly bez zistenych nedostatkov bol Mestu
doruceny 11.04.2022. Meato akceptovalo listom vycislené neopravnené vydavky nad ramec opravnenych vydavkov v Zmluve
o0 NFP vo vyske 50 € s DPH za doc¢asny putac a 25.04.2022 bola dorucend vyslednd Sprdva z kontroly VO docasného
putaca Diia 18.03.2022 bola ada_\lana 1. ZoP- prxebezna (celkové OV 248 661,98 € a celkové neZiadané NV 38 851,93 €),

I spr ¢ doplnenie ZoP bolo odoslané na SORO 05.04.2022 a diia 08.04.2022 bola Mestu dorucend Spriva 7

AFK bez zi jch nezr losti. Mesto odoslalo Ziadost' o zmenu projektu & 3 tykajiicu sa zmien v rdmci Dodathku & 1
Zmluvy o dielo a posunu ukoncenia projektu z 04/2022 na 06/2022. Diia 29.04. 2022 bol podpmany Dodatak & 2k Zmluve o
dielo vo vit'ahu k posunu ¢asového harmonogramu projektu do 06/2022 a technickym projektu, ktory
bol zaAIany na vykon kontroly 06.05.2022. Diia 23.05.2022 bol podpisany Dodatok ¢. 3 k Zmluve o dielo 7 dévodu
nev oj zmeny i ia hracich prvkov, mobilidru a vysadby zelene, ktory bol zaslany na vykon kontroly 14.06.2022,
Sprdva z k ly bez zistenych ned kov bola dorucend 18.07.2022.

rozpoétové
naklady do
podanej ZoNFP

naklady iba na
stavebnu ¢ast' v
zmysle schvaleného

celkové
rozpoétované
néaklady na
realizaciu projektu
po Vobst.
(investicné aj
neinvesticné)

schvalena vyska
dotécie/ NFP

planovana finanéna  neopravnené
spolutiéast Mesta vydavky

mesiac/rok
ukonéenia projektu

Bol spracovany Dodatok ¢ 4 k Zmluve o dielo z dévodu li ia SO 11 Betonovych zdbran, ktory bol predloZeny na
kontrolu 27.07.2022, elektronicky bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly bez zistenych nedostatkov diia 08.11.2022. Bola
koncend fakturdcia bnych prdc a diia 03.08.2022 bolo sy f preberacie k ie, ktoré sa ukoncilo 06.09.2022.
Diia 12.09.2022 bolo odoslané Ozndmenia o zmene projektu ¢. 4, resp. posunu konca realizdcie hlavnej a podpornych
aktivit projektu do 09/2022 7 dévodu tihrady poslednych zaviizkov doddvatel’om v mesiaci 09/2022. Bola vyhotovend stila
tabul’a firmou EXO REKLAMNA AGENTURA s.r.o. v hodnote 390 € s DPH, podklady 7 priameho zadania boli zaslané na
vykon ex-post kontroly VO. Spriva z kontroly bez zistenych nedostatkov bola Mestu dorucend 28.10.2022. Diia 31.10.2022
bolo predloZené na vykon ex-j [mvt kontroly VO na spracovanie architektonickej Stiidie a projektovej dokumentdcie. Diia
04.11.2022 bola odosland 3. ZoP w[mznaknm zdverecnd (COV163 792 64 €a NV 604,09 6) €). Diia 18.11. 2022 bol Mestu
doruceny Ndavrh Spravy z ex-post k Iy VO na spr ar ickej Studie a projektovej dok so
zistenymi nedostatkami na tirovni krdtenia 25 % z COV. Mesto odoslalo 25.11.2022 doplnenie wt’aznych podkladov VO.
Diia 28.11.2022 bola dorucend Spriva z kommly, v ktorej SORO udelil financnii korekciu vo vyske 25 % z COV/, t. j. 2

249,75 €. Diia 23.11.2022 sa uskutocnile istrativna fil Cnd kontrola projektu na mieste zo strany SORO a Spriva
kontroly bez zistenych nedostatkov bola Mevtu dorucend 05.12.2022. Diia 28.11.2022 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve
0 NFP so zap 1ymi vysSie leny) i projektu. Hldsenie o ukonceni realizdcie aktivit projektu bolo

odoslané 09.12.2022. Diia 21.12.2022 bola odosland zdverecnd monitorovacia sprdava projektu vrdtane povinych priloh.

Stara Luboviia - vytvorenie priestorov pre infikovanych
fudi bez domova Il. Ziadost

Mesto |§|acer |MPSVR SR

|Predmetom projektu je vytvorenie osobitnych priestorov pre infik ych Pudi bez de a Pudi bez d v karanténe
v ramci humanitdrnej pomoci podla § 9 ods. 3 - 4 pre pravnické osoby. V ramci prajektu bude Mesto pokracovat’ v
\prendjme 2 obytnych k sjnerov a 1 Sieho k tjnera so socidls ar na h irne vyufitie pre
tiito skupinu ludi. Je to opakovany projektu 7 roku 2021 aj na rok 2022. Mestu bolo dorucené Rozhodnutie o schvileni
nendvratného financného prispevku vo vyske 11 000,00 €. Zmluva o NFP bola podpisand 11.5.2022. Projekt je v realizdcii.

|Projekt ukonceny 31.12.2022. Findlna hodnotiaca sprdva projektu bola odosland 31.1.2023.

0] 11 000

11 000

12/2022]

Vy iaa v
podhradi v meste Stara Luboviia a zhotovenie pamétnych

minci pri prilezitosti konania II. slovensko - pol'skych e Slacer MESE

(Predmet pru]ektu plne koreSponduje s nazvom projektu Vybudovame osvetlenia a dlazbového chodnika v podhradi v meste

Stard Luboviia. Ciel’om projektu je dobud potreb, <j j a chyb ,' i mfra.\truktury pre zabezpecenie bezpecnosti

. I s

ndvstevnikov a skrdslenie daného priestoru za pr ip rdzu okolia. Sekunddrnym ciel'om
Ziadosti je Cenie publicity tejto vy: iatky a Sirenie jej dobrého mena prostrednictvom zhotovenia

\pamditnych minci za uLeIam Imnama summitu Slavemka—l’ol’_ska 2022 na hrade. Ziadost’ o ucelovii doticiu na
i

r ie uz vyk h prac bola podand 13.07.2022. Doticia bola schvilena dita 15.08.2022. Projekt zrealizovany
a ukonceny. Vyuctovanie projektu je potrebné vypracovat’ podl'a zmluvy v termine do 31.04.2023.

0] 72756

72 756

72 756

04/2023

Slacer
Stara Luboviia - UZOL kultury (celorocné aktivity) Mesto Kollarova FPU
Kara$

(Predmetom projektu je podpora trvale udrZatel'ného kultiirneho rozvoja mesta so zapojenim roznych subjektov
|participujiicich na kultiirnych a spolocenskych podujatiach v meste a regione, prezentdcia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Projekt je pokracovanim tzv. pripravnej fazy Stard Luboviia - UZOL kultiiry. ZoD bola podand diia
18.05.2020. Diia 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie Ziadosti o fin. podporu, kompletne
spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Diia 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sidle FPU Rozhodnutie riaditel'a
fondu o prideleni dotdcie vo vyske 200 000 €. VySka Ziadanej podpory bola poniiend o vydavky na realizdciu aktivity
"Oddychni si s historiou" (socha). Bola zrealizovand iiprava rozpoctu v zmysle schvilenej vy$ky dotdcie. Prebehlo
zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpisanii zmluvu diia 02.02.2021. Taktie? bola zasland a schvdlend Ziadost’ o
|posun terminov ukoncenia projektu (na 30.09.2022) a vytitovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september
2021 bolo preto zrealizovanych mnozstvo aktivit, ktoré sme este stihli a mali moZnost’ vykonat'. Oficidlny otviraci

cer idl bol pévod ipld 1y na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvéli pandémii p j na 02.04.2022, kde sa
opiitovne nastartoval projekt Mesta Kultury Vietky zruSené podujatia boli z jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022.
Projekt bol oficidl) konceny im cer idlom 02.09.2022. Finanéné a vecné vyuctovanie projektu bolo
potrebné spracovat’ najneskor do 31.12.2022. Diia 28.11.2022 bola na RO odosland Ziadost’ o paaun terminu zaslania
zdverecného finanéného a *ho vyhod ia p , ktu z dévodu odchodu projektovéh pracujiiceho na tnmtn
projekte z MsU, ktory disp I vSetkymi doleZitymi informdciami na véasné zaslanie uvedenéh cho vyid

Ziadost’ bola Mestu obratom schvdlend. Pripravuje sa vecné a finanéné vyhod ie (auditorskd sprdva), ktoré musi byt’

zaslané na RO do 31.3.2023.

0] 359 875,

200 000
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12/2022]
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stav i IGERE

- néklady iba na rozpottové
. . prijimatel ooty . stavebni éast' v nakladydo | -y o53g0vany predp’oklad' predp’o k lad, termin podania
B. Projekty podané i pripravy ramec podpory NFP pripravovanej neoprévnené | spoluuéast 5 ;
dotacie 3 zmysle FONFP (i 1% NFP y Zziadosti
projektu e ONFP (investicné vydavky mesta
RPM [ neinvesticné
Rekonstrukcia ciest a chodnikov v meste Stara Luboviia Mesto Tomko MV SR, OU SL
|Predmetom projektu je podporit’ izemie udriatel’ného mestského rozvoja formou rekonstrukcie a opravy miestnych komunikdcii a 361 619 343 538 0| 18 081 9.12.2022
hodnikov v meste Stard Luboviia, ¢im sa zlepsi ich technicky stav a zvysi sa dopravnd vybavenost’ samotného mesta. V ramci realizdcie
projektu je naplinované odstranenie nedostatoénych technickych parametrov dopravnej infrastruktiiry a vytvorenie podmienok pre
zvySenie efektivity a kvality dopravy v najmenej rozvinutom regione — okrese Stard Luboviia. Celkovo sa v ramci projektu plinuje
crekonStruovat’ 10 600 m” ciest a 1010 m” chodnikov (Bude "ska' (eds ka), NGS od 1. mdja a Budovatel’skej (jednosmerka),
Tovidrenskd od p. Barana po Ferimex len poSkodenia. Pris ikdcia na parkovisko pod MSU (Popradskd), Zamoyského 1,
[ Zamoyského 2, Pad_sadek .larnana 1- od 1/68 po RD ¢. 59 Jarmoénd - 1 - od SOU po RD ¢ 59, Stirova IBV, Levolskd (1)
priemyselnd cast’, - lavka cez Jakubianku - chodnik, Letnd ulica, Ke kého ulica). ZoD bola podand 09.12.2022.
e ¢ m A Vrbjarova
Debarierizacia Kulturneho domu v Starej Lubovni Mesto b MK SR
Majernicek
|Predmetom projektu je vybudovanie bezbariérového pristupu do objektu kultiirneho domu v Starej Lubovni prostrednictvom instaldcie 18 665 14 932 0| 3733 12.12.2022
externej zdvihacej ploSiny. Zdvihacia plosina bude i pri boci vstupe do kultiirneho domu, nakol’ko je toto miesto
najvhodnejsie pre instalaciu dvojkridlovej zdvihacej ploSiny s rozmerom min. 1100x1435 mm. Nosnost’ ploSiny musi byt’ min. 300 kg.
Ciel'om projektu je spristup ie kultitrnych podujati a priestorov kultitrneho domu pre znevyhodnenii skupinu 0séb — osoby so
zdravotnym postihnutim. ZoD bola podand 12.12.2022.
Komplexna vymena otvorovych vyplni, 1. etapa - Dom Varcholové
mestiansky, 4009/1 na Namesti sv. Mikulasa ¢. 2 v Starej Mesto A MK SR
5 . Smrekova
Lubovni
Predmetom projektu je Je kompIexna vymena okennych a dvernych vyplni MD ¢. 2, toho Casu v dezolitnom aZ havarijnom stave, za ticelom 77 424] 73 544 0 3880 13.12.2022
ia narus sta hnického stavu a h *ho zl ia energetickej it i ndrodnej kultiirnej pamiatky s
d&razom na zach ie pamiatkovych hodnot pred, h Inosti. ZoD bola podand 12.12.2022.
Nauéno-turisticka infrastrukttra v mestkych lesoch - Stara EOS) SPO,I * |Varcholova
) . s r.o. Stara ) PRV
Luboviia 5 - Sivulka
Lubovia
(Predmetom projektu je vybudovanie nového produktu naucno-turistického charakteru na lesnych pozemkoch mesta Stard Luboviia 413 236 350 000! 63 236 63 236 31.12.2022
|prostrednictvom vytvorenia navych _\pevneny.h Immumkam prepojenych na existujiice komunikdcie za uicelom zokruhovania trasy
nového produktu a obnovy | dnej siete chodnik ia roznych naucnych hybovych prvkov pozd[% trasy, postavenia
koucebne lesnej p iky vrdatane prislusného doplnkového mobiliaru a atraktivnej vyhliadky. ZoNFP bola podand 07.12.2022.
. & P ] am . Vrbjarova 5
Zelena strecha - ZS na Levocskej ulici v Starej Lubovni Mesto ) g MZP SR
Smrekova
|Predmetom projektu je vytvorenie vodozddrinych of i vo forme 2 zelenych ex ivnych striech v aredli ZS na Levocskej ulici a to na 292 815 278 174 0| 14 641 31.10.2022
hlavnej budove (okrem Casti nad telocviciiou) a na budove Skolskej jeddlne . V ramci projektu je napld i prestavba existujiicich
nepriepustnych povrchov chodnikov v aredli $koly za pri i Sp i plochu vybud i 2 v Cnych tvdrnic. Ciel’om projektu je
zadriiavanie daid’ovej vody v mieste, kde spadne, ¢o md pozitivny dopad nielen na ochladzovanie mikroklimy, ale najmi na ochranu pred
povodiiami na tizemi mesta. ZoNFP bola podand 31.10.2022. Prebieha administrativna kontrola.
1163 759 1060 188, 63 236 103 571

CELKOM projekty podané
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a opatreni v Mesto ;iadrcholava PRV

h lesoch, Staré Luboviia

| Zamerom projektu je vybudovanie a rekonstrukcia lesnych ciest vritane vodozadrinych a protieréznych opatreni. Bol vysit'aZeny 28.02.2023
zhotovitel’ PD — STAVOPROJEKT, s.r.o. Pre3ov. Aktudlne sa sp i zpoctovi Cast’ PD.
Kanalizacia Popradska |Mas|o LT |MZP/0P KzP
Smrekova
izdcia kanalizicie na Popradskej ulici. Bola aktuali; i PD zodpovednym projek Stefa Petrilikom. PD je v Stidiu 412 481 rok 2023
vyjadreni k iizemnému konaniu.
Stara Luboviia - Nova Luboviia Mesto Varcholové |y cgiiRop
Ziamerom projektu je vybude ie cy sy zo Starej Lub do Novej Lubovne za ii¢elom n'ysema prepravnz] kapacity nemotorovej 500 000 rok 2023
dopravy. PD je v $tadiu vyjadreni k tizemnému konaniu, konanie neukoncené z dovodu majetk ysp dania medzi Mestom Stard
Luboviia a SVP.
Rozsirenie kapacit MS Tatranska Mesto Varcholové |y cayiRop
Hrebikova
Ziamerom projektu je rozSirenie kapacit MST i, elok *ho pi iska Za vodou 14 0 3 nové triedy pmstrzdmctvom rok 2023
rekonstrukcie bloku B budovy Z8 Za vodou 14. Finalizuje sa s Sp. ie PD pre bné [ ip y: Ing.
Viadislavom Slosarcikom.
Biely dom |Masto varcholovy155 SRIoP k2P
Hrebikova
Zdamerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na ini ivnu budovu s idlom vyuZitia ako budiici mestsky 07-08/2017
irad. Ciel'om projektu pre Imdame zmdmtl o NFP v rdamci uvazovanej vyzvy bude zvySenie energetickej efektivnosti objektu vritane
nych rozvodov vy é) pnpravy teplej vody, osvetlenia, vyt ’ahov s ciePom zniZenia spotreby energie,
systémov merania a riadenia vy ia a pod. povoleny rozpocet oprd h vydavkov v ramci vyzvy je 2 mil. €.
[Spolufinancovanie 0 - 10 % podl'a toho, akd vysokd uispora energii sa dosiahne, pricom sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20 %
"ziskovosti" v objekte, t. j. Cast’ priestorov nesmie byt’ | ji i na ucely h ddrskej cinnosti. Bolo vypisané verejné obstardvanie na
dodani. i ickej $tidie s i dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijatd. Mesto oslovilo 1J
ELENA so zmdoct’ou 0 odbomu pomoc pri priprave projektového zameru vo vzt'ahu k priprave projektov zameranych na zniZenie
-getickej nd ejnych budov. IJ ELENA spracovala ndvrh - $tiudiu na rekonstrukciu objektu s akceptovanim vyuZitia objektu
ako admi) ej budovy a ndsledne PD pre bné lenie na tirovni ¢ného projektu. PD bola vydodand. V sic¢asnosti sa
|pracuje na sihlase spoluvlastnika budovy k PD pre SP.




Rozbor projektovych aktivit LRZMO

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce e

néklady iba na
stavebnu €ast' v
zmysle schvaleného
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(investicné aj
neinvestiéné)

celkové schvélend vyska
rozpoctované dotacie/ NFP
naklady na podfa
realizciu projektu  Zmluvy o dotécii/
po Vobst.

planovana finanéna
spoluti¢ast’ Mesta

neopravnené mesiac/rok
vydavky ukonéenia projektu

a) schvalené - v technickej realizacii

Stard Luboviia — Chmel’nica 1,9 km, Muszyna (m. & Folwark po Zel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou l. EVII),
Piwniczna (od konca etapy I. EV11 v MniSku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starym Sqczom 13,5 km. Zrealizuje sa
teda 18,68 km uiseku EV11 vratane vybudovania 7,93 km novych cyklotrds a oznacenia 10,75 km trasy EVI11 na exist.
usekoch ciest s malou premdvkou. Planuje sa aj vystavba dvoch oddychovych miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmel’nici)
vybavenych nabijacimi stanicami pre elektr buykle s vyuzitim wlarnth lov. Sti¢ast’ou projektu je aj realizdcia tzv.
mdkkych aktivit v podobe vypr kraji dno-historického q ingu po atrakcidch novovybud of trasy a jej
najblizSom okoli spolu s or izdci partner_\kych c ickych pretekav s vyuzmm pnpraveneha questu na zdver projektu,
\pripravy cca 10 min. prop éného filmu ukazujiiceho priebeh trasy a kraji p historickych atrakcii, ktoré sa na
nej nachddzaju, s vyuZitim techniky leteckych zaberav wyhotovenych pomocou dronu, pripravy dodatocnej funkcie pre
aplikdciu vytvorenii pre potreby viajkovéh ktu pre wwbudovany uisek EV11. Rozpocet projektu LRZMO: EFRR
363 945,51 €+ SR 42 817,12 € + spoluf. 21 408 57 €. V poradi I VO na zhotovitel'a stavby nebolo tispesné. Bolo ukoncené
verejné obstardvanie na stavebny dozor a podpisand Zmluva o dielo. Bolo ukoncené verejné obstardvanie na rozsirenie
aplikdcie AQUAVELO o ¢ast’ EUROVELO11 a podpisand Zmluva o dielo. Podpisali sa zmluvy o zdruZenej investicii. Bolo
spustené 2. VO na zhotovitel’a stavby, pricom dok icia 7 VO bola predloZend na vykon ex-ante kontroly VO.
Uskutocnilo sa otvdranie wich poniik a kompletnd doki ici z Vo bala zasland na vykon 2. ex-ante kontroly. RO
nezistil nedostatky a skonstatoval, 7e je moiné pokracovat’ vo financnej op i. Vitazny uchddzaé bol vyzvany k podpisu
zmluvy, ktord bola predmetom ex-post kontroly. Bolo ukoncené spolocné cezhranicné verejné obstardvanie na zhotovenie
soldrneho altinku v Chmel’nici. V ramci aktivity ,, Miesto odpocinku cyklistov s nabij icou Chmel’nica“ sa

kutocnilo preb ie k ie 27.09.2021 a pristreSok je pristupny verejnosti.

CELKOM schvalené a v ickej realizacii 0| 0 0| 0| 0 0|

B real T - - ]

Miasto i

Gmina
Novy turisticky produkt - ¢ast transeurépskej cyklistickej ;zl\-lfrl}lczna-
trasy EuroVelo11- pokracovanie vo vystavbe v mestach Gmina Rytro
Stara Luboviia, Chmelnica, Muszyna, Piwniczna- Zdroj, Miasto i Jaséur Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR
A Gmina
Kod: PLSK.01.01.00-12-0109/17 0

Uzdrowisko

wa Muszyna

LRZMO st
Predmetom projektu je vSestranny rozvoj oblasti PL-SK pohranicia pr Inic jenia dostupnych moZ) ia 1429 126 0 1257 574 171 552 0 06/2022]
p idlu, ako aj prehibenie vzdj spoluprace a vyuZitie kultiirno-prirodného tledu_stva na vytvorenie integrovaného
|produktu ¢ho ruchu zaloZeného na medzindrodnej cyklotrase Eurovela 11. Prajekt je pokracovanim tra.\y EuroVelo
11 v reg. doliny Popradu. V ramci sucasnej etapy sa na trase v, 1. dzindrodnymi dohodami vybudujii tieto tiseky:

Diia 11.06.2021 sa uskutocnilo odovzdani isk (cyklotravy) Stavebné price boli pozastavené, nakol’ko sa
logickym prieskumom zistilo hodné, bilné podloZie na cca 400 m dlhom useku v k. ii. Stard Luboviia. Vzhl'adom

na uvedené bola spracovand nova PD, ktord bola predmetom schval’ovania zo strany RO. Péovodnd zmluvnd cena
stavebnych pric bola 278 679,50 €. V zmysle Dodatku ¢. 1 bola stanovend cena pévodnych prdac na 229 671,95 €, pricom
zmeny v projektovej dokumentdcii boli kalkulované na 85 924,62 €, 7 toho predstavuji prdce suvisiace so zmenou
technoldgie stavby 63 884,74 €, zamenné ndahradné prace 17 582,60 € a prdce naviac 4 457,28 €. Diia 19. 11.2021 bola

dand Ziadost’ o zmenu projektu na tirovni STS Krakow tjkajiica sa uvedenych zmien v PD a rozpoéte. Na ostatnych
camach cyklotrmy boli stavebné prdace ukoncené a cast’ stavby prevzata v rdamci konania diia 30.11.2021. Bolo ukoncené

cyk sy. Cyklotrasa bola zverend do uZivania. Bola schvilend ZoP na bné prdace a ocakdva sa refunddcia

fin. prostriedkov.




