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Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Cubovni po prerokovani predlozeného materidlu
berie na vedomie

Rozbor projektovych aktivit Mesta Stard Cuboviia v aktualizovanom zneni k 17.04.2023.

Dovodova sprava

Material sa predkladé z dévodu informécie o aktudlnom stave projektovych aktivit Mesta.



Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

a) schvalené - v technickej realizacii
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Zmluvy o dotacii/
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planovana finanéna
spoluti¢ast’ Mesta

neopravnené
vydavky

mesiac/rok
ukonéenia projektu

Vrbjarova

Alej Za vodou Mesto P Rezerva predsedu vlady SR
Pristas

Predmetom projektu je vytvorenie novej aleje pozdl novovybudovanej cyklotrasy Za vodu. Alej bude vysadend z 25 kusov
jelSe lepkavej py idovej (Alnus gluti pyramidalis) s min. vySkou 3,0 - 3,5 m a obvodom kmeiia (vo vyske 1,3 m) 12-
14 cm. Prdce stwisiace s vysadbou a lipravou terénu zabezpeci Mesto na viastné ndiklady. ZoD bola podand diia 28.02.2023.
Diia 22.03.2023 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvdleni dotdcie vo vyske 5 780 €.
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5780

08/2023|

Varcholova
Luboviia Majernicek

v meste Stara

Mesto MIRRI/IROP

Pred jektu je reg icia vniitrobloku na sidlisku Zapad medzi bytovymi domami na Tatranskej, Letnej,
Okruznej a Mtemvej ulici ( blok oproti Obch domu Druzba) s uplatnenim ekologickych principov tvorby a
ochrany zelene, ktorymi sa zabezpeci ekologicky optimdlne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovani
funkéného vyuZivania iizemia a zvySenie diverzifikdcie druhovej a vekovej Struktitry drevin, zniZenie zranitel’nosti
vniitrobloku klimatickymi rizikami prostrednictvom vybudavanm prvkov zelenej infrastruktiry, posilnenie ekologickej
stability daného tizemia vrdtane reg icie materidl) ickéh ia danej lokality. Celkova planovand
revitalizovand plocha vniitrobloku je 11 015,33 m2. Bolo zrealizované verejné obstardvanie na zhotovitel’a PD. Vit'aznym
uchddzacom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarkovd ulica 31, PreSov (zmluvnd cena PD je 16 200 €). Ziadost’ o
poskytnutie NFP bola podand diia 30.03.2022. Dml 17.10. 2022 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s
vySkou NFP maximdlne 689 400,50 € a celkovymi oprd i vydavkami projektu vo vyske 725 684 74 €. Na RO boli
26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva o NFP bola podpisand a uci) ’ nadobudl
30.12.2022. Bola uzavretd Zmluva o dielo ¢. 4/2023 so socialnym podnikom VPS Stard Luboviia, s.r.o., Levocska 21, Stard
Lulmvna (zmluvna cena diela 645 803,19 € s DPH) ako vysledok zdikazky vniitornym obstardvanim. Diia 24.01.2023 bola

dosl i dok icia na vykon Standardnej ex-) pmt kontroly dokumentdcie 7 VO. V poradi 1. vyjroéna
monm)mvacm sprava projektu bola odmlana 24.01.2023 a schvdlend dorucenym Oznd. im 28.02.2023. Kompletne
spracované doplnenie v zmysle vyzvy na de i lenie dokladov k VO na bné prace bolo odoslané na SORO
22.03.2023. Sprdva z kontroly VO na stavebné prdce bez zi: jch ned kov s vply na vysledok VO bola Mestu
dorucend 05.04.2023. Diia 14.04.2023 bolo protokoldrne odovzdané stavenisko zh itel’ovi a bol dodany docasny piutac od
dodd I'a EXO Rekle i agentiira s.r.o. (cena tovaru 103,44 € s DPH).
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Tomko

Vrbjarova IS
Preds

Projektova dokumentacia Stara Luboviia - Nova Luboviia |Mesto

F jektu je vypr ie projektovej dokumentdcie pre pripravu projektového zdameru - vystavby cyklotrasy
Stard Lulmvna Nova Luboviia. Ide o vylmdovame useku 500 m na PavobreZnej hrddzi s vyb cyklotrasou Novd
Luboviia — Lubovnianske Kiipele. Navrh trasy respektuje k €] icky dok t hlavnej siete cyklistickych

d,

LT I I L

komunikdcii — Kostrova siet’ istickych ikdacii v PreSovsk kra/t. i cyklotrasa je taktieZ v trasovani
medzindrodnej cyklotrasy EuroVelo 11. Ziadost’ o dotdciu bola podand 31.03.2022. Diia 20.04.2022 bola Mestu dorulend
Vyzva na prey ie ZoD. Doplnenie bolo odoslané diia 26.04.2022. Dotdcia bola schvilend diia 13.06.2022 a
| Zastupitel'stvo PSK rozhodlo o pndelem dotacie vo vy§ke 23 511,60 €. Zmluva o [mvkytnutt dotacle bola podpisana dria
08.08.2022. Diia 03.01.2023 bolo odoslané Ozndmenie zmeny terminu realizdcie pody of sti 7 povodnéh
terminu 1.5.2022 — 31.3.2023 na 1.5.2022 — 31.12.2023. Dévodom zmeny je ¢asovd a procesnd ndrocnost’ uzatvorenia

)y 0 ndjme | kov so Sl kym vodoh irskym podnikom na pozemky nevyhnutné k vystavbe cyklotrasy.
Diia 18.01.2023 bol Mestu doruceny Navrh Dodatku & 1k Zmluve o poskytnuti dotdcie, ktorym bola poZadovand zmena
terminu realizdcie schvilend. Dodatok bol obratom podpisany a odoslany na podpis PSK.
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Vrbjarova

Podpora opatrovatel'skej sluzby Stara Luboviia Il Mesto o
RasSova

|MPSVR SR

Pred jektu je zabezpecenie pokracovania opatrovatel’skej sluzby na izemi Mesta Stard Luboviia. V ramci
projektu bude opatmvatel’cku sluzbu zabezpecovat’ 13 opatrovateliek/opatrovatel’ov na plny pracovny uvizok.
Hnrmonogmm pmjektu je v ramci ZoNFP naplinovany na 24 mesiacov so zaciatkom v novembri 2021, &im by doslo ku

pokr Uskej sluzby po ukonceni aktivit aktudlne reali; ¢ho projektu v oktobri 2021.
Ziadost’ o NFP bola podand dna 09.08.2021. Diia 18.08.2021 bola Mestu doruéend Vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Diia 12.10.2021 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni
Ziadosti o poskytnutie nendvratného financéného prispeviu vo vySke 212 160 €. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisana
elektronicky dria 23.11.2021. Realizdcia hlavnej aktivity projektu zacala diia 01.12.2021. Diia 15.12.2021 bolo odoslané
Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Projekt je v realizdcii.
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11/2023

MV SR/OU SL a Predovsky samospravny
Smrekova

Skatepark Stara Luboviia Mesto

|Vrbjarové

kraj

bude Speciy Sportoviska - oparku za ucelom podpory amatérskeho Sportu a

ie nového

Pred, projektu je vy
cinnosti mldadeZe v oblasti Sportu na tizemi Mesta. Planovany skatepark bude mat’ rozlohu 600 m 2 a bude urcéeny
predovietkym pre jazdu na skateboardoch, kolieskovych koréuliach, kolobezkich a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zah¥itaji hladky pevny povrch 7 asfaltu a betonu, pevné prekazky, rampy, schody, rozne vyskové iirovne,
ocel’ové zdbradlia, terénne viny a klopené zikruty. Ziadost’ bola podand diia 12.09.2022. Ziadost’ je doplnkovou Ziadost’ou
k uz schvdlenej doticii PSK vo vyske 32 287,47 €. Diia 07.10.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o poskytnuti
regiondlneho prispevku vo vySke 69 244 €. Diia 24.11.2022 bola podpisand Zmluva o poskytnuti regiondlneho prispevku.
Pripravuje sa spustenie procesu VO na stavebné prdce.
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09/2023|

borde P

Pred projektu je vy ie nového §j Sportoviska - skateparku za ticelom podpory amatérskeho Sportu a
Cinnosti mladeZe v oblasti Sportu na iizemi Mesta. Plinovany skatepark bude mat’ rozlohu 600 m % a bude urceny

| predovietkym pre jazdu na skateboardoch, kolieskovych koréuliach, kolobekich a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zahiiiajit hladky pevny povrch z asfaltu a betonu, pevné prekazky, rampy, schody, rozne vyskové irovne,
ocel’ové zdbradlia, terénne viny a klopené zdkruty. Ziadost’ bola podand diia 31.03.2021. Zastupitel’stvo PSK na jeho
zasadnuti diia 21.06.2021 rozhodlo o prideleni dotdcie vo vyske 32 287,47 €. Diia 22.07.2021 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o prideleni dotdcie, na zdklade ktorého boli v ten isty deii odoslané povinné prilohy ku podpisu Zmluvy o
|poskytnuti doticie. Zmluva bola zo strany Mesta podpisand diia 22.07.2021. Jednou zo zmluvnych padmienok bolo
dorucenie povinnych priloh podl'a padmlenok poskytavama doticii, ktoré prijimatel’ nedorucil so ZoD, do 21.08.2021. V
|pripade Mesta sa jednd o dorucenie p o oh lenia a PD. Nakol’ko Mesto tymito prilohami nedisponovalo,
bola dria 20.08.2021 na Odbor projektového riadenia PSK odosland Ziadost’ o pretll'zeme termmu predloZenia povinnych
|priloh. Ziadost’ bola akceptovand. Diia 02.05.2022 bola odosland povinnd priloha - bné povolenie a nasledne bolo diia
05.05.2022 odoslané Ozndmenie o zmene terminu realizdcie podporovanej Cinnosti z povodného terminu april — september
2022 na april — september 2023. Diia 26.05.2022 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti dotdcie tykajiici
sa zmeny terminu realizdcie. Dodatok bol podpisany a odoslany na Urad PSK diia 30.05.2022. Pripravuje sa spustenie
\procesu VO na stavebné price.
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Detské ihrisko Stara Luboviia - podpora socialnej inkluzie

deti Mesto

Vrbjarova | MPSVR SR




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

Pred jektu je zaob iea denie nového detského ihriska ako prvok podpory socidlnej inkluzie deti. Ihrisko
bude vybudovane ako priestor medzi bytovkami na parcele ¢. 3470/1 (v lokalite ned’aleko mestskej plavdarne), na ktory bude
otvoreny vstup. Ziadost’ bola schvilend 03.06.2021. Zmluva podpisand 16.09.2021. Mesto Stard Luboviia si 7 poskytnutého
katalogu prvkov do sumy 50 000 € vybralo _/edm)tllve komponenty, MPS VaR urobilo navrh rozloZenia a Mesto Stard

[Luboviia poskytl dklady pre architek 'stva pre vypr projek j dok icie. Terénne tipravy a
dopad [zlochy lmll neoprd jm vydavk ale budi financované zo spoluﬁnancovania, v naSom pripade 5 600 €. Zo
strany mesta boli odovzdané podklady na ministerstvo diia 07.08.2021, prvotny ndavrh bol Mestu doruceny diia 13.08.2021,
na ktory Mesto refle l lanim dopliiujiicich podkladov a prif k. Diia 14.10.2021 bola dorucend prvd ¢ast’ PD

(chybali niektoré dokumenty). Druhd cavt’ PD (fi nalmz) bola Mestu dorucend ; MPSVaR diia 09.11.2021. Diia 30.01.2023
bola uzatvorend Zmluva o dielo s doda ); ¢ sluzby Stard Luboviia, s.r.o. - "r.s.p.", Levocskad 21, 064
01 Stard Luboviia v siilade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik a ust. § 1 ods. 13 pism. u) bod 1
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v z.n.p. Cena diela je 74 052,00 s DPH.

Pom Verejnopr
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12/2023

D ie za j ickej infras ury pre Varcholova
obyvatefov MRK v meste Stara Luboviia LB Majernicek V&R

|Predmetom projektu je podpora dobude ia zdkladnej technickej infraStruktiiry pre obyvatel’ov separovanych rémskych
osidleni v meste Stard Luboviia. Vyhovujiici icky stav zdaklad) mfra_struktury v prostredi MRK prinesie
vysledky v podobe zlepSenia kvality byvama, a teda ¢ho zlepSenia Zivotnych podmienok obyvatel'ov keho etnika,
ich socidlnej situdcie, vzdel j tirovne, spol kéh cle i l ia sa na trhu prdce. V ramci projektu
vybudtqeme nové chodniky na Mytnej ul. a UL SNP pri potoku .lakubumka a zrekonstruujeme chodniky na
Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a UL SNP. Taktie zrekonStruujeme cesty na Tovdrenskej ul., v romskej osade
Podsadek a na Hviezdoslavovej ul. Sucast'ou projektu je aj vystavba novej p j k ikdcie - cesty funkénej triedy C3
trawvanej po hradzi pozdls Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovatel'om projektovej dokumenticie Atavby Jje Ing. Lubos
Maslej. ZoNFP bola padana diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, komplete
¢ dopli bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola poniZend vyska COV). Diia 25.11. 2020 bola Meatu doruwne
Ru chodnutie o schvileni ZONFP s vy§kou NFP maximdlne 551 178,93 € a celkovymi oprd k vo
vySke 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva bola padpuana abama
zmluvnymi stranami, zverejnend, s ti¢innost’ou od 03.02.2021. Diia 25.03.2021 bolo na RO zaslané Ozndamenie k
Upozorneniu na dodrZiavanie Zmluvy o NFP vzhl’adom k spusteniu procesu VO, v ramci ktorého sme poZiadali o
| predizenie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca april 2021 a ndsledne do konca mesiaca mdj 2021. Proces verejného
obstardvania na stavebné prdce bol spusteny 28.05.2021 a aktudlne prebieha vyhod ie pontik. Diia 02.07.2021 bola
na RO zasland Ziadost’ & 1 0 zmenu projektu, ked’;e Mestu Stard Luboviia boli dorudené Ziadosti o vysvetlenie sit’ainych
\podkladov, pricom v ramci niektorych boli vydané iskdy lenia v hu zmeny vykresovej Casti projektovej
dokumenticie a vykazu vimer. Kompletné doplnenie Ziadosti ana odoslané 22.07.2021 a Ziadost’ bola schvdlend
dorucenym ozndmenim 27.07.2021. Zdroveii bola podand Ziadost’ & 2 0 zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivit
| projektu v dosledku predfzenia procesu verejneho 0b_\taravama z 06/2021 05/2022 na 09/2021 — 08/2022, ktorej
schval’ovanie bolo p ¢ do doby preuk sk I ie hlavnej aktivity.
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Diia 10.12.2021 bola odosland k letnd dok icia 7 VO na vykon Standardnej ex-post kontroly, RO zistil pochybenia
s moZnym vplyvom na vysledok V0, preto Mesto poZiadalo 23.02.2022 o spiit'vzatie dokumentdcie k VO. Mestu bol ndsledne
28.02.2022 doruceny Ziznam o zastaveni kontroly. Diia 14.01.2022 bola odosland vyrocnd MS ¢. 1, ktord bola schvdlend
02.03.2022. Boli aktuali; ¢ rozpocty jednotlivych bnych objektov a 17.05.2022 spustené v poradi 2. VO. Mesto

k I lo pripadne vyy ie 2 vetiev v ramci SO 102 Rekonstrukcia Tovdrenskej ulice vzhl’adom na
zastavené/rozSirené obydlia v trasovani plinovanej cesty. Vit'aznym uchdadzacom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto
Stard Luboviia odstiipilo od Zmluvy o dielo s vitaznym uchddzacom z dévodu dorucenej cenovej ponuky v sume ej 0
cca 20 000 € nad s i PHZ. Bola i vykresovd cast’ PD (zdi sfaltového povrchu za zamkovi dlazbu na
SO 101 Chodnik na ulici Mytnej a SO 103 Chodnik na ulici Garbiarskej a SNP — Vetva C a Vetva D, vypustenie realizdcie
Zelezobetonovych schodov, vyg lizacie Vetvy B a Vetvy C na SO 102 Rekonstrukcia Tovdrenskej ulice), iprava
PHZ vo vzt'ahu k pred ji im PD a zohl'adnenie miery inflicie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stard Luboviia
uzavrelo dita 28.09.2022 Zmluvu o dielo ¢. 403/2022 so socialnym podnikom VPS Stard Luboviia, s. r. 0. (zmluvnd cena
diela 670 765,17 € s DPH). Diia 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odosland na vykon Standardnej ex-post kontroly. Zaroveri
bola odosland Ziadost’ & 3 o zmenu projektu 7 dévodu vysie uvedenych tiprav v ramci PD a z dovodu zmeny
harmonogramu aktivit projektu z 09/2021 — 08/2022 na 11/2022 — 10/2023. Z dévodu ndrocnosti a vel’kého rozsahu zmien
v PD, boli na z:iklade vyzvy zaslané na RO doZiadania (prepocty bench nrknv, Sfin. limitov, ditky trds, vyznadenie zmien
vSetkych poloZiek v rozpocte s popi: zmeny, v, Cenim navySeni ia poloZiek atd’.) diia 26.10.2022, 21.11.2022
a 24.11.2022. Nakol'ko ku koncu janudra 2023 neboli Mestu vchvalene poadované zmeny, zaslalo na RO Ziadost' & 4 o
zmenu projektu tykajiicu sa len zmeny casového harmonogramu projektu z 09/2021 — 08/2022 na 03/2023 — 12/2023 pre
otvorenie terminu monitorovacie spravy v systéme ITMS2014+ za rok 2022.

V poradi 2. vyroénda MS projektu bola odosland 26.01.2023 a schvdlend dorucenym Ozndamenim 14.03.2023. Zmena
Casového harmonogramu projektu viak nebola oficidl dstthle i. Doplnenie ku kontrole Zmluvy o dielo na stavebné
prace, resp. 3. VO bolo odoslané v zmysle vyzvy 15.02. a 24.02.2023.

NP P?dp?ra pre’dprln‘mrneho vzdelav?nla deti z Mesto Varch(flvova’ MV SR - USVRK
marginalizovanych rémskych komunit Il. Bukovic¢ova

MS Tatranskd: Kontinudlne preklopenie NP PRIM 1. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpisand Zmluva o
spoluprdci za iiéelom vytvorenia inkluzivneho prostredia v MS a realizdcie podpornych opatreni zameranych na zlepSenie

spoluprdce s rodinou pre zvySenie poctu deti z MRK, ktoré absolvujii predprimdrne vzdelavame Zmluva je uzavretd na

dobu urciti, a to do 30.11.2022. Me_stu/“kole budu refundawme mzdy na 3,;, ikov (p y Mgr. Soria
Lompartovd, odborny - Mdria inskd, r i pozicia v ramci projektu) a odmena pre
koordindtorku inkluzivneh deldvania/viaditel’ka MS. Dna 03.11. 2020 bolo vyhlaaene VK na obsadenie pozicie
rodicovského asistenta, na poziciu sa prihldsila len 1 uchddzacka, ktord pri obozndi i sas pr iplii

nenastipila do zamestnania. Diia 26.11.2020 bolo vyhla. 2. VK na obsadenie pozicie rodicovskéh i ktoré bolo

b . P

17.12.2020 7 dévodu mimoriadnej situdcie na SVK predizené. Usp o poziciu i sa
stala Agnesa Pompovi. Ziadost’ o schvilenie vyberu uchidzaca bola na RO zasland diia 20.01.2021 a schvilend
dorucenym ozndmenim zo diia 10.02.2021. V roku 2020 podalo Mesto Ziadost’ o navySenie poctu ped. ickych
na 2 diia 09.08.2021 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o spoluprici, ktorym sa navySuje pocet pedagogickych
na 2, parafe ¢ exempldre boli odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok ¢. 1 nadobudol ticinnost’ 26.08.2021
zverejnenim v CRZ. Diia 06.09.2021 bola odosland na UV SR Ziadost’ o schvilenie vyberu uchddzaca na pracovné miesto
Ipedagogického asistenta ¢ 2. Ku diiu 15.03.2022 bola uzavretd Dohoda o ukonceni Sho pomeru s Ag
(Pompovou. Na miesto rodicovskéh A (RA) bolo vyhlisené VK, diia 01.04. 2022 nastipila na danii pracovnii poziciu
Monika Korckovskd. Diia 05.04.2022 schvdlil UV SR vyber RA. Mestu bol doruceny list o prediseni hlavnej aktivity
|projektu o 7meslawv, t. j. do 30.06.2023. Bola podpisand a zasland Zmluva o spoluprdci ¢. 685/2022. Diia 12.12.2022 boli
odoslané na UV SR Ziadosti o _\thaleme vyberu m.hadzawv na pracovné miesta pedagogického asistenta ¢. 1, odborného
a rodicovskéh (preobsadenie pozicii), nakolko od 01.12.2022 nastiipila na poziciu PA ¢ 1 Mgr.
Svetlana Ger&ikovd, OZ Mgr. Kamila Curejovi a RA Iveta Pompova Dna 15. 12 2022 sthaltl UV SR vyber zamestmancov.
(Na mesacnej baze s zasielané Ziadosti poskytovatel'a sluzby o refundd ych vy a
koordindtorky inkluzivneho videldvania.

0 110 707| 0]
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A. Projekty schvalené a v realizacii spolutiéast’ Mesta vydavky ukongenia projektu

MS Vsetinska: Diia 19.07.2021 bola ndnvlana Ziadost’ o zapojenie d’alSej MS dn NP. Predmetom projektu je vytvorenie a 112 881 06/2023
refunddcia miezd 4 pr ik MS Vsetir j (2 asi: i ucitela/ped. i i i, 1 odborny
rodicovsky asi a refunda, pre koordindtorku inkluzivneho videlivania/riaditelku MS. Bola podpisand

Zmluva o spoluprici za ticelom vytvorenia inkluzivneho prostredia v MS Vsetinskej, zverejnend v CRZ 30.08.2021. Diia
01.09.2021 bola podpisand Dohoda o pracovnej ¢innosti s koordindtorkou inkluzivneho vzdelivania (KIV), Mgr. Zuzanou
VySiiovskou (10 € brutto/10 osobohodin/mesiac). Uskutocnili sa vyberové konania. Diia 06.09.2021 boli na UV SR zaslané
| Ziadosti o schvdlenie vyberu uchddzacéov na pracovné [mzicie 2 pedagogickych asistentov (PA1 a PA2), 1 odborného
(0Z1) a I rodicovského asistenta (RA1). UV SR/USVRK neschvilil 1 vit'azku VK na poziciu PA2, a preto bolo
08.09.2021 vypisané na danii pracovnii [mzu‘m nové VK. Na pracovnii poziciu PAI ipila Ing. Dominika Soltisik
PA2 Iveta Orackovd, OZ1 Mgr. Maria Cabalovd, RA1 Zuzana Poréogosovd. Mesto zaslalo 12.10.2021 na RO kompletnii
dokumentdciu k ziictovaniu mzdovych vydavkov pri prvom poskytnuti transferu a kompletnii dokumentdciu k mesacnému
ztictovaniu vydavkov. Diia 13.10.2021 bola na RO zasland Ziadost’ o zmenu zmluvy tykajiica sa zmeny bankového uctu na
poukazovanie transferu, ktord bola akceptovand zaslanim Dodatku ¢. 1. Parafované exemplire Dodatku ¢. 1 boli odoslané
na RO 26.10.2021. Diia 21.07.2022 bola odosland Ziadost' o navySenie poltu rodicovskych asistentov z 1 na 2 7 dévodu
navy$enia poctu deti v MS zo socidlne hod ¢ho prostredia v Skolskom roku 2022/2023 (z 34 na 51, pricom pocet
deti sa bude k 1. septembru este navySovat’). Dodatok ¢. 2 bol zaslany na podpis na UV SR diia 01.08.2022 a tiéinnost’
nadobudol 31.08.2022. Na pracovnii poziciu RA2 nastipila Adela Pompovi a pracovnd pozicia RA1 bola preobsadend z
dévodu ab: ie Zuzany Porc oj. Na pracovnii poziciu RA1 nastipila Eva PorcogoSova. Diia 01.12.2022 bolo

hlisené VK na preobsadenie pozicie OZ1, vzhl’adom na dlhodobii PN Mgr. Cabalovej. Mestu bol doruceny list o
| predieni hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpisand a zasland Zmluva o spoluprdci &.
686/2022. Diia 14.12.2022 bola odosland na UV SR Ziadost’ o schvilenie vyberu uchddzaéa na pracovné miesto odborného
zamestnanca (preobsadenie pozicie). Od 01.12.2022 nastiipila na poziciu OZ Mgr. Lenka Bialoncikovd. Diia 16.12.2022
schvilil UV SR vyber Na énej bdze si zasielané fiadosti poskytovatela sluiby o refunddciu mzdovych

K dindgtorky inkluzivneh 1ol

ky

y va

Zmena d?koncene] stavby sup €. 1912 stavebnymi  |Mesto Varcl}olm’la MPaRV SRIROP
p na ych sluzieb Stara Luboviia Hrebikova

Predmetom projektu j je zvySenie mzvahu a dmtu[mmtt poskytovanych socidlnych sluZieb vyvtavbou novehl) zariadenia 1598 848 1659 114 1719 323 1501 226 79 012 119 860 12/2022

sluZieb s de na idudlnych potrieb kli » Pros re ie hlavnej aktivity
projektu — vystavba zariadenia vocmlnych sluZieb v meste Stard Luboviia vybudujeme nizkokapacitné zariadenie pre
seniorov s celoro¢nou pobytovou formou pmkymvane] vocmlne_/ tluzby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s

poskytovanim idlneho porad a zpeCovanim zduj i a vybudujeme jeddleii pre osobny odber obedov
a obeddrov vrdtane zabezpecenia rozvozu stravy k dverdam klie (kuchyml di i do 300 poddvanych hlavnych
jeddl denne). Realizdciou zmeny dokoncenej stavby navrh 1ymi stavebny upravamt ielime zmenu klasifikdcic
stavby, t. ¢. zapisanej na LV ako CO sklady, sii ej v aredli Cubovniansk z nebytovej budovy na

klasifikdciu - ostatné budovy na byvanie. Spracovatel’om projektovej dokumentdcie stavby je Ing. Viadislav Slosarcik.
Ziadost’ sa v zmysle vyzvy poddva v 2 koldch. Projektovy zimer bol podany diia 29.06.2018. Diia 27.08.2018 bola Mestu
dorucend vyzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola dorucend
ozitivna hodnotiaca sprdava, av§ak RO nds zaviazal k Ciastocnej iiprave di i¢ného riesenia uby ¢f Casti zariadenia
(vytvorenie spolocenskej miestnosti v kaZdej bytovej jednotke, odstranenie recepcie, ek izolacnej mi i,
dekontaminacnej miestnosti). Identifikované skutocnosti boli dopracované do vykresovej casti PD pre stavebné povolenie.
[ ZoNFP bola podand diia 29.05.2019. V rdmci administrativnej kontroly bolo zaslané doplnenie ZoNFP diia 19.11.2019.
Diia 09.04.2020 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 1563 715,39 € a
celkovymi opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 1 646 016,21 €. Vyska Ziadaného finanéného prtcpevku bola zmzena 0

64 789,53 €, jednd sa o vydavky na zariadenie kuchyne. Zmluva o NFP bola podpisand oboma zmluvnymi s A
sjnend, s nadobudnutim ici i dita 11.03.2021.
Bol aktualizovany bny rozpocet (aktualizdcia cien tovarov a sluZieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorych

lpoloikdch s vykresovou Cast’ou v ramci PD a identifikované chyby v Prilohe ¢. 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na
zdklade uvedeného bola 05.05.2021 zasland na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie
NFP, resp. zmena harmonogramu aktivit projektu z 02/2021 - 12/2021 na 10/2021 - 08/2022 a Prilohy ¢ 3 Zmluvy o NFP -
Rozpocet projektu a Podrobny polozkovy rozpocet v zmysle aktualizovaného stavebného rnzpoctu a nesprdvne uvedenych
idajov v kumulativnom rozpocte zo strany SO pre IROP. Kompletné doplnenie Ziadosti o povole k ia zmeny v
zmysle vyzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schvilené dorucenym ndavrhom na uzavretie dodatku k zmluve o
\poskytnuti NFP diia 09.07.2021. Dodatok ¢. 1 k Zmluve o NFP nadobudol ui¢innost’ 16.07.2021. Proces verejného
obstardvania na stavebné prdce bol spusteny 05.08.2021, pricom otvdranie ponitk sa uskutocnilo 25.08.2021. Vit'aznym
uchdadzacom sa Atalafrma SLOVDACH, s.r.o. (celkovd cena 1 557 863,18 s DPH). Diia 16.9.2021 bola na SORO pre
IROP predloZend k i dok icia 7 VO na vykon Standardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovany prieskum trhu na
stavebny dozor. Vit' aznym uchddzacom sa stal Ing. Viadimir Gladis, Budovatel'skd 502/37, Stard Luboviia (celkovd cena 18
996 s DPH). Diia 01.10.2021 bola na SORO pre IROP predloZend k letnd dok icia z VO - bny dozor na
vykon Standardnej ex-post kontroly. Dria 01.12.2021 bola Mestu darm.ena Sprava z kontroly VO bez zistenych nedostatkov.
Bol vyhotoveny docasny puta¢ euroformdtu 2,4 x 5,1 m (EXO Reklamnd agentiira s.r.o., celkovi cena 550,80 € s DPH),
ktory bol umiestneny v mieste realizdcie prn]ektu Mesto obdrzalo diia 26 10.2021 Ziadost’ o vysvetlenie predloZenej

icie 7 VO na bné price, k I spr ¢ doplnenie bolo elektronicky odoslané 28.10.2021. Mestu bol
ndsledne doruceny Ndavrh Spravy z kantrnly, SO pre IROP poza.\tavtl AFK kvéli identifikovaniu neapravnenych vydavkov
vo vySke 17 107,56 € s DPH (xde 0 vydavky/prace naviac, ktoré boli zapr ¢ do rozpoctu projektu v ramci o
konania zo diia 05.05.2021). op isko k vySke neopra ych vydavkov bolo odoslané 08.11.2021 a
23 11. 2021 bola Me.\tu dorucend Sprdva 7 kontroly bez identifikovanych nedostatkov. Diia 29.11.2021 sa uskutocnilo

ka zh Povi. Diia 30.11.2021 bolo zaslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu.

Diia 18.01.2022 bola odosland Vyroénda MS ¢. 1, ktord bola schvilend dorucenym Ozndmenim 24.01.2022. Bol uzatvoreny
Dodatok ¢. 1 z dovodu naviac pric (pocas stavebnych pric bolo zistené malo iinosné podloZie zikladov a podlahy, musi byt
li; i dodatocnd d ia novych subdodad Pov zdakazky. Dodatok C. 1 bol odoslany na vykon

hlG

r ka) a
Standardnej ex-post kontroly dodatku diia 08.03.2022, 24.05.2022 bolo odoslané doplnenie v zmysle vyzvy a 30.05.2022 bola
\Mestu dorucend Sprdva z kontroly, v ktorej SO kvalifikuje vydavky z dodatku ako oprdavnené vo vyske 100 % z hodnoty
zmluvy o NFP a neoprdvnené vydavky/price naviac v désledku mdlo 1 h dloZia vo vyske 41 279,63 € s DPH. Bola
dorucend na tthradu 1. FA na stavebné price vo vySke 226 774,90 € a 1. FA na vtavelmy dozor vo vyske 2 760 €. Diia
09.06.2022 bola odosland Ziadost’ o zmenu & 2 vo viahu k aktualizdcii zmluvného rozpoctu projektu v zmysle
vysut'azenych cien, zmendm v PD v rdamci realizdcie stavby v zmysle Dodatku ¢. 1 a zmene casového harmonogramu v
zmysle platnej Zmluvy o dielo, 14.06.2022 bolo odoslané doplnenie Ziadosti. Bola predloZend na tihradu 2. FA na stavebné
|prdce vo vyske 170 059,86 €. Bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o NFP, ktory nadobudol ii¢innost’ 09.07.2022. Bola
predloZend na ithradu 3. FA na stavebné prace vo vyske 80 422,74 € a 2. FA stavebny dozor vo vyske 1 890 €. Diia
05.08.2022 bola odosland 1. ZoP - pricbeind na sumu 441 178,67 €, ktord bola schvilend dorucenim Spravy z kontroly
30.08.2022 a financné prostriedky boli pripisané na iicet Mesta 21.09.2022. Bola uhradend 4. FA za stavebné prdce vo
vySke 59.646,43. Diia 14.09.2022 bola podand Ziadost’ o prehodnotenie kritérii pre aplikovanie dodatoéného prispevku 7
MIRRI na realizdciu hlavnej aktivity projektu vo vzt'ahu k navySeniu cien stavebnych materidglov.
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Diia 23.09.2022 bola odosland 2. ZoP - priebeind na sumu 59 646,43 €, ktord bola schvilend dorucenou Sprivou z
kontroly diia 14.10.2022. Bola vystavend v poradi 5. FA na sumu 228 338,26 €, ktord bola spracovand do 3. ZoP —
m)vkytnutte predfnancnvama a odosland na RO 07.10.2022. 5. FA bola uhradend a diia 26.10.2022 bola odosland 4. ZoP —

predfi denej FA, ktord bola odsithlasend dorucenou Spravou 7 kontroly 31.10.2022. Diia
24.10.2022 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o dielo 7 dévodu vyvolanych zmien na stavbe, pric naviac a menej pric
vrdtane prediZenia lehoty realizdcie stavebnych pric do 21.12.2022. Dodatok ¢ 2 k Zmluve o dielo bol odoslany na vykon ex-|
|post kontroly 02.11.2022. Bola predloiend na tihradu 3. FA za stavebny dozor vo vyske 4 296 €. Z dovodu predienia
terminu realizdcie stavebnych prdc bol diia 24.10.2022 podpisany Dodatok ¢. 1 k Manddtnej zmluve ¢ 442/2021 na vykon
cinnosti stavebného dozoru (navySenie o 3.900 € s DPH). Dodatok ¢. 1 bol diia 14.11.2022 zaslany na vykon ex-post
kontroly na SORO a 15.12.2022 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly bez zistenych nedostatkov. Diia 15.11.2022 bola
odosland 5. ZoP - poskytnutie predfinancovania v sume 220 655,81 €, doplnenie ZoP bolo dorucené 23.11.2022 (6. FA v
sume 239 500,26 € poniZend o sumu 18 844,45 € - rozpoctovi polotka bude ndrokovand v d’alsej ZoP). 5 ZoP bola
schvilend dorucenou Spravou z kontroly 28.11.2022, ndsledne bola uhradend 6. FA v plnej sume a diia 05.12.2022
odosland 6. ZoP — ziiétovanie predfinancovania. Dodatok & 2 k Zmluve o dielo bol odstihlaseny Sprivou 7 kontroly zo diia
21.12.2022. Nasledne bola na RO 21.12.2022 odmlana Zladmt’ o zmenu ¢ 3 vo vit’ahu ku vSetkym naviac a menej pracam
zahrnutym v Dodatku ¢. 2 a posunu ukonc bnych prac 7 29.10.2022 na 21.12.2022.

rozpoctové
LELEL
podanej ZoNFP
(investicné aj
neinvestiéné)

naklady iba na
stavebn €ast' v
zmysle schvaleného

celkové
rozpoctované schvélend vyska
naklady na dotacie/ NFP
realizaciu projektu podfa
po Vobst. Zmluvy o dotacii/
(investicné aj NFP
neinvestiéné)

planovana finanénd  neopravnené mesiac/rok
spoluti¢ast’ Mesta vydavky ukonéenia projektu

Diia 22.12.2022 bolo zacaté preberacie konanie a nad’alej pretrviva odstraiiovanie vid a nedorobkov na stavbe. Diia
17.01.2023 bolo odoslané na RO doplnenie Ziadosti o zmenu & 3, ktord bola doplnend v zmysle vyzvy 10.01. a 24.01.2023.
Pri prekldpani naviac a menej pric do poloZkového rozpoctu projektu, povinnej prilohy Zmluvy o NFP, bola identifikovand
chyba v Dodatku ¢. 2 Zmluvy o dielo. Zhotovitel’ sice predloZil novy rozpocet k SO 04 STL Pripojovaci plynovod v sume 3
313,29 € bez DPH, ktory bol zapocitany k pracam naviac, ale nepredloil rozpocet na prace menej SO 04 v sume 1 223,88 €
bez DPH, ¢im doslo k chybnému poniZeniu menej prac a tym pdadom k celkovej chybnej kalkuldcii ceny v Dodatku ¢. 2.
Bolo nutné obratom uzavriet’ novy dodatok, opravit’ v iiom kalkulacm menej prdc, celkovii cenu dodatku po menej a
naviac pracach a celkovii cenu diela a priloZit’ opraventi rekapii bjektov stavby a pé 1y rozpocet SO 04 STL
Pripojovaci plynovod (na menej prdce). Dodatok ¢. 2.1 k Zmluve o dielo bol podpisany 24.02.2023 a bol odoslany na vykon
kontroly 01.03.2023, diia 03.04.2023 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly bez zistenych nedostatkov. Diia 31.01.2023
bola uhradend 4. FA za stavebny dozor v sume 10 050 € a 5. FA v sume 3 900 €. Diia 21.12.2022 bol uzatvoreny Dodatok ¢.
3 k Zmluve o dielo (navysenie o 144 185,72 € s DPH), ktory nadobudol ii¢innost’ diia 21.03.2023, dodatok bol uzatvoreny z
dovodu naviac prdc a navySenia cien materidlov. Dodatok ¢. 3 bol odoslany na vykon kontroly diia 31.03.2023. Pripravuje
sa zmenové konanie z dévodu uzatvorenia Dodatku ¢. 3 k Zmluve o dielo.

Narodny projekt Komunitné sluzby v mestach a obciach s Varcholova "
pritomnostou MRK - II. Faza (NP KS I1.) LB Rassova MVSREUSYRK

Kontinudlne preklopenie NP KC 1. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre
b ie poskytovania h sluZieb v k i centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urcitit, a to
do 31 12.2021. Mestu budii refund 5 mzdy 3 p ikov KC: odborny pracovnik - garant KC, odborny pracovnik KC a
odborného p ika KC. Mestu budni zo strany RO poskytované financné prostriedky vo forme transferu vo
vy$ke jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (ndkladov na celkovii cenu price zamestnancov KC a
ndkladov na stravné, S a k larske potreby) + pausdlna sadzba na realizdciu aktivit KC. Na pozicii garanta KC
n_stava Mgr Alena Krajgeruva a odborného pracovnika KC Bc. Mdria Pompovia. Diia 14.11.2019 vyhldsilo Mesto vyberové
na obsadenie pozicie asi: odborného pr ika KC, ktoré sa uskutocnilo 17.12.2019. Diia 13.01.2020
nastipil na poziciu AoP Lukd$ Pompa. Diia 06.10.2021 sa uskutocnila zo strany RO kontrola na mieste (fyzickd kontrola
|prebiehajiicich aktivit v KC, k la uictovnych dokladov, publicity projektu). Mestu bola dorucend 13.10.2021 Sprdva z
kontroly, v ktorej RO konstatuje, %e nezistil Ziadne nezrovnalosti a kontrolované vydavky sphiajii poiadavky na
oprdvnenost’. Diia 11.10.2021 obdrZalo Mesto pis 5 Oznd ie 0 predleni realizdcie hlavnej aktivity projektu o 12
me_suuav, Lj zpavadneha terminu 31.12. 2021 na novy termin realizicie do 31.12.2022. Diia 29.10.2021 boli na RO
 paraf iplire Zmluvy o spoluprdci t¥kajiice sa predfienia realizicie projektu. Novd Zmluva o _spaluprau
¢ 1110/2021 nadobudla tiiimwat’ 01.01.2022. Mestu bolo dorucené oficidll isko o predleni realizicie ych
aktivit projektu o 6 iacov, 7 pévodného terminu 31.12.2022 na novy termin ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit do
30.06.2023. Diia 25.10.2022 bol odoslany na RO podpisany Dodatok ¢. 1/2022 k Zmluve o spoluprdci. Na mesacnej bdze si
zasielané Ziadosti poskytovatel'a sluZby o refunddciu mzdovych vydavkov KC.

06/2023|

Narodny projekt Terénna socialna praca a terénna praca v Varcholova ,
obciach s pritomnostou MRK II. (NP TSP a TP I1.) Mesio Rassova MUSREVSRK

Kontinudlne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budi refundované mzdy 3 terénnych
socidlnych pracovnikov a 3 terénnych pracovnikov. Ku 28.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre zabezpecenie
reali ia terénnej socidlnej prdce a terénnej price na iizemi mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urcitii, a
1o do 31.10.2022. RO bude poskytovat’ Mestu finanéné prostriedky vo forme transferu vo vyske jednotkovej ceny na
|pracovné miesto zamestnanca (ndklaa'av na celkovii cenu prdce + ostatnych ndkladov na poskytovanie TSP a
TP - stravné, ¢, k larske potreby, telek ikacné sluzby). Na pozicii TSP ostivajit Mgr. Mdria Stanislavovd,
(Mgr. Kolcunovd Mnmka a Mgr. Filickovd Jana. Na pozicii TP ostivaji Mizigdr Ivan a Plavéanovi Alena. Diia 15.11.2019
vyhlisilo Mesto vyberové konanie na obsadenie pozicie TP, ktoré sa uskutocnilo 28.11.2019 a na poziciu TP bola vybrand
\Monika Dicovd. Od novembra 2021 bola dlhodobo PN Mgr,. Kolcunovid, ktord zdroveri nastipi 16.02.2022 na materskn
dovolenku. Na jej poziciu bolo vyhlasené diia 04.01.2022 vyberové konanie. Od 01.02.2022 bola prijatd na poziciu TSP
Vasil'ovi Mria. Bola podpisand Zmluva o spoluprdci & 510/2022, ktorej predmetom je predfzenie realizicie vykonu TSP a
TP do 31.03.2023. Realizdcia hlavnej aktivity projektu bola pred[zena doruLenym ozndmenim do 30.06.2023. Na mesacnej
bdze su zasielané Ziadosti poskytovatel’a sluzby o refundd wch vydavkov TSP/TP.

06/2023|

Vrbjarova

Vodozadrzné opatrenia Stara Luboviia Mesto MZP SR
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Preds bud
F

projektu je vy Irinych opatreni v aredli Z8 Za vodou. Prostrednictvom realizdcie hlavnej
ktivity projektu - vybud ie bior Enych 2 na zadri ie zrazkovej vody zrealizujeme Styri daZd’ové zahrady,

dve extenzivne vegetacné strechy (jedna na hlavnej budove Skoly o rozmere 350 m ? a druhd nad hlavnych vstupom do Skoly
o0 rozmere 16 m*), v énit stenu, pod. i nddr? na zadrZi ie zrdzkovej vody vrdtane nevyhnutnej realizdcie
aredlovej daid’ovej kanalizdcie. ZoD bola podand diia 30.11.2018. Diia 04.02.2019 bola Mestu dorucend vyzva na
doplnenie ZoNFP. Doplnenie ZoNFP bolo 0d0slané 18.02.2019. Diia 04.07.2019 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie
[ ZoNFP v rimci odborného hodi ia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Diia 22.08.2019 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP vo vyske 158 362,20 €. Diia 09.10.2019 boli odoslané doklady a mformacte potrebné k
vypracovaniu navrhu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand a ’ nadobudla diia
22.11.2019. Realizdcia hlavnej aktivity ""Vodozddriné opatrenia v urbanizovanej krajine (intravildne obci)" je planovand na
obdobie 07/2020 - 11/2020. Diia 29.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Vyrocénd monitorovacia
sprava bola RO schvdlend diia 05.02.2020. Dria 14.02.2020 bolo vyhlisené verejné obstardvanie na stavebné price na
zdkazku s ndzvom ,,Vodozddriné opatrenia-Z8 Za vodou & 14, Stard Luboviia® Vitaznym uchddzacom je spoloénost’
PEhAES a.s., Bardejovskd 15, Lubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentdcia z verejného
obstardvania bola predloZend na RO na vyk ie ex-post kontroly verejného obstardvania. Diia 06.05.2021 bol podpisany
Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP 7 dévodu aktualizdcie Prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP - Financné opravy za
porusenie pravidiel a postupov obstardvania za iicelom /e] iladenia s platnym znenim Systému riadenia ESIF. Diia
21.05.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na vysvetlenia Inenie dok icie 7 VO s identifikovanymi nedostatkami, na
zaklade ktorej diia 01.06.2020 poZiadalo Mesto o vpat’vzane dokumenticie 7 kontroly. Diia 23.06.2020 bola dokumenticia 7
VO podand na ex-ante kontrolu pred vyhlasenim verejného obstardvania. Diia 27.08.2020 nam bolo dorucené Stanovisko k
predloZenej dokumentdcii z verejného obstardvania, v ktorom neboli identifikované nedostatky, na zdklade coho vyhlasilo
Mesto diia 02.09.2020 verejné obstardvanie na predmet zikazky "Vodozidriné opatrenia Z8 Za vodou". Vi aznym
uchddzacom je spolocnost’ PERAES a.s., Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice s cenovou ponukou 132 531,37 €. Zmluva o
dielo bola podpisand diia 14.10.2020.
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148 520 11/2022

Diia 26.09.2020 bola odosland Ziadost’ o povolenie vyk ie zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP - posunu zaciatku a
ukondenia aktivit projektu na obdobie 03/2021 - 07/2021. Dokumentdcia VO bola diia 11.11.2020 odosland na vykon
_stamlardne] ex-post k(mtroly VO. Diia 09.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly VO bez pripomienok, ¢im bola

i odkladaci ienka pre uci i Zmluvy o dielo s vitaznym uchddzacom VO - PERAES, a.s., ktord
nallabudla ucinnost’ dna 10.12.2020. Diia 23.12.2020 bolo Mestu dorucené Oznd ie o schvdleni Ziadosti o p
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP tykajiicej sa zmeny harmonogramu projektu. Diia 13.01.2021 bol podpisany
Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP tykajiici sa schvilenej zmeny harmonogramu aktivit projektu - 03/2021 - 07/2021.
Diia 25.01.2021 bola odosland Vyroénd i ia sprava projektu. Diia 01.02.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o
schvdleni zmeny zo strany poskytovatela, predmetom ktorej je tiprava Podrobného rozpoctu projektu, ktory je prilohou
Zmluvy o poskytnuti NFP, 7 dévodu iispory finanénych prostriedkov po ukoncéenom verejnom obstardvani. Diia 16.02.2021
bol podpisany Dodatok ¢.3, ktorym bola upravend vyska celkovych opra jch vydavk pa vere]m;m obstardvani na 132
531 37 €a maxtmalna vy$ka NFP na 125 904,80 €. Diia 25.05.2021 sa uskutocnilo od iska, na ktorom

r il problémy s dodavkami a celkovymi vypadkami niektorych druhov stavebného materidglu, ktoré eviduje
ndsledkom pandemte COVID-19. Z uvedeného dovodu nedo.\lo k prebrattu/ndnvzdamu staveniska. Diia 28.05.2021 dorudil
zhotovitel’ Mestu Ziadost’ o pr ie terminu odovzd p iska, na zaklade coho Me_stn diia 31.05.2021
odoslalo RO Ozndmenie o zmene projektu, tykajiice sa posunu harm{mogramu realizdcie projektu 7 povodného terminu
03/2021-07/2021 na 07/2021-. II/2021 Diia 26.08.2021 sa malo uskutocnit’ ldvani iska, av§ak zh itel
informoval Mesto o pretr probléme s doddvkou tovaru v ramci realizicie SO 04 Vertikdlna zelend stena, ktory
moze byt’ dodany najskér v mdji 2022.

Na zdklade tejto skutoénosti zaslalo Mesto diia 31.08.2021 RO Ziadost’ o zmenu projektu nad ramec maximdlinej dfzky
realizdcie projektu, ktord je stanovend na 24 mesiacov od ti¢innosti Zmluvy o NFP a v prtpnde Mesta uplynie diia
12.11.2021. RO orgdn spochybnil moZnost’ predizenia realizdcie projektu s aktudl itel'om PEhAES, a.s.,
nakol’ko zhotovitel’ mal dostatok casu na pripravu pre véasné thotovenie diela. Z uvedeného dovodu bola diia 10.09.2021
dpis Dt)hnda o ukonceni Zmluvy o dielo so zhotovitel’'om PEhAES, a.s. Ndsledne bolo Mestu diia 06.10.2021

dorucené Oznd 4 ileni zmeny har g projektu na obdobie 07/2022 - 11/2022. Nové verejné obstardvanie
bolo vyhlisené diia 25.10.2021 a lehota na predkladanie ponitk bola po predifeni, na ziklade doplnenia a vysvetlenia
sut’ainych podkladov, stanovend na 23.11.2021. Vit'aznym uchdadzacom verejného obstardvania je spolocnost’ PERAES,
a.s., Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice s cenovou ponukou 156 337,39 € s DPH. Diia 02.03.2022 bola odosland

dok icia VO na vyk ie ex-post k ly VO. Diia 25.03.2022 bolo Mestu dorucené Oznimenie o prediieni lehoty
na vykoname kontroly VO o 20 pracovnych dni. Diia 13.04.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na vysvetlenie/doplnenie VO.
Dopl y lenie VO bolo odoslané diia 25.04.2022. Diia 02.05.2022 bola Mestu dorucend Sprava 7 kontroly VO, v

ktorej SO neidentifikoval zistenia poruSenia pravidiel a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO.
Dorucenim kladnej Spravy z kontroly VO nadobudla iicinnost’ Zmluva o dielo ¢. 36/2022 uzatvorend dna 07. 02 2022 s
vit'aznym uchdadzacom PEhAES, a.s., Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice. S isko bolo [ koldrne

zhotovitel’ovi dita 10.06.2022. Diia 15.06.2022 bolo odoslané Hldisenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Diia 22.07.2022
bolo odoslané Ozna ie 0 menej vy: j zmene projektu tykajiice sa zmeny PD v rozsahu zmeny tvaru a umiestnenia
daid’ovych zdahrad a zmeny umiestnenia streSnych zvodov. Dita 16.09.2022 bolo Mestu dorucené Ozndamenie o akceptovani
menej vyznamnej zmeny. Diia 24.10.2022 bolo odoslané Ozndmenie o menej vyznamnej zmene tykajiice sa potreby
uzatvorenia Dodatku &1 k Zmluve o dielo 7 dovodu vzniku prac naviac a menej. Dna 28.10.2022 bola Mestu dorucend

| Ziadost’ o vysvetl f 7 ia 0 menej vy: j zmene. Doplnenie bolo odoslané diia 03.11.2022. Diia
04.11.2022 bol podpmmy Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo, ktorym sa zmemla cena diela na 142 074,45 € s DPH z dovodu
vzniku naviac prac v hodnote 792,14 € s DPH a prac menej v hodnote -15 055,08 € s DPH. Diia 10.11.2022 bol Dodatok ¢.

1 odoslany na vykonanie ex-post kontroly VO. Diia 10.11.2022 sa konalo odovzdanie a prevzatie stavby, na zdklade coho
bolo diia 22.11.2022 odoslané Hldsenie o ukonceni realizdcie aktivit projektu. Diia 28.11.2022 bola Mestu dorucend Vyzva
na vysvetlenie/doplnenie VO v ramci kontroly Dodatku ¢. 1 a predloZenej menej vy: j zmeny. Doplnenie bolo odoslané
dita 02.12.2022. Diia 14.12.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvileni menej vyznamnej zmeny. Diia 16.12.2022
bola Mestu dotucend Sprdva z kontroly VO bez identifikovanych nedostatkov.

Diia 20.12.2022 bola odosland Zdaverecnd monitorovacia sprava. Diia 02.01.2023 bol podpisany Dodatok ¢ 5 k Zmluve o
NFP, tykajiici sa zmeny harmonogramu projektu. Diia 02.02.2023 bola odosland Zivereénd ZoP. Diia 16.02.2023 bola
Mestu dorucend Vyzva na doplnenie ZoP. Doplnenie bolo odoslané diia 17.02.2023. Diia 01.03.2023 bola vykonand
financnd kontrola na mieste za icelom kontroly fyzickej realizdci bnych pric dekl yeh v ZoP. Diia 09.03.2023
bola Mestu dorucend Sprava  financnej kontroly na mieste bez zistenych nedostatkov. Diia 10.03.2023 bolo Mestu

dorucené Oznd ie 0 ileni Za ¢nej monitorovacej spravy. Diia 30.03.2023 bola Mestu dorucend Sprdva z
kontroly Zdverecnej ZoP. ZoP bola schvilend v plnej vyske.

profesie v edukacii deti a ziakov - Z§ Mesto pre Z8[Varcholova  |MPSVaR SR (poskytovate) a Metodicko-
Podsadek Podsadek  [Ki¢urova pedagogické centrum (garant programu)
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A. Projekty schvalené a v realizacii spolutiéast’ Mesta vydavky ukongenia projektu

proje Je fi podp ; icky is (PA) a odbornych zamestnancov (OZ) v ramci 08/2023
lod, tho vych ch g idl) jhodnenych deti v lokalitdch s marginali; 1ymi romskymi k itami v
ramci mkluztvneho modelu vzdeldvania deti zakladnych $kol. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a
OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpeci sa ich inStruktdZ a vzdeldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel'a sa
\pouZijit vylucéne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a vylucne na navysSenie mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017

pracovali v §kole nasledujici pracovnici: 2 asi: i ucitel’a, 1 Specidalny pedagdf, 1 ikolsky‘ holog Vy’fka finanénych
prostriedkov mesacne v priemere 3 100 00 €, 12 mesiacov. de/efmmmvama 3ACI - EU - 85 %, 34C2 - SR - 15 %.

Imple iciu projektu si zabezy Z8 Podsadek. Mesto ako zriad’ovatel’ ZS sa zaviazalo vytvorit’ finanénii
rezervu na prekle ie pripadnéh d ku fi Enych prostriedkov (pri prediZeni terminu na refundiciu od

poskytovatel’a a pod.). Realizovala sa kriiZkovd cinnost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand

| Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢. 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na Skolu (1. DB -
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -
Hygienické a voctallzacne potreby, 7. DB Spotrebny tovarovy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny, pricom v ramci

¢ho obdobi lizacie je refunde i iba prdca inkluzivneho timu. Projekt je v realizdcii.
CELKOM schvalené a v ickej realizcii 3379 317 3 753 549 3 135 605 3 544 097 242 266 174 619
b) reali é - finanéné douctovani izovanych projel
PEaing JULSHD 5P : Vrbjarovdi  |MPaRV SRIIROP
interiérové vybavenie Mesto Kicurové
Kod: NFP3020201956
Oprivnenym %iadatelom je Mesto ako zriad’ovatel’ ZS (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej 0 84 511 0 81 056 4078 0 06/2022]

pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdelivacej a vycvikovej infrastruktiiry. Predmetom
projektového riesenia je zvySenie iirovne uéebni: multimedidlna ucebiia, uéebiia biologie. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy
poddvala v 2 kolach. Projektovy zamer bol podany 22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zameru. Formdlne nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitivna hodnotiaca sprava zo diia 25.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 22.06.2017. Diia 23.10.2017 bola
dorucend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Diia 21.06.2018 bolo
Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 80 001,37 € a celkovymi oprdavnenymi
vydavkami projektu vo vyske 84 211,97 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo
|fize pla ¢ho predloZenia dok icie na vykon ex-ante kontroly. Diia 29.01.2019 bola podand vyrocnd
monitorovacia sprdava projektu. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z
povodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v désledku predfzenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola
akceptovand a dita 29.03.2019 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO
ozndmenie o zmene projektu, resp. harm(mogramu aktivit projektu v désledku predfsenia procesu verejného obstardvania z
06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Ziadost’ bola akceptuvana ozndmenim domcenym diia 06.08.2019. Diia
18.11.2019 bola Mestu dorucend sprava z 1. ex-ante admi oj fi Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil
d ky a skons l, Ze je mozné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhldasené diia

28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdaranie obalok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponitk a
splnenia podmienok ucasti. Diia 30.01.2020 bola podand vyro¢nda monitorovacia sprava projektu ¢. 2. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ 0 zmenu harmonogramu aktivit projektu z pévodného 01/2020 -10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v désledku
| predienia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akceptovand. Diia 14.12.2020 bolo odoslané Ozndmenie o zmene
'1m]ektu tykajiice sa posunu harmonogramu aktivit projektu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020- 05/2021, siicasne bolo

lané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Posun harmonogramu bol akceptovany diia 26.01.2021. Diia
29.01.2021 bola odosland Vyrocnd monitorovacia sprdva projektu a schvdlend dorucenym ozndmenim diia 08.02.2021.

Diia 14.12.2020 bolo odoslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o
zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia projektu - 12/2021. Diia 30.09.2021 bola odosland Ziadost’ o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o NFP 7 dovodu iladenia rozpoctu po vyk ych ojnych obstardvani. Diia 21.10.2021
bolo Mestu dorucené schvdlenie Oznd ia 0 zmene projektu, ktorym SO akceptoval posun konca realizdcie projektu na
12/2021. Dokumentdcia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne
Uradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s vit aznym uchidzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu
dorucené Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie 7 VO, kompl spr ¢ doplnenia boli zaslané na
SORO/IROP. Diia 24.07.2020 bola Mestu dorucend spriva 7 2. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP.
SO nezistil nedostatky s vplyvom na vysledok verejného obstardvania a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo finanénej
operdcii. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 364/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o.
(zmluvna cena 39 487,36 €.\ DPH), ktnra nadobudla ui¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 373/2020
na ické a technol - IKT s vit'aznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 23 317,44 €
s DPH), ktord nadobudla uLmnmt diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 371/2020 na interiérové vybavenie -
ndabytok s vit'aznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 16 075,92 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zakazky bola dria 19.10.2020 osobne
dorucend do podatelne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva 7 ex-post
kontroly. SO nezistil nede ky s vply na vysledok VO a skons I, Ze je moZné pokracovat’ vo financénej operdcii.
Pred upl) im lehoty na dodanie tovaru boli doddvatelia pis vyzvam na rtadne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
\pripadne na zaslanie oficidlneh iska s odovodneni ik S$kania dodania tovaru s ndvrhom novej
lehoty dodania tovaru.

Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predlfeni lehoty plnenia pésobenim vy$sej moci od doddvatela
DREVONA INTERIORS s.r.o. (prediienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$Sej moci). Diia 24.05.2021
bolo Mestu dorucené Ozndmenie o prediieni lehoty plnenia pésobenim vy$iej moci od doddvatela MONASTER, s.r.o.
(presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a doddvok zo strany
subdoddvatelov). Diia 24.05.2021 bolo Mestu doruéené Ozndmenie o predizeni lehoty dodania pésobenim vy$sej moci od
dodidvatela MIVASOFT, spol. s r.o. (predfienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vyssej moci). Na ziklade
tychto Ozndament, po konzultdcii s RO, uzatvorilo Mesto Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 364/2020 (c. ¢ 280/2021),
\Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢. 371/2020 (c. ¢ 283/2021) a k Dodatok ¢. 1 ku Kipnej zmluve 373/2020 (c. ¢ 275/2021).
Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru a v pripade Dodatku ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 373/2020 doslo aj k
zmene niektorych povodne zazmluvnenych tovarov, ktoré sa uz prestali v roku 2021 vyrdbat’ za primerané ekvivalenty.
Dodatky boli zaslané diia 09.06.2021 na vyk(m kantrnly Dna 17.08.2021 bola Meatu dorucend Ziadost’ o

doplnenie/vysvetlenie k predloZenej dok spr 5 doplnenie bolo odoslané na SO/RO diia
27.08.2021. Diia 09.09.2021 bola Meatu dorucend Sprava z kontroly Dadatkov & 1, v ktorej SO neidentifikoval poruSenia
|pravidiel a pmtupov VO a stihlasil s prip im vydavkov do fi . Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o

zmene projektu tykajiice sa zmeny ukonc pro]ektu 12/2021. Diia 29.09.2021 bola odosland Ziadost’ o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o NFP.
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prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

Bol dodany tovar v zmysle uzatvorenych ku[mych zmluv, prebteha fyzickd jeho fyzicka kontrola na mieste (kontrola

parametrov, zdok Ozni o akcep i zmeny harmonogramu projektu
bolo Mestu durucene dmz 25.1 0 2021. Dna 14.12. 2021 bolo opiii doslané Oznd ie 0 zmene projektu tykajiice sa
zmeny ukonce z pévodného 12/2021 na 03/2022. Bola uhradend faktitra doddvatel’ovi DREVONA

INTERIOUR, s.r.0. vo vﬁke 16 075,92 €. Tdto zmena bola schvdlend diia 27.01.2022. Nidsledne bola diia 31.01.2022
odosland Vyroénd monitorovacia sprdva projektu. Diia 14.01.2022 bol podpisany Dodatok ¢. 3 k Zmluve o NFP, tykajiici sa
zmeny vysky poskytnutého NFP po VO na 81 056,72 €. Diia 10.02.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvileni
Vymcnej mnmtomvace/ spravy. Diia 31.03.2022 bolo opii doslané Oznd ie 0 zmene projektu tykajiice sa zmeny
koncenia projektu z 03/2022 na 06/2022. Dévodom predlZovania projektu je nesulad parametrov dodaného
tovaru so zazmluvnenou Specifikdciou tovaru. Diia 05.05.2022 bol zaslany na vykon ex-) [mvt kontroly Dodatok ¢. 2 ku
Kiipnej zmluve ¢. 373/2020 - zmena Specifikdcie. Diia 29 06.2022 bola odosland priebeind ZoP. Diia 15.07.2022 bola Mestu
dorucend Vyzva na doplnenie ZoP. Kompletné doplnenie bolo odoslané diia 20.07.2022. Diia 28.07.2022 bola Mestu
dorucend Spridva z k(mtmly ZoP, v ktorej neboli identifikované neoprdavnené vydavky. ZoP bola schvilend. Diia 02 09.2022
bola Mestu dorucend Sprdva g kontroly Dodatku ¢. 2 bez, zistenych ned kov, ¢im doslo k naplneniu odklad,
rmdmtenky ucinnosti Dodatku & 2, Dodatok nadobudol iiéinnost’ dita 02.09.2022. Diia 28.10.2022 bolo kompletne dodané
ké a technol b ie IKT. Diia 22.11.2022 bola odosland zdverecnd ZoP. Diia 13.12.2022 sa uskutoénila
finanénd kontrola na mieste (kontrola uchovivania dokumentdcie projektu a dodaného tovaru na Z8). Diia 1412.2022 bola
dosland Ziverecnd monitorovacia sprava. Diia 21.12.2022 bola Mestu doruéend Sprava z kontroly ZoP bez, zistenych
nedostatkov a neopravnenych vydavkov. ZoP bola schvilend v plnej vyske. Diia 09.01.2023 bola opiitovne odosland Ziadost’

Indh

0 udelenie sithlasu na prevod ob ‘ho majetku do spravy zdkladnej Skoly. Diia 16.01.2023 bola Mestu dorucend Vyzva
na doplnenie Ziverecnej monitorovacej spravyt ykajiica sa zaradenia majetku, pois ia hnutel’ného majetku a zverenia
majetku do spravy Z8. Diia 01.02.2023 bolo Mestu dorucené Oznds ie 0 akcep i di sprzivy ijetk
nadobudnutého 7 NFP do spravy zdkladnej $koly. Diia 15.02.2023 bolo odoslané doplnenie zd C it e

spravy. Diia 21.02.2023 bolo Mestu dorucené schvilenie zdverecnej monitorovacej cpmvy Projekt Iml vecne a financne
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konceny a boli vyg ¢ terminy Ndslednych monitorovacich spravy projektu po dobu 5 rokov do roku 2028.
" FR— PR Y73 aho .

Gysenich | rovne =) Vrbjarovdi  |MPaRV SRIIROP

interiérové vybavenie Mesto Chamilové

Kod: NFP3020201965

Oprdvnenym Ziadatel'om je Mesto ako zriad’ ovateI’ Z8 (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej
|pripravy, zrucnosti a celoZiy 7/ leld pr Inic vyvoja vzdelivacej a vycvikovej infrastruktitry. Predmetom
|projektového rieSenia je zvySenie tirovne ucebni: polytechnickd ucebiia, ucebiia fyziky, ucebiia informatiky, vrdtane
stavebnych iiprav v tjchto triedach. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy poddvala v 2 kolich. Projektovy zimer bol podany
22.03.2017. Spracovatelom je ARR VUC PSK PreSov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zimeru. Formdine
nedostatky boli odstranené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola dorucend pozitivna hodnotiaca sprdva zo diia
24.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ZoNFP diia 16.10.2017. Diia
21.06.2018 bolo Mestu dorudené Rozhodnutie o schvileni ZoONFP s vy§kou NFP maximdlne 162 406,95 € a celkovymi
oprdavnenymi vydavkami projektu vo vyske 170 954,68 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Diia 29.01.2019 bola
|podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Diia 21.03.2019 bolo vyhlisené verejné obstardvanie na vykonanie
stavebnych iiprav (predmet zdkazky ,, ZvySenie technickej tirovne vzdelivania ZS K kého v Starej Lubovni"), v ramci
ktorého nebola dorucend Ziadna cenovd ponuka. Z toho dévodu bolo diia 11.04.2019 vyhlisené nové verejné obstardvanie.
(Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z pévodného 10/2018 - 09/2019 na
04/2019 - 03/2020 v désledku predizenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akceptovand a diia 29.03.2019 bol
\Mestu doruceny Dodatok ¢ 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp.
harmonogramu aktivit projektu v désledku predfsenia procesu verejného obstardvania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 -
09/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 13.08.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu doruéend sprdva z
1. ex-ante administrativnej finanénej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezistil nedostatky a skonstatoval,
e je mozné pokracovat’ vo financénej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhldsené dria 28.11.2019. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z pévodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v
désledku predlienia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola akceptovand. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdranie
obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod ie ponitk a splnenia podmienok iicasti. Diia 30.01.2020 bola podand
vyroénd monitorovacia sprava projektu ¢, 2.

0 17 1254

0 162 406 12732 0 06/2022|

(Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu z pévodného 01/2020 -12/2020 na 06/2020 -
12/2020 v désledku predfienia procesu verejného obstaravania. Ziadost’ bola akcep 4. Z dévodu odstitp

zhotovitela stavby od Zmluvy o dielo, podalo Mesto opiitovne Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu 7
[povodného 06/2020 -12/2020 na 11/2020 - 04/2021. Diia 29.01.2021 bola odosland vyro¢nd monitorovacia sprdava projektu
a schvdlend doruc¢enym ozndmenim diia 11.02.2021. Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zakazky
(interiérové vybavenie) bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel'ne Uradu PSK na vykonanie kontroly pred

podpi zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10. 06 a 17.07.2020 boli Mestu dorucené Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie
dok icie 7 VO, kompletne spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia 24 07.2020 bola Mestu dorucend
sprava z 2. ex-ante administrativnej finanénej k{mtraly 8O0 pre IROP. SO nezistil ned ky s vply na vysledok

verejného obstardvania a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo financnej operdcii. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢.
363/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 85 443,58 € s DPH), ktora
nadobudla uicinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢. 362/2020 na technické a technologic b -
IKT s vitaznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 20 547,84 € s DPH), ktord nadobudla tiiinnmt’ diia
08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 374/2020 na interiérové vybavenie - nabytok s vit’aznym uchdadzacom
IDREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla iéinnost’ diia 08.08.2020.
Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne dorucend do podatel’ne Uradu
PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva z ex-post k Iy. SO nezistil ned. ky
s vplyvom na vysledok VO a skonstatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii (v rdmci kontroly boli vycislené
neoprdvnené vydavky vo vyske 514,23 € bez DPH pre Cast’ Al Didaktické pomécky/Zmluva o dielo & 363/2020).

Pred uplynutim lehoty na dodanie tovaru boli dodavatelia plmmne vyzvam na rmdne dodanie tovaru alebo jeho casti,
pripadne na zasl ficidlneho s iska s odévod Skania dodania tovaru s navrhom novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19.05.2021 bolo Mestu doruéené Ozndmenie o prediZeni lehoty plnenia pésobenim vy$sej moci
od dodivatel'a DREVONA INTERIORS s.r.o. (prediZenie terminu plnenia dodania o trvanie prekdazky, tzv. vy$sej moci).
Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o prediZeni lehoty plnenia pésobenim vysiej moci od doddvatel'a
MONASTER, s.r.o. (presny ndavrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a doddvok zo
strany subdoddvatel’ov). Na zdiklade tychto Ozndmeni, po konzultdcii s SO/RO, uzatvorilo Mesto Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej
zmluve ¢ 362/2020 (c. ¢ 278/2021), Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 363/2020 (c. & 279/2021) a k Dodatok ¢ 1 ku Kiipnej
zmluve 374/2020 (c. . 284/2021). Predmetom dodatkov je zmena lehoty dﬂdam'a mvam. Dodatky boli zaslané diia
09.06.2021 na vykon kontroly. Diia 1 7 08. 2021 bola Mestu dorucend Ziadost’ o de ie/vy lenie k predloZenej

dok icii, kompletne spracované d ie bolo odoslané na SO/RO djia 27. 08 2021.
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A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

VO na realizdciu stavebnych pric na Z8 Komenského bolo odoslané na vykon ex-post kontroly dokumenticie diia
29.11.2019 (vit'aznym uchdadzacom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stard Luboviia s cenovou
ponukou 40 284,64 € s DPH). Diia 27.05.2020 bol Mestu doruceny Ndavrh Spravy z kontroly VO zdkazky "ZvySenie

hnickej tirovne vzdelivania ZS K kého v Starej Lubovni" (stavebné tipravy), na zdklade ktorého bude vypracovanda
| Ziadost' o zmenu zmluvy v désledk iladenia rozpoctu sch v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budi
vylislené konkrétne poloZky, ktoré budii hradené z viastnych zdrojov z dévodu neopravnenosti vo vySke 4 184,58 € (tito
suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v ¢ase poddvania Ziadosti a aktuali: PHZ 33 570,53 €v case
realizdcie VO). Zh itel’ stavby odstiipil od Zmluvy o dielo. Diia 30.09.2020 bolo vyhldsene nové VO na zdkazku s nizkou
hodnotou s nazvom "ZvySenie technickej iirovne vzdeldvania ZS Komenského v Starej Lubovni" s terminom na
predlokladanie cenovych poniik do 14.10.2020. Vyhldasené VO bolo diia 02.11.2020 zruSené a ndsledne bolo diia 04.11.2020
opakovane vyhlisene nové VO na zikazku s nizkou hodnotou s ndzvom "ZvySenie technickej iirovne vzdeldvania Z§
Komenského v Starej Lubovni" s terminom na predloZenie cenovych poniik do 18.11.2020. Vit aznym uchddzacom je
spolocnost’ BAUMAN stavby, s.r.o. s cenovou ponukou 33 311,99 € s DPH. Diia 11.03.2021 bola dokumentdcia z verejného

Tondh

0bstam’vania bl)lll predloZend na ex-post k I VO Diia 1 5 07.2021 bola Mestu dorucend Ziadost' o
i ie doki icie VO. Kompletné doplnenie bolo odosl dna 23 07.2021. V ramci doplnenie VO bol
vyhotoveny Dodatok ¢ 1k Zmluve o dielo, tykajiici sa opravy chyby v pisani a de ia opravnenych subjektov na vykon

kontroly. Dodatok bol podpisany diia 22.07.2021. Diia 30.07.2021 bol Mestu domceny Navrh Spravy z kontroly, v ktorom
SO neidentifikoval poruSenia pravidiel a postupov VO, ktoré by mali vplyv na vysledok VO, ale identifikoval neoprdavnené
vydavky vo vyske 1 438,78 €. Mesto zaslalo Stanovisko k Ndvrhu spravy, v ktt)rom stthlasilo s vyctvlelwu vy§kou
neoprdavnenych vydavkov. Diia 12.08.2021 bola Mestu dorucend Sprdva z k Iy VO s prip ydavkov do
\financovania. Diia 20.08.2021 prebehlo odovzdanie staveniska zhotovitel’ovi.
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Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia projektu - 12/2021. Bol dodany
tovar v zmysle uzatvorenyzh kupnych zmlitv, prebieha fyzickd jeho fyzickd kontrola na mieste (kontrola parametrov,

blicitou. Diia 21.10.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o akceptovani posunu
harmonogramu prajektu a ukam.emm 12/2021 Diia 22.11.2021 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP,
ktorym sa upravila vySka schvileného NFP na zdklade vysledkov VO na 159 186,51 € a harmonogram aktivit projektu
12/2020-12/2021, dodatok nadobudol vi¢innost’ diia 30.11.2021 V ramci realizdcie stavebnych tiprav bol na zdklade Ziadosti
zhotovitel'a vyhotoveny Dodatok & 2 k Zmluve o dielo 7 dévodu predlenia terminu llakanLema a 0d0vza'ama diela do
20.12.2021. Dodatok ¢. 2 bol podpisany dita 18.11.2021. Diia 23.11.2021 bol odoslany na ie k Iy VO. Bola
uhradend faktiira doddvatel’ovi DREVONA INTERIOURS, s.r.o. vo vyske 28 141,20 €. Diia 15.12.2021 bolo Mestu
dorucené Ozndmenie o akceptovani posunu konca realizdcie hlavnych aktivit na 03/2022. Diia 17.01.2022 bol Mestu
doruceny Navrh Spravy z kontroly Dodatku ¢. 2, 7 ktorého vyplyvala Mestu povis g it’ so zh itel'om Dodatok
¢, 3 na odstrdnenie chyby v pisani - nespravne uvedeny IBAN zhotovitel'a v Dodatku C. 2. V ramci vyhotovenia Dodatku ¢ 3
| pristiipilo Mesto aj k predieniu lehoty ukoncenia diela do 15.03.2022, 7 dévodu nedostupnosti tovarov na trhu potrebnych
k ukonceniu diela (svietidld). Z leného dévodu bolo diia 28.01.2022 odoslané Ozndmenie o zmene projektu - zmena
harmonogramu aktivity ¢. 4 (stavebné prdce) na 08/2021 - 03/2022. Diia 16.03.2022 bolo ukoncené preberacie konanie
stavby v rdmci realizicie Aktivity & 4 Stavebno-technické iipravy pre potreby obstardvania uéebni v ZS§ Komenského 6 v
Starej Lubovni. Zhotovitel’ovi boli uhradené faktiiry vo vyske 32 222,01 €. Diia 31.03.2022 bolo opitovne odoslané
Oznd ie 0 zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia projektu z povodného 03/2022 na 06/2022. Dévodom
|predliovania projektu je nestilad parametrov dodaného tovaru so zazmluvnenou Specifikdciou tovaru. Diia 07.04.2022 bolo
(Mestu dorucené Ozndmenie o schvdleni zmeny harmonogramu. Diia 05.05.2022 bol zaslany na vykon ex-post kontroly
Dodatok & 2 ku Kiipnej zmluve & 362/2020 - zmena Specifikdcie. Diia 29.06.2022 bola odosland priebeind ZoP. Diia
17.08.2022 sa uskutocnila finanénd kontrola na mieste na ziklade podanej ZoP (kontrola dokumenticie a dodaného tovaru
na ZS')

Diia 25.08.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie FKnM. Diia 30.08. 2022 Imla Mestu dorucend Sprdva 7 kontroly
Dodatku ¢. 2 bez zistenych ned kov, ¢im doslo k naplneniu odkladacej y uci i Dodatku ¢ 2, Dodatok
nadobudol ticinnost’ diia 30.08.2022. Diia 28.10.2022 bolo komple dodane hnické hnologick vylmveme IKT.
Diia 06.10.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na dnplneme ZoP. Diia 17.10.2022 bolo odmlane doplnenie ZoP. Diia
31.10.2022 bolo Mestu dorudené Ozndmenie o schvileni ZoP v plnej vyske 143 883,21 €, neopravnené vydavky neboli

zistené. Diia 13.12.2022 bola odosland Ziverecnd monitorovacia sprava. Diia 16.12.2023 bola odosland Zdvereénd ZoP.

Diia 09.01.2023 bola opii dosland Ziadost’ o udelenie sithlasu na prevod obstaraného majetku do spravy zdkladnej
Skoly. Diia 19.01.2023 bolo Mestu dorucené Oznd ie 0 akcep ip du sprdvy majetk dobudnutého z NFP do

spravy zdkladnej $koly. Diia 30.01.2023 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly ZoP bez, identifikovanych nedostatkov a
neopravnenych vydavkov. ZoP bola schvilend v plnej vyske. Diia 24.02.2023 bola Mestu doruéend Vyzva na doplnenie
| Zaverecnej it oj spravy tykajiica sa denia majetku, poi: ia hnutel’ného majetku a zverenia majetku do
spravy ZS. Doplnenie bolo odoslané 16.03.2023. Diia 11.04.2023 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvileni ZMS.
Projekt bol vecne a financne ukonceny a boli vygenerované terminy predkladania Naslednych monitorovacich sprav

projektu po dobu 5 rokov do roku 2028.

Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na sidl. Zapad,
Stara Luboviia Majernicek

Varcholova  [MPaRV SR/IROP
Mesto

Pred projektu je revitalizdcia vybranej Casti sidliska Zdapad za ti¢elom dosic ia envir
aspektov v predmetnom vniitrobloku. Sticast’ou hlavnej aktivity projektu je: komplexnd revttallzacm zelene, obnova

existujiicich spevnenych ploch a ich odvodneni bud 1 yich chodnikov z j yjticich presPapanych
chodnikov z alternativnych bnych materidlov, odvodnenie svahov, vybud ie fontdny, spolocenskej zony, vybehu pre
\psy a celého radu Sportovych a detskych ihrisk. Bola vypr i "obje i Studia" a reali; s verejné obstardvanie
na zhotovitel'a PD, vitaznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratisl Termin 1. hodnotiaceho kola bol

stanoveny na 30.06.2017. ZoNFP bola podand v uvedenom termine. Diia 28.07.2017 bola Mestu dorucend vyzva na
doplenie ZoNFP, kompl spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Manddtnou zmluvou ¢ 339/2017 zo
diia 19. de bra 2017 bola spoloc¢i ’B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banskd Bystrica zaviazand
vykonat’ pre Mesto spracovanie verejného obstardvania pre stavebné dielo ""Revitalizdcia vniitrobl. priestorov''. Vit'aznym
uchadzacom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradskd 23, 064 01 Stard Luboviia s vit'aznou ponukou 577 335,09 EUR s
DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jiin 2018. Diia 22.01. 201 8 bolo Mevtu dnmcene
Rozhodnutie o schvileni ZONFP s vy§kou NFP maximdlne 640 609,27 € a celk ,’ i opra jektu vo
vySke 674 325,55 €. Na Urad PSK/Odbor SO pre IROP bola diia 7.2.2018 zasland Ziadost’ o zmenu pévodného mwveho
harmonogramu projektu v désledku predisenia procesu schval’ovania ZoNFP a vydania samotného Rozhodnutia. Bola
podpisand zmluva o poskytnuti NFP, ktord nadobudla ii¢innost’ diia 26.04.2018. Dokumentdcia z verejného obstardvania
na dodanie stavebnych pric bola diia 17.05.2018 osobne dorucend do podatel’'ne Uradu PSK na vykonanie kontroly pred
podpisom zmluvy s vit'aznym uchdadzacom. TaktieZ bol vysut'aZeny dod. I’ na dodanie "docasného pitaca", ktorym je
firma EXO REKLAMNA AGENTURA s. r. o. (vystit'aZend cena zdkazky je 650 €). V ramci kontroly dokumenticie
verejného obstardvania na dodanie stavebnych prdc boli zistené zdvainé nedostatky a nezrovnalosti, na zdaklade kmrych sa
(Mesto rozhodlo zrusit’ verejné obstiravanie a diia 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznd ie o spit'vzati dok

z verejného obstardvania. Ndsledne sme listom zo diia 16.7. 2018 poztadalt o zmenu zmluvy v éasti Harmonogram realizdcie
hlavnych aktivit projektu. RO akcey I posun zaliatku a Cenil ie hl. aktivit projektu z 04/2018 - 05/2019 na
11/2018 - 12/2019.

699 125| 674 325

551 801 640 609 16 028 41717 09/2022]




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

Pripravnd dokumentdcia pre nové VO bola osobne dorucené do podatel'ne SORO/IROP diia 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-

ante k ly dokladov k pripr ejnému obstardvaniu. Na SORO boli diia 8.1.2019 zaslané aktualizované
dokumenty 7 VO (Vyzva, Sut'ainé podklady) v dosledku elektronizdcie procesu VO. Mestu bola dorucend Vyzva na
doplnenie/vysvetlenie doki icie VO, pricom kompl spracované doplnenie dok icie bolo zaslané na SO/RO

18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp.
‘harmonogramu aktivit projektu v désledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu zaciatku hl. aktivity projektu
so spitnym terminom pre uznanie vydavku na PD 7 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun zaciatku v désledku
opravy ndrokovatelnosti vydavkov na stavebny dozor), ktord bola RO akceptovand diia 18.12.2019. Diia 28.01.2019 bola
podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Diia 10.04.2019 bola Mestu dorucend Sprava 7 kontroly VO, kde je
konStatované, Ze verejny obstardvatel’ moZe vyhlasit’ VO. Diia 17.04.2019 bolo vyhlasené nové VO, lehota na predkladanie
a otvdranie poniik bola stanovend na 24.06.2019. Vysut'aZenym doddvatel’om je spoloc¢nost’ PEhAES, Bardejovska 15, 080
06 Lubotice (cena 540.708,10 €). Kompl spr i dok icia bola zasland na vykon 2. ex-ante kontroly pred
podpisom zmluvy s vit'aznym uchadzacom diia 15.11.2019. Diia 30.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprava
projektu ¢. 2 (MS ¢ 3), ktord bola schvilend diia 21.05.2020 a Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 30.03.2020 bola
na Mesto dorucend Sprdva 7 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také poruSenie pravidiel a postupov
verejného obstardvania, ktoré by mali vplyv na vysledok VO a neschvilil vydavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo diia
30.03.2020 Ozndamenie o spiit’vzati dokumentdcie 7 VO, ktoré bolo akceptované listom dorucenym diia 14.04.2020. Verejné
obstardvanie bolo Ozndamenim zo diia 07.04.2020 zruSené vo Vestniku. Bol zazmluvneny novy externy spracovatel’ VO
(Mgr. Miroslav Kovalik - ORIM-TENDER, s. r. o. (celkovd cena 3 600 € s DPH). Pripravnd dokumentdcia pre 3. VO bola
zasland na SORO/IROP diia 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému
obstardvaniu. Diia 27.05.2020 bola Mestu dorucend Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie z VO, komple
spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP. Diia 24.06.2020 bolo vyhlisené 3. VO, lehota na predkladanie poniik
bola stanovend na 14.07.2020. V désledku dorucenia znaéného mnostva otizok k PD, bola lehota predfsend do 10.08.2020,
kedy zasadla komisia. Verejné obstardvanie bolo ukoncené a dokumentdcia VO bola zasland 15.12.2020 na vykon 2. ex-
ante kontroly VO.

rozpoctové
LELEL
podanej ZoNFP
(investicné aj
neinvestiéné)

naklady iba na
stavebn €ast' v
zmysle schvaleného

celkové
rozpoctované schvélend vyska
naklady na dotacie/ NFP
realizaciu projektu podfa
po Vobst. Zmluvy o dotacii/
(investicné aj NFP
neinvestiéné)

planovana finanénd  neopravnené mesiac/rok
spoluti¢ast’ Mesta vydavky ukonéenia projektu

Diia 20.01.2021 bola Mestu prostrednictvom e-mailu dnmcena Ziadost’ o vy lenie/doplnenie predloZenej doki ici
na 2. ex-ante kontrolu, v ramci ktorej bolo poZad. lenie/doplnenie ku ekvival vit'azného uchddzaca v ramci
CP. Vzhl'adom na zistenie, Ze doslo k ad, ativnej chybe privyhodnocovani CP vit'azného uchddzaca, poZiadalo Mesto
o prerusenie vykonu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s vit'aznym uchddzacom do doby, kym ako verejny
obstardvatel’ opiitovne vyhodnoti ponuky, iadost’ bola akceptovand a RO prediZil lehotu na vysvetlenie a doplnenie
predloZenej dokumentdcie z procesu VO do 23.02.2021. Diia 21.01.2021 bolo zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 1,
resp. posunu konca realizdcie hlavnej a podpornych aktivit projektu do 09/2021, ktoré bolo akceptované e-mailom az
18.05.2021. Diia 28.01.2021 bola zasland vymcna MS projektu, ktord bola schvilend 20.05.2021. Diia 22.02.2021 bolo na
SO/RO zaslané kompl. spr ¢ doplneni icie predloZenej na vykon 2. ex-ante kontroly. Diia 12.03.2021
bol doruceny Navrh Spravy z kontroly, v kmmm SO pre IROP stihlasi s pnpmtemm vydavkov do financovania, avSak aZ po
doruceni stanoviska Mesta k identifikovanym neoprdavnenym vydavkom (prdce naviac + asfaltovanie, na ktoré si Mesto v

Ziadosti nendrokovalo NFP/34 764,25 € bez DPH). Mesto zaslalo Si isko k vySke neoprd ych vydavk lek icky
dita 15.03.2021. Diia 19.03.2021 bola Mestu domcena Sprava z 2. ex-ante kontroly VO. SO pre IROP nezistil nedostatky a
skonStatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo fi Ct f i. Bola podpisand Zmluva o dielo s vit'aznym uchdadzacom

Dopravné stavitel’stvo Bardejov s.r.o. (zmluvnd cena diela 551 801,15 € s DPH) a odosland dokumenticia 7 VO na ex-post
kontrolu 31.03.2021. Diia 19.04.2021 bola Mestu zasland Sprdva 7 ex-post kontroly. SO skonStatoval, Ze je moiné
pokracovat’ vo financnej operdcii.

T X T out TP

Odovzdanie/prevzatie staveniska sa uskutocnilo 27.04.2021 s lehotou zdkazky 6 i odo
dita prevzatia staveniska. Mesto zaslalo 19.05.2021 na SO pre IROP Ziadost’ o [mvoleme vykonanie zmeny v zmluve o
poskytnutie NFP, resp. zmenu harmonogramu aktivit projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/201 7-1 0/2021 a Prllohy é4
| Zmluvy o NFP - Rozpocet projektu a Podrobny poloZkovy rozpocet v zmysle vysledk d) oj fil Cnej k ly
verejného obstardvania (vit'aznej cenovej ponuky), ktord nebola doposial’ schvilend. Diia 15.10.2021 bolo zaslané
Ozndmenie o zmene projektu, resp. zmene harmonogramu aktivit projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 04/2022, ktoré
bolo akceptované Ozndamenim diia 22.10.2021. Mesto zaslalo 09.11.2021 na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonanie
zmeny v zmluve o poskytnutie NFP ¢. 2 7 dovodu zmeny vykresovej Casti projektovej dokumentdcie a vykazu vymer
vyvolanych v priebehu realizdcie prac. Bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo na naviac prace a menej pmce, ktory
bol zaslany na vykon kontroly 10.11.2021. Kompl. spr ¢ doplneni lenie dok icie predloienej na vykon
kontroly Dodatku C.1 bolo zaslané 27.01.2022 a Spriva 7 k ly bez 2 jch nede kov bola dorucend Mestu
02.02.2022. Diia 26.01.2022 bola odosland Vyroénd MS &. 5, ktord bola schvilend 28.02.2022. Diia 07.03.2022 bolo
odoslané na vykon ex-post kontroly verejné obstardvanie na dodanie docasného putaca, diia 01.04.2022 bolo odoslané
kompletne spracované doplnenie dokumentdcie VO a Ndavrh sprivy 7 kontroly bez zistenych nedostatkov bol Mestu
doruceny 11.04.2022. Mesto akceptovalo listom vycislené neoprdavnené vydavky nad ramec opravnenych vydavkov v Zmluve
0 NFP vo vyske 50 € s DPH za docasny piita¢ a 25.04.2022 bola dorucend vyslednd Sprava z kontroly VO docasného
puitaca. Diia 18.03.2022 bola odosland 1. ZoP — priebetna (celkové OV 248 661,98 € a celkové neZiadané NV 38 851,93 €),
kompletne spracované doplnenie ZoP bolo odoslané na SORO 05.04.2022 a diia 08.04.2022 bola Mestu dorucend Spriva z
|AFK bez zi: jich nezr losti. Mesto odoslalo Ziadost' o zmenu projektu & 3 tikajiicu sa zmien v rdmci Dodatku ¢. 1
[ Zmluvy o dielo a posunu ukoncenia projektu 7 04/2022 na 06/2022. Diia 29.04.2022 bol podpmmy Dodatok ¢. 2 k Zmluve o
dielo vo vzt'ahu k posunu casového harmonogramu projektu do 06/2022 a technickym realizdcie projektu, ktory
bol zaslany na vykon kontroly 06.05.2022. Diia 23.05.2022 bol podpisany Dodatok ¢ 3 k Zmluve o dielo z dovodu

h j zmeny sit ia hracich prvkov, mobilidru a vysadby zelene, ktory bol zaslany na vykon kontroly 14.06.2022,
Sprdva z kontroly be zistenych nedostatkov bola dorucend 18.07.2022.

Bol spracovany Dodatok ¢& 4 k Zmluve o dielo z déovodu nereali; ia SO 11 Betonovych zdbran, ktory bol predloZeny na
kontrolu 27.07.2022, elektronicky bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly bez zistenych nedostatkov diia 08.11.2022. Bola
koncenda fakturdcia bnych prdc a diia 03.08.2022 bolo spustené preberacie konanie, ktoré sa ukoncilo 06.09.2022.
Diia 12.09.2022 bolo odoslané Ozndmenia o zmene pm_/ekm é 4 resp. [mvlmu konca realizdcie hlavnej a podpornych
aktivit projektu do 09/2022 z déovodu uhrady, lednych dodd Pom v mesiaci 09/2022. Bola vyhotovend stila
tabul’a firmou EXO REKLAMNA AGEN TURA s.r.0. v hodnnre 390 € s DPH, podklady z priameho zadania boli zaslané na
vykon ex-post kontroly VO. Spriva z k ly bez zi jch kov bola Mestu domcemz 28.10.2022. Diia 31.10.2022
bolo predloZené na vykon ex-post k Iy VO na spr ie architektonickej stitdie a projek j dok icie. Diia
04.11.2022 bola odosland 3. ZoP s priznak q ¢nd (COV 163 792,64 € a NV 604, 09€) 6. sz1811 2022 bol Mestu
doruceny Navrh Spravy z ex-post kontroly VO na spracovanie architektonickej Stitdie a projek ticie so
zistenymi nedostatkami na tirovni krdtenia 25 % 7 COV. Mesto odoslalo 25.11.2022 doplnenie uit’az'nych podkladov VO.
Diia 28.11.2022 bola dorucend Sprdva z ktmtmly, v kmre] SORO udelil financnii korekciu vo vyske 25 % z COV, t. j. 2

249,75 €. Diia 23.11.2022 sa uskutochnile ivna fi Cnd kontrola projektu na mieste zo strany SORO a Spriva
kontroly bez zistenych nedostatkov bola Mestu dorucend 05.12.2022. Diia 28.11. 2022 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve
o NFP so zapracovanymi vysSie uvedeny i projektu. Hldsenie o uk lizacie aktivit projektu bolo

odoslané 09.12.2022. Diia 21.12.2022 bola odosland zdverecnd monitorovacia sprdva projektu vrdtane povinych priloh,
kompletné doplnenie bolo zaslané v zmysle vyzvy 02.3. a 22.03.2023. Diia 17.03.2023 boli na ticet Mesta pripisané posledné
financné prostriedky za spracovanie architek. Stidie a PD. ZMS bola schvilend dorucenym Oznd im diia 27.03.2023.
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" T bového chodnik

|Predmet projektu plne koreSponduje s ndazvom projektu - Vybud i iaa v di v meste
Stard Luboviia. Ciel'om projektu je dobud ie potrebnej a j infraStruktiiry pre zabezpecenie bezpeﬁnnvti
ndvstevnikov a skraslenie daného priestoru za predpokladu zachovania historického razu okolia. Sekunddarnym ciel’o;
Ziadosti je tejto vy: iatky a Sirenie jej dobrého mena prostrednictvom zhotovenia

jch minci za ucelum konania summitu Sloven sko-Pol’sko 2022 na hrade. Ziadost’ o ticelovii dotdciu na
ref ie uz vyk h prdc bola podand 13.07.2022. Dotdcia bola schvilend diia 15.08.2022. Projekt zrealizovany
a ukonceny. Vyiici ie projektu je potrebné vypracovat’ podl'a zmluvy v termine do 31.04.2023.

7h

—

, o -

72756

72756

72756

04/2023]

Slacer
Stara Luboviia - UZOL kultury (celorocné aktivity) Mesto Kollarova FPU
Kara$

[Predmetom projektu je podpora trvale udriatel’ného kultiirneho rozvoja mesta so zapojenim réznych subjektov
participujiicich na kultirnych a spolocenskych podujatiach v meste a regione, prezentdcia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Projekt je pokracovanim tzv. pripravnej fazy Stard Luboviia - UZOL kultiiry. ZoD bola podand diia
18.05.2020. Diia 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie Ziadosti o fin. podporu, kompletne
spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Diia 18.06.2020 bolo zverejnené na web. sidle FPU Rozhodnutie riaditel’a
[fondu o prideleni dotdcie vo vyske 200 000 €. Vyska Ziadanej podpory bola poniZend o vydavky na realizdciu aktivity
"Oddychni si s historiou" (socha). Bola zrealizovand tiprava rozpoctu v zmysle schvilenej vy$ky dotdcie. Prebehlo
zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpisanii zmluvu dita 02.02.2021. Taktiez bola zasland a schvdlenad Ziadost’ o
\posun terminov ukoncenia projektu (na 30.09.2022) a vyuctovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september
2021 bolo preto zrealtzt)vanych mnoZstvo aktivit, ktoré sme este stihli a mali moZnost’ vykonat'. 0/' cidlny otvdraci

cer il bol | di i 1y na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvoli pandémii y na 02.04.2022, kde sa
opdtovne nastartoval pmjekt Mesta Kultiiry. Vsetky zruSené podujatia boli z jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022.
Projekt bol oficidlne ukonceny uzatvaracim ceremonidlom 02.09.2022. Financné a vecné vyiuctovanie projektu bolo
potrebné spracovat’ najneskor do 31.12.2022. Diia 28.11.2022 bola na RO odosland Ziadost’ o posun terminu zaslania
zdverecného fii éného a vecného vyhod ia projektu z dévodu odchodu projektovéh iéra pracujiiceho na tomto
projekte z MsU, ktory disy I v§etkymi déleZitymi informdciami na véasné zaslani denéh tho vyiici ia.
Ziadost’ bola Mestu obratom schvilend. Pripravuje sa vecné a fi éné vyhod ie (auditorska sprava), ktoré musi byt’
zaslané na RO do 31.3.2023.

359 875

200 000|

56 733

12/2022

Tomko
Vrbjarova

ia ciesta v meste Stara Luboviia [Mesto

|MV SR, 00 SL

Pretlmetam prajektu Jje podporit’ tizemie udriatel'ného mestského rozvoja formou rekonstrukcie a opravy miestnych
i a chodnikov v meste Stara Lubavna, cim sa zlepSi ich technicky stav a zvysi sa dopravnd vybavenost’
samotného mesta. V ramci realizdcie projektu je ld $ odstrdnenie nedostatocnych technickych parametrov

dopravnej infrastruktiiry a vytvorenie podmienok pre zvySenie efektivity a kvality dopravy v najmenej rozvinutom regiéne —

okrese Stard Luboviia. Celkovo sa v ramci projektu planuje zrekonstruovat’ 10 600 m 2 ciesta 1010 m* chodnikov -
Budovatel’skd (/ednmmerka), NGS od 1. mdja a Budovatel’ske] (jednosmerka), Tovdrenskd od p. Barana po Ferimex len

Skodenia. Pristuy ikicia na parkovisko pod MSU (Pnprndcka), kého 1, Zamoyského 2, Podsadek
.Iarmncna 1-0d1/68 poRD ¢. 59 Jarmoénd - 1 - od SOU po RD & 59, Stirova IBV, Levoéskd I - pnemyvelna cast’,
PreSovsk - lavka cez Jakubi - chodnik, Letnd ulica, Komenského ulica. ZoD bola podand 09.12.2022. ZoD bola

schvdlend. Zmluva o poskytnuti dotdcie bola podpisand dria 22.12.2022. Stavebné prdce boli zrealizované. Pripravuje sa
vyiiétovanie projektu.

361 619,

361 619

343 538,

343 538,

18 081

12/2023|
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. naklady iba na rozpoctové
. . prijimatel ST 7 stavebnii éast v nakladydo | bo5adovany predp’oklad’ predp’o ,k fad | 4o rmin podania
B. Projekty podané . pripravy ramec podpory NFP pripravovanej neoprévnené | spolutcast s
dotacie 3 zmysle FONFP (i o NFP o Ziadosti
projektu At ONFP (investiéné vydavky mesta
schvaleného RPM aj neinvestiéné)
Podpora triedeného zberu komunalneho odpadu v Starej . < o a
, P N s ) Mesto Vrbj; fond
Lubovni
Predmetom projektu je obstaranie novej techniky pre zber komundlneho odpadu - traktor, Lelny klada¢ a trak Y ndves. Doplneni 0 78 381 78 381 0 0 17.04.2023
chybajicej infrastruktiry je h ¢ pre zefekti ie triedenia a ndaslednej recykld ilneho odpadu. ZoD bola podand diia
14.04.2023.
0 e Bochenek
Ochrana klimy v pol'sko-slovenskom pohranici Mesto q Interreg PL-SK
Varcholova
Predmetom projektu je podpora prisposobenia sa zmendm klimy a ochrana pred prirodnymi katastrofami pri zohlPadneni ekosystémového 0 48 938 39151 0 9787 31.03.2023
|pristupu. V ramci cezhrani¢ného PL-SK projektu je Mesto Stard Luboviia jednym zo 7 partnerov, pricom vediicim partnerom projektu je
(Mesto Nowy Sqcz. Ciel'om projektu je podpora Standardného vybavenie Dobrovol’ného hasic¢ského zhoru v Starej Lubovni so sidlom na
Levocskej 35. V ramci realizdcie projektu je pre DHZ planawmy ndkup zdsahovej $tvorkolky, prenosnej elektrocentrdly, vystroje pre
hasicov (odev, topdnky, prilby, rukavice, kukly) a profesiondlnej hasicskej vyzbroje (zasahové land, hadice, Cerpadlo atd’.). Siicast’ou
rozpoctovanych nikladov projektu sit aj nepriame vydavky ako cestovné a kanceldrske vydavky. Ziadost’ o financny prispevok bola podand
diia 31.03.2023.
30. Lubovniansky jarmok - Krajanie jablka alebo Zijeme tu Mesto Varc’hololva Vjzva predsedu PSK
spolu... Kollarova
Predmetom projektu je priprava 30. roénika novodobého Lubovnianskeho Jarmnku najvicsieho a najznamejSicho podujatia v regmne 0 6000 5000 0] 1 000| 31.03.2023
Stard Luboviia. Z poskytnutej dotdcie budii refund ¢ naklady na i headlinera piatkového alebo sobotného programu. ZoD
bola podand diia 20.03.2023.
Poskytnutie prispevku v zmysle zékona ¢. 329/2018 Z. z. Mesto Varcholova Envi alny fond
Ziadost’ o poskymutie prispevku podla § 7 ods. 1 pism. b) zdkona & 329/2018 Z. 7. o poplatkoch za uloienie odpadov a o zmene a doplneni 0 0 0 0 31.03.2023]
zakona ¢, 587/2004 Z. z. o Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov. Vyska
prispevku podl'a § 7 ods. 1 pism. b) zikona ¢. 329/2018 Z. . pre jednotlivé obce bude zdvisiet’ predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v
danom kalenddrnom roku pod, ky na jeho pri: ie. Ziadost’ o prispevok bola podand 20.03.2023.
Vybudovanie spolo¢nych zariadeni a opatreni v kycl KOS spo’l. Varcholova
A A s ro.Stara .. PRV
lesoch Stara Luboviia 5 S Sivurka
Luboviia
Pred projektu je komplexnd rekonStrukcia dopravnej siete lesnych ciest trasovanych v lesnom celku ,,Mestské lesy Stard Luboviia“ 0| 845911 676 729 0 169 182 28.02.2023
|pre zabezpecenie adekvdtneho pristupu k lesnej pode a moznosti jej raciondlneho obhospodarovania. Spolocnost’ EKOS plinuje
zrekonStruovat’ Styri lesné cesty kategorie 1L, a to Lesnii cestu 1 Vabec — Osli vrch, Lesnii cestu 2 Pasternik — DIhé role, Lesnii cestu 3
Podsadok — 3 studne vritane opravy mosta a Lesnii cestu 4 Obrizky — 3 studne. Plinovand dfska rekonstrukcie existujiicich lesnych ciest
je 10 998,68 m. ZoNFP bola podand 27.02.2023.
] 2 - q Vrbjarova
Debarierizcia Kulturneho domu v Starej Lubovni Mesto S MK SR
Majernicek
Pred projektu je vybude ie bezbariérového pristupu do objektu kultiirneho domu v Starej Lubovni prostrednictvom instaldcie 0 18 665 14 932 0 3733 12.12.2022
externej zdvihacej ploSiny. Zdvihacia ploSina bude umic i pri bo¢i vstupe do kultiirneho domu, nakol’ko je toto miesto
najvhodnejSie pre inStalaciu dvojkridlovej zdvihacej ploSiny s rozmerom min. 1100x1435 mm. Nosnost’ ploSiny musi byt min. 300 kg.
Ciel’om projektu je spristup ie kultiornych podujati a priestorov kultiirneho domu pre znevyhodnenii skupinu 0s6b — osoby so
zdravotnym postihnutim. ZoD bola podand 12.12.2022.
Fe P o e K
e WIEOCRECERIEITHECEERD Varcholova
mestiansky, 4009/1 na Namesti sv. Mikulasa ¢. 2 v Starej Mesto A MK SR
5 | Smrekova
Lubovni
Pred projektu je komplexnd vymena ok ych a dvernych vyplm MD ¢ 2, toho Casu v dezoldtnom az havarijnom stave, za iicelom 0 77 424 73 544 0] 3 880 13.12.2022
odstranenia narusenéh bi hnického stavu a h lepSenia energetickej 1ici i ndrodnej kultiirnej pamiatky s
dorazom na zach ie pamiatkovych hodnét pred j neh Pnosti. ZoD bola podand 12.12.2022.
Naucno-turisticka infrastruktura v mestkych lesoch - Stara s, spo! * |Varcholova
, - s r.0. Stara s PRV
Luboviia ) - Sivurka
Luboviia
Pred projektu je vybude ie nového produktu nducno-turistického charakteru na Iesny'ch, koch mesta Stard Luboviia 0| 413 236 350 000 63 236 63 236 31.12.2022
|prostrednictvom vytvorenia navth spevnenych komumkaut prepojenych na existujii ikdcie za ticelom zokruh ia trasy
nového produktu a obnovy | dnej siete chodnikov, ia réznych ndaucnych a [mhylmvych prvkov pozd trasy, postavenia
koucebne lesnej ped. iky vrdtane prislusného doplnkového mobilidru a atraktivnej vyhliadky. ZoNFP bola podand 07.12.2022.
, & P T am . Vrbjarova 5
Zelena strecha - ZS na Levocskej ulici v Starej Lubovni Mesto ) 3 MZP SR
Smrekova
Predmetom projektu je vytvorenie vodozddrinych opatreni vo forme 2 zelenych extenzivnych striech v aredli ZS na Levolskej uha a m na 0 292 815 278 174] 0 14 641 31.10.2022
hlavnej budove (okrem casti nad telocviciiou) a na budove _\kol_ske] Jjeddlne . V ramci projektu j je pld i prestavba exis
nepriey jch povrchov chodnikov v aredli $koly za prieg J: i plochu vybud. i 7 Ve cnych tvdrnic. Ciel’om projektu je
zadrZiavanie daZd’ovej vody v mieste, kde spadne, ¢o md pozitivny dopad nielen na ochladzovanie mikroklimy, ale najmi na ochranu pred
|povodiiami na iizemi mesta. ZoNFP bola podand 31.10.2022. Prebicha administrativna kontrola.
CELKOM projekty podané 0 1781 370 1515911 63 236 265 459,




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

urad Ciel'om pm]zktu pre podame ztadasn o NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie enzrgztwke] efektivnosti objektu vrdtane
1y 3 émov pripravy teplej vody, osvetlenia, vyt ahov s ciel'om zniZenia spotreby energie,

systémov merania a riadenia )y ia a pod. Maxi) povoleny rozpocet oprda h vy v ramci vyzvy je 2 mil. €.
Spolufinancovanie 0 - 10 % podla toho, akd vysokd tispora energii sa dosiahne, pri¢om sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20 %
""ziskovosti" v objekte, t. j. Cast’ priestorov nesmie byt’ p ji i na ucely hospoddrskej Einnosti. Bolo vypisané verejné obstardvanie na
dodani hitektonickej stidie s ir dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijatd. Mesto oslovilo IJ
|ELENA so Ziadost'ou o odbornit pomoc pri priprave projektového zameru vo vzt'ahu k priprave projektov zameranych na zniZenie

getickej ndi sti verejnych budov. 1J ELENA spracovala ndvrh - §tudiu na objektu s of im vyuZitia objektu
ako ini ivnej budovy a ndsledne PD pre bné povolenie na tirovni realizaéného projektu. PD bola vydodand. V sucasnosti sa
pracuje na sithlase spoluvlastnika budovy k PD pre SP.

Kanalizécia Popradska Mesto . MZP/OP KZP
Smrekovéa
Realizdcia kanalizdcie na Popradskej ulici. Bola aktuali: i PD zodpovednym proj 3 Petrild PD je v Stadiu 412 481 rok 2023
vyjadreni k tizemnému konaniu.
Cyklotrasa Stara Lubovia - Nové Luboviia |Mesto yarcholovd |y pRiiRop
Zimerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Lubovne do Novej Lubovne za ticelom zvysema prepravne/ kapacity nemotorovej 500 000 rok 2023
dopravy. PD je v $tidiu vyjadreni k izemnému konaniu, konanie koncené z dovodu majetk ySp. dania medzi Mestom Stard
| Luboviia a SVP.
Rozsirenie kapacit M$ Tatranska Mesto Varcholovd | ceyiRoP
Hrebikova
Zimerom projektu je rozSirenie kapacit MS T i, elok tho | iska Za vodou 14 o 3 nové medy llrmlredmctvﬂm rok 2023
rekonstrukcie bloku B budovy Z8 Za vodou 14. Finali: tje sa sp ie PD pre bné p dp pi Ing.
Viadislavom Slosarcikom.
5 Varcholova 3 3
Biely dom ‘Mesto Hrebikové MZP SRI/OP KZP
Zdmerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na adi budovu s p idlom vyuZitia ako budiici mestsky 07-08/2017




Rozbor projektovych aktivit LRZMO

rozpoctové celkové schvélend vyska
LELELT rozpoctované dotacie/ NFP
podanej ZoNFP naklady na podfa
(investicné aj realizciu projektu  Zmluvy o dotécii/
neinvestiéné) po Vobst.

naklady iba na
prijimatel’ zodpovedny stavebnu cast' v
dotacie pracovnik zmysle schvaleného

planované finanénd  peopravnené mesiac/rok

A. Projekty schvalené a v realizécii spoluticast Mesta vidavky  Ukoncenia projektu

a) schvalené - v technickej realizacii

CELKOM schvalené a v ickej realizacii 0| 0 0| 0| 0 0|

B veal T - - ]

Miasto i

Gmina
Novy turisticky produkt - ¢ast transeurépskej cyklistickej ;zl\-lfrl}lczna-
trasy EuroVelo11- pokracovanie vo vystavbe v mestach Gmina Rytro
Stara Luboviia, Chmelnica, Muszyna, Piwniczna- Zdroj, Miasto i Jaséur Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR
A Gmina
Kod: PLSK.01.01.00-12-0109/17 0

Uzdrowisko

wa Muszyna

LRZMO st
Predmetom projektu je vSestranny rozvoj oblasti PL-SK pohranicia pr Inic jenia dostupnych moZ) ia 1429 126 0 1257 574 171 552 0 06/2022]
p idlu, ako aj prehibenie vzdj spoluprace a vyuZitie kultiirno-prirodného tledu_stva na vytvorenie integrovaného
|produktu ¢ho ruchu zaloZeného na medzindrodnej cyklotrase Eurovela 11. Prajekt je pokracovanim tra.\y EuroVelo
11 v reg. doliny Popradu. V ramci sucasnej etapy sa na trase v, 1. dzindrodnymi dohodami vybudujii tieto tiseky:

Stard Luboviia — Chmel’nica 1,9 km, Muszyna (m. & Folwark po Zel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou l. EVII),
Piwniczna (od konca etapy I. EV11 v MniSku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starym Sqczom 13,5 km. Zrealizuje sa
teda 18,68 km viseku EV11 vratane vybudovania 7,93 km novych cyklotrds a oznacenia 10,75 km trasy EVI11 na exist.
usekoch ciest s malou premdvkou. Planuje sa aj vystavba dvoch oddychovych miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmel’nici)
vybavenych nabijacimi stanicami pre elektr buykle s vyuzitim wlarnth lov. Sti¢ast’ou projektu je aj realizdcia tzv.
mdkkych aktivit v podobe vypr kraji dno-historického q ingu po atrakcidch novovybud of trasy a jej
najblizSom okoli spolu s or izdci partner_\kych c ickych pretekav s vyuzmm pnpraveneha questu na zdver projektu,
\pripravy cca 10 min. prop éného filmu ukazujiiceho priebeh trasy a kraji p historickych atrakcii, ktoré sa na
nej nachddzaju, s vyuZitim techniky leteckych zaberav wyhotovenych pomocou dronu, pripravy dodatocnej funkcie pre
aplikdciu vytvorenii pre potreby viajkovéh ktu pre wwbudovany tisek EV11. Rozpocet projektu LRZMO: EFRR
363 945,51 €+ SR 42 817,12 € + spoluf. 21 408 57 €. V poradi I VO na zhotovitel'a stavby nebolo iispesné. Bolo ukoncené
verejné obstardvanie na stavebny dozor a podpisand Zmluva o dielo. Bolo ukoncené verejné obstardvanie na rozsirenie
aplikdcie AQUAVELO o ¢ast’ EUROVELO11 a podpisand Zmluva o dielo. Podpisali sa zmluvy o zdruZenej investicii. Bolo
spustené 2. VO na zhotovitel’a stavby, pricom dok icia 7 VO bola predloZend na vykon ex-ante kontroly VO.
Uskutocnilo sa otvdranie wich poniik a kompletnd doki ici < Vo bala zasland na vykon 2. ex-ante kontroly. RO
nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo financnej op i. Vitazny uchddzaé bol vyzvany k podpisu
zmluvy, ktord bola predmetom ex-post kontroly. Bolo ukoncené spolocné cezhranicné verejné obstardvanie na zhotovenie
soldrneho altinku v Chmel’nici. V ramci aktivity ,, Miesto odpocinku cyklistov s nabij icou Chmel’nica“ sa

kutocnilo preb ie k ie 27.09.2021 a pristreSok je pristupny verejnosti.

Diia 11.06.2021 sa uskutocnilo odovzdani isk (cyklotravy) Stavebné price boli pozastavené, nakol’ko sa
logickym prieskumom zistilo hodné, bilné podloZie na cca 400 m dlhom useku v k. ii. Stard Luboviia. Vzhl'adom

na uvedené bola spracovand nova PD, ktord bola predmetom schval’ovania zo strany RO. Pévodnd zmluvnd cena
stavebnych pric bola 278 679,50 €. V zmysle Dodatku ¢. 1 bola stanovend cena pévodnych prdac na 229 671,95 €, pricom
zmeny v projektovej dokumentdcii boli kalkulované na 85 924,62 €, 7 toho predstavuji prdce suvisiace so zmenou
technoldgie stavby 63 884,74 €, zamenné ndahradné prace 17 582,60 € a prdce naviac 4 457,28 €. Diia 19. 11.2021 bola

dand Ziadost’ o zmenu projektu na tirovni STS Krakow tjkajiica sa uvedenych zmien v PD a rozpoéte. Na ostatnych
camach cyklotrmy boli stavebné prdce ukoncené a cast’ stavby prevzata v ramci konania diia 30.11.2021. Bolo ukoncené

cyk sy. Cyklotrasa bola zverend do uZivania. Bola schvilend ZoP na bné prdce a fin. prostriedky boli

pripisané na ticet Mesta. Ocakdva sa refunddcia fin. prostriedkov za ostatné aktivity vo vyske cca 23 000 €.




