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Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Cubovni po prerokovani predlozeného materialu
berie na vedomie

Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovnia v aktualizovanom zneni k 15.10.2024.

Dovodova sprava

Material sa predklada z dévodu informacie o aktualnom stave projektovych aktivit Mesta.



Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia
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A. Projekty schvalené a v realizacii wdavky  ukongenia projektu

ramec podpory NFP

a) schvalené - v technickej realizacii

Poskytnutie prispevku v zmysle zékona ¢. 329/2018 Z. z. |Mesto Varcholova  |Envil alny fond
Ziadost’ o poskymutie prispevku podla § 7 ods. 1 pism. ¢) zdkona & 329/2018 Z. 7. o poplatkoch za uloZenie odpadov a o 0 0 0 12 697 0 0 12/2024

zmene a doplneni zikona ¢ 587/2004 Z. z. o Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Vy§ka prispevku podl'a § 7 ods. 1 pism. c) zdkona ¢ 329/2018 Z. z. (za mnoZstvo zhodnoteného
BRKO z domdcnosti v zariadeni na zhodnocovanie BRO za prechddzajiici kalenddrny rok) pre j é obce bude zavisiet’
predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v danom kalenddrnom roku podmienky na jeho pri: ie. Ziadost’ o prispevok
bola podand 07.06.2024. Na uicet Mesta Stard Luboviia bolo 27.09.2024 pripisanych 12 696,92 € a 14.10.2024 bolo
dorucené pisomné Ozndamenie o poskytnuti prispevku .

Inotli

Vy ie chodnika na Farbi j ulici v meste Stara Mesto Varcholova MF SR

Luboviia Bjalonéik

Pred projektu je vybud ie novej pozemnej komunikdcie — chodnika na Farbiarskej ulici za uic¢elom zlepSenia 35412 10 500 24912 [] 12/2027
|pristupu k obCianskej vyb isdé na pozitivny vyvoj kvalitativnych uk Pov kého uizemia. V zmysle

uzatvoreného Memoranda o spoluprdci pri rekonstrukcii miestnej komunikdcie zo diia 09.10.2020 so spoloénost’ou
Slovdach, s. r. o. deklaruje Mesto Stard Luboviia zdujem byt’ okrem iného investorom a stavebnikom stavby S0.07.02
Chodnik pre peSich ul. Farbiarska - II. ¢ast’ (chodnik na opacnej strane od vjazdu k IBV aZ po pekdreii a chodnik/vstup k
UPSVAR a KOCKE, vjazdy na sikromné pozemky nie st predmetom realizdcie projektu). Maximdlna moind vyska
|pozadovanej doticie bola 15 000 €. Ziadost’ o dotdciu bola podand 31.05.2024. Diia 10.09.2024 bol na webovom sidle MF
SR zverejneny Zoznam schvilenych Ziadosti o doticiu. Mestu Starda Luboviia bola schvdlend dotdcia na projekt vo vyske 10
500 €. Diia 01.10.2024 boli na MF SR odoslané paraf 1 pisy zmlitv o poskytnuti dotdcie.

ZvySenie kapacit MS Tatranska v Starej Lubovni - Varcholova & q
|elokované pracovisko Za vodou 14 Hrebikova CERELICIEN A
[Predmetom projektu je zvySenie kapacit elokovaného pracoviska Za vodou 14 Materskej Skoly, Tatranskej 21 v meste Stard 2219212 1738 800 480 412 0 08/2025
Luboviia s dérazom na adekvdtne priestorové usporiadanie a funkcné Elenenie vniitornych priestorov predskolského
zariadenia Cujiiceho vychovu a ie deti v predskolskom veku. Prostrednictvom realizdcie hlavnej a vedl'ajsej
aktivity projektu vybudujeme predskolské zariadenie poskytujiice vichovu a vzdeldvanie v 8 triedach (pévodne 4 triedy),

vyda_/nu wknlsku ]edalen pre 3 roc¢né deti, zrealizuj rozSirenie existuji j jeddlne a kuchyne pre 4 aZ 6 rocné deti
yjiice elok ¢ pr isko materskej Skoly a zrenovujeme vonkajSie priestory vkoly Maximadlna vyska
poskytnutych financnych prostriedkov na jednu Y 1 kapacitu bola s i na 17 388 €. Pocet
novovytvorenych kapacit 100 miest, tzn. celkové oprdavnené vydavky projektu vo vyske 1 738 800 €. Prostrednictvom
vniitorného obstardvania bol vybrany doddvatel’ zakazky, Verejnoprospesné sluzby Stara Luboviia, s.r.o., r.s.p. Bola
uzatvorend Zmluva o dielo s vit'aznym uchdadzacom s cenou diela 2 219 211,62 € s DPH. Ziadost’ o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu bola podand 30.05.2024. Diia 24.06.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie ZoPPM, doplnenie
bolo odoslané 26.06.2024. Diia 22.08.2024 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvileni prostriedkov mechanizmu v plnej

Mesto

vy$ke 1 738 800 €. Mestu bola taktie? dorucend vyzva na predloZenie doklad yh ych k priprave zmluvy o PPM,
ktoré boli odoslané 28.08.2024.
loénych zariadeni a opatreni v L, spo’l. Varcholova L
s ro.Stara |.. PPA/Program rozvoja vidieka
mestskych Iesoch Stara Luboviia 3 - Sivulka
Luboviia
Pred jektu je komplexnd rekonstrukcia dopravnej siete lesnych ciest trasovanych v levnom celku ,,Mestcke lesy 845911 563 941 281970 0 06/2025
Stard Lulmvna pre zabezpecenie adekvitneho pristupu k lesnej pode a mo?) i jej raciondlneh darovania.

Spolocnost’ EKOS planuje zrekonstruovat’ Styri lesné cesty kategorie 1L, a to Lesnii cestu 1 Vabec — Ocll vrch, Lesnii cestu
2 Pasternik — DIhé role, Lesnii cestu 3 Podsadok — 3 studne vrdtane opravy mosta a Lesnii cestu 4 Obrazky — 3 studne.
Plinovand ditka rekonstrukcie existujiicich lesnych ciest je 10 998,68 m. ZoNFP bola podand 27.02.2023. Diia 25.06.2024
bola doruéend vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie bolo odoslané 27.06.2024. Diia 23.08.2024 bolo EKOSu dorudené
Rozhodnutie o schvdleni Ziadosti o NFP vo vySke 563 940,64 € (schvdlend dotdcia v plnej vySke - 80 % z oprdvnenych
vydavkov projektu bez DPH v zmysle vyzvy). Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand 17.09.2024. Pripravuje sa spustenie
procesu verejného obstardvania.

Matgorzata
Samosprava pre senjorov Mesto Grenda Interreg Pol'sko - Slovensko 2021 - 2027
Somska
Projekt zamerany na posilnenie spoluprdce medzi institiiciami a oby P'mi poh i¢ia. Hlavni partneri projektu si 69 597 0 5568
Vojvodstvo Malopolskie a PreSovsky samospravny kraj. Vedl'ajsi partneri z Pol'ska - Limanovd a Stary Sacz, vedl'ajsi
partneri zo Slovenska - S[u'ivkd Beld a Stard Luboviia. Podklady k spr iu spolocnej Ziadosti boli hlavnému partnerovi
doslané 28.08.2023, dopli dita 13.09.2023. Zmdmt’ o finanény prispevok bola veductm partnerom pmjektu podana
dita 29.09.2023. Diia 9. 5 2024 dorucend vyzva na de i dkladov k Ziadosti, dog ¢ podklady od

Bl

partnerovi dita 10.05.2024. Diia 28.6. 2024 bola Mevtu dorucend informdcia o sci hvrll('m projektu. Diia
08.07.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie ndleZitosti k podpisu zmluvy. Dopliiujiice dokumenty odoslané podl’a
inStrukcii hlavného partnera diia 08.07.2024, 09.07.2024 a 18.07.2024. Zmluva o partnerstve bola mestom podpisand
elektronicky diia 19.08.2024.

Poskytnutie prispevku v zmysle zékona ¢. 329/2018 Z. z. |Mesto | holova |E i alny fond
Ziadost’ o poskymutie prispevku podla § 7 ods. 1 pism. b) zdkona & 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloienie odpadov a o 0 0 0 15292 0 0 12/2024

zmene a doplneni zikona ¢ 587/2004 Z. z. o Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. VySka prispevku podl'a § 7 ods. 1 pism. b) zdkona ¢&. 329/2018 Z. . pre jednotlivé obce bude zdvisiet’
predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v danom kalenddrnom roku podmienky na jeho pri: ie. Ziadost’ o prispevok
bola podand 26.03.2024. Na uicet Mesta Stard Luboviia bolo 28.06.2024 pripisanych 15 291,67 €. Mestu bolo 19.07.2024
dorucené Ozndamenie o schvdleni Ziadosti o poskytnutie prispevku .

31. Lubovniansky jarmok Mesto

Varcholova |V3'(zva predsedu PSK

|Predmetom projektu je priprava 31. roénika novodobého Lubovnianskeho jarmoku - najvicsieho a najzndamejsieho 0 6000 0 2000 400 0 10/2024
\podujatia v regione Stard Luboviia. Z poskytnutej dotdcie budii refund ¢ ndaklady na ipenie headlinera piatk
alebo sobotného programu. ZoD bola podand diia 02.02.2024. Diia 06.06.2024 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o
\(hmlem /oD vo vy.\ke 2 000 €. Zmluva o poskytnuti dotdcie bola podpisand a odosland na PSK 10.06. 2024 Bola

. Kkinoh

publicita projektu. Diia 25.09.2024 bola uzatvorend Zmluva o leckom vykone s
Entertamment Graup s.r.0., Mileticova 5237/60, islava s cenou leckého vykonu 4 000 € s DPH. Dria 28.09.2024 sa

il 7 Celeste Buckingh
Mesto Vércholo va |PPAIMASIProgram rozvoja vidieka
Bialonéik

Rekonstrukcia chodnikov na uliciach Okruzna,

|Budovatelska a Letna v meste Stara Luboviia
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P

projektu je ie infrastruktiiry malych rozmerov prostrednictvom rekonstrukcie miestnych komunikdcii 03/2025]
\pre chodcov na uliciach Okruznd, Bud Uskd a Letnd v meste Stard Luboviia v siilade s oprdvnenymi aktivitami MAS v
zmyale stratégie CLLD. Realizdcia hlavne] akttvxty projektu zahfiia komplexnii rekonStrukciu vybranych chodnikov v zlom
hnickom stave a vybud 7/ hodu pre chodcov na Lemej ulici. Intenzita pomoci je na iirovni
75 % EPFRV + 25 % SR. ZoNFP bola podand 22.08. 2023 Formdine doplnenie ZoNFP bolo odoslané na MAS 24.10.2023.
Doplnenie v ramci odborného hodnotenia odoslané na PPA 12.04.2024 a v poradi 2. doplnenie odoslané 23.04.2024. Diia
22.05.2024 bolo Mestu elektronicky dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 65 776,63 € a
celkovymi opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 65 776,63 €. Bola uzatvorend Zmluva o poskytnuti NFP, ktord
nadobudla ti¢innost’ 07.08.2024. V ramci vniitorného verejného obstardvania bola 06.09.2024 uzatvorend Zmluva o dielo s

/'rmau Verejnapra_\pe.\ne _sluzby Stara Lubavna, S. I. 0., IS. p (zmluvnd cena diela 65 791,19 €). Diia 17.09.2024 sa

pr ka. Preb bné prdace.
Elektronabijacie stanice v meste Stara Luboviia Mesto 5::'!:0PSK |MH SR
|Predmetom projektu je vytvorenie podmienok na zvySenie podielu ekol kych foriem dopravy a vybud ie verejne 0 89172 89172 74 400 14772 03/2026

pristupnej infrastruktiiry pre alternativne pohnny, ¢im sa zmzt pmdukcm celkovych emisii v doprave a zlepsi kvalita

ovzduSia. V meste Stard Luboviia sa v sici jit tri nabij body | léh. bij AC, ab.
rychlonabijacka typu DC. Pre podporu a rozvoj elektmmobtltty je preto Ziadiice vybudovat’ de ény pocet | lych
nabijacich stanic AC a minimdlne jednu rychlonabijaciu stanicu typu DC. Ziadost’ o PPM bola odosland 30.06.2023

elektronicky (projekt EKO-Doprava v PSK, pripraveny Energetick 4 irou Smart Regionu PSK (EASR PSK). Celkovo
vybuduje PSK v kraji cez projekt 33 nabijacich stanic. Diia 18.10.2023 bola dorucend vyzva na doplnenie podkladov k
Ziadosti, dokumenty boli odoslané 23.10.2023. Diia 07.01.2024 bolo dorucené ozndmenie o splneni PPPM a poskytnuti PM

vo vySke 74 400 € s vyzvou na doplnenie. Doplnenie bolo odoslané 12.01.2024. Diia 02.02.2024 dorucend vyzva na d’al§ie
doplneme, pozadované doklady Imll zaslané obratom. Diia 06.02.2024 dorucend vyzva na doplnenie k zmluve o PPM.
¢ podklady odoslané ilom 09.02.2024. Diia 20.02. dorucend vyzva k d’alSiemu doplneniu k zmluve o PPM,

rmdklndy zmlane elektronicky obratom. Diia 21.03.2024 boli mestu na podpis dorucené zmluvy o PPM, odoslané
26.03.2024. Diia 18.04.2024 bola mestu dorucend informdcia o zmene vyzvy a nutnosti podpisu novej zmluvy. Diia
24.6.2024 dorucend informdcia o zmene vyzvy s moZnost'ou upravy Ziadosti o PPM a Ziadost'ou o doplnenie dokumentov
potrebnych k podpisu zmluvy. PoZad ¢ dok doslané diia 10.7.2024. Diia 22.8.2024 bola mestu dorucend zmluva

o PPM, pody i zmluva bola odosland postou 30.8.2024.

Miestna ob¢ianska a preventivna sluzba Stara Luboviia  |Mesto \él;br:;r:;/a Urad vlady SR

Preds projektu je skvalitnenie a podpora socidlno-ek ickej integrdcie marginalizovanych k it, ako st 0 488 600 488 600 0 0 08/2026)
Rémovia, prostrednictvom vytvorenia 12-¢lennej j obéianskej a p ivnej sluZby s pésobnost’ou na celom tizemi

mesta Stard Luboviia. Clenovia MOaPS budii aktivnou ticast’ou, asertivnym zasahovanim, vyjedndvanim a viastnym
prikladom pésobit’ v oblasti ochrany Zivotného prostredia, ochrany Zivota, zdravia a majetk hrany deti a pred
negativnymi Jjavmi a pod ZoNFP bola podand diia 12.07.2023. Diia 19.9.2023 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie

[ ZoNFP. Doplnenie ZoNFP bolo odoslané diia 29.9.2023. Diia 16.11.2023 bolo mestu dorucené mzhodmme o nevchvalem

Lides.

NFP. Projekt bol presunuty do zdsobnika projektov. Diia 01.12.2023 bolo postou odoslané odvolanie proti rozhod
Diia 29.12.2023 bolo dorucené ozndmenie o otvoreni zdsobnika [zmjektov a vyzva na predloZenie dnplnu]uctch dokumentov
RO prehodnotil alokovanii vySku fin. prostriedkov na pred) 1 vyzvu a dodatoéi dstthlasil povod

Ziadosti v ramci SK. Diia 17.01.2024 bolo dorucené rozhodnutie o zmene rozhodnutia a sc hvalﬂnu’ NFP v plnej vyske 488
600 €. Diia 25.01.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie podkladov k priprave ndvrhu zmluvy o NFP. Cast’ podkladov
odosland diia 31.01.2024 poStou, druhd cast’ elektronicky 02.02.2024. Mestu bola 19.02.2024 dorucend zmluva o NFP k
elektronickému podpisu, odosland 23.02.2024. Diia 07.03.2024 bolo odoslané hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu.

| Ziadost’ o zdlohovii platbu odosland 08.03.2024, platba schvilend a dorucend mestu 19.03.2024 vo vyske 195 440,30 €.
Prieskum trhu na oblecenie pre prislusnikov MOPS ukonceny 12.04.2024. Ramcovd zmluva na doddvku oblecenia
podpisand s firmou Zeleziarstvo NOJPI diia 29.04.2024. Ziadost’ o ziiétovanie zdlohovej platby & 1 bola odosland diia
15.5.2024. Diia 31.5.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie %iadosti o ziiétovanie zdlohovej platby. ZoP ¢. 1 bola doplnend
a odoslana diia 19.6.2024. Diia 9.8.2024 bola mestu dorucend sprdva ; AFK bez zistenych nedostatkov. Diia 19.8.2024 bola
odosland ZoP & 2.

Néuéno-turisticka infraStruktira v mestkych lesoch - Stara EXOS) spo’l. Varcholova AT

, . s r.o.Stard |.. PPA/Program rozvoja vidieka

Luboviia 5 - Sivulka

Luboviia

Pred projektu je vybud ie nového produktu nducno-turistického charakteru na lesnych pozemkoch mesta Stard 413 236, 349912 344 364 0 5548 1172023
Luboviia prostrednic vy ia novych spe ych k ikd prepn]enych na existujiice komunikdcie za ticelom

zokruhovania trasy naveha,, duktu a obnovy povodnej siete chodnikov, ia roznych ndaucnych a pohybovych
lprvkov paza'/z trasy, p k lesnej p iky vrdtane pris *ho doplnkového mobilidru a atraktivnej

vyhliadky. ZaNFP bola podand 07.12.2022 (max. vy_ska OV 350 000 € limitovand vyzvnu) Diia 08.12.2023 bola dorucend
vyzva na doplnenie ZoNFP, poads ¢ doplnenie bolo odoslané 14.12.2023. Diia 24.01.2024 bolo EKOSu dorucené
Rozhodnutie o schvdleni Ziadosti o NFP vo vySke 344 363,52 € (schvdlend dotdcia v plnej vySke - CV projektu bez DPH).
Diia 18.04.2024 bol spusteny proces verejného obstardvania na stavebné prdce, v ramci ktorého nebola predloiend Ziadna
cenovd ponuka. Elektronicky bola 06.05.2024 podpisand Zmluva o poskytnuti NFP a odosland na RO. V poradi 2. proces
verejného obstardvania bol spusteny 06.06.2024. Vit'aznym uchddzacom sa stala firma L&M Gold s.r.o, Jenisejska 454,
040 12 KoSice. Diia 07.08.2024 bola podpisand Zmluva o dielo (zmluvnd cena diela 349 911,86 € s DPH). Dokumentdicia 7
verejného obstardvania bola odosland na vykon kontroly 12.08.2024.

Mesto Varcholova
Luboviia Bjalonéik
Pred projektu je k lexnd vymena existujucich svietidiel, verejného osvetlenia v meste Stard Luboviia za ticelom 923 965 699 880 923 965 0 [] 06/2025]

zvySenia energetuke] efektwnom predmetnej infrastruktiry. V ramci modernizdcie verejného osvetlenia budit instalované
svietidld kompatibilné s ostatnymi novymi svietidlami v meste. Ku kaZdému svietidlu bude dodany komunikacény obojsmerny

j lenia v meste Stara

Environmentalny fond

modul umoZiujici dial’kové ovlddanie a reguldci lenia. V osvetl’ovacich stoZiaroch bude podl’a potreby vymenend
elektrovyzbroj a stoZiarovd svorkovnica. Niektoré svietidld budii lené na vyloinikoch na existujiicich stoZiaroch VSD a
Cast’ bude vy i aj s vyloznik Vmektarych isekoch planuja aj vymenu kdablového vedenia a stoZiarov.

Realizdciou projektu docielime tisporu elektrickej energle az 69 %. Kamplexna rekonstrukcia verejného osvetlenia bude
reali 'na ledovnych uliciach: Mytna (dop ie chybaji licného osvetlenia pri OR HaZZ SL), Popradskd,
Tovdrenska, Ze kd, Z kého, Podsadok, Za vodou, Jarmocénd, .lanka Kral’a, Duklianskych hrdinov, PreSovskd a

Hviezdoslavova. Ziadost’ o pmkytnutte podpory formou tiveru bola podand diia 03.10.2023. Doplnenie prepoctu spotreby
energii v kWh/rok, v zmysle vyzvy na doplnenie, bolo odoslané 23.10.2023. Diia 08.12.2023 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie ministra ZP SR o poskytnuti podpory formou iiveru z EF vo vy$ke 923 964,52 €. V ramci vniitorného
verejného obstardvania bola 06.05.2024 uzatvorend Zmluva o dielo s firmou Verejnoprospesné sluZby Stard Luboviia, s. r.
0., r.s.p (zmluvnd cena diela 699 879,81 €). Diia 06.06.2024 bola podpisand Zmluva o poskytnuti podpory z EF. Stavenisko
bolo protokolirne odovzdané vysiit'aiené doddvatel’ovi 01.08.2024. Prebiehajii price na rekonstrukcii osvetlenia.
Pripravuje sa zmenové konanie.
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Pred projektu je zabezpecenie | idzky KC na Tovdrenskej ulici v zmysle zdikona ¢. 448/2008 Zb. o socidlnych

luzbdch v pl zneni (fi ie aktivit KC 66 mesiacov — do 01/2029) prostredni 3 pracovnikov KC: odborny
manazer, komumtny pracovnik, pracovnik KC. Nakol’ko sa Mesto zapojilo do 1. hodnotiaceho kola vyzvy, moZe si

ddciu miezd pr ikov na predchadzajit NP, resp. poskytovanie sluzby pred datumom zverejnenia

tejto vyzvy. Mesto plinuje kontinudlne preklopit’ z NP K itné sluzby v ich a obciach s
pritomnost'ou MRK - II. Fiza. Ziadost’ o zapojenie sa do NP bola podand diia 24.07.2023. Doplnenie 3iadosti bolo
odoslané na RO 14.08.2023. Mestu boli dorucené 29.09.2023 na podpis Zmluvy o spoluprdci. Diia 03.11.2023 bolo
odoslané Vyhlisenie o zacati vykonu KC. Ziadost’ o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15 kalenddrnych dni po ukon¢:
mesiaca, za ktory si Mesto uplatituje transfer za V poradi 1. ZoP, ktord obsahovala aj nirokovanie miezd za
mesiace 08-09/2023, kedy bol vykon KC zastreSovany z vlastnych fi mzm‘nych prostriedkov Mesta, bola odosland 06.11.2023.
Vzmyvle usmernenia RO boli spracované dodatky k 1y KC a odosland ostatnd
dok ia pre plnohod i prevadzku KC 23.11.2023. Diia 29.02.2024 bol dohodou ukonceny pracovny pomer s Mgr.
\Mariou Pomyp . Vyberové k ie na poziciu k itného pracovnika sa uskutocnilo 19.03.2024, na ktorom bola
vybrand uchddzacka Mgr. Marianna Sprochovi s ndstupom od 02.04.2024. Na RO bola odosland dokumenticia z
vyberového k ia za ticelom schvdlenia vybranej uchddzacky. VK schvalené dorucenym ozndmenim 26.03.2024.
| Zamestnancom KC bolo v zmysle prirucky RO dopli ¢ pracovisko poZad iym SWa HW vybavemm a zakupene
vybavenie do terénu. Priebeine sa vypraciiva listinnd agenda KC a sit odosielané ZoP na refundi dovych vydavkov na
mesacnej baze.

283 601

01/2029|

NP Spolu pre komunity - aktivita terénna socialna praca  |Mesto Va[(ihol?va IMPLEA
Ra8Sova

Pred projektu je 2P ie terénnych soci ch sluZieb na iizemi mesta Stard Luboviia (financovanie aktivit 66
mesiacov - do 01/2029) prostrednictvom 2 terénnych socidlnych pracovnikov a 3 terénnych pracovnikov. Mesto pIanuje
kontinudlne preklopit’ zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s prit "ou MRK I1. Aktudlne zastreSuji pred
sluzbu v meste 2 TSP a 3 TP, nakol’ko pred 2 mesiacmi rozviazala pracovny pomer 1 TSP. V zmysle podmienok nového NP
je mozné Ziadat’ maximadlne tol’ko pozicii TSP a TP, kol’ko na tychto pozicidch bolo vo vykone k 30.06.2023.
Do budiicna sa pocita s prehodnotenim poctu, éo by v pripade Mesta Stard Luboviia znamenalo navySenie o 1 TSP. Ziadost’
0 zapojenie sa do NP bola podand diia 19.07.2023. Doplnenie Ziadosti bolo odoslané na RO 08.08.2023. Mestu boli
doruéené 02.10.2023 na podpis Zmluvy o spoluprici. Ziadost’ o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15 kalenddrnych dni po
ukonceni mesiaca, za ktory si Mesto uplatiiuje transfer za V poradi 1. ZoP, ktord obsahovala aj ndrokovanie
miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol vkon TSP a TP zastreSovany 7 viastnych financénych prostriedkov Mesta, bola
odosland 08.11. 2023 V zmysle usmernenia RO boli spr ¢ dodatky k pr ym zmluvim TSP a TP a odosland

i dok ia pre plnohod j vipkon sluzby 22.11.2023. TSP a TP zame_stnam.am bolo v zmysle prirucky RO
doplnené pr isko poZad a ym SW a HW vyb im a zakiipené vyb ie do terénu. PriebeZne sa vypraciiva listinnd

da TSP a su odosielané ZoP na refunddiciu mzdovych vydavkov na Cnej baze.

476 977

01/2029,

Mesto pre Z§|Varcholova  |MPSVaR SR (poskytovatel’) a Metodicko-
Podsadek  |Kicurova d i trum (garant p )

PPodpora poméhajticich profesii 3 - Z8 Podsadek

Ity i fi X0 2 o 7, P

Pred proje Jjef podp ; ych asis (PA) a odbomy'ch zamestnancov (0OZ) v ramci

lod, tho vych ch g idl) jhodnenych deti v lokalitdch s marginali; 1ymi romskymi k itami v
ramci mkluztvneho modelu vzdelivania deti zakladnych $kél. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a
OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpeci sa ich inStruktdZ a vzdeldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel'a sa
\pouZijit vylucéne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a vylucne na navysenie mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017
pracovali v §kole nasledujici pracovnici: 2 asi: i ucitel’a, 1 Specidalny pedagdf, 1 Skolsky psycholog Vy’fka finanénych
prostriedkov mesacne v priemere 3 100 00 €, 12 mesiacov. de/efnanmvama 3ACI - EU - 85 %, 34C2 - SR - 15 %.
Imple iciu projektu si zabezy Z8 Podsadek. Mesto ako zriad’ovatel’ ZS sa zaviazalo vytvorit’ finanénii
rezervu na prekle ie pripadnéh de ku fi Enych prostriedkov (pri prediZeni terminu na refundiciu od
poskytovatel’a a pod.). Realizovala sa kriiZkovd cinnost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand
| Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢. 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na $kolu (1. DB -
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -
Hygienické a socializacné potreby, 7. DB Spotrebny tovarovy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny do druhej fizy do
31.08.2023, pricom v ramci nového obdobia realizdcie je refunde i iba prdca il timu. Projekt sa preklopil do
tretej fazy do 31.08.2024, v ramci ktorej bude financovand prdca inkluzivneho timu (2 asi: a 1 Specidalneh
nedagoga) Pm]ekt bol preklopeny do nového narodného projektu POP 3, v ramci ktorého bude financovanda praca 1
Na Cnej baze si

Furivneh

$ fiadosti poskytovatela sluzby o refundiciy ych vyde
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37200
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CELKOM schvalené a v technickej realizacii
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B. Projekty podané doticie

, . paicl pmesteSad Mesto forcho'llo Ve PPAIMAS/Program rozvoja vidieka
Luboviia Bjalonéik

Preds

F jektu je ie infrastruktitry malych rozmerov prostrednictvom rekonstrukcie miestnej komunikdcie pre chodcov na 0 112 101 90 336 0 21765 04.10.2024
ulici Pnd_sadek v meste Stard Luboviia v siilade s opravnenymi aktivitami MAS v zmysle stratégie CLLD. Realizdcia hlavnej aktivity
projektu zahviia rekonstrukciu chodnika trasovaného od druhej odbocky pozdls Kostola sv. Jozefa v miestnej Casti Podsadek v zlom
stavebno-technickom stave (SO 02 Pravostranny chodnik Podsadek). Celkové rozpoc ¢ vydavky projektu su 112 100,94 €, 7 toho
moznd poZadovand dotdicia 90 335,63 €. Pre zabezpecenie komplexnosti rekonstrukcie predmetného chodnika plinuje Mesto Stard
Luboviia realizdciu aj l'avej strany chodnika a pripadné dobud ie chybajiiceho tiseku Pavostranného chodnika 7 viastnych fin.
prostriedkov. Intenzita pomoci je na iirovni 75 % EPFRV + 25 % SR. ZoNFP bola podand 04.10.2024.

7

ia stavby - Individudlna bytova Somska
Vvstavba na ulici Tovarenskej v Starej Lubovni Hrebikova
Pred projektu je vypr ie projektovej dok icie pre pripravu a realiziciu projektového zameru — Socidlna bytovd vystavba 0 59 611 59 611 0 0 12.9.2024
na Tovdrenskej ulici v meste Stard Luboviia. Ucelom projektovej dokumenticie je zlepsit' pristup k zdkladnej technickej infrastruktiire,
bcianskej vyb. i a byvaniu pre obyvatel’ov v osidleni MRK na Tovdrenskej ulici, prostrednictvom vystavby nizkopodlainych
obytnych domov urcenych pre individudlnu bytovii vystavbu socidlne s rodin vratane dopravnej a technickej infrastruktiiry. ZoNFP
bola podand diia 12.9.2024.
Stavebné upravy existujucich miestnych ikacii a Somska
chodnikov v meste Stara Luboviia Zid M.
Predmetom projektu je rekonstrukcia vrstiev vozovky a rekonstrukcia chodnikov vybranych lokalit s osidlenim MRK v meste Stard 0 806 287 806 287 0 0 12.8.2024
Luboviia. V ramci projektu je planovand celkovd rekonstrukcia krytu vozovky a chodnikov na uliciach Jarmocnd, Garbiarska, Farbiarska
a Hviezdmlavnva Realizdciou projektu sa zlepsi technickd vybavenost’ k mobilita, kvalita dopravy, bezpeénost’, ivotné
di ky a celkova dostup * sluzieb denného k ktu prioritne pre obyvatelov MRK v meste Stard Luboviia. ZoNFP bola podand
dmz 12.8.2024.

Mesto Urad viady SR

TabSich

Mesto Urad vlady SR

o r e

Somska
Pristas
Predr projektu je vybud ie 9 k ijnerovych stojisk na i ie zbernych ndadob, éim sa zlepsi technickd infraStruktiira a 0 142 782 142 782 0 0 12.8.2024

0bcmmka vybavenmt’ v oblasti nakladania s odpadmi. Projekt prispeje k efektivnejSiemu zberu odpadu a zlepsi vtandardy hygieny a

P . Py
d4

na iach Tovdrenskd, Levocskd, Sladkovicova, Budovatel’skd a v mestskej ¢asti Podsadek. ZoNFP bola podand dria
12.8.2024.

Mesto

Kontajnerové stojiska pre MRK Urad viady SR

Somska

Tomko
Predmetom prajektuje ndkup 10 kusov vel’koobj weh kontajnerov s obj 7m”, uréenych na triedeny zber zlofick k ilneh 0 21340 19 800 0 1540 30.8.2024
odpadu, ktoré dajit pod vymbcnv Mesto planuje k jnery vyuZivat’ predovsetkym pocas b h zberov
biologicky rozloZitel'ného odpadu a vel’knnb]emoveha odpadu. ZoNFP bola podand 30.8.2024.

Nakup vefkoobjemovych kontajnerov Mesto Environmentalny fond

Sirenti zody -~

0 . T — Varcholova

Podpo.ra v obl.a'stl o 1a pos e Mesto Grich MIRRI/Program Slovensko
na regionalnej trovni — Mesto Stara Luboviia
ITACON s.r.0.

Pred projektu je komplexnd realizdcia opatreni (HW + SW) na zabe;peceme kybernetickej a informacnej bezpecnosti Mesta Stard 0 372945 343 109 0 29 836 08.07.2024]
Luboviia prostredni imple icia zakladnych dok a ikladného ramca a procesov riadenia KIB, zrealizovanej
klasifikdcie a kategorizdcie a AR/BIA zavedenia formalizovaného procesu riadenia rizik, vratane podpory IKT nastrojov. TaktieZ bude

b Cené vytvorenie zdakladnych dok a postupov v oblasti riadenia kontinuity ¢innosti. Okrem toho projekt zabezpeci nasadenie
potrebnych bezpecnostnych ndstrojov, najmd pre ticely bezpecnostného monitoringu a ochrany pred iinikom citlivych informdcii, ale napr.
aj pre rieSenie zdlohovania, riadenia kapacit, riadenia aktiv a rizik, bezpecného viac-faktorového prihlasovania sa a pod. Pre vypracovanie

odborného projektového zameru minimdlnych naleZi iérskych produktov v zmysle Prilohy & 8 Vyzvy, pre kontrolu spracovaného
technického projektu zo strany interného referenta IT, zverejnenie povinnych ndlez i v MetalS a spracovanie odbornej casti ZoNFP

obstaralo Mesto externti spolocnost’ ITACON s.r.o., Komindrska 2, 831 04 Bratislava v celkovej cene 5 880 € s DPH. ZoNFP bola podand
05.07.2024. V MetalS boli evidované poZadované eGovernment komponenty a vzt'ahy v zmysle vyhlasky é 401/2023 Z. z., ako aj nahraty
architektonicky model na karte Dokumenty projektu. Projekt bol 08.07.2024 zverejneny na prip na web sidle Mesta
Stard Luboviia, neboli dorucené Ziadne pripomienky. V MetalS boli evidované poZadované eGovernment komponenty a vzt'ahy v zmysle
vyhldsky ¢. 401/2023 Z. z., ako aj nahraty architektonicky model na karte Dokumenty projektu. Diia 16.07.2024 bola dorucend vyzva na
doplnenie ZoNFP, doplnenie bolo odoslané na RO 18.07.2024. Diia 03.10.2024 bola dorulend 2. vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie
bolo odoslané na RO 08.10.2024.

Vzdelavanie a vychova obyvatelov rémskej komunity na Somska
Tovarenskei ulici v Starej Lubovni. Tomko

Hlavnym ciel’'om projektu je nadviazat’ na projekt realizovany za pndpnry Uradu viddy v minulom roku. V rdmci projektu je plinované ] 20572 19 544 0 1028 30.05.2024]
vybudovanie spevnenych ploch v okoli obytnych k ie basketbalového koSa a vuiprava okolia. V ramci projektu je
|planovany aj ndkup drobného vybavenia v podobe dvoch popisovacich tabuil’ a 3 setov skladacieho sedenia so stolmi, ktoré budi

Mesto Urad spinomocnenca viady SR

umiestnené v obytnych k jneroch a Zivané k vzdelavacim aktivitaim. Sedenie je moZné podl’a potreby pouZivat’ aj v exteriéri na
ybud 1ych spe weh plochdich. ZoD bola odosland diia 30.05.2024. Diia 17.09.2024 bola dorucend informdcia, %e ¥iadost’

nebola zaradend do hodnotenia komisie.

EKOS, spol. A

P . . |Somska 5

Rekonstrukcia zberného dvora EKOS s r.o. Stara MZP SR

§ - Tomko

Lubovia
Pred projektu je zefekti i 2 triedeného zberu odpadov v meste Stard Luboviia za iicelom zvySenia mnoistva 0 533101 490 453 0 42 648 31.05.2024|
vytriedenych apravnenych druhov odpadu prostrednictvom mzplnema hlavnej aktivity prn]ektu Rekamtrukua existujiiceho zherného
dvora. Hlavny ciel’ projektu bude dosiah y realizdciou pld tych aktivit - vybud ) h ploch pre objemny odpad a
kontajnery na nebezpecny odpad, novej vstupnej posuvnej brdany, cestnej vihy, k ikdcie s obratiskom a vybud ie miesta prvého
kontaktu s pripojenim na inZinierske siete. V ramci projektu bude obstarand aj technika na zvoz a ipuldciu s odpadom a nové
vel’koobj ¢ k jnery. ZoNFP odosland diia 31.05.2024. Diia 14.8.2024 bola dorulend vyzva na doplnemepodkladav k ZoNFP.
zoNFP po doplneni odosland diia 27.8.2024.
Z8 Levoéska - vodozadrzné op Mesto Sonekd] MZP SR/Program Slovensko

Majernicek

Pred jektu je vybud i lozddrinych opatreni v Z8 Levoéska vpodobeZzelenych ivnych striech reali: 1ych na 0 291 558 291 558 0 0 30.04.2024
hlavnej bmlave (okrem Casti nad telocviciiou). Sucast’ou projektu je pld; i aj p ba existujiicich nepriepustnych povrchov
chodnikov v aredli $koly vy za priey i Sp i plochu vybud i 7 vegetalnych tvdrnic - opitovné podanie tispesného

\projektu z roku 2023, v ramci ktorého Mesto nepristiipilo k podpisu Zmluvy o NFP s RO z dévodu vysut'aZenej vysokej ceny diela v ramci
procesu VO a nedostatku fin. prostri ietlkuv v danom roku. ZoNFP bola podand diia 26.04.2024. Diia 13.6.2024 bola dorucend vyzva na
doplnenie ndleitosti k ZoNFP, doplnenie bolo odoslané na RO 20.6.2024. Diia 8.8.2024 doruéend vyzva na doplnenie ndlefitosti. ZoNFP
lpo doplnem naleZitosti odosland dna 14.8.2024.

LOVIS plus
FVLZ MS Vsetinska Stara Luboviia Mesto s.r.o. Environmentalny fond
Varcholova




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna

Stav .
- néklady iba na rozpoitové .
4 o . redpoklad redpoklad termin na
o o , prijimatep | oordinator . stavebnu gasty | NKadYd0 | pozaqoyany [ PrecPoldad i predpor !
. Projekty podané doticie pripravy ramec podpory NFP vt pripravovane] | Fypn o neopravnené | spoluigast’ podanie
projektu DT ZoNFP (investiéné vydavky mesta Ziadosti
aj
Pred projektu je realizdcia f Itického lokdlneho zdroja o instal vykone 51,15 kWp (DC)/50 kW (AC) na streche budovy
M3 Vsetinskej. Na strechu budii uloené f ké panely s jed

0 86 392 82072 0 4320
ym vyk 550 Wp v pocte 93 ks. Panely budii vidgjomne
prepojené sériovo do tzv. stringov, ktoré budi zvedené do striedaca. Technologia, t. j. rozvadzac RDC1, RAC a strieda¢ INVI , budi

uchytené na stene vo vnutri NN rozvodne v budove. Rozpocet projektu tvoria vydavky na realizdciu fotovoltického zdroja 78 468,68 €,
vydavky na PD 3 900 €, na realizdciu verejného obstardvania 3923,43 € a vydavky na oznacenie projektu 100 €. ZoD bola podand
11.12.2023.

11.12.2023

CELKOM projekty podané O] 2446/689| 213451552

0 101 137




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

urad. Ciel'om pmjektu pre podame zladasu o NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie energenckej efektivnosti objektu vrdtane

1y )y 7 l:npmvy teplej vody, osvetlenia, vyt ahov s ciel'om zniZenia spotreby energie,
systémov merania a riadenia vk ia a pod. leny rozpocet oprd ych vyde v rdmci vyzvy je 2 mil. €.
Spolufinancovanie 0 - 10 % podla toho, akd vysokd tispora energii sa dosiahne, pri¢om sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20
/ "ziskovosti" v objekte, t. j. ast’ pries nesmie byt’ ji i na ucely hospoddrskej éinnosti. Bolo vypisané verejné

ie na dodanie j Stidie s ir dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijatd.
Mecm oslovilo 1J ELENA so Ziadost'ou o odbornii pomoc pri priprave projektového zdimeru vo vit'ahu k priprave projektov zamemnych
na zniZenie energetickej namcnmrl verejnych budov. IJ ELENA spracovala ndvrh - Stidiu na $trukciu objektu s akcey

vyuzitia 0bjekm ako i i budovy a ndsledne PD pre bné lenie na tirovni realizacného projektu. PD bola
dodand. V sic i prebieh ikdcia s OUSL/MVSR o0 moinej kupe, ies vo vlastnictve Stitu (k ilny odbor) v
budove bieleho domu a ndsledného prendji pries MV SR. V pripade tipIného i budovy je jednoduchsia

tiadat’ o fin. zdroje ; EU a nasled lizovat’ k i rekonstrukciu budovy.

Cyklotrasa Staré Luboviia - Nové Luboviia Mesto  [VarCROIOVA yyreppeG pLsk
Bjalonéik

Zdmerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Lubovne do Novej Lubovne za ii¢elom rozsii j ponuky oh 2294434 01/2025
ruchu na tizemi mesta. Cyklotrasa bude trasovand pozdl brehov rieky Jakubianka so zaciatkom pri juhovych b mesta po

oboch strandch rieky aZ ku mostu pri kruhovom objazde v obci Novd Luboviia. Navrh i dizka ikdci d: tje na Pavom

brehu rieky 2 480,90 m a na pravom brehu rieky 2 761,84 m. Bolo ukom'ene tizemné konania a vydané tizemné mzhodmme a aktudlne

prebieha stavebné konanie. Diia 24.07.2024 sa uskutocnilo s ie so i Mesta Nowy Sqcz, na ktorom sa uzavrelo vzdjomné

v rdmci cezhraniénéh pmjekm Partner projektu md v pline dabudﬂvat’ cca 0,5 km cyklotrasy na trase EUROVELO 11

vrdtane d kovej istickej i)

Podpora udrzaterneho cestovneho ruchu na Gzemi mesta |Mesto Varcholova |
|Staré Luboviia Hrebikova

| Zamerom projektu je komp i rekonstrukcia Ndmestia gen. inika za ucelom podpory udriatel’ného cestovného ruchu pri rok 2025
zohl'adneni zdujmov obyvatel'ov a turistov, respeki i %i tho, kultit 1 dia a zaisteni socidlneho a hospodirskeho vyvoja
italizdcia zelene, vybud ie zdzemia pre kultiirne podujatia, vy ie i ktiy detskych i§t’ atd’.). Pripravuje sa
|sgeutlkacla predmetu zdkazky na obstaranie PD.
0 Ae Varcholova EUVAE .
Vybudovanie materskej Skoly v Podsadku Mesto Hrebikové MSVVaS SR/Plan obnovy
| Zamerom projektu je vybud i kej Skoly v Podsadku. Finalizuje sa s ie PD pre tizemné rozhodnutie zodpovednym 3000 000 rok 2025
Ing. Viadisl Slosardikom.
Kanalizécia Popradské |Meslo Narcholoya |M2P/0P KZp
Smrekova
Realizdcia k ie na Popradskej ulici. Bola aktuali i PD zodp jm projek S Petrilikom. PD je v Stidiu 412 481 rok 2025
vyjadreni k tizemnému konaniu.
. Varcholova = 5
Biely dom Mesto Hrebikové MZP SRI/OP KZP
Zimerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na admini: budovu s p idlom vyuZitia ako budiici mestsky 07-08/2017 rok 2025






